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1. INLEIDING

Het gebied Dichterswijk-West bestaat uit drie te onderscheiden deelgebieden: het 
gebied rond Sporthal de Veiling, het Middengebied met o.a. de stadstimmerwerf, en het 
gebied van de Veilinghaven wat deels braak ligt (zie bijlage 1). Het plangebied is een 
zogenaamde functieveranderingslokatie en vervult in het kader van de concrete 
planontwikkeling tevens een sleutelrol voor andere lokaties in het kader van additionele 
VINEX-gelden voor functieveranderingslokaties. Het plangebied is in dit kader voor het 
Ontwikkelingsbedrijf een speerpuntproject, mede omdat het gemeentelijk Ontwikke­
lingsbedrijf als hoofdinvesteerder vanuit de gemeentelijke organisatie zal optreden.
Het globale programma van eisen voor het gebied Dichterswijk-West bevat een voorge­
stelde ontwikkeling van 800-1000 woningen, sportvoorzieningen, sociale culturele 
functies, groenvoorzieningen, commerciële functies en kleinschalige bedrijvigheid. 
Bodemsanering in het plangebied is noodzakelijk. Als ontwikkelingsperiode is als 
doelstelling een periode van vijf jaar gehanteerd.

Het gebied wordt in grote lijnen begrensd door de Croeselaan in het Oosten en het 
Merwedekanaal in het Westen. In het noorden vormt de Van Zijstweg de begrenzing en 
de zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de Balijelaan. Tussen de drie verschillende 
gebiedsdelen is op dit moment nauwelijks sprake van enige stedebouwkundige en 
functionele samenhang. Ook ten aanzien van de omliggende buurten is deze relatie niet 
aanwezig. Het plangebied heeft op dit moment een onduidelijke functiemenging van 
wonen, bedrijvigheid en sportvoorzieningen. Een deel van het gebied ligt braak. In het 
gebied zijn geen groenvoorzieningen aanwezig en delen van het gebied zijn sociaal 
onveilig.

De potentiële omgevingskwaliteit van het Merwedekanaal en van de Veilinghaven zijn 
van groot belang voor de planontwikkelingsmogelijkheden. Tevens kan de aanleg van de 
(nieuwe) Van Zijstweg en de herontwikkelingsplannen van de Jaarbeurs een belangrijke 
meerwaarde voor het gebied gaan betekenen. Voorts is de belangstelling voor dit 
gebied bij private partijen groot (zie bijlage 2). De gemeentelijke Dienst Sport en 
Recreatie (DSR) heeft de wens om in het gebied Veilinghaven indoorsportvoorzieningen 
in combinatie met woningbouw en voorzieningen te realiseren. Met de beheerders van 
de stadstimmerwerf wordt overleg gevoerd - op basis van een nieuw programma van 
eisen - over inpassing in het gebied of een alternatieve lokatie.

Om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor een integrale ontwikkeling van het 
gehele gebied is besloten om de financiële consequenties van een integrale aanpak van 
de gebieden Veilinghaven en Veilinghal inclusief het tussenliggende gebied in beeld te 
brengen.

Voor het plangebied is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf - samen met Wijkbu­
reau Zuidwest - in de Projectgroep Dichterswijk-West (zie bijlage 3) een globaal stede- 
bouwkundig plan opgesteld.
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Op basis van het geformuleerde beleid van de gemeente Utrecht zijn de volgende uit­
gangspunten in de projectgroep Dichterswijk-West vastgesteld1:

de woonfunctie in Dichterswijk-West moet versterkt worden door:
- Veilinghaven: overwegend woningbouw (gestapeld en niet gestapeld)
- Veilinhal: overwegend woningbouw (gestapeld en niet gestapeld)
- woningbouw in het Middengebied: Royco-vestiging wordt gehandhaafd, een 

park is wenselijk in het Middengebied, kleinschalige bedrijvigheid is geen 
bezwaar;

sportvoorzieningen in Dichterswijk-West tot maximaal 5400 m2 bvo2; 
bevordering van kantoordoeleinden / kleinschalige bedrijvigheid, maximaal cate­
gorie 2, in Dichterswijk-West tot maximaal 5000 m2 bvo; 
sociaal-culturele voorzieningen in Dichterswijk-West zijn wenselijk; 
substantieel deel groen- en speelvoorzieningen in Dichterswijk-West: waardevolle 
boomstructuren dienen te blijven staan; 
handhaving van de haven, als zijnde een haven; 
ligplaatsen voor woonboten in het plangebied;
bebouwingshoogte in het gebied de Veilinghaven maximaal 25 meter, aflopend 
naar het gebied de Veilinghal;
- Veilinghaven: kleinere huishoudens met een stedelijke oriëntatie
- Veilinghal: op de wijk georiënteerde huishoudens, geschikt voor ouderen
- Middengebied: midden en hogere inkomensgroepen;
- Veilinghaven: woningbouw in de sociale sector en in de marktsector
- woningbouw in het gebied de Veilinghal: sociale koop/huur
- Middengebied: woningbouw overwegend in de marktsector; 
inpassing woningbouw in bestaande c.q. bebouwde structuur voor zover moge-

1.

9.

10.

11.
lijk;
betere bereikbaarheid van de basisschool de Kleine Dichter; 
parkeren; de parkeerdruk in Dichterswijk-West moet gelijk blijven of verminde­
ren; parkeeroplossingen primair niet in de openbare ruimte.

1 .
1 .

2. BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Door de Projectgroep Dichterswijk-West zijn uitgangspunten vastgesteld die in de 
nadere uitwerking als randvoorwaarden hebben gediend. De uitgangspunten komen 
voort uit geformuleerd beleid van de gemeente Utrecht (zie bijlage 4). Vooral van belang 
zijn het Stadsvernieuwingsplan Dichterswijk/Croeselaan, het Wijkperspectief Dichters- 
wijk, het Wijkjongerenperspectief en het Masterplan Dichterswijk-West 1991 geweest.

Van belang is tevens: Merwedekanaal is een potentieel waterlint; herinrichting van de groenstrook 
langs het Merwedekanaal; fietsrelatie langs Merwedekanaal; Van Zijstweg: stedelijke ontsluitings- 
weg in het tracé Zuidertunnel, Van Zijstweg, Truus van Lierlaan; De Van Zijstweg krijgt een 
belangrijke positie voor de verkeersafwikkeling binnen het City-gebied; Toegang tot het grote 
parkeerterrein van het Jaarbeurs-complex komt aan de Van Zijstweg te liggen; Croeselaan is een 
potentieel groenlint; Croeselaan-zuid als een wijkontsluitingsweg en krijgt een functie voor 
hoogwaardig openbaar vervoer.

1

2 De DSR wenst een sportvoorziening van 8600 m2.
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3. PROGRAMMA VAN EISEN

Op basis van de uitgangspunten voor Dichterswijk-West is een programma van eisen 
opgesteld. Vervolgens is het ruimtegebruik dat bij dit programma behoort bepaald. Tot 
slot zijn de kosten en baten op basis van programma en ruimtegebruik berekend.

Het programma voor Dichterswijk-West betreft in hoofdzaak de bestemming woning­
bouw. In het gebied kunnen 800 tot 1000 woningen worden gebouwd. Daarnaast is er 
rekening gehouden met vier woonwagenstandplaatsen en 10 ligplaatsen voor woon­
schepen. Voor kantoordoeleinden en/of kleinschalige bedrijvigheid is maximaal 5000 m2 
bvo in het programma opgenomen. De omvang en lokatie van de sociaal-culturele 
voorzieningen zijn nog niet vastgesteld. De omvang van de sportvoorzieningen is 
afhankelijk van de keuze voor variant 1 (maximaal 5400 m2) of variant 2 (maximaal 
8600 m2).
Het gebied rond de Veilinghal biedt primair ruimte aan woningen in het goedkope 
segment. In het gebied tussen de Jekerstraat en het Merwedekanaal is woningbouw in 
het midden en dure segment voorzien. Tussen de Jekerstraat en de Royco-vestiging is 
ruimte opgenomen voor een centrale groenvoorziening met woningen in het midden 
segment. Het deel van het plangebied aan de Veilïnghaven is primair bestemd voor 
woningen in het midden en goedkope segment.

Programma Dichterswijk-West 1995

Variant 2Variant 1

(30%) (30%)275 255Woningen goedkoop

(70%) (70%)610Woningen midden + duur 660

4Woonwagenstandplaatsen 4

1010Woonboten

maximaal 5000 m2maximaal 5000 m2Kantoordoeleinden / Kleinschalige 
bedrijvigheid bvobvo

nader te bepalenSociaal-culturele
voorzieningen

nader te bepalen

maximaal 8600 m2maximaal 5400 m2Sportvoorzieningen

minimaal 1,5 hectareCentrale groenvoorziening minimaal 1,5 hectare
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Ruimtegebruik Dichterswijk-Westi

1
Het ruimtegebruik is vastgesteld aan de hand van de globale hoofdstructuur, (zie bijlage 
1) die is opgenomen in het Masterplan Dichterswijk-West van augustus 1991, in 
combinatie met de uitgangspunten die zijn opgenomen in deze planidentificatie. Het 
resultaat is een bepaling van de totale oppervlakte van het plangebied en een globaal 
inzicht in de verhouding tussen de verschillende ruimtegebruikscategorieën. Voor beide 
varianten is uitgegaan van het ruimtegebruik van de globale hoofdstructuur. Afhankelijk 
van de toekomstige uitwerking kunnen onderlinge verschuivingen optreden tussen de 
verschillende categorieën.
Het plangebied is ruim 15 hectare groot, hiervan wordt ca. 40% uitgegeven ten 
behoeve van de verschillende functies die in het plangebied worden gerealiseerd. De 
oppervlakte van de centrale groenvoorziening bedraagt ca. 1,5 ha.
Op de kaart, die bij de planidentificatie is gevoegd als bijlage 1, is de uitwerking van de 
globale hoofdstructuur en de ligging van de verschillende functies aangegeven.
De gemiddelde dichtheid is 60 woningen per hectare voor variant 1, voor variant 2 is de 
dichtheid 56 woningen per hectare.

Aantallen woningen Dichterswijk-West 1995

Deelgebied Woningaantal 
variant 1

Woningaantal 
variant 2

Gebied Veilinghal 155 155

Middengebied 380 380

Gebied Veilinghaven 400 330

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het ruimtegebruik van de globale 
hoofdstructuur.

Ruimtegebruik Dichterswijk-West 1995

Aantal m2 %

Uitgeefbaar 58.400 38%

Verharding 48.900 31%

Groen 34.800 22%

8.600 6%Water

3%Overig (tracé van Zijstweg) 4.300

100%155.000Totaal

Onder de post overig is de oppervlakte van het deel van het tracé van de van Zijstweg 
opgenomen dat binnen de plangrens ligt.
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Financiële uitvoerbaarheid

De financiële consequenties van de planontwikkeling in Dichterswijk-West (zie bijlage 5) 
zijn berekend3 op basis van de geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast is de informa­
tie uit de Staat-P van de complexen Heycopstraat/sporthal en Havengebied/Jekerstraat 
verwerkt. De realisatie van variant 1 resulteert in een tekort van 11,6 miljoen gulden 
(contante waarde 1/1/95) voor het totale plangebied. De realisatie van variant 2 
resulteert in een tekort van 9,7 miljoen gulden (contante waarde 1/1/95) voor het totale 
plangebied. In de onderstaande tabel is het resultaat per deelgebied weergegeven.

Overzicht woningbouwprogramma en resultaat per deelgebied, Variant 1

Veilinghal Middengebied Veilinghaven Totaal

2750 120155Aantal wonin­
gen goedkope 
segment

660380 2800Aantal wonin­
gen midden en 
dure segment

10.459.000 - 3.080.000 10.786.0003.406.000Tekort nomi­
naal

11.676.0009.511.000 - 1.321.0003.486.000Tekort op con­
tante waarde

25.000 - 3.500 12.50022.500Tekort per 
woning

Niet in de berekening opgenomen zijn de kosten voor bodemsanering.

1 1



Overzicht woningbouwprogramma en resultaat per deelgebied, Variant 2 .. .
waal

1 Veilinghal Middengebied Veilinghaven Totaal

Aantal wonin­
gen goedkope 
segment

155 0 100 255

Aantal wonin­
gen midden en 
dure segment

O 380 230 610

Tekort nomi­
naal

3.406.000 10.459.000 - 5.481.000 8.385.000

3.486.000 9.511.000 - 3.234.000Tekort op con­
tante waarde

9.763.000

22.500 25.000Tekort per 
woning

- 10.000 11.500

In het Stadsvernieuwingsplan Dichterswijk/Croeselaan (vastgesteld d.d. april 1990) zijn 
de complexen Heycopstraat/sporthal en Havengebied/Kop Jekerstraat opgenomen. Voor 
beide complexen is in totaal een bedrag opgenomen van f 19.132.101,- (contante 
waarde per 01-01-95) in de reserves van het Ontwikkelingsbedrijf.

Het berekende tekort, exclusief bodemsanering, voor het meer omvattende plangebied 
Dichterswijk-west is voorlopig berekend op 11.6 miljoen in variant 1 (sportvoorziening 
van 5400 m2) en op 9.7 miljoen in variant 2 (sportvoorziening 8600 m2).

Ten aanzien van de beschikbaarheid van VINEX-gelden voor binnenstedelijke funktiever- 
anderingslokaties heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden.
In het Vinex-uitvoeringscontract is voor het onderdeel binnenstedelijke functie verande- 
ringslokaties Utrecht, 40 miljoen gulden van rijkszijde toegezegd t.b.v. een aantal 
benoemde projecten, waaronder de complexen Veilinghal en Veilinghaven. Het bedrag is 
gebaseerd op 475 te realiseren woningen.
De uitkering van dit bedrag zal plaatsvinden in de periode 1995-2004 aan het RBU/BRU 
en op basis van een nader contract met de gemeente Utrecht doorgesluisd worden. 
Gemiddeld zal ongeveer f 28.000,- per woning betaalbaar worden gesteld, exclusief 
prijspeilcorrectie.
Theoretisch zou voor dit project gerekend kunnen worden op een bedrag rond de 1 3 
miljoen gulden, waarvan het tijdstip van ontvangst nog onzeker is. Een definitieve 
toewijzing is afhankelijk van de nadere uitwerking van het contract RBU/BRU en de 
gemeente Utrecht, maar ook van het intern gemeentelijke verdelingsvoorstel.
Intern gemeentelijk is enerzijds van belang het betalingsritme van het RBU/BRU (geen 
voorfinanciering) en anderzijds het aspect of het project deze middelen nodig heeft.

In de grondexploitatie zijn nog geen kosten opgenomen voor bodemsanering. Op basis 
van de eerste (zeer globale) berekeningen van de dienst Milieu/bureau bodem worden 
de kosten voor bodemsanering voor het gehele gebied ingeschat op 22.8 miljoen.

12



Op basis van deze berekening is een inschatting gemaakt, in hoeverre deze kosten ten 
laste komen van de grondexploitatie Dichterswijk-west. De marge hierbij is groot.
In het VINEX-kontrakt is extra geld opgenomen voor bodemsanering, echter dit project 
is niet afzonderlijk benoemd.

Gezien de onzekerheid omtrent de toedeling en de beschikbaarheid van middelen is tot 
nog toe de huidige voorziening van 19.1 miljoen voor de complexen Heycopstraat/ 
sporthal en Havengebied/kop Jekerstraat gehandhaafd.

Op basis van de besluitvorming over de verdeling van de binnenstedelijke VINEX-gelden 
en het nader onderzoek naar de kosten van bodemsanering kan de definitieve omvang 
van de voorziening voor Dichterswijk-west worden berekend. Op dit moment kunnen 
wij hiervan alleen een indicatie geven:

11,6 miljoenResultaat grondexploitatie (variant 1)
Kosten bodemsanering te laste grondexploitatie geschat 10,0

Te dekken uit Vinex-bijdrage/ 
voorzieningen grondexploitatie(s) 
VINEX-bijdrage

21,6
10,0

Te dekken uit voorzieningen grondexploitatie 11,6 miljoen

(prijspeil 1995, excl. BTW)

Op basis van de beschikbare gegevens is dit per saldo lager dan nu voorzien is in de 
berekening van de reserve-positie Ontwikkelingsbedrijf.
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4. BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

Het plangebied Dichterswijk-West is te verdelen in drie deelplannen: de Veilinghal, het 
Middengebied en de Veilinghaven. In april 1990 is een stadsvernieuwingsplan voor het 
gebied vastgesteld door de raad. Gedeputeerde Staten volgde met een onherroepelijke 
goedkeuring van het grootste deel van het stadsvernieuwingsplan in november van 
datzelfde jaar. In augustus 1992 is bij Koninklijk Besluit uitsluitend goedkeuring onthou­
den aan het Veilinghavengebied. Voor de rest heeft het stadsvernieuwingsplan volledige 
rechtskracht.

Voor het deelplan de Veilinghal geldt de bestemming uit te werken woondoeleinden II 
(UW II). Dit deel van Dichterswijk heeft wonen als hoofdbestemming. Verder is er in het 
plan ruimte opgenomen voor sportvoorzieningen. Indien de Dienst Sport en Recreatie 
de sporthal de Veiling wil slopen, zou getoetst moeten worden of er een bestemmings- 
planwijziging moet worden doorgevoerd.

Het Middengebied kent de bestemming bedrijfsdoeleinden. De voorgestelde plannen 
hebben tot gevolg dat er voor het Middengebied een bestemmingsplanherziening zal 
moeten plaats vinden. De nieuwe bestemming van het gebied zou een combinatie van 
woondoeleinden en bedrijfsdoeleinden moeten zijn. Verwacht wordt dat Gedeputeerde 
Staten positief zal staan ten opzichte van deze bestemmingswijziging indien de 
belangen van de bedrijven voldoende worden beschermd.

Voor het deelplan Veilinghaven is goedkeuring aan het plan (uit te werken woondoelein­
den I, UW I) bij Koninklijk Besluit onthouden. Hierbij is overwogen dat, gelet op de 
gewichtige belangen van de Utrechtse woningbouw, de bestemming UW I op zich zelf 
de Kroon aanvaardbaar voorkomt. De Kroon gaf twee argumenten voor niet goedkeu­
ring:
- Onvoldoende is er aangetoond dat de zand -en grindhandel niet inpasbaar zou zijn in 

dit plandeel.
- Het uitvoeringsschema dat het stadsvernieuwingsplan vergezelt, geeft niet overeen­

komstig artikel 33 eerste lid onder g van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing 
aan op welke wijze het gemeentebestuur de bedrijven die hun huidige vestigingsplaats 
niet kunnen behouden, bij de uitvoering van het plan, hulp en steun zal bieden bij 
herplaatsing. Hierdoor staat onvoldoende vast op welke wijze de belangen van 
appellanten zullen worden beschermd.

Inmiddels zijn er twee acties ondernomen. Ten eerste heeft er een milieutechnisch 
onderzoek plaats gevonden naar de inpasbaarheid van bedrijven in het plangebied. Ten 
tweede vindt er overleg plaats met de betrokken bedrijven. Op basis van de uitkomsten 
van het milieutechnisch onderzoek wordt naar alternatieven voor de bedrijven gekeken.

Op dit moment wordt van het volgende uitgegaan:
De uitwerking van het gebied de Veilinghal past binnen het vigerende globale plan. Voor 
het Middengebied kan in principe een ontwikkelaar zorgdragen voor het ontwikkelen 
van woningbouw, eventueel in combinatie met kleinschalige voorzieningen. 
Onderhandelingen met de bedrijven in het Veilinghavengebied verlopen positief.

15



Voor het Middengebied is er een bestemmingsplanherziening nodig. Voor het gebied 
Veilinghaven zal de bestemming eveneens moeten worden gewijzigd. De bestemming 
sport moet in dit gebied worden opgenomen.

De volgende scenario's zijn mogelijk:
een scenario waarin wordt uitgegaan van het gebruik van een artikel 19 proce­
dure;
een scenario waarin wordt uitgegaan van een korte artikel 10-procedure, er 
worden geen bezwaren gemaakt tegen de bestemmingsplanherziening; 
een scenario waarin wordt uitgegaan van een lange artikel 10-procedure, er 
worden bezwaren gemaakt tegen de bestemmingsplanherziening.

1.

2.

3.

Naar aanleiding van de planning (zie bijlage 6) kan geconcludeerd worden dat de 
einddatum voor het totale project in alle scenario's gelijk is. Echter voor het deelplan 
Veilinghaven gelden verschillende einddata in de eerste drie scenario's.

Deelplan Veilinghaven:

Start
1 januari 1997 
1 januari 1997 
1 januari 1 997

Eind
26 februari 1999 
26 februari 1999 
28 januari 2000

Scenario 1 
Scenario 2 
Scenario 3

Deelplan Middengebied:

Start
1 januari 1998 
1 januari 1998 
1 januari 1998

Eind
31 december 2001 
31 december 2001 
31 december 2001

Scenario 1 
Scenario 2 
Scenario 3

Deelplan Veilinghal:

Start
1 juni 1995 
1 juni 1 995 
1 juni 1995

Eind
31 december 1996 
31 december 1996 
31 december 1996

Scenario 1 
Scenario 2 
Scenario 3
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5. CAPACITEIT GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Op dit moment is er een globale schatting gemaakt van de plankosten met betrekking 
tot de benodigde capaciteit van de gemeentelijke diensten. In de volgende fase zal een 
nadere uitwerking plaatsvinden. Een en ander is mede afhankelijk van de besluitvorming 
omtrent de voorgestelde publiek-private samenwerkingsvorm voor het project.
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1 bruikleencontract; opzegtermijn één maand.
1 woningverhuring; de huur is opzegbaar met 3 maanden. Wel dient er vervan­
gende woonruimte te worden gezocht.
De Dienst Sport en Recreatie huurt de sporthal De Veiling. De pachter in de hal 
valt onder de zorg van de Dienst Sport en Recreatie.

18 bedrijfsverhuringen niet ex artikel 1624 BW, dat wil zeggen kort lopende 
contracten met een opzegtermijn van 3 maanden, Inmiddels hebben alle huur­
ders in deze categorie ingestemd met de huurbeëindiging. Als tegenprestatie 
mogen zij het onroerend goed tot het moment van sloop om niet in gebruik 
houden. Het betreft panden aan de oneven zijde van de Groenendaalstraat en 
einde Jekerstraat. In één geval is een verplaatsing gerealiseerd met een geslaagd 
beroep op de Subsidieverordening.
2 verhuringen ex artikel 1624 BW; opzegtermijn van één jaar na het onherroepe­
lijk worden van het Stadsvernieuwingsplan. Inmiddels zijn met deze bedrijven 
onderhandelingen gaande.
2 woningverhuringen; opzegtermijn van een half jaar na het onherroepelijk 
worden van het Stadsvernieuwingsplan. De stichting Woonservice krijgt op­
dracht voor passende vervangende woonruimte zorg te dragen. De huurders 
kunnen aanspraak maken op een vergoeding in de verhuiskosten van f 5000,-.
1 verhuring van grond; opzegtermijn één maand. De verhuring is inmiddels 
beëindigd.
7 bruikleencontracten, waarvan een gedeelte reeds was afgesloten met het oog 
op de planontwikkeling; opzegtermijn van één maand;
2 erfpachtcontracten, welke afgelopen zijn in 1992.

In het gebied bevinden zich vier woonwagenstandplaatsen, hetgeen met 1 plaats 
uitgebreid zou kunnen worden, zodat de woonwagenstandplaats in het gebied de 
Veilinghaven opgeheven kan worden.
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Er bevindt zich 1 woonwagenstandplaats in het gebied.

II Gebied Veilinghal:

In dit gebied heeft de gemeente drie verschillende privaatrechtelijke regelingen getrof­
fen:

6. EIGENDOMSSITUATIE IN HET PLANGEBIED

In het kader van artikel 33 lid g Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, het volgende:

I Gebied Veilinghaven:

In het betreffende gebied zijn door het Grondbedrijf 32 verschillende privaatrechtelijke 
regelingen getroffen, te weten:
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III Middengebied:

In het Middengebied bevinden zich een aantal particuliere bedrijven. Tevens bevindt er 
zich de stadstimmerwerf, welke de intentie heeft uitgesproken om te verplaatsen naar 
een lokatie buiten het plangebied, of sterk in te krimpen waarbij de lokatie binnen het 
plangebied zal blijven.
Er zijn drie erfpachtcontracten waarvan er twee met een en hetzelfde bedrijf gesloten 
zijn, de Royco. Deze contracten lopen tot 2040. De Royco-vestiging zal gehandhaafd 
blijven.
Het andere bedrijf heeft inmiddels te kennen gegeven, onder aan aantal voorwaarden 
het plangebied te willen verlaten.
De basisschool De Kleine Dichter zal gehandhaafd worden binnen het plangebied.
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RISICO'S BIJ PLAIMOIMTWIKKELIIMG DICHTERSWIJK-WEST7.

Voor het project Dichterswijk-West zijn de twee belangrijkste risico's:
* Bodemverontreiniging:

Op dit moment is nog niet voor het gehele gebied bekend in welke mate er 
verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. De kans bestaat dat er grote 
hoeveelheden vervuilde grond in het plangebied aanwezig zijn waardoor de sane- 
ringskosten zeer hoog kunnen oplopen. Daarnaast kan vertraging bij de planont- 
wikkeling optreden bij ernstige bodemverontreiniging door langdurige sanerings­
operaties.

* Kroonbesluit:
Op het deelplan Veilinghaven ligt een Kroonbesluit. Hierbij is overwogen dat, 
gelet op de gewichtige belangen van de Utrechtse woningbouw, de bestemming 
UW I op zich zelf de Kroon aanvaardbaar voorkomt. De Kroon gaf twee argu­
menten voor niet goedkeuring:
- Onvoldoende is er aangetoond dat de zand -en grindhandel niet inpasbaar zou 

zijn in dit plandeel.
- Het uitvoeringsschema dat het stadsvernieuwingsplan vergezelt, geeft niet 

overeenkomstig artikel 33 eerste lid onder g van de Wet op de Stads- en 
Dorpsvernieuwing aan op welke wijze het gemeentebestuur de bedrijven die 
hun huidige vestigingsplaats niet kunnen behouden, bij de uitvoering van het 
plan, hulp en steun zal bieden bij herplaatsing. Hierdoor staat onvoldoende vast 
op welke wijze de belangen van appellanten zullen worden beschermd.

Inmiddels zijn er acties ondernomen. Ten eerste heeft er een milieutechnisch 
onderzoek plaats gevonden naar de inpasbaarheid van bedrijven in het plange­
bied. Ten tweede vindt er formeel overleg plaats met de betrokken bedrijven. Op 
basis van de uitkomsten van het milieutechnisch onderzoek worden alternatieven 
voor de bedrijven onderzocht. Onderhandelingen hierover verlopen positief.
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BESTUURLIJKE BESLUITVORMING EN INFORMATIEOVERDRACHT8.

Vergadering stuurgroep3 juli

Behandeling door B&W: principe-besluit18 juli

Verspreiding informatiekrant, inclusief uitnodiging voor 
informatie-bijeenkomst

zomerperiode

Behandeling door de Raadscommissie MVSR7 september

19 september Behandeling door de Raadscommissie ROW

Behandeling door de Gemeenteraad28 september

1e helft van september Informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen

1e helft van september Discussiebijeenkomst voor bewoners

1e helft van september Discussiebijeenkomst voor ondernemers/instanties
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1.Advies
2.

In-principe instemmen met de planidentifikatie Dichterswijk West.
Instemmen met de beleidsuitgangspunten en het programma van eisen, waarbij 
uitgegaan wordt van een reservering voor een sport-bestemming van 5400m2 in 
het plangebied (variant 1).
De DirekteurDSR opdracht geven mogelijke alternatieven voor kompensatie van 
de sport (met name de atletiek) aan te geven.

DSR opdracht geven de konsekwenties van het gevestigd blijven van 
het worstelen in het voorgebouw van sporthal De Veiling nader aan te geven.
Het OGU opdragen de identifikatie verder uit te werken in een Masterplan.

OGU verzoeken een overeenkomst uit te werken, waarin de publiek- 
private samenwerking voor de ontwikkeling van het gebied wordt vastgelegd. 
Besluiten de kommunikatie over de ontwikkeling van Dichterswijk West met de 
belanghebbenden in de wijk voort te zetten op basis van een nog nader uit te 
werken kommunikatieplan voor de volgende planfasen.
De Commissies ROW en MVSR horen £niddels bijgevoegde koncept-voordrachtj 
De vereniging Sportbelang Utrecht ten aanzien van punt 2 om advies vragen.
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5 juli 1995DatumDWS 950301Kenmerk

De in de projektgroep deelnemende diensten zijn akkoord met het advies.
De Stuurgroep voor Regionale en Stedelijke ontwikkeling is op 3 juli akkoord gegaan 
met het voorgelegde advies van de projektgroep, uitgaande van de 'kleine sporthal' 
van 5400 m2. De Stuurgroep heeft daarbij aangegeven dat behandeling in de B&W- 
vergadering van 18 juli gewenst is. De extra vragen en opmerkingen die in de Stuur­
groep zijn gesteld zijn in dit B&W-advies en de toelichting daarbij beantwoord en 
verwerkt.

Resultaat overleg 
diensten

Financiële/personele De uitvoering van de in deze planidentifikatie genoemde voorstellen resulteert in een 
grondexploitatie-tekortvan 11,6 mln gulden voor het gehele plangebied. Dit bedrag 
kan worden gedekt uit de reserves OGU.

gevolgen
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TOELICHTING BIJ ADVIES

Dienst Wijkbeheer en • 
Stadsvernieuwing

GEMEENTE UTRECHT

DWS 950301 5 juli 1995DatumKenmerk

ad 1: Planidentifikatie.
Gebiedsomschriivinq:
Het plangebied Dichterswijk West beslaat 1 5 ha (ruwweg 250 bij 600 meter) tussen Croeselaan, van 
Zijstweg en Merwedekanaal en bestaat uit drie deelgebieden: De veilinghal e.o. (sporthal), de veiling- 
haven e.o. (bedrijven en braakliggend terrein) en het middengebied (de stadstimmerwerf en bedrijven). 
Voor een gedetailleerdere omschrijving wordt verwezen naar paragraaf 1 uit de planidentifikatie en de 
plankaart in bijlage 1.

Het proces:
In 1991 is al een masterplan opgesteld voor twee van deze delen: het veilinghal- en veilinghaventerrein, 
als uitwerking van het geldend stadsvernieuwingsplan. De Kroon heeft in 1 992 geen goedkeuring 
verleend aan het onderdeel 'Veilinghaven' van het stadsvernieuwingsplan, omdat de belangen van de 
bedrijven in het gebied onvoldoende beschermd werden in de toenmalige plannen. Daarna heeft de 
planontwikkelingtwee jaar stil gestaan. (NB: voor het 'Veilinghal'-gedeelte heeft het stadvernieuwings- 
plan wel volledige rechtskracht).
In 1 994 is de planontwikkeling weer opgepakt in samenwerking tussen OGU en het wijkburo Zuidwest. 
Er is een projektgroep geformeerd waarin naast de gemeentelijke diensten DVH, DSR, DRO, DSB, OGU 
en DWS ook een ruime vertegenwoordiging van bewoners en belanghebbenden in de wijk zitting heeft. 
Zodoende is in deze identifikatiefaseeen goed beeld verkregen van de wensen en kritiekpunten die in de 
wijk leven.

Wat verandert er:
De planidentifikatie bouwt voort op het oude advies over het Masterplan Dichterswijk West en gaat in 
essentie uit van sloop van de sporthal De Veiling (behalve het voorgebouw) èn het verdwijnen c.q. 
verplaatsen van de bestaande bedrijvigheid rondom de Jekerstraaten de Groenendaalstraat(inklusief de 
stadstimmerwerf). Daarvoor in de plaats is ruimte voor de ontwikkeling van 800-1000 woningen in het 
gebied in kombinatie met een sportakkommodatie, kleinschalige bedrijvigheid, kommerciëlefunkties en 
groenvoorziening.

Belangrijkste verschillen ten opzichte van vorige masterplan:
Het belangrijkste verschil met het oude masterplan is dat nu het middengebied (Timmer- 
werf/Jekerstraatgebied)bij de planontwikkeling is betrokken. Hierdoor zijn veel meer mogelijkheden 
ontstaan om een betere struktuur voor het gebied te ontwikkelen én de afstemming met de bestaande 
delen van Dichterswijk te verbeteren. Door de uitbreiding van het plangebied is het nu ook daadwerke­
lijk mogelijk om een buurtpark ( 1,5 ha) in het gebied te situeren, waarmee een belangrijke wens uit de 
buurt wordt vervuld. Een ander verschil met het oude masterplan is dat ca. 400 woningen meer 
gerealiseerd kunnen worden in het gebied. Nog een verschil ten opzichte van vier jaar geleden ligt op 
sportgebied: In de identifikatie is er vanuit gegaan dat niet alleen gezocht moet worden naar een sport- 
kompensatie voor sporthal De Veiling, maar ook voor de Catharijnehal, die niet past in het kader van het 
Masterplan UCP. Een nieuw element ten slotte vloeit voort uit het feit dat het plangebied een zoge­
naamde funktieveranderingslokatieis en nu een sleutelrol vervult in het kader van additionele VINEX- 
gelden voor funktieveranderingslokaties.

ad 2: Beleidsuitgangspunten en programma van eisen.
De projektgroep heeft bij het opstellen van de identifikatie voortgebouwd op het oude Masterplan. 
Rekening houdend met het Kroonbesluit, de uitbreiding van het plangebied en aktuele wensen en ideëen 
van de belanghebbenden in het gebied zijn de beleidsuitgangspunten en het programma van eisen 
opgesteld. Over de meeste uitgangspunten in de identifikatie is overeenstemming in de projektgroep, 
maar door enkele bewonerspartijen wordt een kanttekening gemaakt. Hierop wordt hierna ingegaan.

Sportakkommodatie:
Tijdens het voorjaar van 1995 is zowel door de bewoners in de projektgroep als door de Stuurgroep 
RSO verzocht om extra informatie en een nadere onderbouwing van beeld/omvang, lokatiekeuze en 
financiering van de sportakkommodatie in het plangebied. Dit onderdeel uit de planidentifikatie is in
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twee bijlagen nader uitgewerkt. Voor de gedetailleerde informatie wordt kortheidshalve naar die 
bijlagen 8 en 9 verwezen, maar in essentie komt de diskussie op het volgende neer:

Dat er een kompensatie voor sport moest komen in het gebied was al in het oude Masterplan duidelijk 
als de sporthal De Veiling gesloopt zou worden ten behoeve van woningbouw; het ging in de project­
groep vooral om de omvang en plaats van die akkommodatie. DSR stelde ten aanzien van de sportak- 
kommodatie bepaalde voorwaarden: er moet in het plangebied óók rekening gehouden worden met de 
vervanging van de sporthal Catharijne omdat die niet in de UCP-plannen past èn de sportakkommodatie 
moet ook ruimte bieden aan een 200 meter indooratletiekbaan. DSR opteerde daarom voor een grote 
sporthal die behalve een wijkfunktie ook een stedelijke of zelfs regionale funktie heeft.
In de beeld/lokatiestudiedie daarop door DRO/Stedebouw is gedaan is onderzocht in hoeverre een 
dergelijk plan inpasbaar zou zijn in het plangebied en in hoeverre er alternatieve lokaties beschikbaar zijn 
die voldoen aan de wensen van Sport. DRO/Stedebouw komt tot de konklusie dat een kleinere hal in 
Dichterswijk West wel mogelijkheden in zich heeft voor een goede inpassing in het plangebied, maar 
dat inpassing van een grote hal tot problemen zla leiden. Bovendien zou het wenselijker zijn een 
dergelijke grote hal eerder op een B-lokatiete situeren dan op een A-lokatie, zoals Dichterswijk West er 
een is.

Bovenstaand onderzoek heeft er toe geleid dat in de planidentifikatietwee varianten van een sportak­
kommodatie zijn berekend.
Het gaat om: variant 1: een kleine hal (2 velden) van 5400m2 BVO (exklusief atletiek) en

variant 2: een grote hal (4 velden) van 8600 m2 BVO (inklusief atletiek).
In beide varianten is uitgegaan van kompensatie voor de Veilinghal èn voor de sporthal Catharijne).
Ook de Dienst voor Sport en Rekreatie noemt deze twee varianten voor een gewenste sportakkommo­
datie en geeft daarbij aan een voorkeur te behouden voor de grote hal (variant 2), omdat hierin een 
volledige voorziening voor de atletiek kan worden gerealiseerd. Variant 1 biedt slechts een gedeeltelijke 
kompensatie.
In het plangebied Dichterswijk West is de lokatie aan de van Zijstweg de meest geschikte voor een 
sportakkommodatie omdat op die plaats de beste voorwaarden aanwezig zijn om eventuele verkeers­
overlast veroorzaakt door de sporthal buiten de wijk te houden (aan- en afvoer via van Zijstweg naar 
Overste den Oudenlaan en Europalaan, medegebruik van parkeerterrein van de Jaarbeurs.)

In de projektgroep was duidelijk dat in ieder geval een keuze gemaakt moest worden. Immers, kompen­
satie voor sporthal de Veiling hangt nauw samen met de mogelijkheid om in het plangebied (ter plekke 
van de bestaande Veilinghal) al in 1 996 te kunnen starten met de voorbereiding van de nieuwbouw van 
± 1 50 woningen in het goedgekeurde deel van het stadsvernieuwingsplan.

Gelet op de verschillende argumenten wordt nu geadviseerd te kiezen voor variant 1: de kleine hal van 
5400 m2 BVO exklusief atletiek, in kombinatie met wonen en voorzieningen. Dit mede gelet op de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Een sportakkommodatie van dergelijke omvang biedt ook uit 
volkshuisvestelijk oogpunt goede vooruitzichten voor een inpassing in de nieuwe woonwijk.

ad 2a en 2b: Gevolgen voor sport:
Het advies voor variant 1 houdt in dat in de nieuwe sportakkommodatie geen volledige kompensatie 
voor de wensen van de DSR en met name de atletiek gerealiseerd kan worden. Mogelijke andere 
alternatieven ter kompensatie van de atletiek in het bijzonder zullen meeten-worden aangegeven door 
DSR.
Variant 1 houdt tevens in dat het worstelen en eventueel de pachter gevestigd blijft in het voorgebouw 
van De Veiling. Hiervoor zijn tevens enige aanpassingen nodig, die door DSR in beeld zullen moetoa- 
worden gebracht.
Door de Jaarbeurs is recent aangegeven dat zij eventueel geïnteresseerd is in vestiging van een grote 
sportakkommodatieop hun terrein. Het is zeer gewenst deze mogelijkheid op korte termijn door de DSR 
te laten onderzoeken en daarover aan B&W te rapporteren. Bij vestiging van de sportakkommodatie 
buiten het plangebied dient het aantal m2 sport binnen het plangebied heroverwogen te worden.

I
Kanttekeningen van de projektgroep:
- Een deel van de bewoners onderschrijft dat nü een besluit nodig is om verder te kunnen met de 
planontwikkeling van het gehele gebied, maar verbindt als harde voorwaarde aan dit voorstel dat 
overlast van parkeren in de wijk door de komst van de nieuwe sporthal tegengegaan moet worden. Dit 
standpunt is verwerkt in de beleidsuitgangspunten.
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Tevens wordt erop gewezen dat over het opheffen van de Catharijnehal nog geen besluit is genomen; 
indien de Catharijnehal behouden kan blijven dient dat te leiden tot het verder terugbrengen van de 
omvang van de nieuwe sporthal in Dichterswijktot uitsluitend het oppervlak dat nodig is voor de 
vervanging van de Veilinghal (3500 m2, zoals genoemd in het 'oude' Masterplan).
- Een deel van de bewoners wil een harde garantie dat deze sporthal de laatste stedelijke voorziening is 
in het plangebied, dat hiermee de grens tussen de woonwijk Dichterswijk en de grootstedelijke voorzie­
ningen (Jaarbeurs,UCP, maar ook Vondellaankomplex) definitief is getrokken en dat nu konkreet 
gestart wordt met het verder ontwikkelen van de woonwijk.
In de projektgroep is vastgesteld dat de beste garantie die hiervoor door de gemeente gegeven kan 
worden is dat zodra B&W een besluit genomen hebben over de identifikatie een en ander zal worden 
uitgewerkt tot een Masterplan en formeel juridisch in een bestemmingsplan zal worden vastgelegd.
- Een deel van de bewoners ziet het voorstel als een noodzakelijk kompromis en vindt dat de knoop 
moet worden doorgehakt omdat anders de ontwikkeling van Dichterswijk West te veel vertraagt.

ad 3 en 4: Masterplan en publiek-private samenwerking.
De identifikatie zal gedetailleerd worden uitgewerkt tot een Masterplan, inhoudende een operationeel 
plan van aanpak voor dichterswijk West.
Gezien het gekompliceerde karakter van dit gebied verdient het de voorkeur te streven naar een 
konstruktie waarbij de private partners in een samenwerkingsverband samen werken. Op basis van een 
B&W-besluit over de planidentifikatie zal een advies aan worden voorbereid over de selektie van 
marktpartijen. Het verdient aanbeveling deze marktpartijen te betrekken bij de afronding van het 
Masterplan.

ad 5: Kommunikatie.
Gelet op de voorgeschiedenis van dit projekt is een goede kommunikatie met de belanghebbenden in de 
wijk van essentieel belang voor de verdere planontwikkeling. Voor de kommunikatie over dit projekt is 
gekozen voor 'proceskommunikatie' Dit betekent dat niet gewerkt wordt met een vooraf vastgesteld 
kommunikatieplan (blauwdruk), maar dat in de kommunikatie met de wijk steeds ingespeeld wordt op 
aktuele ontwikkelingen in het planproces. Ook de keuze van de kommunikatieinstrumentenwordt 
flexibel afgestemd op de ontwikkelingen (zie ook bijlage 7 bij de planidentifikatie).
Voor de korte termijn zijn de volgende kommunikatievormengepland:
- bij het B&W-besluit: persbericht.
- direkt na B&W-besluit: brief aan de bewoners van Dichterswijk met dezelfde strekking als het persbe­
richt en de aankondiging dat in de zomerperiode een informatiekrant zal verschijnen met achtergronden 
bij de planidentifikatie.
- in september een algemene informatiebijeenkomst, mogelijk in de vorm van een inloopavond in 
Dichterswijk om de plannen toe te lichten.
- aansluitend twee diskussie bijeenkomsten (een voor bewoners en een voor bedrijven/instellingen) over 
de plannen.

OGUZuidwest
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Samenvatting

Samenvatting1.

Nu de planidentificatie Dichterswijk-West bestuurlijk is goedgekeurd is het noodzakelijk 
om snel en slagvaardig verder te gaan met de planontwikkeling. Voor de verder planont- 
wikkeling zijn een aantal fase-produkten nodig als voorwaarde voor de uitvoering. 
Daarnaast dient over een aantal aspecten van de planvorming nog bestuurlijke besluit­
vorming plaats te vinden.

Op hoofdlijnen kunnen de volgende fase-produkten worden onderscheiden:

- communicatieplan fase II1. Organisatie

- samenwerkingsovereenkomst publiek-private partijen
- selectieprocedure stedebouwkundige bureaus
- selectieprocedure architectenbureaus

2. Procedures

. - onderzoek duurzaam bouwen
- onderzoek sociaal culturele integratie
- onderzoek bouw-en woonrijp maken
- nader bodemonderzoek
- uitwerking programma van eisen
- financieel economisch onderzoek
- onderzoek verkeersplan
- onderzoek sportaccommodatie
- onderzoek bestemmingsplan Veilinghaven/Middengebied
- onderzoek industrieel erfgoed
- onderzoek stadstimmerwerf

3. Onderzoek

uy

- bedrijvenbegeleidingsplan
- herhuisvestingsplan
- saneringsplan
- stedebouwkundig plan
- bouwplan fase I: Veilinghalgebied
- bestemmingsplan Veilinghalgebied
- plan bouw-en woonrijp maken

4. Plannen

OGU)
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Fase-produkten

2. Fase-produkten

2.1. Organisatie

Produkt: Communicatieplan fase II

In het kader van de interne en externe communicatie van het project Dichterswijk-west 
wordt het communicatieplan fase II opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 
Wijkbureau. De basisstrategie gaat uit van:
- informeren
- communiceren
- positieve aandacht (PR)
Voor nadere informatie zie bijgevoegd communicatieplan.

Start: 9 januari 1 996 
Gereed: 30 januari 1996

Offerte: 1 7 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

5



Fase-produkten

2.2. Procedures

Produkt: Samenwerkingsovereenkomst van publieke- en private partijen

Onder verantwoordelijkheid van het Ontwikkelingsbedrijf wordt een overeenkomst 
opgesteld tussen de gemeente Utrecht en de private partijen voor de ontwikkeling van 
Dichterswijk-West. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over o.a.:

de projectorganisatie (taken en bevoegdheden) 
het programma van eisen 
de technische randvoorwaarden 
de financiële randvoorwaarden 
de bouwproduktie
de aanleg van de openbare voorzieningen 
de planning en fasering 
risico-deling

JU

P
\dUu*L

v

Start: 9 januari 1996 
Gereed: 15 maart 1996 1UnJL <1^*Offerte: 18 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Selectieprocedure stedebouwkundige bureaus

Voor het gebied worden één of meerdere bureaus uitgenodigd om een ontwerp voor 
Dichterswijk-West te maken. Voor de selectie van stedebouwkundigen zal in nauwe 
samenwerking tussen het Ontwikkelingsbedrijf, de dienst stedebouw en de private 
partijen een procedure worden opgesteld.

Start: 9 januari 1 996 
Gereed: 15 maart 1996

Offerte: 18 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

6



Produkt: Selectieprocedure architectenbureaus

Voor fase I van het bouwplan (het Veilinghalgebie 
tenbureaus uitgenodigd om een o 
in nauwe samenwerking tussenC 
private partijen een procedure ̂ worden opgesteldT De welstandscommissie zal bij de 
selectie van architecten worden geconsulteerd.

dl worden een of meerdere architec- 
. Votrr-de selectie van architecten zalitwerp te mak 

et Ontwikkefii edriif. \de dienst stedebouw en de

Start: 9 januari 1 996 
Gereed: 15 maart 1996

Jt-
Offerte: 1 8 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

7
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Fase-produkten

2.3. Onderzoek

Produkt: Onderzoek duurzaam bouwen in Dichterswijk-West

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf zal onderzoek worden uitgevoerd door de 
afdeling Milieu naar specifieke mogelijkheden voor duurzaam bouwen in Dichterswijk- 
West. Op basis van het (organisatorisch, technisch en financieel) onderzoek worden de 
resultaten gerapporteerd in de vorm van een onderzoek "Dichterswijk-duurzaam."
In deze onderzoek zal met name worden gekeken naar de stofkringlopen en de inrich­
ting van de gebouwde omgeving. Van een aantal deelgebieden van duurzaamheid zoals 
energie, materiaalgebruik, water, afval, bodem, groen, stedebouw en verkeer en 
buitenmilieu zal aangegeven worden wat gezien de wijk en de planontwikkeling 
wenselijk is in latere fase extra aandacht te geven.

\

Start: 1 9 januari 1996 
Gereed: 29 februari 1996

Offerte: 1 8 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1 996

jU-W-A—
Produkt: Onderzoek sociaal culturele integratie

Start:
Gereed:

Offerte:
Opdracht:

8
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Start: 1 februari 1996 
Gereed: 29 februari 1996

Offerte: 1 7 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Onderzoek bouw- en woonrijp maken

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf zal onderzoek worden 
Openbare Werken naar het bouw- en woonrijp maken van 
rapportage krijgt de vorm van een onderzoek.

verricht door de dienst 
Dichterswijk-West. De

/Ix/iAt, Wa-v.

Produkt: Nader bodemonderzoek Dichterswijk-West

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf zal door de afdeling Milieu nader onderzoek 
worden uitgevoerd naar de ernst en de mate van bodemverontreinigingen het gebied.
In het kader van deze opdracht zullen tevens de (financiële aspecten 
uitgewerkt. .______L

iffer-wrcrrcf

Al

Start: 9 januari 1 996 
Gereed: 20 maart 1996

Offerte: 5 en 10 april 1995 
Opdracht: 25 januari 1996

9
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Fase-produkten

Produkt: Uitwerking programma van eisen Dichterswijk-West

Onder verantwoordelijkheid van het Ontwikkelingsbedrijf en het wijkbureau zullen er 
vanaf 9 januari 1996 een aantal werkbijeenkomsten plaats vinden om het globale 
programma van eisen uit de planidentificatie nader uit te werken. De werkbijeenkom­
sten zullen vooral een technisch karakter hebben. De bijeenkomsten vinden plaats onder 
leiding van de projectleider en hebben als doel de randvoorwaarden en een gedetailleerd 
programma van eisen op te stellen voor het plangebied. Voor de bijeenkomsten worden 
alle direct betrokken diensten uitgenodigd, eventueel bijgestaan door externe deskundi­
gen.

Start: 9 januari 1996 
Gereed: 22 maart 1996 ,V», \

Offerte: Valt onder de offertes voor de overige produkten. 
Opdracht: 25 januari 1996

U*i u£A /

Produkt: Financieel-economisch onderzoek: grondexploitatie Dichterswijk-West

Op basis van de diverse faseprodukten en de randvoorwaarden met het gedetailleerde 
programma van eisen, zal in combinatie met het stedebouwkundig plan een gedetailleer­
de grondexploitatie worden uitgewerkt met een risico-analyse.

(j\A-
Start: 1 februari 1 996 
Gereed: 29 maart 1996

Offerte: 19 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

l ,0,
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Fase-produkten

Produkt: Onderzoek verkeersplan Dichterswijk-West

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf zal door de dienst Verkeer onderzoek worden 
uitgevoerd naar de verkeer- en parkeeroplossingen in Dichterswijk-West. De rapportage 
krijgt de vorm van een onderzoek.
Werkzaamheden:
- Ontsluitingsalternatieven (auto, fiets, openbaar vervoer);
- Parkeeralternatieven (Jaarbeurs, centrum), lokatiebeleid;
- Inrichting 30 km/uur-gebied, programma van eisen;
- Afstemming duurzaam Dichterswijk (autovrij, autoarm);
- Parkeerordening, organisatie en beheer openbare ruimte vs. gebouwde voorzieningen;

G.C-xy ft- r

Start: 1 februari 1996 
Gereed: 22 maart 1996

Offerte: 1 5 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Onderzoek sportaccommodatie

Naar aanleiding van de behandeling van de planidentificatie Dichterswijk-West in de 
commissievergadering MVSR van 5 oktober jl. kan worden vastgesteld dat:

de Veilinghal niet wordt gesloopt voor dat duidelijk is wat er met de atletiek gaat 
gebeuren;
onderzoek naar compensatiemogelijkheden voor de atletiek niet mag leiden tot 
vertraging in de verdere planontwikkeling voor Dichterswijk-West.

In het kader van de verdere planontwikkeling heeft de DSR van het bestuur opdracht 
gekregen om een vervangende accommodatie voor de atletiek te onderzoeken. Tevens 
wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden zijn om een sporthal, inclusief voorzie­
ningen ten behoeve van de atletiek, te realiseren op het terrein van de Jaarbeurs.

11
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Fase-produkten

Planning:

Briefing architectenbureau berekenen oppervlaktematen en stich- 
tingskosten variant twee sporthallen plus trainingsstrook atletiek; 
De Halter vragen om kostenopgave interne verbouwing;
Overleg met stedebouw over het lokatiekeuze-onderzoek.
Bepalen strategie Jaarbeurs: overleg met stedebouw;
Brief met randvoorwaarden DSR/OGU richting Jaarbeurs; 
Bespreken eerste schets oppervlaktematen variant twee sporthal­
len plus trainingsstrook atletiek.
Verdere uitwerking oppervlaktematen variant twee sporthallen plus 
trainingsstrook atletiek bespreken met stedebouw. 
Lokatiekeuze-onderzoek met resultaten berekening oppervlaktema­
ten bespreken met kernteam.
Definitieve rapport oppervlaktematen variant twee sporthallen plus 
trainingsstrook atletiek;
Overleg met de gebruikers over de resultaten van het onderzoek; 
Advies DSR voorleggen aan Management Team DSR en wethou­
der.
Opstellen uiteindelijke advies, inleverdatum 16 februari 1996. 
Overleg over uiteindelijke advies met wethouders en andere 
betrokkenen.

Week 3:

Week 4:

Week 5:

Week 6:

Week 7: 
Week 8:

28 maart 1996: Bespreken uiteindelijke advies in commissie MVSR.

Start: 2 oktober 1995 
Gereed: 28 maart 1996

Offerte: 15 januari 1996
Opdracht: 25 januari 1996 —*

1



Fase-produkten

Produkt: Onderzoek bestemmingsplan Veilinghavengebied/Middengebied

Gezien het Kroonbesluit dat op het Veilinghavengebied rust en de noodzaak om de 
bestemming van het Middengebied te wijzigen, wordt onderzocht of het mogelijk is om 
voor het Veilinghavengebied en het Middengebied één bestemmingsplan te maken. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid tot anticipatie op grond van artikel 19 Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Het Ontwikkelingsbedrijf zal hiervoor opdracht verstrekken aan de 
Dienst Ruimtelijke Ordening. De rapportage zal de vorm krijgen van een onderzoek.

Start: 1 februari 1996 
Gereed: 1 maart 1996

Offerte: 18 januari 1996 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Onderzoek industrieel erfgoed

Het Veilingcomplex kan worden omschreven als een jong industrieel monument. In het 
kader van het behoud van industrieel erfgoed wordt door het Ontwikkelingsbedrijf 
opdracht verleend voor onderzoek naar hergebruik en herbestemming van het Veiling­
complex.

Start: 22 februari 1996 
Gereed: 22 maart 1996

Offerte: 11 oktober 1995 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Onderzoek stadstimmerwerf

In het kader van de herformulering van het programma van eisen voor de stadstimmer­
werf wordt gevraagd om een onderzoek voor te bereiden omtrent inpassing of verplaat­
sing van de werf.

Start: 1 januari 1 996 
Gereed: 15 februari 1996

Offerte en opdracht: Niet van toepassing.

13



Fase-produkten

2.4. Plannen

Produkt: Bedrijvenbegeleidingsplan Dichterswijk-West

Onder verantwoordelijkheid van het Ontwikkelingsbedrijf en de dienst Economische 
Zaken zal op basis van de huidige inventarisatie per bedrijf een definitieve regeling 
plaatsvinden over het tijdstip van verplaatsing, beëindiging of inpassing van bedrijven. 
De definitieve regeling heeft betrekking op de huidige juridische status, de bestaande 
contractvorm, de economische positie en de mogelijkheden voor financiële regelingen in 
de vorm van subsidies. Het bedrijvenbegeleidingsplan krijgt hiermee de vorm van een 
draaiboek voor de begeleiding van bedrijven.

Start: 1 december 1995 
Gereed: 29 maart 1996

Offerte: Beheer: 12 januari 1996 Economische Zaken: 
Opdracht: 25 januari 1996

Produkt: Herhuisvestingsplan Dichterswijk-West

Door het Ontwikkelingsbedrijf zal opdracht worden verleend aan de Stichting Woonser- 
vice voor begeleiding en herhuisvesting van de bewoners. Na een inventarisatiefase met 
betrekking tot de juridische status en de contractvorm zal, voor zover van toepassing, 
vervangende huisvesting worden geregeld. Economische Zaken draagt zorg voor de 
uitvoering van de subsidieregelingen.

Start: 1 december 1995 
Gereed: 29 maart 1996

Offerte: 4 december 199j 
Opdracht: 8 januari 1 996

14



Start: 19 januari 1996 
Gereed: 20 maart 1996

Offerte: Wordt op een later moment op basis van het nader bodemonderzoek indien 
nodig opgesteld.
Opdracht: Zodra offerte ingediend is.

Produkt: Stedebouwkundig plan Dichterswijk-West

Op basis van de selectieprocedure voor stedebouwkundige bureaus wordt opdracht 
verstrekt door het Ontwikkelingsbedrijf om een stedebouwkundig plan te ontwerpen 
voor Dichterswijk-West, op basis van de geformuleerde randvoorwaarden en het 
gedetailleerde programma van eisen.

CT\jrOUU-^ Ucrx^p/1

Start: 25 maart 1996 
Gereed: 23 mei 1996

Offerte: Afhankelijk van keuze projectontwikkelaar, uiterste datum: 25 maart 1996 
Opdracht: Zodra offerte ingediend is.

Produkt: Bouwplan fase 1: Veilinghalgebied

Op basis van de selectieprocedure voor architectenbureaus zal door de private partijen 
opdracht worden verstrekt voor het ontwerp voor een bouwplan voor de 1 e fase van 
het plangebied.

Start: 25 maart 1996/ start procedure: 24 mei 1996
Gereed: 23 mei 1996/ procedure afgerond: 24 oktober 1996 of anticipatie op grond 
van artikel 7 lid 4 van het stadsvernieuwingsplan.

Offerte: Afhankelijk van keuze van projectontwikkelaar, uiterste datum: 25 maart 1996 
Opdracht: Zodra offerte ingediend is.

fi r15

Fase-produkten

Produkt: Saneringsplan Dichterswijk-West

Op basis van het nader bodemonderzoek zal door het Ontwikkelingsbedrijf opdracht 
worden gegeven voor een saneringsplan voor het plangebied. Aan het saneringsplan 
wordt een uitvoeringsplan met een fasering gekoppeld.

-O



Fase-produkten

Produkt: Bestemmingsplan Veilinghalgebied

Door het Ontwikkelingsbedrijf zal opdracht worden verstrekt voor de uitwerking van het 
deelplan Veilinghalgebied. Voor het deelplan Veilinghal ligt er een goedgekeurd stads­
vernieuwingsplan dat een uitwerking zal moeten krijgen ex artikel 11 Wet op de Ruimte­
lijke Ordening. De uitwerking zal binnen de in artikel 9 van het Stadsvernieuwingsplan 
gestelde randvoorwaarden moeten plaats vinden. Een en ander wordt tegelijk met de 
uitwerking van een bouwplan voor dit gebied uitgewerkt. In het stadsvernieuwingsplan 
wordt de mogelijkheid tot anticipatie geboden ex artikel 7 lid 4 van het stadsvernieu­
wingsplan.

Start: 1 maart 1996 
Gereed: 19 december 1996

Offerte: 15 februari 1996 
Opdracht: 1 6 februari 1 996

Produkt: Plan bouw- en woonrijp maken

In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf wordt door de dienst Openbare Werken een 
plan uitgewerkt voor de civiel-technische ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

L-cJL ^cA>^<£i < 

Tolr'xO/ -
Start: 24 mei 1 996 
Gereed: 24 juli 1 996

Offerte: 1 mei 1 996 
Opdracht: 2 mei 1996
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Projectorganisatie3.

Raad

Raadscommissie
ROW

College
B&W

Stuurgroep
WSO

Kernteam

Wijkbureau ZuidwestProjectleider OGUProduktteams

Projectgroep
Overleggroep Rivierenwijk/ 

Dichterswijk
Wijkcommissie Zuidwest 
Beheergroep Dichterswijk



Projectorganisatie

Toelichting bij organisatieschema

De projectleider is trekker van het project. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang van 
het gehele project. Hij stuurt in dat verband een aantal produktteams aan, die elk van 
hem de opdracht hebben om een (of meer) van de noodzakelijke deelprodukten op te 
leveren. De projectleider heeft de verantwoordelijkheid dat alle deelprodukten qua 
inhoud en financiën passen binnen de kaders van het project, geanalyseerd worden én 
afgestemd worden op de andere deelprodukten binnen het totaalkader van het project 
Dichterswijk-West. In dit plan van aanpak wordt dit totaalkader uitgewerkt naar inhoud, 
tijd en geld.

Elk van de produktteams is verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van "hun" 
deelprodukt binnen de afspraken die daarover met de projectleider gemaakt zijn. 
Mochten er afwijkingen zijn van de afspraken dan rapporteren de produktteams 
daarover onmiddellijk aan de projectleider. Aan het begin en eind van het proces (en 
eventueel tussentijds) komen alle produktteams in een gezamenlijke vergadering 
(ambtelijke werkgroep) bijeen om de integraliteit van het project te benadrukken en de 
afstemming te waarborgen.

De projectleider rapporteert op basis van de deelprodukten aan het kernteam. Op basis 
van die rapportage stelt de wijkmanager de advisering aan het bestuur op.

De projectgroep Dichterswijk-West bestaat uit omwonenden en belanghebbenden bij 
het gebied Dichterswijk-West èn uit betrokken ambtenaren van de diverse diensten die 
in het planproces participeren. De projectgroep wordt voorgezeten door het wijkbureau 
(assistent wijkmanager). In de projectgroep worden de deelprodukten van de verschil­
lende produktteams besproken. Ook de advisering aan het bestuur wordt eerst voorge­
legd aan en besproken in de projectgroep.

Er functioneert een werkgroep "communicatie", die alle aspecten van interne en externe 
communicatie voorbereidt, afgestemd op de actuele ontwikkelingen in het planproces 
en gebaseerd op een in het communicatieplan neergelegde aanpak. Deze werkgroep 
functioneert in feite als een van de produktteams.
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tersWHk-WestProduktteams Plan van aanpak Masterpla4.

Verkeer WelzijnMilieu Stede-
bouw

DVH DSB DWS EZOGU DSR ROProdukten

Organisatie

Communicatieplan xx

Procedures

Samenwerkingsovereenkomst x

Selectieprocedure 
stedebouwkundige bureaus

x

Selectieprocedure
architectenbureaus

x

Onderzoek

Onderzoek duurzaam bouwen x

7Onderzoek sociaal culturele 
integratie

xX ,
Onderzoek bouw- en woonrijp 
maken

x x

Nader bodemonderzoek x

Uitwerking programma van eisen x x x x x x X X X X X

Financieel-economisch onderzoek x

Onderzoek verkeersplan x

Onderzoek sportaccommodatie x x

Onderzoek bestemmingsplan Vei- 
linghaven/Middengebied

x



OGU Milieu Stede-
bouw

Produkten: DSR RO DVH DSB EZDWS Verkeer Welzijn

Onderzoek industrieel erfgoed x x

Onderzoek stadstimmerwerf x

Plannen

Bedrijvenbegeleidingsplan x x

Herhuisvestingsplan x

Saneringsplan x

Stedebouwkundig plan x x x x x x x x x

Bouwplan fase 1: Veilinghalgebied x x x x x X X X X X

Bestemmingsplan Veilinghalgebied x x x x x x x x x

Plan bouw- en woonrijp maken x x X X

Ontwikkelingsbedrijf/Afdeling projecteconomie 
Dienst Ruimtelijke Ordening/Afdeling Milieu 
Dienst Ruimtelijke Ordening/Afdeling Stedebouw 
Dienst Sport en Recreatie
Dienst Ruimtelijke Ordening/Afdeling Facility Management 
Dienst Volkshuisvesting 
Dienst Stadsbeheer
Dienst Wijkbeheer en Stadsvernieuwing 
Dienst Welzijn
Ontwikkelingsbedrijf/Afdeling Verwerving en Uitgifte 
Ontwikkelingsbedrijf/Afdeling Beheer 
Dienst Ruimtelijke Ordening/Afdeling Economische Zaken 
Dienst Ruimtelijke Ordening/Afdeling Verkeer 
Damming Dorreboom en Partners

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Produktteams/data Plan van aanpak Masterplan Dichterswijk-West5.

Dienst/Afdeling GereedStartProdukten:

Organisatie

30 januari 1 996
Uitvoering: tot 31 december 1996

DWS, OGU, Damming Dorreboom & Partners 1 december 1 995 
Uitvoering plan: 1 januari 1996

Communicatieplan

Procedures
I *-1 5 maart 1 996OGU 9 januari 1 996Samenwerkingsovereenkomst

nStedebouw, private partijen 9 januari 1 996 1 5 maart 1 996Selectieprocedure 
stedebouwkundige bureaus x:

7Stedebouw, private partijen 9 januari 1 996 1 5 maart 1 996Selectieprocedure
architectenbureaus *

Onderzoek

29 februari 1 996Milieu 1 9 januari 1 996Onderzoek duurzaam bouwen

WelzijnOnderzoek sociaal culturele integratie

1 februari 1 996 29 maart 1 996Onderzoek bouw- en woonrijp maken OGU, DSB

Milieu 1 9 januari 1 996 20 maart 1 996Nader bodemonderzoek

OGU, Milieu, Stedebouw, DSR, RO, DVH, 
DSB, DWS, EZ, Verkeer, Welzijn

9 januari 1 996 22 maart 1 996Uitwerking programma van eisen k
OGU 1 februari 1 996Financieel-economisch onderzoek 29 maart 1 996

Verkeer 1 februari 1 996 22 maart 1 996Onderzoek verkeersplan

DSR, Stedebouw 2 oktober 1 995 28 maart 1 996Onderzoek sportaccommodatie

1 februari 1996Onderzoek bestemmingsplan Veiling 
haven/Middengebied

RO 1 maart 1 996



Dienst/AfdelingProdukten: Start Gereed

Onderzoek industrieel erfgoed OGU, Stedebouw 22 februari 1 996 22 maart 1 996

Onderzoek stadstimmerwerf DSB 1 januari 1 996 1 4 februari 1 996

Plannen

OGU, EZBedrijvenbegeleidingsplan 1 december 1 995 29 maart 1 996

DVH, WoonserviceHerhuisvestingsplan 1 december 1 995 29 maart 1 996

Saneringsplan Milieu 1 9 januari 1 996 20 maart 1 996

OGU, Milieu, Stedebouw, DSR, DVH, DSB, 
DWS, Verkeer, Welzijn

Stedebouwkundig plan 25 maart 1 996 23 mei 1 996

Bouwplan fase 1: Veilinghalgebied OGU, Milieu, Stedebouw, DSR, RO, DVH, 
DSB, DWS, Verkeer, Welzijn

25 maart 1 996
start procedure: 24 mei 1996

bouwplan gereed: 23 mei 1996 
procedure afgerond: 24 oktober 
1996

Bestemmingsplan Veilinghalgebied OGU, Milieu, Stedebouw, DSR, RO, DVH, 
DSB, Verkeer, Welzijn

1 maart 1 996 1 9 december 1 996

Plan bouw- en woonrijp maken OGU, Milieu, DSB, Verkeer 24 mei 1 996 24 juli 1996



6. PLANNING DICHTERSWIJK-WESTTask Outline 
01-23-96
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Bestuurlijke besluitvorming

Bestuurlijke besluitvorming7.

Hieronder zal aangegeven worden welke besluitvormingsprocedure nodig is per produkt. 
Opgemerkt dient te worden dat een aantal produkten tezamen het masterplan vormen, 
hetgeen in een keer door het besluitvormingstraject zal gaan. Deze produkten zijn: 

duurzaam bouwen-onderzoek 
sociaal culturele integratie-onderzoek 
financieel-economisch onderzoek 
verkeersplan
bedrijvenbegeleidingsplan 
herhuisvestingsplan 
stedebouwkundig plan 
bouwplan fase 1
bestemmingsplan Veilinghalgebied

De stuurgroep zal tussentijds geïnformeerd worden over al de te verrichten werkzaam­
heden voor het Masterplan Dichterswijk-West door middel van voortgangsrapportages.

Van de genoemde taken zal het college van B&W besluiten over: 
samenwerkingsovereenkomst 
onderzoek sport 
masterplan

Van de genoemde taken zullen de raadscommissies besluiten over: 
onderzoek sport 
masterplan

De raad zal besluiten over het masterplan.

Het masterplan kan volgens de planning zoals uitgewerkt in dit plan van aanpak 10 juni 
1996 in de stuurgroep WSO worden behandeld (delen van het masterplan zijn dan al 
aan de orde geweest in de stuurgroep), op 25 juni 1996 in het college van B&W, op 9 
juli 1996 in de raadscommissie ROW en op 5 september 1996 in de gemeenteraad.
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Bestuurlijke besluitvorming plan van aanpak Masterplan Dichterswijk-West

Stuurgroep College van B&W Raadscommissie ROWProdukten: Gemeenteraad

Organisatie

Communicatieplan x

Procedures

Samenwerkingsovereenkomst x x x x

Selectieprocedure 
stedebouwkundige bureaus

x

Selectieprocedure
architectenbureaus

x

Onderzoek

Onderzoek duurzaam bouwen x x x x

Onderzoek sociaal culturele integratie x X X X

Onderzoek bouw- en woonrijp maken x

Nader bodemonderzoek x

Uitwerking programma van eisen x

Financieel-economisch onderzoek x x x x

Onderzoek verkeersplan x x x x

Onderzoek sportaccommodatie Raadscommissie MVSRx x

Onderzoek bestemmingsplan Veiling- 
haven/Middengebied

x

Onderzoek industrieel erfgoed x



GemeenteraadCollege van B&W Raadscommissie ROWStuurgroep

Onderzoek stadstimmerwerf x

Plannen

Bedrijvenbegeleidingsplan x x xx

Herhuisvestingsplan x x x x

Saneringsplan x

Stedebouwkundig plan x x x x

Bouwplan fase 1: Veilinghalgebied xx x x

Bestemmingsplan Veilinghalgebied x xx

Plan bouw- en woonrijp maken x

C^tuaJo



Bestuurlijke besluitvorming

Vergaderdata/Beslismomenten

Projectgroep Stuurgroep Te behandelen punten:

1 9 februari 4 maart - Reactie stuurgroep op plan van aanpak en communicatieplan;
- programma van eisen van de stadstimmerwerf;
- concept onderzoek duurzame ontwikkeling;
- concept onderzoek sociaal culturele integratie;
- concept onderzoek bouw- en woonrijp maken;
- voortgang programma van eisen.

1 8 maart - Onderzoek duurzame ontwikkeling;
- onderzoek sociaal culturele integratie;
- onderzoek bouw- en woonrijp maken;
- onderzoek bestemmingsplan Veilinghaven/Middengebied;
- selectie stedebouwkundigen;
- selectie architecten;
- concept samenwerkingsovereenkomst projectontwikkelaar;
- voortgang programma van eisen, concept onderzoek verkeer.

7 maart

1 5 april - Resultaten bodemonderzoek;
- concept programma van eisen;
- concept onderzoek industrieel erfgoed;
- reactie raadscommissie MVSR op voorstel sport;
- onderzoek verkeer;
- concept bedrijvenbegeleidingsplan;
- concept herhuisvestingsplan;
- introductie stedebouwkundige(n) en architect(en).

28 maart

1 3 mei25 april - Programma van eisen;
- onderzoek industrieel erfgoed;
- voorstel sport;
- bedrijvenbegeleidingsplan;
- herhuisvestingsplan;
- concept stedebouwkundig plan;
- concept bouwplan.

- Stedebouwkundig plan en bouwplan;
- Masterplan.

20 mei 1 0 juni
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Onzekerheden

Onzekerheden8.

In dit plan van aanpak is een planning op basis van offertes van de gemeentelijke 
diensten gemaakt voor Dichterswijk-West waarbij uitgegaan is van de volgende 
aannames:

de keuze van de projectontwikkelaar(s) is 1 maart 1996 bekend en 
de vervangende accomodatie voor de atletiek is 28 maart 1996 bekend.

Uiteraard zijn er nog een aantal onzekerheden te noemen waardoor de planning wellicht 
in de loop van het project aangepast zou moeten worden:

Bodemverontreiniging:
Op dit moment is nog niet voor het hele gebied bekend in welke mate er 
verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. De kans bestaat dat er grote 
hoeveelheden vervuilde grond in het plangebied aanwezig zijn waardoor vertra­
ging bij de planontwikkeling kan optreden door langdurige saneringsoperaties. De 
saneringskosten kunnen dan hoog oplopen.
Kroonbesluit:
Op het deelplan Veilinghaven ligt een Kroonbesluit. Hierbij is overwogen dat, 
gelet op de gewichtige belangen van de Utrechtse woningbouw, de bestemming 
UW I op zich zelf de Kroon aanvaardbaar voorkomt. De Kroon gaf twee argu­
menten voor niet goedkeuring:
- Onvoldoende is er aangetoond dat de zand -en grindhandel niet inpasbaar zou 

zijn in dit plandeel;
- Het uitvoeringsschema dat het stadsvernieuwingsplan vergezelt, geeft niet 

overeenkomstig artikel 33 eerste lid onder g van de Wet op de Stads- en 
Dorpsvernieuwing aan op welke wijze het gemeentebestuur de bedrijven die 
hun huidig vestigingsplaats niet kunnen behouden, bij de uitvoering van het 
plan, hulp en steun zal bieden bij herplaatsing. Hierdoor staat onvoldoende 
vast op welke wijze de belangen van appellanten zullen worden beschermd.

Inmiddels zijn er acties ondernomen. Ten eerste heeft er een milieutechnisch 
onderzoek plaats gevonden naar de inpasbaarheid van bedrijven in het plange­
bied. Ten tweede vindt er formeel overleg plaats met de betrokken bedrijven. Op 
basis van de uitkomsten van het milieutechnisch onderzoek worden alternatieven 
voor de bedrijven onderzocht. Onderhandelingen hierover verlopen positief.
Op dit moment wordt er een bedrijvenbegeleidingsplan worden opgesteld zoals 
bedoeld in artikel 33 eerste lid onder g van de Wet op de Stads- en Dorpsver­
nieuwing. Herplaatsing van bedrijven indien nodig is onder andere afhankelijk van 
lokaties die de gemeente Utrecht ter beschikking kan stellen. Dit kan een 
vertraging opleveren in de planontwikkeling.
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Plan van aanpak Communicatie

Dichterswijk West

DD&P/il
22 januari 1 996



1. Inleiding

Tijdens het opstellen van de planidentificatie voor Dichterswijk West zijn wij 
nadrukkelijk uitgegaan van het principe van procescommunicatie. Dit uitgangs­
punt geldt ook voor de komende periode bij het opstellen van het Masterplan. Bij 
een dergelijk complex proces met verschillende actoren en uiteenlopende 
belangen kan immers geen sprake zijn van een duidelijke zender/ontvanger 
relatie. Het gaat om wisselende zenders en ontvangers in interactie met elkaar. 
De boodschap kan van tevoren niet inhoudelijk worden bepaald. De uitkomsten 
van het proces zijn op dit moment nog niet volledig te voorspellen. Het blijft 
gaan om een procedurele boodschap, waarbij voortschrijdend inzicht een rol 
speelt. Wie gaan wanneer waarover meepraten of meebeslissen?
In het komende jaar wordt communicatie opnieuw ingezet als instrument in het 
proces van planontwikkeling. Dat betekent dat er vooraf geen uitgewerkte 
communicatieplannen zijn, maar dat we in open dialoog met belanghebbenden en 
belangstellenden de organisatie en inhoud van de procescommunicatie bepalen 
en tijdens het proces evalueren en waar nodig flexibel bijstellen.
Voor alle volledigheid: procescommunicatie kenmerkt zich verder door:
- nadruk op persoonlijke communicatie
- doelgroepspecifieke benadering
- daadwerkelijk tweerichtingsverkeer: hoe kan inbreng worden geleverd, wat 

wordt daarmee gedaan en hoe vindt terugkoppeling plaats?

Vanuit de basisstrategie van procescommunicatie onderscheiden we 2 communi- 
catiedoelstellingen:
1. Informeren zodanig dat alle belanghebbenden en betrokkenen op het juiste 

moment de beschikking hebben over goede en volledige informatie.
2. Communiceren met belanghebbenden en andere betrokkenen om te komen 

tot een verdere gedachtenwisseling t.a.v. de wijk.
Dit zal vooral in het tweede kwartaal van 1 996 tijdens de invulling van 
het Masterplan plaatsvinden.

Een extra derde doel houdt het creëren van positieve aandacht voor Dichterswijk 
West in, niet alleen bij bewoners van de wijk zelf maar ook bij inwoners van de 
stad Utrecht.

Dit communicatieplan is gebaseerd op het plan van aanpak Masterplan Dichters- 
wijk-West.

Communicatie-aanpak
Uitgewerkte communicatie-plannen horen, zoals gezegd, in dit stadium niet bij 
procescommunicatie. Wat is dit stadium wel aan de orde is, zijn:

2.

1. analyse van inhoud en vaststelling van beslismomenten. De procesinhoud en 
het procesdoel dienen vanuit communicatie-optiek te worden geanalyseerd. 
Welke momenten lenen zich voor welk soort inbreng door welke partijen? 
Deze analyse mondt uit in een procedurepaper. Dit paper is in feite de 
fasering van het communicatieproces, aangehaakt aan het proces van 
totstandkoming van het Masterplan. Het plan van aanpak geeft hiertoe een 
eerste grove aanzet.



2. analyse van actoren met kansen en bedreigingen. Cruciaal voor de communi­
catie is de analyse van actoren. Bij de start van het planidentificatieproces is 
van een groot aantal actoren een analyse gemaakt. Deze analyse behoeft 
aanvulling met bedrijven en woonwagenbewoners.

Op basis van 1 en 2 uitwerken van de communicatiestrategie.
De strategie geeft o.m. aan:
- communicatiebenadering per groep/actor
- prioriteit groepen/actoren in relatie tot communicatiefasering
- vormen van communicatie (informatie/tweerichtingsverkeer)
De publieke belangen worden behartigd in de projektgroep Dichterswijk West. 
Private belangen moeten dus op andere wijze goed voor het voetlicht kunnen 
komen. Omdat 'normale' procedures niet per definitie voldoende garantie bieden 
voor openbaarmaking van de ze private belangen, wordt in de communicatiestra­
tegie hieraan extra aandacht besteed.
Alle private belangen worden geïnventariseerd, zodat hiervoor aparte communi- 
catietrajekten kunnen worden opgesteld (bewoners, bedrijven).

3.

Ontwikkelen gereedschapskist van informatie-, communicatie en promotie-
middelen.
Bij procescommunicatie gaat het om een flexibel proces, dat houdt in dat in dit 
stadium nog niet alle middelen en activiteiten concreet kunnen worden 
ingevuld. Vandaar dat we spreken van een gereedschapskist: per moment en per 
groep kan het meest geschikte middel worden ingezet.
Daarbij maken we onderscheid tussen middelen voor informatie (eenrichtingsver­
keer) en voor communicatie (tweerichtingsverkeer). Voor het derde doel zullen 
we vooral promotie-middelen inzetten.
A: Informatiemiddelen

- periodieke uitgave krant en/of aanleveren artikelen voor bestaande media
- expositie/visuele presentatie op goed toegankelijke lokatie(s) in de wijk
- uitnodigen voor bijeenkomsten
- toegankelijke presentatie naar inhoud en vorm van tussenrapportages 

tijdens proces van opstellen Masterplan
- persinformatie
- presentatieset(s) voor overleg en bijeenkomsten (sheets, dia's, 

kaartmateriaal)

4.

Communicatiemiddelen
- doelgroepspecifieke bijeenkomsten
- overlegbijeenkomsten met wijkcommissie en andere politiek en/of professi 

oneel betrokkenen

B:

Promotiemiddelen
- billboards/driehoeksborden
- streamers op bussen
- ludieke acties (uitdelen bloembollen als symbool voor een groen Dichters- 

wijk-West
- activiteiten rond bepaalde thema's (een muzikaal Dichterswijk)

C:

2



- activiteiten rond bepaalde leeftijdsgroepen; bijvoorbeeld bij kinderen: kin- 
derinspraak, wedstrijd rond inkleuren ontwerp architect, maken van een 
bouwplan door groep 7 en 8. Ook acties voor ouderen en jongeren rond 
het Brederoplein zijn denkbaar.

Met name bij promotionele activiteiten is het belangrijk om de organisatie samen 
met betrokkenen uit de wijk te organiseren. Hierbij valt te denken aan de 
directeur van de basisschool, Stichting Muziek en buurthuis Heycopstraat.

5. Organisatie van de communicatie
Het communicatieproces is cruciaal. Daarom zal de komende periode de werk­
groep communicatie haar taken voortzetten. Deze werkgroep functioneert onder 
verantwoordelijkheid van het wijkburo Zuidwest. Zij begeleidt het communicatie­
proces, signaleert ontwikkelingen in de omgeving die relevant zijn voor de 
communicatie en evalueert de geleverde communicatie-inspanningen. Verder 
adviseert zij de projektleider.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
- assistent wijkmanager
- assistent projektleider
- extern communicatie-adviseur
De projektgroep Dichterswijk West is in het leven geroepen om onderlinge 
afstemming van belangen van het ambtelijk apparaat en de belangen van de wijk 
te bewerkstelligen. Doel is creëren van grote betrokkenheid en draagvlak te 
behouden c.q. te vergroten. De projektgroep kijkt naar het brede wijkbelang.
Een nevenschikkende rol van alle projektgroepleden is daarbij uitgangspunt. 
Uiteraard streeft de projektgroep naar consensus, maar consensus op zich is niet 
het hoogste doel; noch bij de ambtelijke diensten, noch bij de niet-ambtelijke 
leden.
Wanneer er geen overeenstemming over een bepaald onderwerp wordt bereikt, 
gaat een advies naar de Stuurgroep, waarbij de verschillende standpunten 
uitdrukkelijk naar voren worden gebracht.

Concrete communicatie-activiteiten6.
Aan de hand van het voorliggende plan van aanpak Masterplan kan nog slechts 
een gering aantal activiteiten met name worden genoemd. Door verdere invulling 
van de grote lijnen van dit plan kunnen communicatie-activiteiten verder worden 
aangegeven en gepreciseerd.
We denken op dit moment dat de volgende zaken mogelijk aan de orde kunnen 
komen (zie produktoverzicht in het plan van aanpak).

Samenwerkingsovereenkomst
- uitkomst gesprekken met projektontwikkelaars communiceren aan projektgroep
- projektontwikkelaar uitnodigen in projektgroep
- kleine overzichtstentoonstelling van ontwerpen van gekozen projektontwikke­

laar
- persbericht over gekozen projektontwikkelaar

Selectie bureaus
- bureau in projektgroep uitnodigen
- persbericht over gekozen bureau

3



Alle onderzoeken
- uitkomsten/voortgang van onderzoeken worden door technische werkgroep 

aan communicatie-adviseur aangeleverd, zodat regelmatig nieuwsoverzichten 
uitkomen voor projektgroep en wijkbewoners. Gevoelig in Dichterswijk-West 
liggen de onderzoeken duurzaam bouwen, bodemonderzoek, verkeersplan, 
sportaccommodatie en programma van eisen.

- voortgangsrapportage (kwartaaloverzichten) ter informatie aan bestuur.

Alle plannen
- informatie over voortgang en uitkomsten wordt, wanneer dat voorhanden is, in 

het regelmatig verschijnend nieuwsoverzicht of in het Stadsplan opgenomen.
- uitzondering hierop is het herhuisvestingsplan. Afstemming met Woonservice 

op communicatieterrein is noodzakelijk.

De concrete communicatie-activiteiten kunnen we ook indelen naar de verschil­
lende doelgroepen. Doelgroepen, die we in de vorig jaar gemaakte analyse 
hebben onderscheiden. Van groot belang hierbij zijn de beslismomenten, die m 
het plan van aanpak Masterplan terug te vinden zijn (zie bijlage 1).

projektgroep
* vergaderingen: 3 a 4 maal vanaf week 10 (interval 2 - 3 weken)

In deze periode komen veel beslissingen en onderzoeksresultaten op tafel; het 
is van groot belang de projektgroep daarover direkt te konsulteren.

* nieuwsoverzicht
* mondelinge presentatie van produktteams
* presentatie projektontwikkelaar en stedebouwkundige en architechtenbureaus

bewoners
* regelmatig verschijnend nieuwsoverzicht/Stadsplan
* maart: kleine overzichtstentoonstelling of andere visuele presentatie van de 

gekozen projektontwikkelaar op het wijkburo
* eind april: informatiebijeenkomst; terugkoppeling vergaderingen projektgroep 

en gelegenheid tot vragenstellen
* mei: aardige aktie rond het thema duurzaamheid

woonwagenbewoners: in februari gesprekken ten behoeve van de aanvullende 
analyse actorenherhuisvesters: begin april gesprekken in samenwerking met 
Woonservice.

In Dichterswijk West praat je tijdens het opstellen van het Masterplan met 
omwonenden over de toekomst van het gebied, waar zij eventueel niet zullen 
wonen. Omwonenden bepalen mee, maar zijn niet bepalend. Dit ligt anders voor 
de 'echte ' bewoners van het plangebied (± 100 adressen); met hen praat je 
wel over hun toekomst. Voor deze categorieën bewoners wordt een apart 
communicatietrajekt opgezet. Hiervoor is overleg en samenwerking met Woon­
service noodzakelijk.
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bedrijven
Er zijn drie typen bedrijven te onderscheiden:
- bedrijven die uit zichzelf het plangebied verlaten
- bedrijven die op contractbasis huren en levensvatbaar blijken te zijn (door IMK 

vast te stellen); deze worden geherhuisvest
- bedrijven die op contractbasis huren en niet levensvatbaar blijken te zijn; hier is 

sprake van beëindiging van bedrijfsaktiviteiten.

* Met de tweede categorie bedrijven zullen in februari gesprekken worden 
gevoerd ten behoeve van de aanvullende analyse. Deze analyse kan weer als 
basis dienen voor o.a. het bedrijvenbegeleidingsplan. Een simpele huuropzeg- 
ging is waarschijnlijk niet voldoende om bestaande contracten te verbreken.
Er is grote zorgvuldigheid geboden bij contacten met bedrijven om op korte 
termijn duidelijkheid te verschaffen over voortgang van het plan van aanpak.

* begin april: informatiebijeenkomst bedrijven

pers
* februari: contact opnemen met (bij het wijkbureau) bekende journalisten voor 

uitgebreid gesprek over de voorliggende plannen voor Dichterswijk West
* maart/april; regelmatig informeren via persberichten, persinterviews e.d.
* gebruik maken van foto- en illustratiemateriaal
* uitnodigen bij tentoonstelling
* uitnodigen bij informatiebijeenkomsten bewoners en bedrijven

bestuurlijk traiekt
Via Stuurgroep drie momenten van belang:
* 05-02: besluitvorming plan van aanpak/communicatieplan
* tussentijdse rapportage met beslispunten (diskussie in projektgroep aangeven)
* april/mei: concept Masterplan (ook naar B&W en commissie)

Promotiemiddelen
Concrete promotiemiddelen zijn op dit moment nog niet goed in te plannen. Eerst 
moet de planvorming volgens planning verlopen, willen we positieve aandacht 
voor de wijk in zijn geheel kunnen genereren.

Onzekerheden
In het plan van aanpak zijn bepaalde onzekerheden aangegeven:
- keuze ontwikkelaar
- alternatief voor atletiekbaan
- bodemverontreiniging
- uitplaatsing bedrijven
- vertraging in de gemeentelijke besluitvorming
Mochten deze onzekerheden werkelijkheid worden, is aanpassing van het plan 
van aanpak en dus ook van het communicatieplan noodzakelijk.
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Bijlage 1: Beslismomenten

onderzoek Stadstimmerwerfweek 07: 1 5-02

onderzoek bouw- en woonrijp maken 
onderzoek duurzaam bouwen

week 09: 29-02

keuze projektontwikkelaar
onderzoek onderzoek bestemmingsplan Veilinghaven-, 
Middengebied

week 09: 01-03

week 11:1 5-03 samenwerkingsovereenkomst gemeente Utrecht - private partijen 
selectieprocedure stedebouwkundige bureaus 
selectieprocedure architectenbureaus

nader bodemonderzoek DWW 
saneringsplan

week 1 2: 20-03

uitwerking plan van eisen DWW 
onderzoek industrieel erfgoed

week 1 2: 22-03

onderzoek sportaccommodatie (beslissing Veilinghal)week 1 3: 28-03

onderzoek verkeersplan 
bedrijvenbegeleidingsplan (draaiboek) 
herhuisvestingsplan (i.s.m. Woonservice)

week 1 3: 29-03

gedetailleerde grondexploitatie DWW (met risiko-analyse)week 1 8: 30-04

stedebouwkundig plan 
bouwplan fase 1: Veilinghalgebied

week 21: 23-05

week 30: 24-07 plan bouw- en woonrijp maken

uitwerking bestemmingsplan Veilinghalgebiedweek 51:1 9-1 2
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WtInterna mededeling

Wijkbureau Zuidwest GEMEENTE UTRECHT

Reaktie van Komitee Dichterswijk op plan van aanpak DWWBetreft

Van ■

Tei.nr.

Aan

C.c.

■ 21 december 1995Datum

Hierbij de gevraagde reaktie van het komitee Dichterswijk op het plan van aanpak Dichterswijk 
West.

Ik stel voor op 8 januari, als wij elkaar toch spreken (11.00 uur, met | 
ro) een antwoord te formuleren op de reaktie van het komitee.

op het wijkbu-

groeten.

Bezoekadres: Da Costakade 20, 3521 VV Utrecht. Telefoon 030 - 286 3980 C:\OATA\WP6DOCS\OWWREAKT.WPO
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Van: Komitee Dichterswijk 
p/a
Croeselaan 
3521 CK Utrecht

Aan: Gemeente Utrecht
Wijkbureau Zuid-West 
t. a. v.
Da Costakade 20 
Utrecht

Reactie op concept 'plan van aanpak Masterpian 
Dicnterswijk-West 1996'

Betreft:

Utrecht, 18 december 1995

beste

Tijdens de laatste projectgroepvergaaering van 28 november 
voor project Dichterswijk-West is afgesproken voor 20 
december eventuele opmerkingen naar aanleiding van het 
concept Masterpian door te geven. Hierbij de reactie van 
het Komitee Dichterswijk:

1. Positie Projectgroep

De positie van de projectgroep vinden wij niet helder. Wij 
zouden graag zien dat de sturing van het project plaats­
vindt in de projectgroep. Dit betekent dat het voorberei­
dend ambtelijk werk in de projectgroep wordt voorgelegd en 
vastgesteld alvorens nadere rapportage aan de stuurgroep 
plaatsvindt. Zoals nu wordt voorgesteld heeft de project­
leider, naast de projectgroep, een rechtstreekse rapporta- 
gelijn naar de vakwetnouder. Bij de opstart van het project 
is nadrukkelijk door de wijkmanager de taak en positie van 
de projectgroep vastgesteld, namelijk als sturingsorgaan 
van het project binnen door de stuurgroep vastgestelde 
randvoorwaarden.

2. Beslismomenten in planproces

De planning van het project is hectisch. Er zitten vele be­
slismomenten in. Ook beslismomenten welke de randvoorwaar­
den zullen raken. Zoals het zich nu laat aanzien zal de 
projectleider hierin vaak deelbeslissingen nemen terwille 
van de voortgang. Graag zien wij een voorstel van de pro-
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jectleider tegemoet hoe hij denkt deze deelbeslissingen 
vast te leggen en hier achteraf verantwoording aan depro- 
jectgroep over af te leggen.
In de planning missen wij de grotere beslismomenten. Op 
deze momenten zien wij graag het vergaderschema van de 
projectgroep en stuurgroep afgestemd.

3. Deelname werkbijeenkomsten

De ambtelijke werkbijeenkomsten, waarvan de eerste op 20 
december gehouden wordt, dienen in principe open te staan 
voor deelname door derden. Alle groepen welke participeren 
in de projectgroep moeten aan kunnen geven aan dergelijke 
bijeenkomsten deel te willen nemen.
In deze bijeenkomsten vindt namelijk het inhoudelijk denk­
werk plaats. Elke creativiteit is daarbij welkom. Zo is de 
bijeenkomst op de twintigste alleen al interessant vanwege 
de agenda: het uitwerken van het programma van eisen. In 
onze ogen is dit echt niet alleen maar een technische 
uitwerking.

4. Inhoudelijk

4a Industrieel erfgoed
De criteria voor wat wel en wat niet industrieel ergfoed is 
zijn niet helder. Binnen Dicnterswijk-West zal de waarde 
van het bewuste erfgoed ingeschat worden door de toevallig 
betrokken planvoorbereiders. Dit leidt tot een toevallige 
waardering met een moeilijk te objectiveren uitkomst, wij 
stellen voor een deskundige buitenstaander {bijvoorbeeld de 
bond Heemschut) te laten beoordelen of er sprake is van 
waardevolle potentiële monumenten. Deze objectenlijst en de 
consequenties voor behoud of sloop zien wij graag in voor­
stellen verwerkt terug.

4b Startnotitie Stadstimmerwerf
Naar wij van de directeur Stadsbeheer begrijpen heeft hij 
de ruimte om te bezien welke bedrijfsactiviteiten hij op de 
Stadstimmerwerf wil handhaven. Indien uitplaatsing niet 
lukt, schat hij 40% van de huidige oppervlakte in de toe­
komst nodig te hebben. Wij achten de formulering van de 
onderzoeksopdracht aan de dienst Stadsbeheer te vrijblij­
vend. Wij zouden willen uitgaan van verplaatsing. Tevens 
willen wij in overweging geven bedrijfsactiviteiten van de 
timmerwerf te beëindigen (en door de gemeente in te laten 
kopen) als herhuisvesting niet lukt. Gedwongen beëindiging 
van bedrijfsactiviteiten omdat deze niet inpasbaar blijken 
binnen een nieuw woongebied met de beoogde hoge woningbe- 
zetting lijkt ons zeer goed voorstelbaar. Wij hebben niet 
de indruk dat de dienst Stadsbeheer zich binnen bovenge­
schetste kaders met de toekomst van de stadstimmmerwerf 
bezighoudt. Graag willen wij daarbij aantekenen dat in onze 
ogen herbezetting van het terrein van de stadstimmerwerf, 
door op 40% van de huidige oppervlakte een nieuwe werf te 
stichten, de centrumfunctie van park met voorzieningen in
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gevaar brengt. Wij verzoeken daarom de directeur Stadsbe­
heer een nadrukkelijk gekaderde onderzoeksopdracht te 
geven.

4c Herhuisvesting huidige bewoners
De huidige bewoners van met name bedrijfswoningen in het 
gebied hebben al jaren te horen gekregen dat bij ontwikke­
ling van het gebied er voor hen een herhuisvestingsplan zou 
worden gemaakt, dan wel dat de huidige woonbebouwing in de 
plannen zou worden geïntegreerd. Dit laatste zou met name 
de voorkeur genieten als de technische en functionele 
kwaliteit van de woningen goed zou zijn. Hierover is inder­
tijd bij de inspraak rond het Masterplan Dichterswijk-West 
een nader onderzoek toegezegd. Dit onderzoek komt in de 
stukken echter niet meer voor. Wij verzoeken alsnog in een 
dergelijk onderzoek te voorzien.

Wij verzoeken u deze reactie en uw antwoord erop te agende­
ren op de eerstvolgende projectgroepvergadering.

Met vriendelijke groet, 
namens Komitee Dichterswijk,
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BEGELEIDING BEWONERS EN BEDRIJVEN DICHTERSWIJK-WEST

1 Algemeen

Op grond van artikel 33 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing dient een 
gemeente bij stadsvernieuwingsplannen een uitvoeringsschema op te stellen. Een 
dergelijk uitvoeringsschema is ook aan het stadsvernieuwingsplan Dichterswijk-West 
toegevoegd. Dit stadsvernieuwingplan is in april 1990 goedgekeurd door de raad. 
Gedeputeerde Staten volgde met een goedkeuring in november van datzelfde jaar.

Het plangebied Dichterswijk-West is te verdelen in drie deelgebieden: sporthal de 
Veiling, het middengebied en de Veilinghaven. Voor het deelplan sporthal de Veiling 
geldt volgens het stadsvernieuwingsplan de bestemming uit te werken woondoeleinden 
II wat onherroepelijk is goedgekeurd door de Kroon. Dit deel van Dichterswijk heeft 
wonen als hoofdbestemming. Verder is er in het plan ruimte opgenomen voor sport en 
recreatie. Hiermee zou de voorgestelde planontwikkeling uitgevoerd kunnen worden. 
Voor het deelplan Veilinghaven is in augustus 1992 goedkeuring aan het plan (uit te 
werken woondoeleinden I) bij Koninklijk Besluit onthouden. De Kroon gaf twee argu­
menten:
- langs privaatrechtelijke weg heeft de gemeente Utrecht geprobeerd bedrijfsvestigin­

gen te verplaatsen; de Kroon was van mening dat hierbij te weinig aandacht was 
besteed aan publiekrechtelijke aspecten;

- onvoldoende is er gekeken naar de inpasbaarheid van de zand -en grindhandel in het 
plangebied.

Bovenstaande argumenten wijzen erop dat een deel van het uitvoeringsschema niet 
volledig was, zijnde sub g van artikel 33 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing:
"de wijze waarop het gemeentebestuur zich voorstelt, zo nodig, van gemeentewege te 
voorzien in de huisvesting van hen, die ten gevolge van de uitvoering van het plan niet 
in hun oorspronkelijke woongelegenheid kunnen terugkeren alsmede de wijze, waarop 
het gemeentebestuur zich voorstelt, in vergelijkbaar geval het bedrijfsleven hulp en zo 
nodig geldelijke steun te bieden bij het vinden, respectievelijk innemen van een vesti­
gingsplaats elders."

De planidentificatie Dichterswijk-West is in oktober 1995 door de raadscommissies 
ROW en MVSR vastgesteld. Momenteel wordt er een masterplan uitgewerkt, dat naar 
verwachting eind 1996 ter goedkeuring naar de raadscommissie ROW zal gaan. Omdat 
de plannen voor Dichterswijk-West nu vorm krijgen is het noodzakelijk alle belangheb­
benden in het gebied te informeren over eventuele terugkeer of herhuisvesting. Dit geldt 
zowel voor bewoners als voor bedrijven. In hoofdstuk 2 zal ingegaan worden op de 
begeleiding van bewoners, in hoofdstuk 3 op de begeleiding van bedrijven.
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2 BEGELEIDING VAN BEWONERS

2.1 Procedure

Voor de bewoners van Dichterswijk-West (en de bedrijven) is in september 1995 een 
informatie-avond en een discussie-avond georganiseerd. Het verslag van de discussie­
avond is als bijlage opgenomen. Op 18 april jl. is er een bewonersavond georganiseerd, 
waarvan het verslag eveneens is bijgesloten. Overige informatie is middels stadsplannen 
en publicaties in gemeentelijke bladen aan de bewoners doorgegeven. Er zijn drie 
bewonerscommissies actief in de projectgroep Dichterswijk-West. /.

Ten aanzien van de begeleiding van bewoners is er tevens een bewonersonderzoek 
uitgevoerd door Woon service in de periode januari - maart 1996, bestaande uit een 
analyse van de bewoning in het gebied en een herhuisvestingsenquête onder de bewo­
ners. Doel van de enquête was het inventariseren van de wensen van de bewoners ten 
aanzien van de herhuisvesting.

Woonse/v/ce kan na opdracht bemiddelen voor andere woonruimte. Voor wat betreft de 
bewoners van de woonwagens en woonschepen zal overleg gevoerd moeten worden 
met respectievelijk Woonwagenzaken en Rijkswaterstaat.

Herhuisvesting
De uitplaatsing/herhuisvesting lijkt in Dichterswijk-West geen problemen op te leveren 
voor de stedelijke herhuisvestingsplanning. Gezien het aantal bewoners is herhuisves­
ting in de planning in te passen.

De werkwijze van Woon service met betrekking tot herhuisvesting van bewoners in 
stadsvernieuwingsgebieden is als volgt:
Nadat er een sloopbesluit is genomen, kunnen bewoners een urgentie krijgen indien 
hierover afspraken zijn met de eigenaar van hun woning. Met deze urgentie kunnen 
bewoners in principe gedurende een jaar met voorrang reageren op woningen (waarbij 
het woningtype waarop men met urgentie mag reageren gerelateerd is aan het woning­
type dat men achterlaat). Indien de bewoner na een jaar geen woning heeft gevonden, 
krijgt deze een eenmalige aanbieding. Indien er dan geen overeenstemming met de 
bewoner bereikt wordt, zal de eigenaar van de te slopen woning tot ontruiming moeten 
overgaan.

Met betrekking tot gemeentepanden is opdrachtverlening voor bemiddeling door 
Woon service waarschijnlijk geen probleem. Met de particuliere eigenaren zal nog overleg 
gevoerd moeten worden om hierover tot afspraken te komen. Als woningen met 
huurders verkocht worden aan een Projectontwikkelaar, moet er met deze overlegd 
worden.
(Overigens is het niet zo dat bewoners door Woon service met behulp van een urgentie 
aan een andere woning worden geholpen, opdat de eigenaar de woning tegen leegwaar- 
de kan doorverkopen)

Volgens de "Notitie Rechten en Plichten Stadsvernieuwing" hebben bewoners, indien 
passend volgens de "Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht 1996", het recht 
om terug te keren in de nieuwbouw.
De regeling voor wisselwoningen bestaat niet meer. Bij tijdige oplevering van de 
nieuwbouw kunnen de bewoners direct naar de nieuwe woning verhuizen.
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Indien dit niet mogelijk is, kunnen zij eerst naar een andere woning verhuizen (die zij via 
de Woningkrant uitzoeken), maar behouden zij het recht om terug te keren naar de 
nieuwbouw. Voor dit "tweemaal verhuizen" krijgen bewoners een extra financiële 
vergoeding.

2.2 Inventarisatie: resultaten enquête per woonvorm

* (Daar waar gesproken wordt van 'bewoner', kan gelezen worden 'het op het adres 
wonende huishouden') /,

2.2.1 Bewoners van woonwagens

Huidige situatie
Vier van de woonwagens bevinden zich op het terrein bij De Veilinghal (adressen 
Heycopstraat 151-1 t/m 4); de vijfde bevindt zich op het terrein achter Groenendaal- 
straat 19. Het terrein aan de Heycopstraat waar de bewoners staan is geen officiële 
woonwagenstandplaats. De vijf bewoners hebben echter op basis van artikel 10 van de 
Woonwagenwet tijdelijk vergunning verkregen om hier te staan (Collegebesluit van 21 
augustus 1987), een en ander afhankelijk van de ontwikkeling van woningbouwplannen 
ter plaatse. Gezien deze ontheffing, alsmede gezien de lange tijd dat de standplaatsen 
zijn gedoogd, hebben de bewoners recht op een vervangende standplaats.

Alle woonwagens zijn eigendom van de bewoners. De wagens zijn zeer verschillend van 
uiterlijk, grootte en jaar van bouw. De afmetingen variëren van 1 5 bij 4 meter tot 22 bij 
4 meter met een twee meter breed balkon erlangs. Ook zijn er aanbouwsels aan of 
schuurtjes bij de wagens.

Er wonen vijf paren waarvan drie met kinderen; 
kinderen. De leeftijd van de volwassenen ligt tussen de 20 en 40 jaar.

in totaal tien volwassenen en zes

Drie bewoners hebben bedrijfsruimte op het terrein waar hun woonwagen staat:
1. 575 m2 in De Veilinghal
2. drie schuren è 65 m2 en een kelder van 130 m2; bovendien heeft hij 9 trailerwagens 

die hij in (de omgeving van) Dichterswijk-West parkeert.
3. een opslag/muziekoefenruimte achter De Veilinghal en ruimte voor het stallen van 

fietsen in een gezamenlijke hal in De Veiling.

Wensen
Vier bewoners willen terugkeren in Dichterswijk-West en het liefst in het deelgebied 
rond sporthal De Veiling. In dit deel zijn zij gewend en "naar ons idee zijn de andere 
mensen die hier wonen inmiddels ook aan ons gewend". Voor een aantal bewoners is 
ook de nabijheid van scholen en werk een reden om er te willen blijven wonen. Deze 
bewoners willen hun standplaatsen graag bij elkaar op een terrein.

Eén bewoner heeft geen voorkeur voor terugkeer of vertrekken; als het maar in "de 
bewoonde wereld" is in verband met schoolgaande kinderen. Deze bewoner wil het 
liefst eenmaal verhuizen, dat wil zeggen geen tijdelijke verplaatsing.
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Vier bewoners wensen hun eigen woonwagen mee te nemen. Op de vraag "Indien u uw 
eigen wagen niet wilt of kunt meenemen, wilt u dan een nieuwe wagen huren of 
kopen?” kwamen diverse antwoorden. Indien het onverhoopt onmogelijk zou zijn de 
wagen mee te nemen, dan wil één bewoner een wagen huren, één wil kopen, twee 
weten nog niet wat ze zullen doen. Eén wil per se de eigen wagen meenemen.
Onder voorbehoud van de mogelijkheden met betrekking tot huur en koop van de 
standplaatsen, geven drie bewoners aan te willen huren, één bewoner wil kopen, één 
bewoner wacht af welke mogelijkheden worden geboden.

Aandachtspunten
* Met betrekking tot de nieuw in te richten standplaatsen hebben de bewoners éen
aantal verzoeken:
- bewoners willen graag aansluiting op aardgasnet, douchevoorzieningen, e.d.
- liefst een terrein waar geen bomen om heen geplaatst zijn; dit vanwege overlast 

bladeren op en om de wagens.
- een aantal van de bewoners heeft belangstelling voor woonwagens zoals die 

geplaatst zijn op het terrein van de Plantage; men wil hier graag meer informatie over 
en eventueel de mogelijkheid van plaatsing van dit soort wagens in Dichterswijk- 
West bespreken.

- voor één bewoner is het in verband met zijn bedrijfsvoering een absolute noodzaak 
dat het terrein toegankelijk is voor komen en vertrekken met de woonwagen. Dit ook 
in verband met de kinderen en het 's avonds (laat) aankomen.

* Bij de bewoners is een grote onzekerheid over wanneer de sloop in het deelgebied van 
De Veilinghal begint, over wanneer ze van huidige plek moeten vertrekken, of ze daar 
wel genoeg tijd voor krijgen en over eventuele tijdelijke verplaatsing van de wagens. Ze 
willen graag op tijd bericht en attenderen er op dat er rekening moet worden gehouden 
met de vakantietijd.

* De bedrijven in de Veilinghal hebben nog geen bericht gehad over het vertrekken. 
Bewoners geven aan dat ze minimaal twee maanden nodig hebben om hun "bedrijfsvoe­
ring" te verplaatsen.

* Een van de bewoners vraagt zich af of het mogelijk is om recht op terugkeer naar een 
wagen te behouden als men besluit naar een woning te verhuizen. Dit voor het geval 
men niet kan wennen in een woning. Hoe lang mag een dergelijke "gewenningsperiode" 
dan duren? En behoudt men recht op terugkeer naar standplaats in Dichterswijk?

2.2.2 Bewoners van woonschepen

Er zijn twee woonschepen aan het Merwedeplantsoen (nr. 1 en 3) die in het plangebied 
liggen. Deze woonschepen zullen door de stadsvernieuwing waarschijnlijk verplaatst 
moeten worden binnen het gebied. Doel van de gesprekken met de twee bewoners van 
deze schepen was dan ook te vragen of zij zich hierin kunnen vinden en of er zaken zijn 
waar rekening mee gehouden moet worden.
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Huidige situatie
Van de twee woonschepen ligt nr. 1 (ligschip) geheel en nr. 3 (woonboot) voor de helft 
in het plangebied. Beide bewoners hebben nog eigendommen op de kade waaraan ze 
liggen: een olietank, een container van ca. 8 bij 3 meter (ingericht als knutsel/reparatie- 
werkplaats), een wasser en droger, een tuin, een meterkast, en een schuur (ca. 2 bij 3 
meter). Deze eigendommen bevinden zich op het bedrijfsterrein van Hees. De bewoner 
van nr. 1 werkt af en toe voor het bedrijf van Hees.

De bewoner van nr. 1 woont al bijna 50 jaar in een ligschip aan het Merwedeplantsoen; 
de andere bewoonster heeft ca. anderhalf jaar geleden de woonboot gekocht. Zij/is toen 
ook bij het Kadaster geweest maar de exacte grenzen van eigendom/gebrüik zijn 
onduidelijk (hiervan heeft ze ook geen tekening). Beide bewoners vinden Dichterswijk 
een prettige wijk, zijn hier gewend en hebben sociale contacten in de buurt

Wensen
Beide bewoners hebben geen bezwaar tegen een ligplaats verderop; wel stellen zij een 
aantal wensen/voorwaarden.
Wensen van de bewoner van nr. 1:
- hij moet makkelijk aan wal kunnen komen omdat hij soms moeilijk loopt
- hij wil in ieder geval "in de bewoonde wereld/bij de stad" blijven
- hij heeft ruimte nodig voor zijn container (dit is noodzakelijk voor hem "om bezig te 

blijven, hij kan niet tegen binnen zitten") en liefst ook voor zijn sleepbootje
- hij wil niet tussen bruggen en sluizen liggen omdat hij nog regelmatig met het schip 

vaart.
Overigens zou deze bewoner het liefst met bedrijf van Hees mee willen, als dit mogelijk 
is. Het bedrijf van Hees moet dan wel in de "bewoonde wereld" gevestigd worden.

De bewoonster van nr. 3 is bereid tot de verplaatsing op voorwaarde dat de nieuwe 
ligplaats vergelijkbaar of mooier is en afhankelijk van de financiële consequenties. Het 
mag een ligplaats in Dichterswijk zijn of ergens anders.

Aandachtspunten
- onderzoeken of de bewoner van nr. 1 met het bedrijf van Hees mee kan verhuizen; 

zo niet zal er rekening mee gehouden moeten worden dat hij ruimte voor zijn knutsel­
en reparatiewerkzaamheden nodig heeft

- vraag of er sprake is van "gewoonterecht" met betrekking tot plaatsing schuur.
- wordt er rekening gehouden met "doorkijk" naar groen en/of huizen bij bepaling 

ligplaatsen
- wordt er binnen de plannen ook rekening gehouden met ruimte voor parkeerplaatsen 

ten behoeve van de bewoners van de woonschepen?
- bewoners willen graag weten wanneer definitief bekend wordt "hoe en wat"

2.2.3 Bewoners van woningen

Hieronder volgt eerst een samenvatting van de enquête onder de bewoners van tien 
adressen: Fruitstraat | en | Groenendaalstraat 

De Jekerstraat
Jekerstraat

wordt - gezien de wens van de bewoners als 
woongroep beschouwd te worden en te verhuizen - apart besproken.

en
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a enquête tien adressen

Huidige situatie
De huishoudensamenstelling in de wijk:

- vijf paren, waarvan 2 met een volwassen inwonend kind
- een ouder met volwassen kind
- 4 alleenstaanden (waarvan 2 kamerbewoners).

Qua leeftijd is er een verdeling in twee groepen te maken:
- zes huishoudens zijn ouder dan 55; zij wonen al lang in Dichterswijk: twee 

huishoudens wonen er langer dan tien jaar, de vier andere al langer dan 25 jaar.
- vier huishoudens zijn jonger dan 35; zij hebben een kortere woonduur in de wijk: 

variërend van enkele jaren tot tien jaar.

Drie huishoudens staan ingeschreven als woningzoekende bij Woonsew'ce (waarvan 
één al vast voor de zekerheid); één inwonende dochter staat ook ingeschreven als 
woningzoekende omdat zij zelfstandig wil gaan wonen. Twee kamerbewoners (wonend 
op één adres) staan ingeschreven bij de SSH.

Met uitzondering van de kamerbewoners, beschikken de bewoners allemaal over 
zelfstandige woonruimte. Zes huishoudens hebben een bovenwoning, drie een beneden­
woning en één huishouden woont in een bungalow. De kamerbewoners hebben één 
kamer; de overige bewoners hebben 3 of 4 kamers in hun woning.
Negen huishoudens hebben een standaard huurcontract; een huishouden heeft geen 
contract maar betaalt huur. Bijgaand schema geeft een overzicht van de eigenaren en 
huurcontracten van alle bewoonde panden in het plangebied.
De huurprijzen variëren van f209,- tot ƒ365,- Van twee woningen wordt de huurprijs 
momenteel opnieuw vastgesteld (het betreft voormalige dienstwoningen). De woningen 
hebben geen speciale voorzieningen; als bijzonderheid wordt wel melding gemaakt van 
een groot balkon van 8 bij 4 meter en van twee woningen wordt aangegeven dat deze 
grote zolders hebben. Eén bewoner maakt intensief gebruik van deze zolder als 
knutselwerkplaats en geeft aan daar niet zonder te kunnen leven.
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Overzicht eigendomsverhouding panden

adres contractvormeigenaar

Ontwikkelingsbedrijf Utrecht 
Ontwikkelingsbedrijf Utrecht

1. Groenendaalstraat
2. Jekerstraat

standaard 
MG 89-19 
(7 huurders) 
bruikleen 
standaard 
standaard 
standaard 
standaard 
standaard 
standaard 
standaard 
kamerverhuur + 
eigenaar
standaard? vader 
huurt voor twee doch­
ters

*2Ontwikkelingsbedrijf Utrecht 
Stadsbeheer Gemeente Utrecht 
Stadsbeheer Gemeente Utrecht 
particulier eigenaar 
particulier eigenaar 
dezelfde als van nr.

3. Jekerstraat
4. Jekerstraat
5. Jekerstraat ■
6. Jekerstraat |
7. Jekerstraat |
8. Jekerstraat |
9. Jekerstraat |
10. Jekerstraat
11. Fruitstraat |

/,
\

*3

r t 11

r r 11

particulier eigenaar

dezelfde als van nr. |1 2. Fruitstraat |

*1 hebben op basis van de regeling MG 89-19De bewoners van Jekerstraat 
contracten voor onzelfstandige woonruimte.

*2 is als perceel ten behoeve van "ontwerp en aanmaak van meubilair 
aan één persoon in bruikleen gegeven 
De huur van deze vier woningen (Jekerstraat

Jekerstraat

*3 is met
ingang van 1 november 1997 opgezegd. De huurders hebben geen andere woning. 
Deze huuropzegging veroorzaakte en geeft nog veel onrust en onzekerheid bij de 
huurders.

Wensen
Gevraagd naar de wens om terug te keren in Dichterswijk-West, geven drie huishoudens 
te kennen terug te willen, één huishouden wil vertrekken. De overige zes willen onder 
voorbehoud terugkeren of hebben geen specifieke voorkeur.

Als redenen om terug te willen keren, worden genoemd:
- centrale ligging wijk (vlakbij Centrum)
- familie en/of sociale contacten in de buurt
- nabijheid van werk
- gewendheid en gehechtheid aan de buurt
- prettige, rustige buurt

Als redenen om te vertrekken, worden genoemd:
- gewenste type woning komt niet terug in buurt en/of wordt te duur
- een nabijgelegen wijk is ook goed
- de afstand naar werk/studie is te lang
- als hetgeen er gebouwd wordt niet bevalt ("indien mooi wil men wel terugkeren")
- liever niet twee keer verhuizen
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Indien men terugkeert, heeft men met name voorkeur voor het deelgebied waarin men 
nu woont.
Met uitzondering van één huishouden uit het Middengebied dat aangeeft graag naar het 
gebied van De Veilinghal te willen omdat daar de seniorenwoningen gebouwd worden. 
Als men vertrekt uit de wijk, wil men wel in Utrecht blijven wonen. Voorkeur van de 
bewoners gaat daarbij uit naar wijken in de buurt, als Rivierenwijk en Transwijk (met 
name voor de seniorenwoningen daar).

Vier huishoudens wensen een seniorenwoning (of een gelijkvloerse benedenwoning). 
Voorkeur gaat daarbij uit naar Dichterswijk; maar twee huishoudens hebben ook 
belangstelling voor een seniorenwoning in Transwijk of Rivierenwijk.
Twee bewoners wensen een eengezinswoning, één wil naar een flatwoning, één wenst 
een vrijstaande woning (in verband met het kunnen houden van vee) en twee hebben 
geen voorkeur opgegeven.
Het aantal kamers dat de bewoners wensen is passend voor het aantal personen 
waaruit de huishoudens bestaan en levert dus geen problemen op.
Wat betreft de voorzieningen hebben de bewoners niet echt specifieke eisen. Wel 
opvallend is dat zes van de tien graag een tuin willen hebben; één bewoner wil ruimte 
voor zijn knutselhobby.

Behoud of sloop van het pand Jekerstraat
Dit pand is (net als Jekerstraat 
blijven staan. Dit hangt af van hoe uiteindelijk het stedebouwkundig plan er uit komt te 
zien. De bewoners is gevraagd of zij vinden dat het pand moet blijven staan.
Drie van de vier bewoners vinden dat het pand moet blijven staan ("de ronde houten 
deuren (in een van de woningen) zijn zo mooi”, "het is bijna een kasteel"); één bewoner 
heeft geen mening. Eén van de huishoudens wil een woning kopen, een andere wil 
verhuizen naar een (nieuwbouw) seniorenwoning.

192
|) een pand waarvan het nog de vraag is of het kan

Aandachtspunten
- een huishouden geeft aan graag een vrijstaande woning te willen hebben (aan de 

rand van de stad) - dit in verband met het houden van vee. Deze wens lijkt moeilijk 
realiseerbaar.

- een oudere alleenstaande wenst absoluut een ruimte te hebben om zijn knutselhobby 
te kunnen uitvoeren en zijn gereedschappen daarvoor (veilig) te kunnen opbergen.

- een ouder wil misschien een woning voor zichzelf kopen.

* Gelet op de voorwaarden van passendheid van de woning qua aantal kamers en
huur/inkomen-verhouding zijn er enkele wensen die niet realiseerbaar zullen zijn:
- voor één huishouden is het inkomen te laag om terug te kunnen keren in de nieuw­

bouw van Dichterswijk; dit huishouden heeft echter geen uitgesproken voorkeur voor 
terugkeer

- drie huishoudens zullen volgens de huur/inkomentabel een hogere huurprijs moeten 
betalen dan dat zij opgeven te willen betalen. Twee van deze huishoudens geven aan 
ook belangstelling te hebben voor het kopen van een woning tot ca f200.000,- (bij 
voorkeur in Dichterswijk-West)

- twee huishoudens vragen een woningtype waarvoor zij - gezien het woningtype dat 
zij achterlaten - geen urgentie kunnen krijgen.
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b Jekerstraat

Huidige situatie
De bewoners presenteren zich als woongroep. Deze woongroep bestaat uit vier 
huishoudens
(7 volwassenen en 4 kinderen). Zij hebben echter individuele huurcontracten 
kamer. Uit de gesprekken met de bewoners blijkt dat zij meer ruimte hebben dan één 
kamer. Per persoon hebben ze er een of twee kamers bij. Het overgrote deel van deze 
extra kamers wordt als werkruimte gebruikt.

per

i-
Wensen
De bewoners hebben geen bezwaar tegen de sloop van hun pand, mits er een ander 
geschikt pand (liefst groter dan de Jekerstraat) als alternatief geboden wordt. Door 
onder andere gezinsuitbreiding en behoefte aan werkruimte is de Jekerstraat te klein 
geworden. Doordat het pand een grote tuin en grote balkons heeft wordt dit gebrek aan 
ruimte nog gecompenseerd. De bewoners denken als alternatief bijvoorbeeld aan het 
terrein van de Kromhoutkazerne en van het Militair hospitaal. De vraag is of dit reële 
alternatieven zijn. (want: koopt de gemeente deze panden aan?; wat blijft staan, wat 
niet?; wordt het te zijner tijd verhuurd of verkocht? wanneer gaat dat gebeuren? in 
2000?). De bewoners hebben verder een voorkeur voor Utrecht-Oost.
Indien er geen andere geschikte woonruimte gevonden wordt, willen de bewoners in het 
pand Jekerstraat blijven wonen.

Aandachtspunten
- de bewoners willen als woongroep verhuizen
- de bewoners willen naast woonruimten ook werkruimtes in de nieuwe woning
- de bewoners zijn bereid actief mee te zoeken naar een alternatief maar willen graag 

een contactpersoon om bepaalde mogelijkheden mee te bespreken.

c Verdere bewoning in het plangebied

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Utrecht wonen op Fruitstraat | in 
totaal drie personen. Eén van de bewoners heeft meegedaan aan de herhuisvestings- 
enquête; deze staat echter niet op dit adres ingeschreven in het Bevolkingsregister. 
Er schijnt een gezin te wonen op de bovenverdieping van een bedrijfspand in 
De Veilinghal, adres Heycopstraat 
niemand beschreven.

; op dit adres staat bij het Bevolkingsregister

Ook zou sinds kort nog een ander gedeelte "achter de Veilinghal” bewoond zijn. 
Volgens de gegevens van het gemeentelijk Kadaster betreft het bedrijfsruimte. Deze 
bewoners zijn niet benaderd voor de enquête.
Groenendaalstraat bewoner heeft niet gereageerd op verzoeken om mee te doen
aan enquête.
Op het terrein Jekerstraat bevindt zich een voormalig (uitgebrand) bedrijfspand, 
hetgeen door het Ontwikkelingsbedrijf Utrecht in bruikleen is gegeven. Een aantal 
ondernemers/kunstenaars gebruikt het terrein als atelier/werkruimte. Een viertal
personen staat op dit adres ingeschreven in het Bevolkingsregister en woont min of 
meer permanent op het terrein. Eén van deze bewoners heeft aangegeven belangstel­
ling te hebben voor een ligplaats aan het Merwedekanaal.
In het Merwedekanaal achter Jekerstraat ligt een "historisch woonschip" (geen 
officiële ligplaats). Eigenaren hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een 
officiële ligplaats aan het Merwedekanaal.
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2.3 Planning

De herhuisvesting in het plangebied Dichterswijk-West lijkt, gezien het kleine aantal 
bewoners, geen problemen op te leveren voor de stedelijke herhuisvestingsplanning. Er 
is wel enige frictie tussen de wensen van de bewoners en de rechten zoals die vermeld 
staan in de notitie Rechten en Plichten Stadsvernieuwing. Gezien de specifieke 
woonsituaties in het plangebied verwacht Woonservice dat de herhuisvesting van 
enkele bewoners moeizaam zal zijn, doch niet onmogelijk. Er dient rekening gehouden te 
worden met de periode van een jaar, waarin bewoners de tijd krijgen om met voorrang 
via de Woningkrant een woning naar hun zin te vinden. I

V

Overzicht van de procedure en de daarbij behorende termijnen per (rechtmatig) be­
woond pand:

eigenaar
OGU

adres
Groenendaalstraat

procedure
Volgens Notitie Rechten en 
Plichten Stadsvernieuwing

termijn
minimaal 1 jaar

Jekerstraat 
Jekerstraat 
Jekerstraat ■ 
Jekerstraat

+ evt. sloopbesluit

DSB
Particulier Afhankelijk van aankoop 

met of zonder huurders
maximaal 3 jaar

+ evt. sloopbesluitJekerstraat
Jekerstraat Pand is aangekocht door 

projectontwikkelaar: rechten huurders?
Jekerstraat 
Fruitstraat | Afhankelijk van aankoop 

met of zonder huurders
Fruitstraat |

* Indien de particuliere panden met huurders worden aangekocht door het OGU, vindt 
de herhuisvesting na opdrachtverlening plaats volgens de Notitie Rechten en Plichten 
Stadsvernieuwing.

* Bewoners van Heycopstraat | en | hebben reeds een andere woning gekocht.
* Bewoners van de 5 woonwagens: een vertrekt uit het plangebied; overige 4 kunnen 

naar de 4 nieuwe standplaatsen in het gebied.
* De twee in het plangebied liggende woonschepen kunnen eventueel verplaatst 

worden langs het Merwedekanaal.
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3 BEGELEIDING VAN BEDRIJVEN

3.1 Procedure

Dichterswijk-West is door het produktteam, dat verantwoordelijk is voor het bedrijven- 
begeleidingsplan, opgedeeld in 3 deelgebieden. Deelgebied I is het gebied rond de 
Veilinghal, deelgebied II het Veilinghavengebied en deelgebied III het Middengebied.

Voor wat betreft het gebied in de fasen I en II geldt dat de gemeente reeds/-(bloot) 
eigenaar is van de grond. De grond benodigd voor fase III is deels in particuliere banden.

In september 1995 is er een informatie-avond en een discussie-avond georganiseerd 
voor bewoners en bedrijven uit alle deelgebieden van Dichterswijk-West. Op de 
discussie-avond is het thema bedrijven apart aan de orde gesteld. Op 4 april 1996 is er 
voor de bedrijven, die gevestigd zijn in het Veiiinghalgebied, een informatie-avond 
georganiseerd naar aanleiding van het opzeggen van de huurcontracten. Op deze avond 
waren diverse ambtelijke diensten aanwezig om de bedrijven van informatie te voorzien 
met betrekking tot de opzegging van de huurcontracten en de vervolgprocedure. Het 
verslag van deze avond is als bijlage toegevoegd.

De bedrijven in het deelgebied Veilinghaven en het Middengebied worden individueel 
benaderd. De contracten zijn niet vergelijkbaar met die van de bedrijven in het Veiling- 
halgebied. De bedrijven komen in een aantal gevallen in aanmerking voor een schade­
loosstelling waarover onderhandeling dient plaats te vinden. Een enkel bedrijf is 
inmiddels benaderd door een projectontwikkelaar benaderd.

In de projectgroep Dichterswijk-West zijn tenslotte de volgende ondernemingsverenigin- 
gen vertegenwoordigd:
- Ondernemers-/winkeliersvereniging Rijn-/Balijelaan:
- Ondernemersvereniging Croeselaan.

Subsidieverordening stadsvernieuwing

Voor het totale gebied geldt dat met betrekking tot de gevestigde bedrijven de Subsidie­
verordening Stadsvernieuwing van toepassing is.
In de afgelopen jaren hebben reeds drie bedrijven uit het plangebied met behulp van de 
subsidie-regeling een alternatieve vestigingsplaats gevonden.

In het kort worden hier de hoofdlijnen van de verordening aangegeven:
De subsidieverordening stadsvernieuwing is een stimuleringsregeling en geen schade- 
vergoedingsregeling. Het doel van de verordening is het verbeteren van de ruimtelijk- 
economische structuur van de stad. Geldelijke steun moet dan ook de verwezenlijking 
van de vastgestelde ruimtelijke economische structuur ten goede komen. De subsidie 
kan worden verstrekt aan in stadsvernieuwingsgebieden gevestigde bedrijven die 
verplaatst of beëindigt dienen te worden in het kader van de stadsvernieuwingsplannen.
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Voorwaarden waaraan moet worden voldaan wil men in aanmerking komen voor de 
subsidie zijn:
1. het bedrijf mag over niet meer dan 25 arbeidsplaatsen beschikken; 

het bedrijf moet levensvatbaar zijn.
het bedrijf moet minimaal drie jaar in het betreffende pand gevestigd zijn; 
het bedrijf moet in bezit zijn van de vereiste vergunningen.

Hoewel het bij aflopende huurcontracten overbodig kan lijken aanspraak te maken op de 
subsidieverordening van de gemeente, kunnen bedrijven die langdurig in het stadsver­
nieuwingsgebied gevestigd waren toch in aanmerking komen voor subsidie. /.
Dit zal per bedrijf individueel beoordeeld moeten worden. Hierbij spelen diverse zaken 
een rol. Als een bedrijf bijvoorbeeld al op voorhand wist dat de verhuring tijdelijk was in 
verband met de nu voorliggende plannen, dan is subsidie minder voor de hand liggend. 
Anders is dit bij een bedrijf, die al ver voor het tot stand komen van stadsvernieuwings­
plannen (bijvoorbeeld 20 jaar) in het gebied gevestigd was.

Verplaatsing
Indien een bedrijf aan bovenstaande voorwaarden voldoet en verplaatst wordt ten 
gunste van stadsvernieuwing, dan zal het een huurgewenningsbijdrage ontvangen, 
hetgeen 5 maal het verschil is van de gemiddelde huur op jaarbasis over de laatste drie 
jaren voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en de nieuwe huur. Tevens zal het een 
verhuiskostenbijdrage ontvangen. Dit is 50% noodzakelijke verhuiskosten, 35% 
noodzakelijke verbouwingskosten, 35% noodzakelijke herinrichtingskosten en maximaal 
f 1.500,-- per week voor de periode dat het bedrijf stil ligt voor een periode van 
maximaal 6 weken. De maximale bijdrage is f 80.000,-- voor detailhandel, consumen- 
tenverzorgende dienstverlening en horeca en f 120.000,--voor andere ondernemingen.

Beëindiging
Indien een bedrijf aan bovenstaande voorwaarden voldoet en beëindigd wordt ten 
gunste van stadsvernieuwing, dan wordt 20% van de winst van de 3 aan het boekjaar 
waarin de aanvraag om uitkering wordt aangevraagd, voorafgaande boekjaren aan het 
bedrijf uitbetaald. Dit is minimaal f 15.000,-- en maximaal f 50.000,--.

Procedure
De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. De aanvraag moet zijn ingediend voordat de ondernemer overgaat tot 
uitvoering van zijn voornemens die tot steun kunnen leiden. De aanvraag moet verge­
zeld gaan van een advies van een onafhankelijke instantie (IMK). Zij onderzoeken onder 
andere de levensvatbaarheid. Kosten van dit advies worden door de gemeente vergoed. 
De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Subsidie wordt verstrekt 
zolang er budget is. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burge­
meester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders beslist over de 
aanvragen.

13

C
M 

C
O



3.2 Inventarisatie

3.2.1 Deelgebied Veilinghal

Alle bedrijven in het gebied bevinden zich hier op basis van een huur- of bruikleencon- 
tract. Het betreft verhuringen niet vallende onder de werking van artikel 1 624 boek 7a 
Burgerlijk Wetboek. De contracten zijn kortlopend, dat wil zeggen van maand tot 
maand, met een opzegtermijn van drie maanden.
In de meeste gevallen bevat het contract tevens een clausule dat de huurder bekendheid 
erkent met de gemeentelijke planontwikkeling en uit dien hoofde bij beëindiging van de 
huur geen rechten kan doen gelden op vervangende ruimte en/of een schadeloosstelling. 
De bruikleencontracten zijn zonder meer opzegbaar per maand.

De ruimten variëren van 40 tot 900 m2 en worden grotendeels gebruikt ais opslagruim­
te. Het betreft thans nog 23 huurders, c.q. bruikleners, aan wie de huur, c.q. het 
gebruik, is opgezegd per 1 juli 1996.
De gemeente heeft allen toegezegd dat - indien akkoord wordt gegaan met de minnelijke 
ontbinding van de contracten per genoemde 1 juli 1996 - een periode van voortgezet 
gebruik om niet aangeboden zal worden tot het moment van daadwerkelijke sloop.

Hoewel de gemeente op grond van de afgesloten overeenkomsten hiertoe niet is 
verplicht, wordt met een aantal huurders overleg gepleegd over een vervangende 
vestigingsplaats.

Separaat van de besprekingen met de bedrijven ter plaatse, wordt uitvoerig overleg 
gepleegd over de mogelijke verplaatsing van de sporthal "De Veiling" binnen het 
plangebied.

Overzicht deelgebied Veilinghal

Hevcopstraat

Opslagruimte ca. 24 m2.
V.O.F. Van Hanswijk Stallingsruimte ca. 915 m2, t.b.v. marktkramen

Stalling- en opslagruimte ca. 873 m2.
St. Theater a/d Werf Opslagruimte ca. 380 m2, bruikleen.

Opslagruimte ca. 186 m2.
Opslag ca. 175 m2, bruikleen.
Opslagruimte ca. 85 m2.
Timmerfabriek 230 m2.
Opslagruimte ca. 80 m2.
Opslagruimte ca. 87 m2.
Opslagruimte ca. 90 m2, bruikleen. 
Sleutelwerkplaats ca. 230 m2.

55 (ged) 
■ (ged)
65

Mevlana Export81 (ged)

V.O.F. Intercar 
Stichting PET 
St. Vormingswerk 
Werkende Jongeren 
St. Werkruimte 
Kunstenaars

99
101
107

Atelierruimte ca. 248 m2, bruikleen.109

Opslagruimte ca. 45 m2. 
Opslagruimte ca. 157 m2, bruikleen. 
Bronsgieterij ca. 40 m2. 
Opslagruimte ca. 150 m2.

Vredenbrug Tapijt115

(ged)
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Opslagruimte ca. 300 m2.
Opslagruimte ca. 612 m2, bruikleen.
Werkplaats & opslag ca. 517 m2, bruikleen. 
Opslagruimte ca. 90 m2.
Opslagruimte ca. 50 m2.
Sporthal c.a., onderverhuringen aan De Halter en 
Heesakkers (kantine).

125 (ged) LEEG
(ged)

153-167 D.S.R.

3.2.2 Deelgebied Veilinghaven

Reeds vanaf 1991 zijn in dit gebied regelingen getroffen met de ter plaatse gevestigde 
bedrijven. Dit heeft erin geresulteerd dat met 17 huurders overeenstemming is bereikt 
over een minnelijke ontbinding van de huur, gevolgd door voortgezet gebruik om niet. 
Het betreft hier merendeels marginale bedrijfjes in opslagruimtes van ca. 60 m2.

Met een tweetal huurders van wie de contracten vallen binnen de werking van artikel 
1624 boek 7a Burgerlijk Wetboek, is overleg gaande over een mogelijke verplaatsing, al 
dan niet binnen het plangebied.
De overige onroerende zaken zijn op basis van kortlopende bruikleenovereenkomsten in 
gebruik.

Een substantieel gedeelte van het deelgebied is thans nog in gebruik bij twee bedrijven 
waarvan het erfpachtsrecht in 1992 is geëxpireerd.

Voor beide bedrijven geldt dat bij beëindiging van het recht van erfpacht, de grond 
geheel vrij van aanwezige werken dient te worden opgeleverd. Met één van deze 
bedrijven is geen minnelijke overeenstemming bereikt over de ontruimde levering van 
het terrein. Deze kwestie is aan de rechter voorgelegd.
Met het andere bedrijf zijn nog gesprekken gaande over de voorwaarden waaronder het 
terrein wordt opgeleverd.

Tevens zijn aan de Groenendaalstraat/Fruitstraat in 1994 een drietal erfpachten 
geëindigd, waarbij de erfpachter bij beëindiging recht had op een schadeloosstelling 
voor de aanwezige opstallen. Hierover is overeenstemming bereikt.
De betreffende panden zijn in bruikleen gegeven tot het moment van sloop.

Overzicht deelgebied Veilinghaven

Groenendaalstraat
VRB Friesland11 (ged.) Allen voortgezet gebruik om niet

21 Multi-P
Ned. Dagblad Unie23 & 25
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Perscombinatie45

Verhuring ex art. 7A:162420 Intercar

*

I Bruikleen
(ongenumm) 
(ongenumm) DSB

Jekerstraat
Voortgezet gebruik om niet 
Einde erfpacht 1 992

Fruitstraat

Einde erfpacht 1994, thans bruikleen

Groenendaalstraat

3.2.3 Deelgebied Middengebied

Een groot gedeelte van het Middengebied wordt in beslag genomen door de gemeentelij­
ke Timmerwerf. Tussen de Timmerwerf en het Merwedekanaal liggen een aantal 
particuliere eigendommen, waar bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend.

Indien de gemeente aankoopt ten behoeve van de planontwikkeling en onder bijzonder 
titel eigenaar wordt van onroerende zaken in dit gebied, komen de gevestigde bedrijven 
in aanmerking voor een volledige schadeloosstelling, waarbij de gemeente alsdan 
beschikbare industrieterreinen als vervangende locatie in zal brengen.

3.3 Planning

De planning zal nader worden ingevuld tijdens de uitwerking van het Masterplan. De 
planning zal worden afgestemd op de planning van het Masterplan.
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1. Inleiding

Het plangebied Dichterswijk-West is één van de grote binnenstedelijke functieveranderings- 
lokaties. Met de opgave voor dit plan, ca 900 woningen (waarvan ca 275 woningen in het 
goedkope segment en ca 660 woningen in midden en dure segment) aangevuld met diverse 
voorzieningen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd binnen de benutting van de additionele 
VINEX-gelden. Het plangebied is in dit kader voor de gemeente Utrecht één van de 
speerpunten.

Programma
De vastgestelde planidentificatie vormt het programmatische uitgangspunt voor de verdere 
planontwikkeling. In dit referentiekader wordt dit nader ingekleurd.
In de planidentificatie zijn de uitgangspunten neergelegd ten aanzien van de ontwerp opgave 
voor wonen, werken, sport en groen.
Hieronder worden daartoe een aantal aspecten belicht, die te maken hebben met de inbedding 
van Dichterswijk-West als toekomstige wijk in de ontwikkeling van dit deel van de stad.
Met andere woorden de ontwikkeling van Dichterswijk-West staat niet op zich. De ontwikkeling 
van het Waterlint Merwedekanaal (nota Sterke Stad 4 + 1) houdt in, dat aan het kanaal als 
rijgsnoer een aantal projecten zullen worden ontwikkeld. Van noord naar zuid: Groeneweg- 
terrein, aansluiting Leidsche Rijn, Jaarbeurs, Dichterswijk West, Defensieterrein, Merwede- 
strook etc.
Het is niet in de bedoeling de ontwikkeling van de ene locatie te laten wachten op de andere om 
optimale afstemming te verkrijgen. Wel moet duidelijk zijn, dat de ontwikkeling van de projecten 
gezamenlijk het decor vormt tegen de achtergrond waarvan ze afzonderlijk worden ontwikkeld.

Het plangebied heeft belangrijke ontwikkelingspotenties. Het is gesitueerd nabij het centrum en 
het wordt ontsloten aan één van de nieuw aan te leggen hoofdwegen (Van Zijstweg). Door de 
kwaliteiten van het Merwedekanaal en de Veilinghaven liggen er goede mogelijkheden om op 
deze plek een hoogwaardig woonklimaat te creëren dat, gelet op de ligging, van grote 
betekenis is voor de stad. Het perspectief van een mogelijke herontwikkeling van het 
Defensieterrein naar wonen aan de overzijde van het Merwedekanaal en de ontwikkeling van 
het centrumplan (UCP) geven met name inhoud aan deze betekenis.

Voor Dichterswijk-West wordt een duurzame ontwikkeling nagestreefd. Op het gebied van het 
op te stellen stedebouwkundig plan, de gewenste sociale structuur, de woon- en leefomgeving 
en verantwoord materiaalgebruik hebben relatie met het brede begrip "duurzame ontwikkeling". 
Duurzaamheid houdt in het verminderen van het gebruik van grondstoffen, het verminderen van 
het gebruik van energie en het stabiliseren en vergroten van de biodiversiteit. Vanuit milieu 
invalshoek wordt gestreefd naar het zo klein en gesloten mogelijk houden van kringlopen; wat 
betreft energie, water en grondstoffen gaan we uit van de prioritaire reeks: beperken van het 
gebruik, (hergebruik), gebruik oneindige bronnen, gebruik eindige bronnen efficiënt. Duurzaam 
bouwen moet gezien worden in het hele bestaandsproces van de wijk: vanaf de ontwikkeling tot 
en met de sloop van de wijk. Het gaat dus niet alleen om milieuwinst in de plan- of bouwfase 
maar ook om de bewonings- renovatie en/of sloopfase van de wijk.
Ook in het kader van het gemeentelijk architectuurbeleid is de locatie Dichterswijk-West 
benoemd. Zowel voor architectuur als voor stedebouw en micro milieu liggen binnen 
Dichterswijk-West kansen om tot hoge kwaliteit te komen.

Vanuit genoemde overwegingen is in het planteam Dichterswijk-West besloten een voorstel te 
ontwikkelen dat het plan-kwaliteitsaspect sterk positief moet beïnvloeden.
Een meervoudige ontwerp-opdracht aan meerdere ontwerpers is hierbij het voorstel.
Voor het gebied ligt inmiddels een vastgestelde Identificatie. Hierin zijn de hoofdlijnen van het 
programma en de stedebouwkundige opzet in opgenomen. De hierna omschreven 
inhoudelijke uitgangspunten zijn naast het programma van belang voor het stedebouwkundig 
planproces. Zij vormen de accenten op basis waarvan de kwaliteit van het stedebouwkundig 
plan kan worden getoetst.
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2. Dichterswijk Duurzaam

Voor de ontwikkeling van Dichterswijk West is de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat het 
aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen van Duurzaam Bouwen, zowel wat betreft de gebouwen 
als wat betreft de openbare ruimte en dat het voor Utrecht een voorbeeldwijk zal zijn van een 
"Duurzame" wijk in de stad: "Dichterswijk Duurzaam".
Hiervoor zal bij het stedebouwkundig ontwerp en inrichting van Dichterswijk-West rekening 
moeten worden gehouden met het door de Gemeenteraad vastgesteld beleid t.a.v. Duurzaam 
Bouwen (zie bijlage overzicht van de verschillende nota's).
Echter gezien de specifieke lokatie van de wijk ten opzichte van de rest van de stad en gezien 
de huidige situatie in de wijk en de omringende structuren is er aan enkele aspecten van 
duurzaamheid nader richting te geven ten aanzien van de mogelijkheden en verwachtingen.

Energie
Om als voorbeeldprojekt een uitstraling te hebben op het gebied van energiezuinig bouwen 
dienen de woningen en overige gebouwen (sporthal, kantoren, bedrijven) zo veel mogelijk aan 
te sluiten bij de max. haalbare EPN (energie prestatie norm). De woningen die het eerst worden 
gebouwd in het zuidelijk wijkgedeelte zullen moeten voldoen aan de norm van 1998 (EPN lager 
dan 1). Van de woningen en gebouwen in de rest van de wijk wordt verwacht dat ze minimaal 
voldoen aan de dan haalbare norm. Er wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet dat ligt 
aan de Croeselaan.

Afval
Om de doelstellingen op het gebied van gemeentelijk afvalbeleid te halen en een maximale 
scheiding van de diverse afvalfrakties te verwezenlijken wordt voor nieuwe wijken gekeken of 
het realiseren van een logistieke struktuur t.b.v. een "brengsysteem" voor afval van 
huishoudens kan worden verwezenlijkt. Het brengsysteem heeft naast een goede voorwaarden 
voor gescheiden inzamelen het voordeel dat het meer mogelijkheden geeft voor het inrichten 
van de openbare ruimte, zeker in combinatie met auto-arme of vrije wijken.

Water
Het water kent twee aspekten: het waterverbruik en de afvoer van water (vuil huishoudelijk 
water en regenwater).
De technische aanpassingen in de woningen en bedrijven zal zodanig moeten zijn dat een 
minimaal waterverbruik kan worden gerealiseerd.
In het kader van de duurzame ontwikkeling zal zoveel mogelijk regenwater af te koppelen. 
Hierbij past ook het terugdringen van het verhard oppervlak in de openbare ruimte. Gezien de 
ligging van de te ontwikkelen wijk aan het kanaal wordt verwacht dat juist Dichterswijk-West een 
voorbeeld gaat worden van verminderen van de riolering en meer water in de openbare ruimte - 
geïntegreerd met openbaar groen en speelvoorzieningen.

Gebouwen
Voor deze wijk dicht bij het station en met veel voorzieningen in de direkte omgeving wordt 
verwacht dat er in een hoge dichtheid wordt gebouwd. Het totale terrein omvat 23 ha. Het 
nieuw te bebouwen oppervlak voor woningen is ong. 13,5 ha: bij de realisatie van 1000 
woningen betekent dat een dichtheid van 74 woningen/ha. Bestaande gebouwen dienen zoveel 
mogelijk te worden gehandhaafd (Kop veilinggebouw, school, woningen)
De gebouwen (zowel woningen, bedrijven als sporthal etc.) zullen moeten voldoen aan een lage 
EPN, duurzame materialen-gebruik etc (zie "convenant nieuwbouw")

Ecologie
Een goede groenstruktuur met een gevarieerde flora en fauna is een belangrijk criterium zowel 
voor de duurzaamheid als voor de waardering van de leefomgeving van de toekomstige 
bewoners van de wijk. Het Merwedekanaai geldt als een belangrijke groene ader in de stad 
(Struktuurvisie juni 1995).
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Om de ecologische waarde in de wijk te verhogen is het belangrijk de groene zone langs het 
kanaal zo breed mogelijk te maken en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Daarnaast is 
het voor de ecologische verbindingen in de stad van belang het water en het groene lint van de 
haven door te trekken naar het oosten en aan te laten sluiten op het water en groen langs het 
spoor.

Mobiliteit
Dichterswijk-West ligt op loopafstand van het Centraal Station - een knooppunt van spoorwegen 
met verbindingen naar alle andere steden in het land en een zeer goede aansluiting op het 
openbaar vervoer per bus naar regio gemeenten en de (toekomstige) HOV voor en door de 
stad. Daarnaast ligt de wijk zeer dicht bij het centrum en binnenstad en heeft in de direkte 
omgeving allerlei buurtvoorzieningen. De wijk heeft daarmee een ideale uitgangspositie voor 
het verwezenlijken van autoarme en/of autovrije buurten. In het op te stellen stedebouwkundig 
plan wordt hier dan ook veel van verwacht, conform project SW (Structuurnota Verkeer en 
Vervoer).

Funktiemenging
Om de leefbaarheid in de wijk te verhogen en om het dubbel gebruik van "secundaire 
voorzieningen" in de openbare ruimte te verhogen is menging van funkties (wonen, bedrijven, 
algemene voorzieningen) aan te bevelen. Bovendien kan dit de werkgelegenheid in de wijk 
verhogen en daarmee bijdragen aan economische motieven en aan het milieumotief om 
woonwerk verkeer te verminderen. Bedrijven in een woonwijk moeten passen in cat.2. Ook het 
realiseren van woon-werkunits, zeker tussen delen van de wijk met een bedrijfskarakter en een 
woonbestemming behoort tot de mogelijkheden.

Overige milieu aspecten
Dichterswijk-West zal in de toekomst sterk in het teken staan van het wonen. Toch zal er in 
bepaalde mate menging van functies plaatsvinden omwille van het duurzame karakter van de 
wijk.
Bedrijvigheid wordt toegestaan in de categorie 1 en 2 van de staat van inrichtingen voor zowel 
bestaande als nieuwe bedrijven. Bedrijven, die een langere categorie hebben kunnen worden 
ingepast, mits aan dezelfde voorwaarden wordt voldaan zoals bij cat. 2.

In het kader van de wet geluidshinder zullen langs de verlegde van Zijstweg (stedelijke 
ontsluitingsweg) nadere eisen gesteld worden aan de te projecteren woningbouw. Voor de 
nieuwbouw van woningen moet, zonder bijzondere aanpassingen, een afstand van meer dan 
30m tot de as van de weg aangehouden worden. Geluidsgevoelige ruimten dienen zoveel 
mogelijk aan de stille zijde te worden gepland en zal er met gevelisolatie rekening moeten 
worden gehouden.

Voor de bodem zijn diverse oriënterende onderzoeken uitgevoerd (zie bijlagen). Met name rond 
de Veilinghaven moet rekening gehouden worden met ernstige vervuilingen. Het gebied van het 
veilinghal terrein aan de Heycopstraat en het middenterrein inclusief de Timmerwerf is minder 
ernstig. Toch zullen ook hier saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
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3. Welzijn en een duurzame buurt

De nieuwe wijkbewoners (ca 2000) van Dichterswijk West zijn voor wat betreft recreatie, 
educatie, zorg, vrijetijdsbesteding, kinderopvang, winkels, horeca, onderwijs, gezondheidszorg 
aangewezen zijn op de wijk of direct aan de wijk grenzend.
Dichterswijk West dient een duurzame wijk te worden ook in de zin dat de mensen er langdurig 
blijven wonen. De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, de sociale integratie en de 
leefbaarheid in de wijk moeten hoog zijn. De aanwezigheid van voorzieningen en de inrichting 
van de openbare ruimte zijn van belang voor de sociale integratie.

Op het Vondellaanterrein zal naar verwachting een nieuwe accommodatie komen waar 
wijkfuncties op het gebied van welzijn (bv. kinderdagverblijf, activiteitenruimtes, opbouwwerk 
etc.).
In het gebied Dichterswijk West is een buurtcentrum aan de Heycopstraat en een speel- en 
bouwspeeltuin op het grote binnenterrein aan de Merwedekade. Aan de Heycopstraat staat een 
basisschool.

De Croeselaan, het 'Balijeplein' en de Rijnlaan vormt een belangrijke functionele as door 
Dichterswijk en Rivierenwijk.
Op deze as komen de concentraties van buurtwinkels en andere voorzieningen. Ook de 
horecagelegenheden zijn daar te vinden. Het concentratiepunt van voorzieningen ligt op het 
'Balijeplein' en de aangrenzende uitlopers Croeselaan en Rijnlaan.
Een directe verbinding vanuit lokatie veilingterrein voor langzaam verkeer naar dat 
concentratiegebied is zeer gewenst.

Aandachtspunten voor een gezonde en duurzame buurt
In de beleving van gezondheid zien veel burgers als kenmerken voor een 'gezonde' buurt:
-sociale contacten
-rust
-voldoende groen en speelmogelijkheden

In Dichterswijk zijn allerlei actieve groepen in de wijk, die op min of meer regelmatige basis 
behoefte hebben aan ruimte voor activiteiten. Vrijwilligersgroepen, beheersgroepjes, 
verenigingen etc.
Voor deze groepen is er behoefte aan een multifunctionele ruimte in de buurt. De nieuwe 
sporthal biedt kansen om op aan te haken of het voorgebouw van het veilingcomplex zou in 
aanmerking kunnen komen. Ook kan bij een dergelijke voorziening gedacht worden aan een 
buurtfietsenstalling.
Naast de verschillende voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van 
een sociale infrastructuur op het vlak van de sociale veiligheid, verkeersveiligheid, ruimte voor 
spelen en recreëren in de openbare ruimte.
Ontmoetingsplekken voor verschillende leeftijdsgroepen kunnen hiervan een invulling zijn.
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4. Telematica en social return

Voor de economische ontwikkeling die in het programma is opgenomen en die de 
herontwikkeling van het plangebied met zich meebrengt zijn twee invalshoeken centraal 
gesteld, t.w. de telematica en de social return.

Telematica
De informatiemaatschappij van de 21-ste eeuw stelt nieuwe eisen en zal invloed uitoefenen op
vrijwel alle activiteiten van bewoners en bedrijven:
- Door de telematisering van de samenleving zal er een buurt-/wijkgebonden 

teledienstenservice ontwikkeld moeten worden ten einde op dit punt tweedelig te voorkomen.
- Velen zullen (willen en kunnen) telewerken waarvoor niet alleen de benodigde infrastructuur 

aanwezig moet zijn maar ook meer ruimte per woning (telewerkplek) benodigd is.
- Zeker voor tweeverdieners zal telewinkelen een belangrijke dienst worden hetgeen zal leiden 

tot een ook ruimtelijke verschuiving van kooppatronen.
- Telematisering leidt tot een langere bewoningsgraad (minder mensen in een grotere 

woning), een grotere spreiding in mobiliteit (tijdonafhankelijk werken en winkelen) en vrije 
tijd. Ook in openbare orde en veiligheid zal telematica een belangrijke rol spelen.

- Informatietechnologie zal steeds meer worden ingezet om burgers te informeren en te 
betrekken bij (politieke) besluitvorming en het leveren van overheidsdiensten. Tevens biedt 
het grote mogelijkheden voor burgerinformatiesystemen.

In de functionele gebieden wonen, werken, voorzieningen, recreatie en mobiliteit moet derhalve 
nadrukkelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheden welke telematica biedt en de 
eisen welke door telematica worden gesteld.
In de planvorming zullen de telematica-consequenties moeten worden verwerkt onder andere 
t.a.v. :
- aanleg infrastructuur zowel fysiek als door het tijdig stimuleren van nieuwe 

telematicadiensten;
- woningdifferentiatie en bouwvoorschriften;
- bouw van gebouwen (telewerkcentra);
- coördinatie met andere openbare en particuliere diensten;
- financiering;

etc.

Social return
Bij de ontwikkeling van Dichterswijk-West wordt er naar gestreefd het maatschappelijk 
rendement, de zogeheten social return, te optimaliseren. In het bijzonder moeten 
werkzoekenden kunnen profiteren van de werkgelegenheid die door de herontwikkeling 
ontstaat. Eén aspect daarvan is dat werkzoekenden (bij voorkeur uit Dichterswijk-West zelf) 
gericht worden voorbereid op de arbeidsplaatsen die straks ontstaan. Daarvoor zijn scholings- 
en werkervaringsplaatsen nodig. Het gaat om bouwactiviteiten in de woningbouw, aanleg van 
de infrastructuur, commerciële voorzieningen en aanleg van de groenvoorzieningen.
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5. Stedebouwkundige referentie

Dichterswijk heeft samen met Rivierenwijk een heldere en herkenbare blokstructuur die 
gezamenlijk de zuid-westflank vormen van de schil rondom het de binnenstad. De Dichterswijk 
ligt binnen het spanningsveld van de centrumontwikkelingen.
De stedebouwkundige verkaveling van Dichterswijk bestaat uit een gesloten rechthoekige 
blokstructuur, waarbij de Croeselaan, als sterke stedelijke laan, het woongebied opdeelt.

Het Merwedekanaal in het stadsbeeld
Het beeld van het Merwedekanaal is dat van een groene 'stadssingel1 waar de groene oevers 
openbaar zijn en het domein zijn voor het langzame verkeer, het spelen, vissen, fietsen en 
recreëren. Het kanaal wordt intensief gebruikt door roeiverenigingen en scouting-groepen en 
kan bij watergebonden evenementen worden gebruikt. Het kanaal biedt aan de oost-zijde 
ruimte aan ligplaatsen voor woonschepen.
Langs de westkant van het kanaal heeft de Kanaalweg o.a. de functie van de belangrijke 
doorgaande stedelijke fietsroute.
Het tangentiële waterlint in de stad verbindt vanuit zijn recreatieve functie een aantal attractieve 
plekken met elkaar. Het stadssingel-concept en de attractieve plekken gaan het beeld bepalen 
van het kanaal.

De plekken
Het Jaarbeursterrein strekt zich uit tot over het Merwedekanaal. Hier kruisen a.h.w. 2 
verschillende functies. Vanuit het beeld van verbinding en route is het doorsnijden van de 
fietsroute en het kanaal door het jaarbeursgebied een specifiek onderdeel. De fietser fietst 
langs de groene stadssingel door het 'FORUM van de JAARBEURS'! De Jaarbeurs heeft hier 
uitstraling en men ervaart het aanbod aan tentoonstellingen en evenementen. De rondvaartboot 
heeft een aanlegplaats bij de Jaarbeurs.
Het stadssingel-beeld wordt verbijzonderd ter plaatse van het jaarbeursgebied met een eigen 
sfeer en karakter.

Het sluizencomplex wordt benut als een attractief element in de stad. Een ontwikkeling die zich 
beweegt in de sfeer van de pleziervaart. Het beeld wordt sterk gedomineerd vanuit het 
historisch waterstaatcomplex. De sluizen, bruggen en bebouwing, sterk in relatie tot het park. 
Op termijn heeft de grootschalige bedrijvigheid plaatsgemaakt ter versterking van de 
groenstructuur en de attractieve waarde van het geheel. Op de zuidpunt van het 
Groenewegterrein verschijnen opvallende beeldbepalende woongebouwen.

De noordpunt van Oog in Al zal in een sterke ruimtelijke samenhang met de westpunt van 
Lombok de verbinding met Leidsche Rijn gaan 'dragen'. Deze plek zal een sterke dynamiek 
vertonen van nieuwe woonfuncties, hoogwaardige bedrijvigheid en het stelsel van 
brugverbindingen. De noordpunt biedt een fantastisch uitzicht.

De nieuwe woonfunctie op het defensieterrein zal gecombineerd moeten zijn met een ruim 
areaal aan groen. Anticiperend op de ontwikkelingen in Dichterswijk-West zal het water in een 
groene zone liggen waarin hoogwaardige woonfuncties zijn geprojecteerd.
Voor het middendeel van de Merwedestrook zal het groene beeld langzaam sterker worden.
Het Smart Businesspark staat hiervoor model. De langzaamverkeerverbinding zal een groen 
karakter moeten hebben waar met de nieuwe werk/woonfuncties een tuinstedelijke atmosfeer 
geeft.
De zuidpunt van Rivierenwijk zal de water-as vanuit het zuiden moeten opvangen met een sterk 
stadsbeeld, ter markering van de entree naar het centrum, op te vatten als een baken. Een 
opvallend woongebouw van behoorlijke hoogte markeert de plek.

8
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Het sluizencomplex Noordersluis is vanwege het uitzicht aantrekkelijk. De zuidpunt Westraven 
verlangt als landhoofd in het Amsterdam Rijnkanaal een sterk ruimtelijk element als de entree 
van Utrecht.

Globale hoofdstructuur:
Voor het masterplangebied Dichterswijk-West wordt een globale stedebouwkundige 
hoofdstructuur gehanteerd die de basis vormt voor alle toekomstige ontwikkelingen. Het wonen 
als hoofdfunctie op basis van een herkenbaar stedelijk stratenpatroon vormt de grondslag voor 
de hoofdstructuur. Deze nieuwe structuur moet flexibel zijn, opdat eventuele uitwisseling van 
bedrijvigheid naar wonen mogelijk blijft binnen het gekozen concept. Het concept dient als 
inpassingskader voor de diverse ontwikkelingen om daarmee de samenhang in de wijk te 
vergroten.
Binnen de hoofdstructuur dienen de functies wonen, werken en groen ingepast te worden. Een 
structuur die sterk gedicteerd wordt vanuit de structuur van de wijken Dichterswijk en 
Rivierenwijk, waarbij een zekere spanning aanwezig moet zijn bij de aansluiting op de 
bestaande structuur enerzijds en de aansluiting op het citygebied, waar de grootstedelijke 
context duidelijk zichtbaar is, anderzijds. De hoogte van de bebouwing bedraagt maximaal 12m 
in het gebied Veilingterrein en 25m op het haventerrein en in het middengebied.

De verlegde v. Zijstweg wordt een belangrijke verkeersverbinding naar het centrum, als 
onderdeel van het stedelijke hoofdwegennet. De v.Zijstweg krijgt een sterk stedelijk profiel met 
langs de weg wonen gemengd met economische functies. Ook op en langs het Jaarbeursterrein 
zal een nieuwe wand gaan ontstaan waarbij de nadruk zal liggen op economische functies.

Stedebouwkundige referentie
De basisgedachte binnen de hoofdstructuur vormt de gesloten blokstructuur van Rivierenwijk 
en Dichterswijk. Waarbij de continuïteit van het woongebied aan de westzijde van het spoor 
wordt vergroot.

Bij de blokstructuur dienen de hoeken speciale aandacht te krijgen. De aanzet van de hoeken 
aan de Croeselaan vormen hierbij een duidelijke verwijzing. Baksteen is het overheersende 
materiaal.
De straatwanden dienen een duidelijke geleding te verkrijgen, een plint, gevels met uitstraling 
(geen anonieme gevels) en daklijsten met een duidelijk expressie. Galerijen komen niet voor in 
het straatbeeld.
Er zal een consequente afstemming zijn tussen de architectuur en de maaiveldinrichting. Kleur, 
vorm, materialisatie alsmede straatmeubilair en openbare verlichting zijn integrale onderdelen 
van het ontwerp.

Uitgangspunten groenstructuur
De belangrijkste dragers van de groenstructuur in de wijk zijn het Merwedekanaal en de 
Kruisvaart. Binnen de wijkgroenstructuur zijn de verbindingen naar deze dragers van belang. 
Ook de Croeselaan levert binnen dit concept een duidelijke bijdrage.
Zowel langs het Merwedekanaal als rondom de Veilinghaven is het gewenst de groenstructuur 
te versterken. Een (langzaam-) verkeersrelatie langs het Merwedekanaal is één van de 
belangrijke verbindingen naar de Veilinghaven op buurtniveau.

In het plan dient ruimte gevonden te worden voor een buurtpark. Bij de totaal te programmeren 
hoeveelheid groenvoorziening dient het buurtpark een centrale plek in het plangebied te krijgen.
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6. Stedelijke mobiliteit

Het gebied Dichterswijk-West is bijzonder geschikt om te ontwikkelen als een autoluw/-arme of 
wellicht zelfs (voor een deel) autovrije wijk.
Op de locatie Dichterswijk-West wordt al aan veel randvoorwaarden voldaan die nodig zijn voor 
een succesvolle auto-arme of autovrije wijk. Zo ligt de locatie op loopafstand van Utrecht CS 
(tussen 500 en 1.000 meter). Daarnaast zijn allerlei dagelijkse en niet dagelijkse voorzieningen 
nabij in Hoog Catharijne en op de Balijelaan. De verkeersstructuur van Dichterswijk -west is 
goed te noemen. Er is goed openbaar vervoer over de Croeselaan en er zijn goede en snelle 
fietsverbindingen van en naar de binnenstad. Inmiddels is in de stad Utrecht het systeem Call è 
Car ingevoerd. Hierdoor is het niet voor iedereen meer nodig een eigen auto te hebben.
Een auto-luwe, auto-arme of autovrije inrichting kent veel voordelen. Zowel de ruimtelijke 
kwaliteit, het wooncomfort als het milieu is met beperking van het autoverkeer in de wijk 
gediend:

de verkeersruimte blijft in het plan beperkt en er is daardoor meer ruimte in te richten als 
hoogwaardig verblijfsgebied. De verblijfsruimte is ecologisch in de richten met groen en 
water. Daarnaast zijn er andere functies denkbaar zoals speelvoorzieningen, (jongeren) 
ontmoetingsplaatsen en plaatsen voor afvalinzameling;
het verkeerslawaai wordt gereduceerd en de luchtkwaliteit verbeterd wat een rustig en 
gezonder woonklimaat geeft;
de verkeersveiligheid in de woonomgeving wordt groter en het biedt goede 
aanknopingspunten voor een sociaal veilige omgeving.

a.

b.

c.

Beperking van het verkeer in de wijk kan, naast een heldere verkeerstructuur (geen doorgaand 
verkeer), gestuurd worden door verkeersmaatregelen, 30 km gebied en beperkingen van de 
parkeerruimte.

auto's
- Geen doorgaand verkeer in de wijk
- Sporthal in noordelijk gedeelte van de wijk ontsluiten via van Zijstweg, rest van de wijk 

ontsluiten via Croeselaan
- Noordelijk gedeelte met sporthal, kantoren en bedrijven autoluw (30 km gebied) inrichten. 

Parkeerplaatsen voor sporthal en bedrijven op eigen terrein realiseren
- (Zoveel mogelijk (minimaal 50%) dubbel gebruik van parkeerplaatsen, (overdag bedrijven, 's 

avonds sport). Aantal parkeerplaatsen afhankelijk van soort bedrijven, volgens de norm van 
parkeercijfers.)

- Midden gedeelte van de wijk (woongedeelte) autoarm of vrij inrichten. Min 50% van de 
woningen dienen in een autovrije omgeving te liggen. Hiertoe op centrale plaatsen 
parkeerplaatsen aanleggen (0,5 pp per woning)

- Zuidelijk gedeelte van de wijk auto-luw inrichten (1 pp/woning).
- In de toekomst betaald parkeren.

Langzaam verkeer
- Goede fietsontsluiting van de wijk: zowel vanaf de van Zijstweg, van de Croeselaan als van 

de Balijelaan.
- (Recreatieve) fietsroute langs de oostzijde van het Merwedekanaal.
- Aandacht voor goede fietsstallings-voorzieningen.
- Directe verbinding winkelgebied Balijelaan e.o.

OV
- Aansluiten op stads- en streeklijnen op de Croeselaan en HOV over de Balijelaan/v. 

Zijstweg.
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7. De openbare ruimte

De openbare ruimte wordt gevormd door een duidelijke scheiding met het privédomein. 
Door de gesloten blokstructuur heeft de openbare ruimte een stedelijk karakter en is als 
zodanig herkenbaar.
De straten in Dichterswijk-West hebben een stedelijk profiel, dat is opgedeeld door ruime 
trottoirs met stadsbomen. Voortuinen kunnen in dit profiel worden opgenomen mits 
duidelijk geaccentueerd door hagen of lage tuinmuurtjes.

In de. straten wordt het beeid niet gedomineerd door geparkeerde auto's. Het parkeren 
vindt plaats in stallingsruimten onder de woon- of werkcomplexen. Incidenteel wordt er op 
straat geparkeerd op de daarvoor ingerichte plekken.

"Spelen en ontmoeten" vinden vooral plaats in de buurtparkjes; waarbij de inrichting met 
de doelgroepen wordt afgestemd. Zo zal het water van het Merweaekanaal en de 
Veilinghaven een belangrijke invloed hebben op het gebruik van de openbare ruimte. Het 
groen aan de Veilinghaven zal een speciaal karakter moeten krijgen. Langs de 
Veilinghaven zal de openbare ruimte als een kade worden ingericht; qua sfeer en 
beleving. Hier kunnen water-gebondenactiviteiten plaatsvinden. Ook voor watergebonden 
evenementen is de plek bij uitstek geschikt.

Langs het Merwedekanaal komt een brede groenstrook waarin een langzaam 
verkeersroute is opgenomen. Langs de oever liggen de woonschepen. Ruime plekken 
tussen de woonschepen zorgen voor het contact me: het water. De tuintjes van de 
ligplaatsen worden omzoomd door lage hagen.

De 2 dwarsverbindingen met het oostelijk deel van de wijk hebben een eigen karakter. Bij 
de Veilingstraat kunnen groen, water en ecologie de verbinding tussen de 2 parkjes 
begeleiden. Bij de Heycopstraat ontstaan ontmoetingsplekken, pleintjes waar belangrijke 
gebouwen staan.
Het micromilieu van het openbaar gebied is zorgvuldig afgestemd in samenhang met z'n 
omgeving.
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8. Deelaspecten

Inleiding
Bij het tot standkomen van het programma zijn en er enkele elementen of aspecten te 
benoemen die van belang zijn bij het ontwerp-proces. Het zijn gegevenheden die als 
uitgangspunt moeten worden meegenomen.

De sporthal
Als variant op de indoor-sportvoorziening met een metrage van 5400 m2 is gezocht naar 
een oplossing voor de vervanging van de indoor-atletiektraining die plaats vindt in de 
oude veilinghal.. Er is gezocht naar een combinatie van 2 sporthallen met een 
voorziening voor atletiektraining. Eén en ander leidt ertoe dat het metrage oploopt naar 
7000 m2.

Er is een model ontwikkeld binnen de ruimtelijke uitgangspunten. De hoofdgedachte is 
de gesloten blokstructuur, waarbij het sportcomplex randen krijgt, die uitstraling hebben 
op de toekomstige omringende woningbouw.
Het sportcomplex zou georiënteerd kunnen worden op de verlegde v.Zijstweg. Binnen 
een randbebouwing van woningbouw en/of andere voorzieningen is ruimte gecreëerd 
voor 2 sporthallen, in de lengte geprojecteerd met daarnaast ruimte voor 
indoor-atletiektraining (bv voor sprint, hoogspringen, etc.). Het sportcomplex ligt op 1+. 
Onder het complex is ruimte voor parkeren en mogelijk zelfs bedrijvigheid.
De randbebouwing is opgebouwd uit een begane grond met economische functies 
(dienstverlening, bedrijvigheid met extra ruimte in souterrain vorm). De 1-ste verdieping is 
voor sport en andere voorzieningen, multifunctioneel indeelbaar.

Op het 1+ nivo bestaat de mogelijkheid d.m.v. flexibele wanden een grotere ruimte te 
creëren vooreen bescheiden rondloopbaan t.b.v. de atletiektraining. Deze extra ruimte 
wordt gevonden in de randbebouwing. Dit deel van de randbebouwing is multifunctioneel. 
Door flexibele wanden kan ruimte in de randbebouwing ook voor andere voorzieningen 
worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor wijkactiviteiten (aerobic, bejaardengym, 
repetitieruimtes etc.). Deze voorzieningen kunnen op hun beurt weer gebruik maken van 
de faciliteiten van het sportcomplex (restaurant, was-/kleedruimte).
De Fruitstraat zou een afsluitbare (binnen-)straat moeten gaan worden. Te beheersen 
door de aanliggende bedrijven.
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Karakteristieke elementen in het plangebied
Het karakteristieke front van het veilingcomplex moet gehandhaafd worden en zal een 
bepalende rol spelen bij de verkavelingsopzet. Een belangrijk deel van het gebouw blijft in 
gebruik bij een sportvereniging. Voor het resterende deel zal een passende functie 
moeten worden gezocht.

De muur rond het Veilinaterrein
Voor het grootste deel kan de muur rond het Veilingterrein de erfscheiding zijn tussen 
bestaande en nieuwe tuinen van woningen. Een brandgang waarbij poorten in de muur 
toegang verschaffen tot tuinen en bergingen is hierbij voorstelbaar. Het handhaven van 
de muur en het groen aan de Bijleveldstraat hang sterk af van de verkavelingsopzet. Het 
groen, vooral de kwalitatief sterke bomen, hierbij zoveel mogelijk te sparen (bomen zo 
mogelijk te verplaatsen).

De "Zweedse gymzaal"
Het houten gebouwtje op de hoek van de Jekerstraat/Heycopstraat dient in principe 
gehandhaafd te blijven, i.v.m. de speciale betekenis (geschenk van Zweden voor de 
stad). Het gebouwtje wordt intensief gebruikt als gymzaal door de basisschool aan de 
Heycopstraat.
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Meervoudige ontwerp-opdracht1.

Om te komen tot een stedebouwkundig plan voor Dichterswijk-West zullen een 
aantal ontwerpers (architecten/stedebouwkundigen) worden gevraagd een 
stedebouwkundig concept voor te stellen met een duidelijke visie op het gebied en 
de essentie van duurzaamheid.
Van de ontwerpers wordt verlangd een schetsplan te ontwikkelen (bv schaal 
1:1000) waarbij met andere middelen het beeld of het bedoelde milieu dan wel 
essenties kunnen worden weergegeven (bijv. schetsmaquete, delen uitgelicht etc).

Hoe komt selectie tot stand:
Een gezamenlijke voorselectie vindt plaats tussen ontwikkelende partij(en) en 
gemeente waaruit uiteindelijk 3 of meer namen worden benoemd, die worden 
gevraagd om voor een bepaald budget (ca 25.000,-/opdracht) de gestelde visie te 
ontwikkelen. Er worden 3 of 4 opdrachten versterkt op basis van duidelijke 
condities. Het schetsplan behoeft niet een volledig gedetailleerde uitwerking te zijn 
maar dient inzicht te geven in een verkavelingsopzet voor het gehele gebied en 
benadrukt essenties in de zin van woonbeelden, openbare ruimte, 
stedebouwkundige vormgeving, groenstructuur, architectuur, materiaal, kleur etc. 
Kandidaten worden voorgeselecteerd op basis van hun prestaties en hun werk in 
min of meer vergelijkbare opgaven (omvang en complexiteit). Binnen de keuze van 
de voorselectie dient een zekere spanning te ontstaan tussen verschillende 
opvattingen van architectuur of stedebouw. Ofwel verschillende ontwerpers die 
vanuit hun eigen idioom tegen de gestelde opgave aankijken.

Voorselectie :
Op basis van aangeleverde materiaal vindt de voorselectie plaats. 
Vertegenwoordigers van de marktpartij, het secretariaat W&M, van Stedebouw en 
Milieu zullen onder leiding van de projectleider de voorselectie uitvoeren. De 
voorselectie en de keuze voor de kandididaten voor de meervoudige opdracht 
zullen in de Stuurgroep W&S worden voorgelegd.
Het werk wordt beoordeeld op basis van ervaring en kwaliteit. De potentiële 
kandidaten zijn bekend met de problematiek; stedebouw en duurzaamheid 
Na de voorselectie wordt aan 3 of 4 ontwerpers opdracht gegeven op basis van het 
programma en de ontwerp uitgangspunten (referentiekader) een plan te maken. 
Kortom: in de voorselectie worden ontwerpers (personen) geselecteerd. In de 
selectie wordt het 'plan' gekozen.

De kosten voor de meervoudige opdracht (dus de opdracht van het voorlopig 
ontwerp aan 3 of 4 ontwerpers) dienen door beide partijen (gemeente en 
ontwikkelaarscombinatie) gezamenlijk te worden gedragen. Van gemeente zijde 
speelt naast de kwaliteitsinspanning ook het architectuurbeleid een rol. Publiciteit 
rond het plan, als een grote binnenstedelijke opgave, wordt van groot belang 
geacht.
Het uiteindelijk gekozen schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking 
van het gedetailleerd stedebouwkundig plan, dat als een masterplan gaat dienen 
voor alle verdere deeluitwerkingen.

Tijdens het verdere verloop van het ontwerpproces zullen door kleinere 
werkgroepen aan diverse onderdelen worden gewerkt, Bijv. werkgroep 
stedebouwkundigplan, werkgroep architectuur, werkgroep buitenruimte, werkgroep 
infrastructuur etc. De gekozen architect/stedebouwkundige zal als supervisor naast 
de projectleider binnen dit planproces gaan opereren. Hij/zij dient te participeren 
binnen deze werkgroepen, het ontwerp te coördineren en inhoudelijk te begeleiden. 
Hierbij worden afspraken gemaakt over architectuuropvattingen, stedebouwkundige 
aspecten, openbare ruimte, kleur en materiaalgebruik etc.
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De supervisor draagt zorg voor een goed overleg met de commissie Welstand en 
Monumenten en is het aanspreekpunt voor de diverse gemeentelijke sectoren.

In de werkgroep architectuur wordt de keuze van andere architecten voorbereid. In 
deze werkgroep participeren de ontwikkelaar, gemeente, mogelijk andere 
opdrachtgever(s), de supervisor, secretaris Welstand en Stedebouw.

Landschap/micro milieu
Aan de ontwerpteams wordt een landschapper, cq ontwerper micro milieu 
toegevoegd. Het IBU-DSB is bij voorkeur één van de kandidaten.

Resumerend de te onderscheiden stappen:
1. voorselectie kandidaten;
2. meervoudige opdracht aan 3 of 4 ontwerpers;
3. planselectie door beoordelingscommissie;
4. definitieve plankeuze, winnend ontwerper wordt supervisor;
5. selectie architecten deelplannen/landschappers micro milieu.
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2. Selectie en criteria

Om de ingediende plannen op hun kwaliteit te kunnen toetsen, zijn inhoudelijke 
toetsingscriteria opgesteld. Het referentiekader Dichterswijk-West vormt hiervan 
een afspiegeling. Hoofdthema's van het gewenste beeld zijn:

- inhoudelijke kwaliteit
- duurzaamheid
- programma van eisen
- economische uitvoerbaarheid

Naast deze criteria is het programma van eisen (Identificatie en bijlagen) een 
belangrijk uitgangspunt. Daarnaast zal bij de beoordeling van de plannen de 
economische uitvoerbaarheid een meewegende factor zijn.

Beoordeling
Voor de rol van de beoordelingscommissie en het tot stand komen van de 
definitieve keuze zijn verschillende scenario's denkbaar. Bepalend hierbij zijn waar 
het ultieme keuzemoment ligt en in hoeverre er sprake is van een afgewogen 
integraal advies over één van de modellen. Ook spelen de economische 
uitvoerbaarheid en de afspraken met de ontwikkelaar een belangrijke rol.
Belangrijk is dat de ingediende plannen goed en eenduidig presentabel zijn en 
worden voorgelegd aan de diverse instanties zoals het college, de overleggroep, 
de publiciteit/media de wijkcommissie etc. Er worden voor de definitieve keuze van 
het plan 2 mogelijkheden onderscheiden. Eén scenario houdt in, dat de Raad de 
definitive keuze maakt. Een andere mogelijkheid is dat er een vanuit een breed 
samengestelde beoordelingscommissie een integraal advies wordt uitgebracht op 
basis waarvan het college een standpunt inneemt waarover de Raad of raadscie 
(dus mandaat bij B & W) wordt gehoord.

Mogelijkheid 1.:
Er wordt beoordeeld en een keuze gemaakt door 3 'instanties', t.w.:
- Het college van B&W,
- een samengestelde beoordelingscommissie,

extern en vertegenwoordigers vanuit Stedebouw, Ontwikkelaar, 
duurzaamheid, cie W&M en OGU.

- wijkvertegenwoordiging
vertegenwoordigers uit de wijk en de wijkmanager.

Van alle 3 de instanties worden de respectievelijke keuzes met motivering in een 
voordracht vanuit de projectgroep via B&W aan de Raad/Raadscie voorgelegd. Op 
basis daarvan wordt door de raad de definitieve keuze gemaakt.
De projectleider en de wijkmanager dragen zorg voor het advies.

Mogelijkheid 2.:
Een breed samengestelde beoordelingscommissie brengt een advies uit over de 
keuze.
In een integraal advies opgesteld vanuit de projectgroep en onder de 
verantwoordelijkheid van de projectleider en de wijkmanager zal het college een 
principe-keuze doen en dit voorleggen aan de raadscommissie. De 
raadscommissie wordt over de principe-keuze van het college gehoord.
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Voor de samenstelling van de beoordelingscommissie is een keuze uit de volgende 
instanties mogeiijk:
- Voorzitter
- externe deskundigheid
- vertegenwoordiging vanuit ontwikkelaar

" " de cie W&M
" " Stedebouw/landschap/OGU/duurzaamheid
” " buurtcomité

de Wijkmanager

Voor de opdrachtverlening aan de stedebouwkundige cq architectenbureaus dient het 
definitieve scenario bekend te zijn.

De DSO geeft de voorkeur aan scenario 2.
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Inleiding

Doel van deze nota
Bijgaand treft u aan het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor Dichterswijk-West. In 
deze nota vragen wij u akkoord te gaan met het voorlopig stedenbouwkundig plan en het 
vrij te geven voor inspraak en overleg. Daartoe wordt u in deze nota geïnformeerd over 
de beleidsmatige achtergronden van het stedenbouwkundig ontwerp en de keuzes die 
daarin gemaakt zijn, de financiële onderbouwing van het ontwerp, de fasering en 
planning van de uitvoering en de samenwerking tussen gemeente en ontwikkelende 
partijen.

Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied Dichterswijk-West is de grootste binnenstedelijke 
functieveranderingslocatie in Utrecht. Het gebied wordt omgrensd door de Van Zijstweg, 
de bebouwing aan de Croeselaan, Bolksbeekstraat, Bijleveldstraat en Heycopstraat en 
door het Merwedekanaal. Dit plangebied bestaat uit drie te onderscheiden deelgebieden: 
het terrein van en rond de Sporthal de Veiling, het Middengebied met o.a. 
Stadstimmerwerf en bedrijven aan de Jekerstraat én het gebied van en rond de 
Veilinghaven/Groenendaalstraat.

Naast het plangebied is een studiegebied onderscheiden. Het gaat hier om het gehele 
gebied tussen Croeselaan, van Zijstweg, Overste den Oudenlaan en Koningin 
Wilhelminalaan. Dit studiegebied omvat het defensieterrein aan de Kanaalweg en 
bedrijvigheid aan de Koningin Wilhelminalaan/Kanaalweg. Het gaat hier om locaties die 
mogelijk in de nabije toekomst een functiewijziging zullen ondergaan. Deze 
functiewijziging kan van belang zijn voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied.

Plangebied en studiegebied staan aangegeven op kaart in bijlage 2.

Intentieovereenkomst
De gemeente Utrecht heeft met Bouwfonds Woningbouw BV en de Stichting 
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF) een intentieovereenkomst gesloten 
om gezamenlijk een integraal stedenbouwkundig ontwikkelingsperspectief voor het 
plangebied op te stellen.

Opbouw van het beslisdocument
Deze nota bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt ingegaan op de onderdelen waarover 
besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders worden gevraagd. Deel 2 
geeft de nadere informatie over verschillende aspecten en achtergronden van het 
stedenbouwkundig plan.

In deel 1 wordt eerst een beeld gegeven van het planproces. Vervolgens wordt de 
uitgangspunten en het ambitieniveau beschreven bij de herstructurering van 
Dichterswijk-West. Na een korte beschrijving van het voorlopig stedenbouwkundig 
ontwerp wordt het ontwerp getoetst aan de uitgangspunten. Daarna wordt ingegaan op 
de gemaakte keuzes en opties, waarna het collegevoorstel wordt geformuleerd. Tot slot 
volgt het besluitvormingsstraject tot het definitief stedenbouwkundig ontwerp.
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In deel 2 worden de achtergronden beschreven. Hierin wordt op diverse aspecten van 
het plan ingegaan:

volkshuisvesting: positionering op de markt 
milieutechnisch: bodem, geluid, hinder van bedrijvigheid 
planologisch: het huidige bestemmingsplan en de benodigde aanpassing 
financieel: de resultaten van de grondexploitatie

Vervolgens wordt een aantal uitvoeringsaspecten beschreven. Zo is een planning 
aangegeven met een fasering. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop de 
samenwerking met de betrokken marktpartijen wordt geformaliseerd. Als laatste worden 
behandeld hoe de communicatie met belanghebbenden zal verlopen.
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Deel 1: Besluitvorming

1 Opdracht van het bestuur

Op 26 november 1996 heeft het College van B&W besloten:
De combinatie AMEV/Bouwfonds/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de 
Bouwnijverheid (BPF) aan te wijzen als ontwikkelaar van het plangebied 
Dichterswijk-West.
De directeur OGU opdracht te geven een intentieovereenkomst op te stellen met 
deze ontwikkelingspartijen met als doel een integraal stedenbouwkundig 
ontwikkelingsperspektief voor het gehele plangebied op te stellen.
Het projectdocument ‘Dichterswijk-West’ te hanteren als basis voor het op te stellen 
ontwikkelingsperspektief.
De directeur OGU opdracht te geven met de STUW een intentieovereenkomst op te 
stellen voor het sociale-woningbouwdeel.
De directeur OGU opdracht te geven in de onder 2. en 4. genoemde 
intentieovereenkomsten op te nemen dat het ontwikkelingsperspektief dient aan te 
geven hoe de voorbeeldfunctie voor duurzame ontwikkeling in de wijk wordt 
gerealiseerd en daarin tevens 'social return’ op te nemen.

Over dit besluit is de Commissie ROW in december 1996 gehoord.

1.

2.

3.

4.

5.

De onderhandelingen met deze combinatie hebben uiteindelijk geleid tot een 
intentieovereenkomst met het Bouwfonds en BPF. Op grond van de 
intentieovereenkomst hebben deze partijen en de gemeente gezamenlijk het 
stedenbouwkundig bureau Quadrat te Rotterdam aangetrokken om het 
stedenbouwkundig ontwerp voor het plangebied te vervaardigen.

Voor de aansturing van het project en het overleg is door de gemeente en de private 
partijen een projectgroep ingesteld. In deze projectgroep zijn vertegenwoordigd de 
betrokken marktpartijen en de gemeente, waarbij van gemeentezijde vertegenwoordigers 
van het Ontwikkelingsbedrijf, de Dienst Stadsontwikkeling, de Dienst Stadsbeheer en de 
Dienst Wijkbeheer en Stadsvernieuwing (Wijkbureau Zuid-West). De projectleiding wordt 
verzorgd door DHV Milieu & Infrastructuur. Het Ontwikkelingsbedrijf fungeert als 
opdrachtgever.

Het stedenbouwkundig ontwerp is thans gereed en wordt hierbij aan u voorgelegd ter 
besluitvorming. Naast het plan zelf is door de private partijen een onderzoek verricht 
naar het marktpotentieel van het gebied. Door de gemeente is nader onderzoek ingesteld 
naar de bodemverontreiniging. Tevens is het plan doorgerekend op kosten en 
opbrengsten en is een grondexploitatie opgesteld. Voor de noodzakelijke verwervingen is 
een verwervingsplan opgesteld. De verdere planuitwerking en -uitvoering en de te volgen 
procedures zijn opgenomen in een tijdsplanning. Voor de inspraak en verdere 
informatieverstrekking en communicatie met derden is een communicatieplan 
opgenomen. De besluitvorming betreft behalve het plan zelf, beleidskeuzen die op grond 
van het plan en de verdere uitwerking en uitvoering ervan gemaakt moeten worden, de 
financiering en het verdere traject en te volgen procedures om tot uitvoering te komen.

6



2 Uitgangspunten

De uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan zijn vastgelegd in het 
Projectdocument Dichterswijk-West, de planidentificatie Dichterswijk-West en de 
planidentificatie Sporthal Dichterswijk-West. De vastgestelde uitgangspunten zijn:

de woonfunctie in Dichterswijk-West moet versterkt worden door:
• Veilinghaven: overwegend woningbouw (gestapeld en niet gestapeld);
• Veilinghal: overwegend woningbouw (gestapeld en niet gestapeld);
• Middengebied: woningbouw, Royco-vestiging wordt gehandhaafd, een park is 

wenselijk en kleinschalige bedrijvigheid is geen bezwaar.
handhaving van sportvoorzieningen in Dichterswijk-West tot maximaal 5400 m2 
grondoppervlak en 7000 m2 bvo
bevordering van kantoordoeleinden/kleinschalige bedrijvigheid tot maximaal 5000 m2 bvo 
sociaal-culturele voorzieningen zijn wenselijk;
substantieel deel groen- en speelvoorzieningen: waardevolle boomstructuren dienen te 
blijven staan;
handhaving van de haven;
realisering van ligplaatsen voor woonschepen;
maximale bouwhoogte in het gebied Veilinghaven is 25 meter, aflopend naar het gebied 
van de Veilinghal;
De woningcategorieën zijn in de deelgebieden:
• Veilinghaven: voor de kleinere huishoudens met een stedelijke oriëntatie: sociale 

en marktsector;
• Veilinghal: op de wijk georiënteerde huishoudens , geschikt voor ouderen, sociale 

huur of koop;
• Middengebied: midden en hogere inkomensgroepen; marktsector, 
inpassing woningbouw in de bestaande c.q. bebouwde structuur voor zover mogelijk 
betere bereikbaarheid van de basisschool "De Kleine Dichter"
de parkeerdruk moet gelijk blijven of verminderen; parkeeroplossingen primair niet in de 
openbare ruimte.

Tevens geldt als centraal uitgangspunt dat Dichterswijk-West "duurzaam" moet zijn. In het 
Referentiekader Ontwikkeling Dichterswijk-West, dat een onderdeel vormt van het 
Projectdocument, is dit begrip nader uitgewerkt. Bij de ontwikkeling en het beheer moet 
aandacht besteed worden aan de volgende aspecten:

Energie: de woningen en de gebouwen dienen energiezuinig gebouwd te zijn. De 
energieprestatienorm (EPN) ligt voor de woningen 1,0 of 1,1.
Afval: er wordt een brengsysteem voor afval geïntroduceerd. Dit betekent een maximale 

scheiding van de diverse afvalfracties.
technische aanpassingen in de woningen moeten ervoor zorgen dat er een 
minimaal waterverbruik is; regenwater wordt afgekoppeld van het rioolstelsel en de 
verhard oppervlak teruggedrongen.

Gebouwen: er wordt een hoge dichtheid nagestreefd door de nabijheid van het Centraal Station 
en de nabijheid van voorzieningen.

Water:
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het Merwedekanaal geldt als een belangrijke groene ader in de stad; een zo 
breed mogelijke groene zone langs dit kanaal en natuurvriendelijke oevers 
verhogen de ecologische waarde in het gebied.
Dichterswijk-West heeft een ideale uitgangspositie voor het verwezenlijken van 
auto-arme en/of autovrije buurten; hierdoor kan de ruimtelijke kwaliteit, het 
wooncomfort en het milieu positief beïnvloed worden.

Functiemenging: om de leefbaarheid te verhogen worden functies als wonen, werken en 
recreëren gemengd; zo kan dubbel gebruik gemaakt worden van 'secundaire 
voorzieningen' in de openbare ruimte: ook het realiseren van woon-werk-units 
behoort tot de mogelijkheden.

Ecologie:

Mobiliteit:

Daarnaast zijn uitgangspunten opgenomen ten aanzien van de telematica en social return.

3 Ambitie

Momenteel voltrekken zich in de omgeving van het plangebied belangrijke 
ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de positionering van het plangebied en de 
omliggende woongebieden. Deze ontwikkelingen zijn: de uitbreiding van de Jaarbeurs, 
de herontwikkeling in het kader van het UCP en de ontwikkelingen op het Vondellaan- 
terrein.Door deze ontwikkeling komt Dichterswijk-West op een bijzondere en dynamische 
plek in de stad te liggen. Dicht bij het centrum door de Zuidertunnel en nieuwe langzaam 
verkeersverbindingen; dicht bij het Statio en de stedelijke functies van de Jaarbeurs en 
direct bij een stedelijke invalsweg, de Van Zijstweg. Ook Leidsche Rijn is waar het om de 
positionering op de woningmarkt gaat van grote invloed op de kansen voor het 
plangebied. Ai met al wordt het potentieel van het gebied aanmerkelijk versterkt. Het 
Merwedekanaal en de haven bieden daartoe nog extra kwaliteiten.

De reeds gemaakte keuze voor de ontwikkeling van Dichterswijk-West tot woongebied 
heeft niet alleen voor het plangebied zelf, maar vooral ook voor de aangrenzende 
woongebieden een grote strategische betekenis. Een kwantitatief en kwalitatief sterke 
woonfunctie in Dichterswijk-West en op het Defensieterrein aan de overzijde van het 
Merwedekanaal smeedt de omringende woongebieden Dichterswijk, Rivierenwijk en 
Kanaleneiland aaneen met het Merwedekanaal en de haven als centraal bindend 
element. Zo ontstaat een compleet stadsdeel met een eigen en duidelijk herkenbare 
identiteit; niet meer de achterkant van het station en het centrum, maar een 
gedifferentieerd woongebied dat een sterke positie inneemt ten opzichte van het 
Jaarbeurs- en UCP-gebied.
Dat is de reden dat hoog is ingestoken op de kwaliteit van het wonen in het plangebied. 
Het moet aantrekkelijk zijn om hier te wonen en het moet aantrekkelijk blijven om hier te 
wonen. Dit betekent dat een afwisselend en gedifferentieerd woonmilieu moet worden 
geboden dat tevens een versterking betekent van de omliggende woongebieden. Dan is 
er sprake van een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Deze stedelijke duurzaamheid kan binnen het stedenbouwkundig ontwerp verder worden 
uitgewerkt op specifieke onderdelen Het maken van een auto-arme woonwijk biedt 
mogelijkheden de openbare ruimte aantrekkelijker in te richten. Het gebruik maken van 
de bestaande groenstructuren geeft de wijk een aantrekkelijke beginkwaliteit, die in de 
loop der jaren alleen maar beter wordt. Bij de uitwerking in concrete bouwplannen zal het 
duurzaamheidsprincipe verder gestalte krijgen.
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4 Beschrijving hoofdiijnen stedenbouwkundig plan

Hoofdstructuur
Vanuit de gestelde uitgangspunten en de ambitie is een stedenbouwkundig plan 
ontworpen dat een integraal, samenhangend en sterk gedifferentieerd woongebied 
voorstaat en maximaal gebruik maakt van de kansen die de locatie biedt voor het 
scheppen van een grote variëteit aan woningen, zowel naar types als naar prijsklassen, 
en woonmilieus. Het Merwedekanaal, de Veilinghaven, de nabijheid van station en 
binnenstad en de ligging te midden van bestaande woonbuurten bieden daarvoor 
bijzondere mogelijkheden.

De integraliteit en kwaliteit van het woongebied verlangt, dat de huidige bedrijvigheid in 
het plangebied niet kan worden gehandhaafd. Dit wil niet zeggen dat er geen vormen van 
bedrijvigheid in het gebied mogelijk zijn, maar deze zullen positief moeten bijdragen aan 
de woonfunctie. Een goed voorbeeld daarvan vormen de woon-werkunits.

Ditzelfde geldt voor de sporthal. De huidige locatie vormt een belemmering voor het 
maken van een aantrekkelijk woonmilieu . Daarom is in eerste instantie naar een 
alternatieve locatie voor de sporthal buiten het plan- en studiegebied gezocht. Deze 
locatie is nog niet zeker, vandaar dat een variant is ontwikkeld waarin de sporthal langs 
de Van Zijstweg is gesitueerd. Door een zorgvuldige inpassing, wordt hinder voorkomen 
en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied gewaarborgd.

Omwille van de ruimtelijke kwaliteit van het plan zal ook de basisschool niet 
gehandhaafd kunnen worden. Hiervoor is binnen het plan een alternatief opgenomen.

Programma
In het totaal worden er volgens het stedenbouwkundig ontwerp in het plangebied 941 
woningen gerealiseerd; in het studiegebied 402, waardoor het totaal op 1343 komt.

Voorlopig programma plangebied:
huurkoop

totaaleengezins
won.

app. woonw.app.

goedkoop duur300-350 >350.000 >350.000<300.000
7066 4fase 1

8 23 453128 21480fase 2
126 17347fase 3

170 23 24956fase 4
17266 178 945231 214 480totaal

Binnen het plangebied is de differentiatie over de woningtypen als volgt:

aantalwoningtypologie percentage
59 %560appartementen

1 %9penthouses
24 %230urban villas

8 %76maisonnettes/ beneden-bovenwoningen
7 %66eengezinshuizen

100 %941totaal
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Van de 941 woningen worden er 19% in de sociale sfeer gerealiseerd. Daarnaast zijn er 
10 ligplaatsen voor woonschepen opgenomen en vier standplaatsen voor woonwagens. 
Verder bevat het plangebied 1800 m2 bedrijfsruimte onderwoningen opgenomen, een 
basisschool en mogelijkheden voor sociaal-culturele instellingen.

N.B. Ten gevolge van de ligging van de Van Zijstweg en het eventueel opnemen van de 
sporthal zullen de woningaantallen wijzigen.

Bebouwing
In het plangebied is grotendeels sprake van middelhoogbouw, waardoor een hoge 
stedelijke dichtheid wordt bereikt. Het zuidelijk deel sluit qua hoogte aan bij de 
omringende bestaande bebouwing. De woongebieden zijn ten opzichte van de openbare 
wegen bijna een meter hoger gelegd. Deze scheiding van openbaar en privé door middel 
van niveauverschillen in het grondvlak maakt een gevarieerde bebouwing met een groen 
karakter mogelijk. Hierdoor is een grote differentiatie aan woningtypen en woonmilieus 
mogelijk, wat nog versterkt wordt door de ligging aan het Merwedekanaal en de 
Veilinghaven.
De meer gesloten bouwblokken omringen een centraal gelegen open verkaveling. Dit 
centrale gebied, de Stadstuinen, kenmerkt zich door een geterrasseerde groenstructuur 
met kleine bouwvolumes (4 lagen, 2 woningen per laag). Door het ruimtelijk samengaan 
van de prive-tuinen en het openbaar groen zal een groen stadsbeeld ontstaan. De 
gesloten bouwblokken functioneren als een hof. De woningen worden vanuit de hof 
ontsloten. Soms is de hof besloten als een plein, soms de hof in verbinding met het 
omringende groen.
In het studiegebied heeft de bebouwing langs het kanaal een meer open karakter. De 
bebouwing met het centrale gemeenschappelijk groengebied heeft hier een grotere maat 
dan de open bebouwing in het plangebied. Daardoor wordt meer aangesloten bij het 
karakter van dit stadsdeel. Het meest westelijk langs de Overste Den Oudenlaan zijn 
straatjes met stadshuizen geprojecteerd als overgang naar de bebouwing in Transwijk.
In het stedenbouwkundig ontwerp is langs het Merwedekanaal en in de haven ruimte 
voor ongeveer 10 nader aan te wijzen ligplaatsen voor woonschepen. In de zuid­
oosthoek van het plangebied zijn vier woonwagenstandplaatsen opgenomen.

Wegenstructuur
De hoofdentree van het plangebied ligt bij de haven aan de Van Zijstweg. Deze 
toegangsweg zet zich voort in de as van het te handhaven Veilinggebouw en eindigt hier 
op een plein met kastanjes. Midden in het plangebied wordt de Jekerstraat recht 
doorgetrokken. Op twee punten wordt de hoofdwegenstructuur verbonden met de 
Croeselaan.
In het verlengde van de Heycopstraat leidt een brug voor voetgangers en fietsers over 
het Merwedekanaal naar het studiegebied.

Groenstructuur
In het plangebied ligt het accent op het creëren van een reeks verschillende 
verblijfsplekken: een ecologische tuin op de kop, een laagliggend schipperspad en een 
verhoogd terras als parktuin met een vergezicht over de lengte van het kanaal.
In het studiegebied wordt een ruimtelijke continuïteit nagestreefd. Langs de Kanaalweg 
worden rijen populieren geplant en het karakteristieke slootje wordt doorgezet in een 
grote vijver. Het aanliggende parkgebied krijgt het karakter van een tuin
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Parkeren
Dankzij de hoogteverschillen is het mogelijk half verdiepte gebouwde 
parkeervoorzieningen te maken in de directe nabijheid van de woningen. In de straten 
wordt langsparkeren mogelijk gemaakt voor de bezoekers. Door de gebouwde 
parkeervoorzieningen krijgt de openbare ruimte extra kwaliteit.
Door de nabijheid van het centrum en het NS-Station is een lage parkeernorm 
gehanteerd van 1,15 parkeerplaats per woning. Gezien de nabijheid van de Jaarbeurs 
zal parkeerbeheer noodzakelijk zijn.

Voorzieningen en bedrijvigheid
De huidige locatie van de basisschool "De kleine Dichter" belemmert de ontwikkeling van 
een aaneengesloten woongebied en beperkt zo de mogelijkheid om tot een heldere 
structuur en een aantrekkelijk woonmilieu te komen. De basisschool wordt daarom 
verplaatst naar het kastanjeplein bij het Veilinggebouw.
De sporthal wordt in principe verplaatst buiten het plangebied. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan is er een mogelijkheid bij de Van Zijstweg.
Het Veilinggebouw is gehandhaafd en geeft ruimte voor verschillende activiteiten. Ook 
de haven moet bedrijvigheid kennen. Aan de oostzijde van de haven zijn bedrijfsruimten 
onder de woningen opgenomen voor horeca, woon-werk-units en kleinschalige 
bedrijvigheid. In de verdere uitwerking kan bepaald worden in hoeverre er behoefte en 
mogelijkheden zijn andere buurtvoorzieningen en combinaties van wonen en werken in 
de woonbebouwing op te nemen.

5 specifieke aandachtspunten

Ligging Van Zijstweg en HOV
Gedurende het planproces is de ligging van de Van Zijstweg steeds een onzeker punt 
geweest. De reden hiervoor lag in de discussie die in het kader van het definitief ontwerp 
van het UCP werd gevoerd over de ligging van de Van Zijstweg en de Zuidertunnel en de 
aansluiting tussen deze verbindingen. In het stedenbouwkundig ontwerp voor 
Dichterswijk-West is rekening gehouden met een verschuiving naar het zuiden. Nu het 
definitief ontwerp van het UCP is vastgesteld, is daarmee ook de ligging van de Van 
Zijstweg duidelijk. Deze wordt niet verschoven, maar krijgt wel een breder profiel. In een 
bijgevoegde schets van Quadrat zijn de gevolgen voor het stedenbouwkundig ontwerp 
aangegeven. De bebouwing (wonen en kleinschalige bedrijvigheid) langs de Croeselaan 
kan gedeeltelijk blijven staan. Een klein deel wordt gesloopt.

Sporthal
Voor de ontwikkeling van een hoogwaardig woongebied is de sporthal binnen het 
plangebied niet gewenst. In de intentieovereenkomst tussen de gemeente en de 
marktpartijen is de ontwikkeling van de sporthal op een alternatieve locatie een van de 
punten waarover partijen in een op te stellen samenwerkingsovereenkomst 
overeenstemming moeten bereiken. Als alternatief zijn twee locaties nader onderzocht 
op haalbaarheid. In eerste instantie is onderzocht of de mogelijke verlegging van de Van 
Zijstweg in zuidelijke richting in het kader van het UCP ruimte zou kunnen geven aan de 
sporthal en mogelijk andere functies op en aansluitend op het Jaarbeursterrein. 
Inmiddels is uit het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voor het UCP gebleken dat de 
Van Zijstweg niet wordt verschoven. Hierdoor vervalt deze mogelijkheid voor 
verplaatsing van de sporthal. Als tweede optie is met de Jaarbeurs besproken of een 
sporthal elders op het Jaarbeursterrein zou kunnen worden opgenomen, bijvoorbeeld in
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combinatie met accommodatie voor evenementen. Hierbij is onder andere een locatie ten 
westen van het Merwedekanaal aan de orde geweest. Uit dit overleg is gebleken dat de 
Jaarbeurs hieraan niet wil meewerken. Uiteindelijk is een alternatieve locatie gevonden 
buiten Dichterswijk en Kanaleneiland, zodat het plan niet langer hoeft te voorzien in een 
sportvoorziening. Over deze alternatieve locaties brengt de Dienst Sport en Recreatie 
afzonderlijk advies uit aan het College van B&W. De realiseerbaarheid van een sporthal 
op deze alternatieve locatie wordt nog onderzocht. Mocht uit dit onderzoek blijken dat dit 
alternatief toch niet haalbaar is, dan zal de sporthal alsnog binnen het plangebied 
gerealiserd moeten worden. Dit onderzoek afwachten, zou betekenen dat de voortgang 
van Dichterswijk-west nog enige maanden wordt opgehouden. Om dit te voorkomen is in 
het stedenbouwkundig ontwerp een variant opgenomen waarin een sporthal gedacht is 
langs de Van Zijstweg. Dit alternatief heeft echter niet de voorkeur van alle betrokken 
partijen.

Royco/Bo-rent/Basischool
Het plan gaat uit van de ontwikkeling van een integraal woongebied, inclusief de 
terreinen van Royco, Bo-rent en de basischool "De Kleine Dichter". De huidige 
basisschool kan verplaatst worden binnen het plangebied. De ontwikkeling van de 
tereinen van Royco en Bo-rent zijn opgenomen in de laatste fase van de planuitvoering.

Stadstimmerwerf
De huidige Stadstimmerwerf ligt centraal in het plangebied. Een verplaatsing is 
noodzakelijk om tot een integrale ontwikkeling van Dichterswijk-West te komen. Naar 
verwachting kan de Stadstimmerwerf in het jaar 2000 worden verplaatst. Uit de 
beschikbare alternatieven is nog geen keuze gemaakt. Dit zal de komende maanden 
moeten gebeuren.

Woonwagens en woonschepen
Op dit moment staan er vier woonwagens op het terrein bij de Veilinghal. In het zuid­
oosten van het plangebied worden voor deze woonwagens vier standplaatsen 
aangelegd. Deze standplaatsen zullen in de eerste fase gerealiseerd moeten worden, 
waardoor de uitvoering van bouwplannen in dit gedeelte van het plangebied op korte 
termijn kan starten.

Voor woonschepen is ruimte gereserveerd aan de kaden. Gezien de hoogwaardige 
invulling van het woongebied zullen ook architectonische eisen aan de verschijningsvorm 
van de woonschepen gesteld moeten worden. Zo wordt de belevingswaarde van het 
gebied vergroot.

6 Toetsing aan de uitgangspunten

De vastgestelde uitgangspunten (zie hoofdstuk 2) zijn niet beschouwd als een keurslijf 
waarbinnen het stedenbouwkundig plan hoe dan ook moet passen, maar als basis voor 
een verdere optimalisatie door middel van het stedenbouwkundig plan en als 
achtergrond waaraan gedurende het planproces signalen kunnen worden ontleend ten 
aanzien van het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Gezien de veelheid aan 
uitgangspunten is het onmogelijk een plan te ontwerpen dat aan alle uitgangspunten 
volledig recht doet. Er zijn dus keuzes gemaakt.
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Het uitgangspunt en de ambitie gestaan een sterk, duurzaam en wervend woongebied te 
ontwikkelen heeft bij het maken van keuzes steeds centraal gestaan.

Het voorliggende stedenbouwkundige ontwerp voldoet ruimschoots aan de gestelde 
uitgangspunten. Op een aantal punten is daarvan geheel of in grote mate afgeweken:

het plangebied en daarmee de woonfunctie is uitgebreid met de terreinen van Royco en 
de basisschool; de kwaliteit van het woongebied neemt daardoor sterk toe en de 
aansluiting op de bestaande woonbebouwing wordt versterkt; de effecten hiervan op de 
uitvoerbaarheid en de pianrealisatie staan elders beschreven, 
verplaatsing van de basisschool binnen het plangebied.
de woningdifferentiatie is ruimtelijk anders verdeeld, met name waar het gaat om de 
verdeling van de prijsklassen; er is meer ingespeeld op de potenties die de verschillende 
plandelen hiervoor bieden. Gevolg daarvan is dat de sociale woningbouw voornamelijk in 
fase 3 en 4 wordt gerealiseerd. Indien dit niet gewenst is, zal dit een negatief effect 
hebben op de grondexploitatie.
een sporthal is in principe niet in het plan opgenomen. Mocht realisering op de 
alternatieve locatie niet mogelijk zijn, dan is een alternatief bij de Van Zijstweg mogelijk. 
er is geen specifieke autovrije buurt opgenomen; de kwaliteit is in dit opzicht vooral 
gevonden in concentratie van het parkeren in halfverdiepte gebouwde 
parkeervoorzieningen die in het stedenbouwkundig ontwerp zijn geïntegreerd. De 
mogelijkheden voor een autovrij deel worden nader onderzocht.

- het ontwerp gaat niet uit van één centrale groenvoorziening, maar van substantiële groen­
en speelvoorzieningen op diverse plekken in het plangebied.
het plangebied krijgt een extra ontsluiting voor fietsers en voetgangers naar de 
Bolkbeekstraat/Balijeplein, waar de winkelvoorzieningen aanwezig zijn. 
de bestaande woonbebouwing aan de Jekerstraat kon niet worden ingepast in het 
stedenbouwkundig plan.
de muur langs de Bijieveldstraat kan niet worden gehandhaafd; het groen echter wel.

Naast deze punten zijn er uitgangspunten die pas in de verdere uitwerking tot bouw- en 
inrichtingsplannen aan de orde komen.

7 Planning en fasering

De planning en fasering van de verdere uitwerking en uitvoering van het plan wordt 
vooral bepaald door het beschikbaar krijgen van de verschillende terreinen en de te 
volgen procedures. Een specifiek aandachtspunt in dezen is de bodemverontreiniging. 
Op deze onderwerpen wordt in deel 2 uitvoerig ingegaan; hier wordt volstaan met het 
aangeven van de grote lijnen.

Voor het grootste deel van het plangebied is het stadsvernieuwingsplan 
Dichterswijk/Croeselaan van kracht. Binnen dit stadsvernieuwingsplan geldt alleen voor 
het gebied ten zuiden van de huidige Heycopstraat (Veilinghalterrein) een 
woonbestemming. Deze woonbestemming dient nog wel uitgewerkt te worden 
(proceduretijd ca. 1 jaar). Het stedenbouwkundig ontwerp past binnen de 
uitwerkingsregels. Aan het noordelijk deel rond de haven is goedkeuring onthouden en 
gelden feitelijk de Voorschriften voor de bebouwde kom (VBK) 1958. Voor het overige 
deel geldt een bedrijvenbestemming Voor deze delen zal dus een nieuwe
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bestemmingsregeling in procedure gebracht moeten worden of daarop moeten worden 
geanticipeerd door toepassing van art. 19, waarbij het stedenbouwkundig ontwerp als 
toetsingskader kan fungeren.

Een belangrijk deel van de terreinen is in eigendom bij de gemeente of het Bouwfonds. 
De gemeentegronden zijn echter niet zonder meer beschikbaar. De gemeente heeft 
hierbij een aantal zaken zelf in de hand: in het Veilinghalgebied is dat de verplaatsing 
van de sporthal; in het middengebied de verplaatsing van de basisschool en van de 
Stadstimmerwerf, en de verplaatsing van de houten gymzaal. Voor het overige zullen 
huur- en erfpachtovereenkomsten beëindigd moeten worden. Daarnaast zijn nog enkele 
terreinen in particulier eigendom, meestal bedrijven. Deze terreinen dienen verworven te 
worden.

De procedurele situatie en de eigendomssituatie leiden tot een gefaseerde uitwerking en 
uitvoering, waarbij vooralsnog vier fases zijn onderscheiden: 
fase 1: Veilinghalterrein: op grond van de vigerende regeling kunnen hier - na 

uitwerking van de bestemming - op korte termijn woningen worden gebouwd, 
zodra tevens met de bouw van de sporthal op de alternatieve locatie is 
gestart.
Verwachting start bouw in 2000;
Middengebied, excl. Royco en Bo-rent: mits tijdige verplaatsing 
Stadstimmerwerf en verwerving/ontruiming van een aantal bedrijven. 
Verwachting start bouw in 2000;
Gebied Veilinghaven: mits tijdig ontruimd. Verwachting start bouw in 2000 of 
2003;
Terreinen Royco en Bo-rent. Verwachting start bouw in 2003 of later.

fase 2:

fase 3:

fase 4:

Voor de zekerstelling van de verkrijging en de beschikking van de eigendom over de 
verschillende terreinen zullen zo spoedig mogelijk de noodzakelijke verwervings- en 
ontruimingstrajecten moeten worden ingezet (waar het om ontruimingen gaat, is dit al 
gaande) en zullen onteigeningsprocedures gevolgd moeten worden. Voor de onteigening 
is ook een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

8 Kosten en opbrengsten

Het stedenbouwkundig ontwerp is op hoofdlijnen doorgerekend, deze doorrekening geeft 
een tekort te zien van + 27 miljoen (startwaarde 1-1-1997) op prijspeil 1-1-1997 bij een 
woningcapaciteit van ongeveer 945 woningen, (tekort ongeveer 28.500 per woning)
Bij de berekening van dit tekort is dan wel reeds rekening gehouden met een bijdrage 
van ± 28.000,- per woning vanuit de binnenstedelijke VINEX middelen omdat deze 
locatie in het kader van de contractafspraken over de VINEX woningbouw tot 2005 is 
meegenomen als een van de sleutellocaties.

9 Aanpak bodemsanering

Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat er diverse bodemverontreinigingen in 
het gebied aanwezig zijn. Deze verontreinigingen zijn van dien aard dat een 
bodemsanering zal moeten plaatsvinden. In hoofdstuk 13 wordt de situatie beschreven.
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Als de gemeente een vervolg bodemonderzoek zal (laten) uitvoeren, zal zij zich moeten 
houden aan de wettelijke fasering en daarmee wordt tijd verloren. Door een 
cofinancierings- constructie kan het saneringsproces worden versneld. De belangrijkste 
voorwaarden hierbij is dat het initiatief bij de markt ligt, de financiële ruimte beperkt is en 
er sprake is van een grote tijdsdruk op de planning. De gemeente zal zelf met een 
voorstel komen waarbij een deel van de verwachte saneringskosten gedragen zullen 
worden door de markt (gemeente Utrecht en projectontwikkelaars) kan dit worden 
voorgelegd aan VROM. Dit proces kan in korte tijd worden doorlopen en biedt de 
mogelijkheid om een hogere bijdrage te bewerkstelligen van de saneringskosten. Een 
dekking van de totale saneringskosten is uitgesloten.

10 Vervolgtraject

Na instemming van het college zal het stedenbouwkundig ontwerp in de inspraak worden 
gebracht. Door nu een formele inspraakprocedure te volgen kunnen belanghebbenden 
vroegtijdig reageren. De status van het stedenbouwkundig ontwerp als toetsingskader 
voor te volgen procedures wordt versterkt als dat is vastgesteld met afweging van 
reacties van belanghebbenden. Gelijktijdig met de inspraak kan met hetzelfde doel 
overleg gevoerd worden met de provincie en eventuele andere instanties. Na inspraak en 
overleg kan het ontwerp worden bijgesteld en door de gemeenteraad worden 
vastgesteld.
Parallel aan inspraak en overleg zal de samenwerking met het Bouwfonds en BPF 
gestalte moeten krijgen en in een overeenkomst moeten worden vastgelegd. Op grond 
van de eventuele aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp wordt ook de 
exploitatieopzet aangepast en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dit stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor de noodzakelijke 
juridisch/planologische procedures, voor het vaststellen van de 
samenwerkingsovereenkomst en voor de uitvoering van de resterende verwervingen in 
het gebied. Het plan dient hiertoe bestuurlijk te worden vastgesteld door de 
gemeenteraad.

In onderstaand overzicht is aangegeven wanneer welke stappen worden gezet en hoe de 
besluitvorming en communicatie met belanghebbenden zal plaatsvinden.

Besluitvorming door B&W, vrijgave voor inspraak.
Informatie huis-aan-huis via Stadsplan of publieksbrochure (i.o.m. 
Quadrat)

Februari 1998:

Informeren van Commissie ROW over principe B&W-besluitFebruari 1998:

Informatiebijeenkomsten voor eerder bij het proces betrokkenen: 
huidige bewoners van het plangebied 
ondernemers in het plangebied 
betrokkenen (leden oud-projectgroep 
algemene informatiebijeenkomst voor de buurt

Maart 1998:

Algemene informatiebijeenkomst voor de buurtMaart 1998:
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Verwerken inspraakreacties, opstellen tweekolommenstuk, waar 
nodig aanpassen stedenbouwkundig plan.

April 1998:

Definitief stedenbouwkundig ontwerp gereedMei 1998:

Advies aan B&W en gemeenteraadJuni 1998:

In de periode februari-maart 1998 zal het plan door middel van informatie en inspraak 
bekend worden gemaakt aan de bevolking. Resultaten hiervan zullen via een 
tweekolommenstuk worden verwerkt en voorgelegd aan B&W en raad omstreeks juni 
1998.

11 Gevraagde beslissingen van het college

Op grond van bovenstaande wordt het college van Burgemeester en wethouders
voorgesteld te besluiten:
— de integrale ontwikkeling van Dichterswijk-West tot woongebied als uitgangspunt te 

nemen voor de planontwikkeling;
— akkoord te gaan met het stedenbouwkundig ontwerp van Quadrat;
— akkoord te gaan met het woningbouwprogramma, zoals opgenomen in het 

stedenbouwkundig ontwerp;
— in principe af te zien van het realiseren van een sportaccommodatie in het 

plangebied van Dichterswijk-West;
— de voorlopige grondexploitatie en de dekking van het tekort vast te stellen;
— de directeur OGU opdracht te geven voor verwerving en ontruiming van de 

benodigde opstallen en terreinen;
— in principe te kiezen voor een cofinancierings-constructie bij het verkrijgen van 

bodemsaneringssubsidies en de directeur DSO opdracht te geven een voorstel 
voor deze cofinanciering uit te werken met de betrokken marktpartijen;

— de directeur DSO opdracht te geven de juridische planvorming te starten i.c. het 
wijziging van het vigerend bestemmingsplan en eventuele vrijstellingsprocedures;

— de directeur OGU opdracht te verlenen een samenwerkingsovereenkomst met 
Bouwfonds en BPF op te stellen voor de ontwikkeling en realisatie;

— het (voorlopig) stedenbouwkundig ontwerp te presenteren en in de inspraak 
brengen;

— de Raadscommissie ROW te informeren.

16



Deel 2: Achtergronden

12 Positionering in de woningmarkt

Utrecht wil hogere inkomensgroepen aantrekken. Het beleid van de 'Gedifferentieerde 
stad’ is erop gericht om de woningmarkt open te stellen voor deze inkomensgroepen, 
overeenkomstig het convenant dat gesloten is in het kader van het grote stedenbeleid. In 
Utrecht is dat vertaald in percentages 70% vrije sector en 30% sociaal.

Met het hier gepresenteerde bebouwingsvoorstel wordt de algemene gedachte van 
upgrading voor Dichterswijk gerealiseerd. Het kwaliteitsbeeld van deze wijk wordt erdoor 
versterkt. De wijk heeft veel traditionele bouw uit de jaren dertig. Deze woonvorm is zeer 
geliefd. Prijzen van onroerend goed duiden op grote belangstelling. Delen van de wijk 
zoals bijvoorbeeld de Asselijnstraat e.a. hebben een gelijke potentie als Oog en Al en 
Wittevrouwen. Nadeel is dat deze wijkdelen op zich van beperkte omvang zijn. De 
beperkte omvang en de ligging tegen de overgangszone rond het station zou kunnen 
leiden tot functieverdringing. De kracht van het nieuwbouwplan is dat de omvang van het 
woongebied wordt vergroot en de samenhang in het woongebied wordt versterkt.
Hierdoor ondergaat dit woongebied ook minder nadelige effecten vanuit de omgeving. 
Deze kracht komt voort uit het aantal (945 woningen), de stedenbouwkundige helderheid, 
en de kwalitatief hoogwaardige architectuur en aankleding van de buitenruimte. Kort 
gezegd dit nieuwbouwplan is een waarborg voor de toekomst van de woningvoorraad van 
Dichterswijk als geheel.

Het voorstel
In het totaalplan zit een aantal vertalingen van de uitgangspunten en trends in de 
woningmarkt. Richtinggevend waren de uitkomsten van de marketingvisie van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid en het Bouwfonds Woningbouw. Door de 
gemeentelijke inbreng zijn de kansen op een goede prijs kwaliteitsverhouding voor de 
woningen ruimschoots benut.

Voorlopig programma plangebied:
huurkoop

totaaleengezins
won.

woonw.app. app.

300-350 >350.000 goedkoop duur<300.000 >350.000
66 4 70fase 1

.,_j> 238 45380 128 214fase 2
126 17347fase 3

Ï7ÖICs 23 249;56fase 4
172178 94580 214 66 4231totaal

( 1 o
i

Voor het studiegebied (defensieterrein) is een indicatief programma gemaakt. Afhankelijk 
van het moment van ontwikkeling kan een herijking van het woningbouwprogramma 
plaatsvinden naar aanleiding van de situatie op de woningmarkt.
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Indicatief programma studiegebied:
huurkoop

Eengezins
won.

Totaalapp.app.

<300.00 duur300-350 <300.000 goedkoop
0

48 48service-
appartementen
urban villa 48 48 96

2753 80urban villa
49 14697stadshuizen
32 32service-

appartementen
149 0 108 40248 97totaal

Het STUW-bestuur heeft op 15 oktober 1995 besloten dat K’77 en SWU het 
opdrachtgeverschap voor de sociale huurwoningen zullen invullen, waarbij de 
corporaties kunnen besluiten dat het opdrachtgeverschap door één van hen beiden 
uitgevoerd wordt.
In het ontwerp is rekening gehouden met de uitgangspunten voor aanpasbaar bouwen, 
sociale veiligheid en het convenant duurzaam bouwen.

Het plan is sterk doordat er veel ruimte, groen en water in is opgenomen. Het plan is bij 
uitstek kindvriendelijk. Op straatniveau is er veel aan gedaan om het aantal 
autobewegingen te beperken. Speelruimte en groene ruimte zijn sterk aanwezig. De 
woonomgeving is zeer uitnodigend gedacht. Het ontwerp heeft zodanige kwaliteiten dat 
het zeker als duurzaam kan worden aangemerkt.
Er is voorzien in een brede schakering aan woningtypen waarmee een gedifferentieerde 
bevolking wordt aangetrokken. Zowel senioren als gezinnen met kinderen en jonge 
alleenstaanden vinden hier een woning naar wens. De menging en de kwaliteit (ruimte) 
van de woningen zijn eerr goede voorwaarden voor een stabiele buurt.

Uit onderzoek van de Utrechtse makelaars blijkt dat er een grote behoefte is aan 
appartementen in de luwte van het stadscentrum. Dichterswijk-West is een plek waar je 
rustig kunt wonen terwijl alle kwaliteiten van de stad onder hand bereik zijn. Ruim 40% 
van appartementen die de laatste jaren gebouwd zijn worden bewoond door jonge 
mensen. Ruimte in de woning is voldoende om ook bij gezinsuitbreiding te blijven wonen. 
Voor specifieke groepen zijn kleinere (drie-kamer)-woningen beschikbaar. Opvallend is 
de groeiende vraag van senioren naar appartementen in wijken als de Dichterswijk. Het 
aandeel van deze groep bedraagt nu reeds bijna 50% en is nog steeds groeiend.

Gezien de grote inspanningen die gemoeid zijn met de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogwaardige woningbouw op deze locatie, zullen ook in de omgeving positieve 
tendensen gestimuleerd moeten worden. In dat verband zullen aan de ligplaatsen voor 
woonschepen en aan de woonschepen zelf architectonische eisen gesteld moeten 
worden. Een voorstel hiervoor zal nader worden uitgewerkt.
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Zoals hiervoor al werd gesteld is het plan sterk doordat er veel ruimte, groen en water in 
is opgenomen. Door het vele gebouwde parkeren is er weinig blik op straat. Daarnaast is 
ook de hogere verdiepingshoogte een positief onderscheidend aspect. Er is een 
compleet woonmilieu ontworpen dat is te typeren als stedelijke middelhoogbouw in een 
parkachtige omgeving. Dit moet in combinatie met de ligging en aantrekkelijke woningen 
op een grote groep aantrekkingskracht kunnen uitoefenen.

Indien dit product op de markt wordt gebracht is geen concurrentie te duchten van UCP 
of Leidsche Rijn. Dit ondanks de verwachting dat de toekomstige markt voor 
koopappartementen circa 200 appartementen per jaarzal kunnen opnemen, nadat, 
enkele jaren na de start van UCP en Leidsche Rijn, in de huidige inhaalvraag zal zijn 
voorzien. Tot dat moment is het haalbaar om 300 tot 400 koopappartementen op de 
Utrechtse markt af te zetten, (volgens het rapport "ontwikkelingspotenties appartementen 
UCP", INBO 1997).

Indien het nu ontworpen product echter wordt gewijzigd ontstaat het gevaar dat 
(gedeeltelijk) geen rekening meer wordt gehouden met de karakteristieke kenmerken van 
de doelgroep. Met name een andere parkeeroplossing en/of een andere parkeernorm 
levert een marktrisico op voor deze ontwikkeling.

13 Verkeer en parkeren

Vanuit verkeersoptiek wordt de (Verlengde) Van Zijstweg beschouwd als een 'stedelijke 
ontsluitingsweg met centrumfunctie'. In het kader van de herijking van de nota 
hoofdwegennet zal er rekening gehouden moeten worden met verkeersintensiteiten die 
in de toekomstwaarden zullen bereiken tussen de 15.000 en 20.000 motorvoertuigen per 
etmaal. Vanuit stedenbouwkundige optiek wordt de (Verlengde) Van Zijstweg zoveel 
mogelijk als 'stedelijke weg' beschouwd. Dit houdt in dat de weg en aanliggende 
bebouwing zich als een eenheid manifesteren; de bebouwing zal naar de weg toe 
gekeerd moeten zijn en functies moeten bevatten die een positieve bijdrage leveren aan 
de belevingswaarde van de openbare ruimte.

Ontsluiting omgeving
Het plangebied Dichterswijk-West zal primair ontsloten worden door twee wegen. Een 
ontsluiting komt uit op de Croeselaan (Heycopstraat) en de andere op de Van Zijstweg. 
Naar verwachting zullen er zo'n 4.000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm.) in en uit de 
wijk gaan en dus zo'n 2.000 mvt/etm per ontsluiting. Dit aantal is relatief beperkt en zal 
opgaan in de verkeersstroom die al op de betreffende wegen zit. Wel zal bij de 
ontsluiting aan de Croeselaan nog bezien moeten worden of bij bestaande woningen ter 
plaatse van de ontsluiting nog geluidisolerende maatregelen nodig zijn. Uit akoestisch 
onderzoek zal moeten blijken of voor de nieuw te bouwen woningen nabij de ontsluiting 
op de Van Zijstweg ontheffing zal moeten worden aangevraagd.

Voor langzaam verkeer wordt de buurt bovendien ontsloten door een doorbraak naar de 
Bolksbeekstraat. Hierdoor ontstaat een rechtstreekse verbinding met het winkelgebied 
Balijelaan/Rijnlaan. Verder zijn twee bruggen over het Merwedekanaal voorzien die de 
verbinding zullen vormen met het woongebied op het defensieterrein en met 
Kanaleneiland.
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Auto-luw, -arm en -vrij
Dichterswjk-West wordt minimaal autoluw ingericht en eigenlijk grotendeels auto-arm 
door het parkeren geconcentreerd en gebouwd op te lossen. De gemeente Utrecht heeft 
een marktonderzoek uit laten voeren naar de wens voor auto-arme en autovrije wijken. 
Dichterswijk-West blijkt daarbij een grote potentie te hebben, gezien de locatiespecifieke 
omstandigheden. Om de doelgroep voor Dichterswijk-West beter in beeld te krijgen wordt 
nader onderzoek verricht op dit gebied.

Om te stimuleren dat het autogebruik wordt beperkt zullen er al dan niet gekoppeld aan 
de planontwikkeling diverse maatregelen nader uitgewerkt worden. Te denken valt aan 
goede fietsvoorzieningen als bergingen en openbare stallingen en autodeelvoorzieningen 
zoals bijvoorbeeld Call a Car.

Parkeren
Parkeren wordt grotendeels bouwkundig opgelost. Hiermee blijft de openbare ruimte vrij 
van geparkeerde auto's. De kwaliteit van het plan zal daarmee gediend zijn. Als 
parkeernorm wordt 1,15 parkeerplaats per woning gehanteerd. Voor bezoekers (zo'n 
15%) zal het parkeren op straat komen.

14 Aanpak bodemverontreiniging

Resultaten bodemonderzoek

Er is een nader bodemonderzoek ingesteld. Dit geeft een duidelijk beeld van de mate 
waarin de locatie is verontreinigd. De resultaten van het nader bodemonderzoek hebben 
betrekking op het plangebied met uitzondering van het terrein dat Bouwfonds in bezit 
heeft en het terrein van Royco en Bo-rent. Het globale verontreinigingsbeeld is als volgt: 
een veelal matig verontreinigde bovengrond met verspreid over de locatie een aantal 
grondwaterverontreinigingen (met name olie). Een aantal grondwaterverontreinigingen 
die in voorgaande bodemonderzoeken waren geconstateerd, is niet meer aangetroffen. 
Ter plaatse van het defensieterrein aan de overkant van het Merwedekanaal zal die 
grondwaterverontreiniging er waarschijnlijk nog wel zijn. Verwacht wordt dat onder de 
grond van het defensieterrein ook bunkers en olieleidingen zitten.

Aanpak sanering in relatie tot de planontwikkeling
Voor de sanering in relatie tot de planontwikkeling heeft dit de volgende implicaties:
■ een aanzienlijk deel van de matig verontreinigde bovengrond kan worden hergebruikt 

op de locatie. Deze optie lijkt reëel aanwezig gezien het netto grondtekort dat wordt 
verwacht. Daarbij is het van groot belang dat de mogelijkheden om dit te doen worden 
geïntegreerd in het bouwrijp maken;

■ de grondwaterverontreinigingen dienen gesaneerd te worden;
■ gezien de plannen met de haven zal er slib gesaneerd moeten worden. Hierbij moet 

de kanttekening worden gemaakt dat sanering van dat slib in de haven alleen maar 
zin heeft als ook het kanaal daarbij betrokken wordt. Anders bestaat de mogelijkheid 
dat de haven in korte tijd weer verontreinigd zal zijn. In dit kader is het van belang om 
met de betrokken instanties hierover nadere afspraken worden gemaakt. Dit kan 
betekenen dat dit deel van de sanering op een later tijdstip uitgevoerd moet worden;

■ de verdwenen grondwaterverontreinigingen blijven een vraagteken. Het is niet uit te 
sluiten dat deze naar de diepte zijn weggezakt. Er zal nader onderzoek nodig om hier 
een antwoord op te kunnen geven.
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Ter plaatse van het defensieterrein aan de overkant van het Merwedekanaal is defensie 
bezig met de voorbereidingen van de sanering van een deel van dit terrein. Deze 
sanering is mede nodig omdat een deel van de verontreiniging van dit terrein doorloopt 
naar de grond van de Jaarbeurs. De grond wordt 'schoongemaakt' en het grondwater 
wordt beheerst. Waarschijnlijk zal het overige deel van het defensieterrein dezelfde 
behandeling ondergaan. In hoeverre het defensieterrein na sanering geschikt zal zijn 
voor woningbouw is nog niet te aan te geven.

14 Overige milieuaspecten

Geluidhinder
De verwachte verkeersintensiteit op de Van Zijstweg wordt zodanig hoog dat de 
voorkeursgrenswaarde van woningen (50 dB(A)) op die locatie wordt overschreden. De 
maximale ontheffingswaarde is 65 dB(A). Bij een intensiteit van 15.000 motorvoertuigen 
per etmaal en 232 bussen zijn de gewenste afstanden:

bij:afstand tot de wegas (m
60 dB(A) 65 dB(A)50 dB(A) 55 dB(A)waarneemhoogte
30 12155 691,5 m

12175 36824,5 m
11190 38887,5 m
10200 92 3810 m

213 389615 m

Ontheffing kan door de Provincie Utrecht worden verleend. Voor het verkrijgen van 
ontheffing zijn voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn: afschermende bebouwing; 
woonkamers, slaapkamers en balkons aan de geluidluwe zijde; geluidwerende gevels 
t.b.v. een geluidsniveau in de woning van maximaal 35 dBA). Voor de 
ontheffingsaanvraag zal een akoestisch onderzoek nodig zijn.

Mits ontheffing wordt verkregen is gestapelde woningbouw van vier hoog langs de Van 
Zijstweg mogelijk op een afstand van 12 meter uit de as van de weg. Daarbij zullen de 
woningen zodanig ontworpen moeten worden dat ze voldoen aan de voorwaarden voor 
ontheffing.

Voor bedrijven gelden geen geluidsnormen aan de gevel. Deze kunnen dichter op de 
weg worden gepland.

Hinder van bedrijven
Uitgangspunt is een integrale ontwikkeling van Dichterswijk-West tot woongebied. De 
huidige bedrijvigheid in het plangebied is daarin niet in te passen en dus niet te 
handhaven. Aan de rand van het plangebied bevindt zich gemengde bedrijvigheid in de 
bebouwing langs de Croeselaan. Verplaatsing van deze bedrijven is niet noodzakelijk, 
maar door de oprukkende woonbebouwing zullen deze bedrijven milieuvergunnigs- 
technisch niet kunnen uitbreiden.
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15 Verwervingsplan

De grondeigendommen in het plangebied zijn verdeeld over verschillende eigenaren. De 
gemeente en het Bouwfonds hebben grote delen van het plangebied in eigendom. De 
overige delen zijn in handen van de particuliere bedrijven, zoals blijkt uit de kaart in 
bijlage 2.

De afgelopen periode is met vrijwel alle eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden 
overleg geweest om deze te informeren over de mogelijke ontwikkelingen. Daarbij is 
aangegeven dat indien in het toekomstige bestemmingsplan de bedrijfspanden worden 
wegbestemd, de eigenaren op grond van de Onteigeningswet schadeloos worden 
gesteld.
De aankooponderhandelingen en de onderhandelingen tot huurontbinding zullen 
aanvangen na de besluitvorming in het college van B&W van het voorliggende stuk.

Indien verwerving langs minnelijke weg niet mogelijk blijkt, kan worden onteigend. De 
basis hiervoor zal gevonden moeten worden in een nieuw bestemmingsplan, dat voor het 
volledig doorlopen van de onteigeningsprocedure onherroepelijk moet zijn. De 
onteigeningsprocedure kan gestart worden zodra het bestemmingsplan door de raad is 
vastgesteld. De inzet van het onteigeningsinstrument is nodig om zekerheid van 
verwerving te verkrijgen, zodat de realisering van het plan gewaarborgd is. Het 
onteigeningsinstrument kan tevens worden ingezet om gronden in eigendom bij de 
gemeente vrij te krijgen van zakelijk recht, zoals huur en erfpacht. Ook hier is de eerste 
weg opzegging van huur en erfpacht langs minnelijke weg.

Aangezien het in alle gevallen gaat om gronden die thans gebruikt worden voor 
bedrijfsmatige activiteiten is het van belang te beschikken over locaties voor verplaatsing 
van deze bedrijven. De beschikbaarheid van geschikte locaties is echter beperkt. Dit kan 
het verwervingstraject ernstig bemoeilijken. Voor enkele bedrijven biedt wellicht de 
uitbreiding van het bedrijventerrein Overvecht-Noord een oplossing. Voor bijvoorbeeld 
Van Hees is het nog zeer onzeker of een watergebonden perceel kan worden gevonden.

16 Planologisch kader

Momenteel is voor het grootste deel van het plangebied het stadsvernieuwingsplan 
Dichterswijk/Croeselaan van kracht. Binnen dit plan heeft alleen het Veiiinghalterrein een 
woonbestemming, die echter nog wel moet worden uitgewerkt. Voor de rest van het 
plangebied gelden bestemmingen waarbinnen realisering van woningbouw niet mogelijk
is.

Procedure uitwerking woonbestemming van stadsvernieuwingsplan 
De in het stedenbouwkundig ontwerp voorgestelde woningbouw op het Veiiinghalterrein 
kan voor het grootste deel worden gerealiseerd op basis van het uitwerking van de 
bestemming Uk II in het vigerende stadsvernieuwingsplan Dichterswijk/Croeslelaan.

De realisatie op basis van het uitwerkingsplan betekent dat sneller kan worden gebouwd. 
De start van de uitwerking tot het moment waarop gebouwd kan worden vergt ca. 1 jaar 
en kan parallel lopen met een bouwplanontwikkeling. Bij het maken van een nieuw 
bestemmingsplan kan pas na^Érzo'n twee jaar worden gebouwd.
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ontwikkeling van Dichterswijk-West valt in vier fasen uiteen (zie bijlage 1 en 2): 
locatie Sporthal, start bouw in 2000;
locatie Veilingstraat-Van Zijstweg, afhankelijk van te volgen procedures is start
bouw in 2000 of 2003;
locatie Middengebied, start bouw in 2000;
locatie Royco-Bo-rent, start bouw in 2003 of later.
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Bestemmingsplan en vrijstelling ex art. 19
Voor de overige delen van het plangebied zal een nieuw bestemmingsplan opgesteld 
moeten worden. De bouwvergunningsprocedure kan worden gevolgd nadat het 
bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen. Eventueel kan op grond van art.19 de 
bouwvergunningsprocedure eerder worden gestart, in de regel na vaststelling van het 
bestemmingsplan door de raad. Over de mogelijkheden voor anticipatie zal overleg 
gevoerd moeten worden met de provinciale instanties.

Het bestemmingsplan is eveneens van belang als door middel van onteigening de 
eigendom verkregen moet worden van de gronden en opstallen, indien verwerving in der 
minne niet mogelijk mocht blijken. De bestemmingsplanprocedure en 
onteigeningsprocedure kunnen voor een deel parallel geschakeld worden. Daarmee 
wordt tijdwinst geboekt voor het geval daadwerkelijk tot onteigening overgegaan zou 
moeten worden.

Ter volledigheid wordt gemeld dat op 12 juni 1997 heeft de Raad een 
voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied in het huidige stadsvernieuwingsplan dat 
de Kroon niet heeft goedgekeurd (nu fase 3). Er geldt nog geen voorbereidingsbesluit 
voor de fasen 1, 2 en 4.

Zekerheid bedrijven in bestemmingsplanprocedure
Aan het huidige stadsvernieuwingplan Dichterswijk/ Croeselaan heeft de Kroon voor het 
gebied bij de haven goedkeuring onthouden. Bedrijven zou onvoldoende compensatie 
gegeven zijn. Bij de procedure van een nieuw bestemmingsplan zal eerst vast moeten 
staan dat verplaatsen van bedrijven een feit is dan wel dat verplaatsen niet mogelijk is 
danwel beëindigen is geregeld in contracten.

17 planning

Momenteel ligt het stedenbouwkundig ontwerp ter besluitvorming voor. Na de inspraak 
op dit plan in februari en maart 1998, zal de definitieve besluitvorming in juni 1998 
plaatsvinden.

Alvorens de uitvoering kan starten, zullen afspraken met de marktpartijen gemaakt 
moeten worden. Deze afspraken zullen in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd 
worden, waarover in juni 1998 besluitvorming zal plaatsvinden.

Begin 1998 zal het verwervingstraject starten op basis van een verwervingsplan, die 
eventueel kan uitmonden in een onteigeningsprocedure. Mocht hier sprake van zijn dan 
zal dit in 2000 en 2001 plaatsvinden.
In 1998 zal ook de sanering van de bodemverontreiniging starten.
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locatie Veilinghal
Indien op korte termijn een alternatief voor de sporthal kan worden aangegeven, zal deze 
locatie zal in 1998 tot ontwikkeling worden gebracht. In dat jaar zal het 
stedenbouwkundig ontwerp verder worden uitgewerkt, het uitwerkingsplan worden 
opgesteld en de benodigde vergunningen worden afgegeven. De bouw van de woningen 
zal begin 2000 starten. De oplevering zal eind 2001 plaatsvinden. De inrichting van de 
vier woonwagenstandplaatsen en de verplaatsing zal in 1998 plaatsvinden.

locatie Veilingstraat-Van Zijstweg
Voor deze locatie zijn twee varianten ontwikkeld. Een variant met vrijstellingsprocedure 
en een verplaatsing van de bestaande bedrijvigheid, waardoor de bouw van de woningen 
in 2000 kan starten. De oplevering vindt dan plaats eind 2001. Tevens is er een variant 
ontwikkeld waarbij er sprake is van een bestemmingsplan- en een onteigenings­
procedure. De bouw start dan in 2003.

locatie Middengebied
De school en de bedrijven zullen in 1998 en 1999 verplaatst moeten worden. Met behulp 
van een vrijstellingsprocedure kan de bouw begin 2000 starten. De oplevering zal dan 
medio 2001 plaatsvinden.

locatie Royco-Bo-rent
De locatie van deze bedrijven vormt fase 4 van de ontwikkeling van Dichterswijk-West. 
De bedrijven Royco of Bo-rent zullen verplaatst of beëindigd moeten worden.Uitgaande 
van een onteigeningsprocedure zal deze fase niet eerder kunnen starten dan in 2003 of 
later.

18 Samenwerking tussen partijen

De gemeente Utrecht heeft met Bouwfonds Woningbouw BV en de Stichting 
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF) een intentieovereenkomst gesloten 
om gezamenlijk een integraal stedenbouwkundig ontwikkelingsperspectief voor het 
plangebied op te stellen.

Zodra het stedenbouwkundig ontwerp definitief kan worden vastgesteld zal met de 
betrokken partijen worden onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst voor de 
ontwikkeling en realisatie. Tevens zullen afspraken worden gemaakt over de wijze 
waarop en door wie het gebied bouw- en woonrijp gemaakt zal worden.
De grond voor de te realiseren sociale woningbouw zal rechtstreeks aan de betrokken 
corporatie(s) worden uitgegeven.
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3-11 2-08
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SE3-08
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Gemeente Utrecht, Bouwfonds, SFBDHV Sector Ruimtelijke Ordening 
Boekingsnr. M0121-01-001

Voorzet Planning Dichterswijk, Ontwikkelingsvisie
2004 202000 20021998 1999 2001 2002

Q2 j Q3 5151 51 51 3151 51 51 51 51 5151 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51Start Dtrar Einde 5151 51 51 51 51ActiviteitNr.
Tue 19-03-02Frl 1-08-97 241,6wFaseren: Lokatle VellIngstr.-V.ZJjstweg (snel)57

Tue 22-09-98Wed 24-06-98 13wUitwerking stedebouwkundig plan58 ■24-06 22-09

Wed 24-06-98 Tue 22-09-9813wGrondexploitatie es fasering59 ■24-06 22-09

■ ilT
□Tue 21*12-99Wed 23-09-98 65wOpstellen bouw-&mchhngsplannen60 23-09 21-12

3Wed 24-03-99 39w Tüe 21-12-99Art-19 procedure61 21-12

Fn 1-08-97 Hui 3-06-99Uitplaatsing bedrijven (zoeken lokabe en verplaatsing) 96w62 | 3-06

Wed 22-12-99 Tue 21-03-00Slopen, Saneren en Bouwrijp mak. en 13w63 22-12 21-03

Tue 21-03-00 Ow Tue 21-03-00Start bouw64 4* 21-03

Wed 22-03-00 78w Tue 18-09-01Bouwtijd65 18-0922-03

Wed 19-09-01 26w Tue 19-03-02Woonnjpmaken66 19-09 19-03

Tue 3-02-98 Mon 25-04 05Faseren: LokaÜe VeilIngstr.-V.Zijstweg (traag) 377w67

Tue 22-09-98Wed 24-06-98 J3wUitwerking sledebouwkundig plan 14-06 22-09

Grondexploitahe en fasering Wed 24-06-98 13w Tue 22-09-9869 24-06 || 22-09

Wed 23-09-98Opstellen bouw-Sunnchfangsplannen 65w Tue 21-12-9970 2349 21 12 !
Bestemmingsplari of Stadsvernieuwingsplan Tue 3-02-98 208w Mon 28-01-0271 ! 3-02 28 01

4- ■f
Mon 9-10-00 iOnteigening Adrn spoedprocedure Tüe 19-10-99 51w72 i19-10 9-10 |

Mon 15-04-02Tue 16-10-01 26wOnteigening Gerechtelijke procedure !73 16-10! 15-04 ;!
iTue 30-07-02 26w Mon 27-01-03Uitplaatsing bedrijven74 30-07 27-01

!Tue 29-01-02 13w Mon 29-04-02Vergunningen75 39-0429 01

Tue 28-01-03 13w Mon 28-04-03Slopen, Saneren en Bouwnjpmaken76 28-01 H 28-04

Mon 28-04-03Mon 28-04-03 OwStart bouw77 t 28-04

25-10 |Tue 29-04-03 7Bw Mon 25-10-04Bouwtijd 29-04
t +1Wcormjpmaken Tue 26-10-04 26w Mon 25-04-0579 26-10 2

Tue 3-02-9880 Faseren: Lokatle Royco-Borent 377w Mon 25-04-05

Wed 24-06-98 13w l\ie 22-09-98Uitwerking stedebouwkundig plan81 I24-06 22-09

Grondexploitatie en fasering Wed 24-06-98 Tue 22-09-9813w82 24-06 22-09

Opstellen bouw-8rinnchtingsplamen Wed 23-09-98 65w Tue 21-12-9983 23-09 21 12
iTue 3-02-98 Mon 28-01-02Bestemmingsplan of Stadsvernieuwingsplan 208w84 m3-02 28-01

ICMon 9-10-00TUe 19-10-99 51wOnteigerrog Adm.spoedprocedure85 19-10 9-10
1J.
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Boekingsnr. M0121-01-001

Voorzet Planning Dichterswijk, Ontwikkelingsvisie
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PROJECTDOCUMENT DICHTERSWIJK-WEST

Augustus 1996

Ontwerp voorpagina:
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PROJECTDOCUMENT DICHTERSWIJK-WEST

In dit projectdocument zijn alle onderzoeken en voorstellen van de projectgroep 
Dichterswijk-west gebundeld, die in de afgelopen 10 maanden (sinds de vaststelling van 
de planidentificatie) zijn uitgevoerd en opgesteld in het kader van de planontwikkeling 
voor Dichterswijk-West. De onderzoeken en voorstellen liggen ten grondslag aan het 
referentiekader dat als basis zal dienen voor de samenwerkingsovereenkomst met de 
projectontwikkelaar(s).

Na bestuurlijke besluitvorming kan op basis van een intentie-overeenkomst met de 
projectontwikkelaar(s) worden overgegaan tot uitwerking van de samenwerkingsover­
eenkomst publiek-private partijen.

In dit document zijn achtereenvolgens de volgende produkten terug te vinden:

samenvattend referentiekader 
communicatieplan
voorstel elementen van duurzaam bouwen in Dichterswijk-West
voorstel welzijn en zorg in relatie tot voorzieningen
voorstel programma van eisen beheer en onderhoud openbare ruimte
samenvatting bodemonderzoeken Dichterswijk-West
voorstel verkeersplan Dichterswijk-West
planidentificatie sporthal Dichterswijk-West
onderzoek juridisch kader ruimtelijk beleid
onderzoek hergebruik en herbestemming Veilingcomplex Dichterswijk-West
begeleidingsplan bewoners en bedrijven Dichterswijk-West
tekeningen kabels en leidingen
bestuurlijke besluitvorming
voortgangsrapportages
projectgroepverslagen

(Projectleiding)
(Projectcoördinatie)

drs.
drs.

Augustus 1996
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