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2U2 I tevens namens de gemeente ondertekend retour. De overeenkomst is met het Mandaatbesluit d.d 
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Intentie- eri
plan koste move reen komst

Behorende bij 
Galgenwaard

Private Partij 1: Galgenwaard Onroerend Goed B.V,

Private Partij 2: Herculestoren Utrecht C.V.

Opsteller
Dossiernaam
Zaaknummer
Versie
Datum

Galgenwaard Fase 1 
5816967 
DEFINITIEF 
2 april 2021

Er komt in het geheel geen - ook geen voorwaardelijke - overeenkomst tot stand en aan deze concept- 
overeenkomst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, zolang door of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrecht niet is besloten deze overeenkomst aan te gaan 
en deze overeenkomst niet door een bevoegde vertegenwoordiger van de Gemeente Utrecht is 
ondertekend. Een Bibob-onderzoek zoals bedoeld in het Gemeentelijk Bibob-beleld kan onderdeel 
uitmaken van de besluitvorming. De Gemeente is gerechtigd alle informatie die zij in het kader van het 
Bibob-onderzoek verkrijgt, mee te wegen in de besluitvorming. Partijen zijn zich ervan bewust dat de 
hiervoor bedoelde besluitvorming mede afhankelijk kan zijn van de wensen en bedenkingen en/of 
instemming van de Gemeenteraad. Wijzigingen ten aanzien van dit concept zijn voorbehouden.
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Gemeente UtrechtDe ondergetekenden

1. De Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht aan Stadsplateau 1, 3521 AZ, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30280353, op basis van het 
vigerend mandaatregister rechtsgeldig vertegenwoordigd in de functie

van

hierna te noemen: de "Gemeente";
en

2. De besloten vennootschap Galgenwaard Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd te Utrecht,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32083911, kantoorhoudende aan het 
Herculesplein 241 (3584 AA) te Utrecht, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door|

hierna te noemen: Private Partij 1;

en

3. Herculestoren Utrecht B.V., statutair gevestigd te Rijssen, kantoorhoudende te (7324 BA) Apeldoorn, 
Boogschutterstraat 44, ingeschreven In het handelsregister onder nummer 69685274, handelend 
ten behoeve van en in hoedanigheid van beherend vennoot van: Herculestoren Utrecht C.V., een 
commanditaire vennootschap, kantoorhoudende te (7324 BA) Apeldoorn, Boogschutterstraat 44, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69720916, te deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door A: en B:

hierna te noemen: Private Partij 2;

De Gemeente en de Private Partijen 1 en 2 worden hierna tezamen genoemd: Partijen.

Overwegen het volgende

Private Partij 1 heeft de erfpacht van de percelen kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O nrs. 
1 360, 1361, 1362, 1363 en 1187 alsmede is eigenaar van de appartementsrechten
complexaanduiding 1 381 -A indexnummers 1 en 2 en tijde van de splitsing in appartementsrechten 
kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O nrs. 1107, 1 1 1 7, 1 1 18, 1350 t/m 1 3561 359, 1 365, 
t/m 1 368, 1 374, en 1 376, binnen de Vereniging van eigenaars Complex Galgenwaard gelegen aan 
het Herculesplein te Utrecht (de WE). Voornoemd geheel is op bijlage 1 met oranje kleur 
aangeduid;

Private Partij 1 heeft een recht van koop/verkrijging inzake het perceel kadastraal bekend 
gemeente Utrecht, sectie O, nr.1 369 op bijlage 1 met beige kleur, blijkens het addendum 
"Parkeerterrein Noord d.d. 1 4 november 201 9 bijgevoegd als bijlage 4;

Private Partij 2 heeft de erfpacht van het perceel gelegen aan het Herculesplein 5-35 te Utrecht, 
kadastraal bekend Gemeente Utrecht, sectie O, nummer 1 364, op bijlage 1 met blauwe kleur 
aangeduid, verder te noemen: "de Van Lanschotlocatle";

de Gemeente heeft de eigendom van de percelen kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O 
nrs.421, 1045,1 348, 1 349, 1 357, 1 377 en gemeente Abstede sectie D nrs 5171, 51 73, 5872 en 
61 81, op bijlage 1 met gele kleur is aangeduld; alsmede is eigenaar van het binnen de WE gelegen 
appartementsrecht 1 381 -A nummer 3;
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Gemeente Utrecht
met Private Partij 2, althans Huys te Voorn Vastgoed BV is d.d. september 201 7 een "Overeenkomst 
Haalbaarheidsonderzoek" aangegaan, waarbij is besloten om een gebiedsvisie voor het meer 
omvattende gebied Galgenwaard op te stellen;

dit heeft in overleg tussen Partijen geleid tot de Gebiedsvisie d.d. 28-5-2018, verder te noemen: 
"de Gebiedsvisie", De Overeenkomst Haalbaarheidsonderzoek is daarmee uitgewerkt;

Huys te Voorn Vastgoed BV is geen partij meer inzake het onderzoek naar (her) 
ontwikkelingsmogelijkheden, zie daartoe mede de verklaring bijlage 5 aangegeven zich geen 
partij meer te achten binnen het Plangebied;

Op 9 juli 2020 is door de raad van de gemeente het “Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd” 
vastgesteld, Partijen genoegzaam bekend, welke ook voor het Plangebied in acht te nemen kaders 
en uitgangspunten bevat;

"het Plangebied", zoals aangegeven op de aan deze overeenkomst als bijlage 1 aangehechte 
tekening A 39.029 begrenst de ruimte waarbinnen de Gemeente, in overleg met de Private Partijen, 
(her)ontwikkelingsmogelljkheden nader wenst te verkennen. Het Plangebied is indicatief begrensd, 
kan in een later stadium worden aangepast en laat onverlet het toerekenen van buiten het 
Plangebied gelegen kosten aan de (her) ontwikkeling van het Plangebied;

binnen het Plangebied is ook sprake van derde partijen die eigenaar / erfpachter / zakelijk 
gerechtigde of anderszins gebruikers zijn van gronden, waaronder de in erfpacht uitgegeven 
percelen kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O nrs. 1179, 1180, 1181, 1182 en 1167 
alsmede gemeente Abstede sectie D, 5870 en 5871 en de eigenaar van het binnen de WE gelegen 
appartementsrecht 1381-A nummer 4, waarmee rekening dient te worden gehouden bij de 
(her)ontwikkeling van het Plangebied. Vooralsnog wordt niet beoogd de bestemming / het gebruik 
van deze gronden aan te passen. Wel dient bij planvorming rekening te worden gehouden met 
gerechtvaardigde belangen van deze derde partijen;

ten behoeve van de nadere verkenning van het Plangebied wordt aan het College van Burgemeester 
en Wethouders verzocht het Intentiedocument Galgenwaard vast te stellen, hierna te noemen: het 
"IDOC" waarvan het concept IDOC bij deze overeenkomst is gevoegd (Bijlage 2) en door Private 
Partijen 1 en 2 voor akkoord is ondertekend;

aangezien de te onderzoeken (her) ontwikkelingsmogelijkheden niet passen binnen het vigerende 
bestemmingsplan, moet het Utrechts Plan Proces (hierna te noemen: het "UPP") worden doorlopen 
om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden ontwikkeling mogelijk te maken is;

in het IDOC wordt voorgesteld om voor het vervolg het Utrechts Planproces 1 (hierna: UPP 1) te 
doorlopen, wat inhoudt dat er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (hierna: SPvE) door de 
Gemeenteraad dient te worden vastgesteld, dat het ruimtelijk kader bepaalt waarbinnen de 
Gemeente bereid zal zijn medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening, welke 
door de Gemeenteraad dient te worden vastgesteld;

de Gemeente is onder behoud van haar eindverantwoordelijkheid bereid tot- en zal Private Partijen 
1 en 2 betrekken in het tot stand komen van het SPvE;
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Gemeente UtrechtPartijen achten het wenselijk dat gelijktijdig met het opstellen ven het SPvE een 
Stedenbouwkundige Uitwerking (hierna te noemen: "SU”) wordt gemaakt. Doel Is door middel van
een iteratief proces de uitwerking van SPvE en SU vroegtijdig en zo maximaal als mogelijk af te
stemmen.

voor de Gemeente geldt te allen tijde dat voordat een bestemmingsplan in procedure zal worden 
gebracht de (her) ontwikkeling naar haar oordeel financieel- economisch haalbaar en uitvoerbaar 
alsmede voor het gemeentelijk deel van de kosten financieel gedekt dient te zijn. Daartoe zal 
gelijktijdig met het voorleggen van een SPvE een door de gemeente op te stellen financiële 
onderbouwing, verder te noemen: "financiële onderbouwing” in de vorm van een grondexploitatie- 
en/of exploitatieplanberekening bestuurlijk ter goedkeuring worden voorgelegd, waaruit deze 
haalbaarheid en dekking zal dienen te blijken

een stap in het proces is het bepalen door de gemeente van een ontwikkelstrategie en het op basis 
daarvan trachten te komen tot vervolgafspraken in de vorm van een of meerdere overeenkomst(en) 
met de Partijen waarin afspraken worden vastgelegd over onder andere de (wijze van): 

verdere samenwerking:
waarop op basis van het SpvE en SU gaat worden gekomen tot nadere planuitwerkina: 
starten en doorlopen van planologische procedures om de beoogde realisatie van het 
gebied mogelijk te maken; 
verrekening/
Planontwikkelingskosten;
vergoeding van de alsdan te bepalen Planontwikkelingskosten (o.a. apparaatskosten, 
aanleg openbare ruimte, eventuele bovenwijkse/bovenplanse voorzieningen en 
zekerstelling mbt betaling) voor de volgende fase;
het eventueel eeuwigdurend afkopen van de erfpachtcanon en de hiermee gemoeid 
zijnde verplichte omzetting van de erfpachtvoorwaarden naar de Algemene 
voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989 
(AV 1989) en afdracht van economische meerwaarde in het kader van de eventuele 
bestemmingswijziging van de in erfpacht uitgegeven gronden in het Plangebied; 
eventuele uitgifte en verwerving van gronden; 
locatie eisen en programmering; 
eventuele faseringen en/of koppelingen.

De ontwikkelstrategie en vervolgafspraken zullen gelijktijdig met het SPvE en de financiële 
onderbouwing bestuurlijk ter goedkeuring worden voorgelegd.

i)
ü)
iii)

de tot dan gemaakte werkelijkeiv) toerekening van

v)

vi)

vii)
viii)
ix)

overleg over de vorm en inhoud over de hiervoor genoemde overeenkomst(en) zullen aanvangen 
zodra het ontwerp van het SPvE en SU naar het oordeel van de Gemeente daartoe voldoende 
concreet is. De Gemeente neemt het initiatief.

Partijen -wensen in verband met het voorgaande thans afspraken vast te leggen omtrent: 
de te nemen stappen om te komen tot: 

een SPvE en een SU;
i)

een financiële onderbouwing;
een ontwikkelstrategie en daaruit voortvloeiende vervolgafspraken.

de (gedeeltelijke) vergoeding van de met het IDOC, het SPvE, het SU, nadere 
contractvorming en verder op het proces betrekking hebbende Gemeentelijke

(hierna

ii)

gezamenlijkkostenoverige teapparaats- 
“Planontwlkkellngskosten"); en

noemen:en

de door de Partijen te betalen voorschotten aan die Planontwikkelingskosten;iii)
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Gemeente Utrecht

Kenmerk zaaknummer: 5816967 f‘4

Verklaren onder voorbehoud van goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van 
de Gemeente Utrecht als volgt te zijn overeengekomen:

Voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

Deze overeenkomst komt niet tot stand (ook niet voorwaardelijk) tot het moment dat het bevoegde 
orgaan van de Gemeente Utrecht daartoe heeft besloten.

Artikel 1 Doel en proces naar definitief IDOC

Partijen wensen deze IPOK aan te gaan om:

het Initiatief door te laten gaan naar de volgende fase van het UPP (hierna te noemen: de 
‘Definitiefase’); en

de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden in de Definitiefase vast te leggen in 
het IDOC; en

iii) afspraken te maken over het te doorlopen proces, financiën, planning en rolverdeling;

1.1

i)

ü)

1.2 In de Definitiefase wordt vervolgens naar aanleiding van de beantwoorde onderzoeksvragen uit 
het IDOC vastgesteld of het initiatief daadwerkelijk haalbaar en wenselijk is en worden de 
randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld voorde realisatie van het initiatief,

1.3 In deze IPOK worden onder meer afspraken gemaakt over:
i) de te nemen vervolgstappen om te komen tot:

een SPvE en een SU;
een financiële onderbouwing;
een ontwikkelstrategie en daaruit voortvloeiende vervolgafspraken; en

ii) de vergoeding van de Planontwikkelinaskosten; en
iii) de door de Private Partijen 1 en 2 te betalen voorschotten aan de Planontwikkelingskosten.

1.4 Voordat het Initiatief door kan naar de Definitiefase moet deze IPOK door Partijen getekend zijn 
én moet het concept IDOC de status “definitief IDOC" hebben gekregen.

1.5 Een definitief IDOC wordt als volgt verkregen:

Nadat de Private partijen deze IPOK hebben getekend en het concept IDOC als bijlage daarvan 
hebben geparafeerd, wordt het concept IDOC ter goedkeuring voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders (hierna te noemen: het "Collegebesluit"). Naar aanleiding van het 
Collegebesluit kunnen de volgende situaties zich voordoen:

het concept IDOC hoeft niet te wijzigen.

In dat geval tekent de Gemeente de IPOK met het concept IDOC als bijlage;
i)

of

het concept IDOC moet naar aanleiding van het Collegebesluit wel wijzigen.

In dat geval zullen Partijen zich gezamenlijk inspannen binnen één (1) maand na het 
Collegebesluit overeenstemming te bereiken over een gewijzigd IDOC met Inachtneming 
van de wensen en eisen van het Collegebesluit:

ü)

^^^^araaf Gemeente
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indien Partijen hierover overeenstemming bereiken, waaruit blijkt uit hef vo6^ïf!éÖ9Fï!,? Utrecht 
paraferen van dit gewijzigde IDOC door beide Partijen op iedere bladzijde als bijlage 
bij de IPOK, tekent de Gemeente het IPOK;

indien Partijen hier geen overeenstemming over bereiken, komt er geen IPOK tot stand 
omdat de Gemeente deze IPOK dan niet zal tekenen;

of

het concept IDOC wordt door het Collegebesluit afgekeurd.

In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand omdat de Gemeente deze IPOK dan niet 
zal tekenen.

iü)

Het conform sub i) of ii) door beide Partijen voor akkoord getekende IDOC is het definitieve IDOC 
en wordt hierna het "IDOC” genoemd.

1.6 Indien deze IPOK naar aanleiding van het Collegebesluit moet wijzigen, zullen Partijen zich

gezamenlijk inspannen binnen één (1) maand na het Collegebesluit overeenstemming te bereiken 
over een gewijzigd IPOK met inachtneming van de wensen en eisen van het Collegebesluit,

Indien Partijen hierover overeenstemming bereiken, waaruit blijkt uit een door Partijen 
getekend gewijzigd IPOK vervangt dat gewijzigde IPOK de onderhavige IPOK.

Indien Partijen hier geen overeenstemming over bereiken, komt er geen IPOK tot stand 
omdat de Gemeente deze IPOK dan niet zal tekenen.

Artikel 2
2.1 De Private Partijen 1 en 2 zijn ieder voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:

Taken en verantwoordelijkheden

actieve deelname aan het overleg met de Gemeente over het opstellen van het SPvE en het SU, 
per onderwerp door middel van hel inzetten van noodzakelijke expertise en eventueel 
aanleveren van informatie, onder meer door het doen van voorstellen ten aanzien van de 
ruimtelijke inpassing, alsmede het trachten te komen vervolgafspraken;

a)

b) het op verzoek van de Gemeente actief deelnemen in een of meerdere inloopavond(en) en 
dergelijke in verband met participatie van omwonenden/ belanghebbenden inzake de beoogde 
(her) ontwikkeling;

c) het nakomen van zijn betalingsverplichting voor de Planontwikkelingskosten voor de 
werkzaamheden tot en met het bestuurlijk vaststellen van het SPvE en tot stand komen van

omschreven.vervolgafspraken, zoals dezein IPOK

2.2. De Gemeente is verantwoordelijk voor:

a) het doorlopen van het UPP 1 middels het (doen) postellen van een SPvE voor het onderhavige 
Plangebied en het SPvE ter besluitvorming voorleggen aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en vervolgens de Gemeenteraad;

b) Het geven van een opdracht tot het opstellen van een SU;

6
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c) het gedurende het SPVE en SU proces (doen) opstellen en bijhouden van eerPfMBfiaflle Utrecht 
onderbouwing, zijnde een globale kosten en batenindicatie (indicatieve grondexploitatie- / 
exploitatieplanopzet op hoofdlijnen) met betrekking tot het Plangebied, waarvan de eindversie 
gelijktijdig met het SPvE ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan het college van 
Burgemeester en Wethouders en vervolgens de Gemeenteraad;

».
Kenmerk zaaknummer: 5816967
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d) het komen tot een ontwikkelstrateqie en zich op basis daarvan inspannen te komen tot 
vervolgafspraken met de Private Partijen 1 en 2, hieronder begrepen indien aan de orde het 
komen tot afspraken over het eventueel eeuwigdurend afkopen van de erfpachtcanon en de 
hiermee gemoeid zijnde omzetting van de erfpachtvoorwaarden naar de Algemene voorwaarden 
voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989 (AV 1989), dit indien 
andere algemene erfpachtvoorwaarden van toepassing zijn, en de afdracht van economische 
meerwaarde in het kader van de bestemmingswijziging van de in erfpacht uitgegeven gronden 
in het Plangebied, alsmede het komen tot afspraken over eventuele grondtransactie(s) tussen 
Partijen onder marktconforme voorwaarden, welke als onderdeel van vervolgafspraken, nadat 
overeenstemming is bereikt met de Private Partij 1 en/of 2 vóór de vaststelling van het 
bestemmingplan uiterlijk gelijktijdig met het SPVE en financiële onderbouwing bestuurlijk ter 
besluitvorming zullen worden voorgelegd;

het inrichten van een overlegstructuur met de Private Partijen 1 en 2 om het opstellen van het 
SPvE en het tot stand komen van het SU af te stemmen alsmede gaande het proces te trachten 
te komen tot vervolgafspraken;

e)

het zich inspannen bovenstaande werkzaamheden voortvarend te (doen) doorlopen;f)

het zorgen voor zorgvuldige bestuurlijke afronding wanneer blijkt dat (een van) bovenstaande 
punten niet kunnen worden uitgevoerd of niet leidt tot vaststelling van een 5pvE, financiële 
onderbouwing of vervolgafspraken.

9)

Financiële afspraken
3.1 De Private Partijen 1 en 2 alsmede de Gemeente zullen de werkelijke Planontwikkelingskosten in de 

fase waar deze overeenkomst op ziet als volgt dragen: |% door iedere Private Partij, door de 
Gemeente. Het eerste op €
Daartoe wordt iedere Private Partij 1 en 2 zodra deze overeenkomst tot stand is gekomen een 
bijdrage op het voorschot ad € 
rekening gebracht. De bijdrage dient te worden voldaan op basis van een door de Gemeente uit te 
reiken factuur. Over de bijdrage is geen omzetbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een BTW 
belaste prestatie. De hoogte van de door iedere Partij te betalen bijdrage geeft op generlei wijze een 
indicatie van de omvang en locatie van uiteindelijke bouwmogelijkheden door een Partij. Evenmin is 
op voorhand sprake van exclusiviteit richting Private Partijen 1 en 2 van toewijzing door de gemeente 
van bouwmogelijkheden binnen het Plangebied.

Artikel 3

in

3.2 De Planontwikkelingskosten in de fase van deze overeenkomst betreffen gemeentelijke kosten o.a. 
met betrekking tot de volgende producten en werkzaamheden:

het (doen) schrijven en het aan het College ter besluitvorming voorleggen van deze 
Overeenkomst en een IDOC;
de gemeentelijke werkzaamheden voor het faciliteren van participatie en van het communiceren 
naar alle belanghebbenden:
het (doen) opstellen van een SU en een mobiliteitsonderzoek;

^^^Paraaf Gemeente. 7
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Gemeente Utrecht

het (doen) schrijven en het aan het College en de Gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen 
van een SPvE en vervolgafspraken;
het zorg dragen voor de uitvraag en opdrachtverlening voor het SU;
het gedurende het SPVE en SU proces (doen) opstellen en bijhouden van een financiële 
onderbouwing, zijnde de kosten en batenindicatie (indicatieve grondexploitatie- / 
exploitatieplanopzet) met betrekking tot het Plangebied;
het opstellen van documenten ten behoeve van de ontwikkelstrategie en vervolgafspraken; 
de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming; 
het voeren van de overlegstructuur;
de ten behoeve van bovengenoemde onderwerpen in opdracht van de Gemeente te verrichten 
werkzaamheden door derden.

3.3 Het zorgdragen voor een juridisch planologische grondslag om (her) ontwikkeling mogelijk te 
maken in de vorm van een bestemmingsplan is eerst aan de orde nadat sprake is van (een) 
bestuurlijk vastgesteld(e) 1: SpvE, alsmede 2: financiële onderbouwing, alsmede 3: 
vervolgafspraken, en is daarmee geen onderdeel van op grond van deze overeenkomst te verrichten 
werkzaamheden en Planontwikkelingskosten. De kosten die zijn gemoeid met het maken van een 
nieuw bestemmingsplan en met de omgevingsvergunningprocedure zijn onderdeel van 
vervolgafspraken alsmede zijn onderhevig aan leges welke in rekening zullen worden gebracht op 
de binnen de Gemeente geldende reguliere wijze.

3.4 De werkelijke Planontwikkelingskosten zullen naar verwachting het eerste voorschotbedrag ad 
€ 1 50.000,— gaan overschrijden. De zogenaamde Plankostenscan geeft een globale indicatie waar 
ten aanzien van Planontwikkelingskosten rekening mee kan worden gehouden, waarbij echter de 
werkelijke Planontwikkelingskosten als uitgangspunt zullen gelden. Zodra sprake is van 
overschrijding, stuurt de Gemeente halfjaarlijks telkens een voorschot factuur aan iedere Private 
Partij voor 25% van de voor die periode verwachte Planontwikkelingskosten. De Gemeente zal bij 
die factuur een verantwoording voegen van de tot op dat moment werkelijk door de Gemeente 
gemaakte Planontwikkelingskosten en aangeven voor welke werkzaamheden zij een vervolg 
voorschot wenst.

3.5 Nadat de fase waar deze overeenkomst op ziet zal zijn afgerond, zal door de Gemeente een 
definitieve afrekening worden gestuurd van de werkelijk gemaakte Planontwikkelingskosten. Indien 
geen vervolgafspraken tot stand komen blijft iedere partij gehouden aan de Gemeente de werkelijk 
gemaakte Planontwikkelingskosten te vergoeden ieder voor het onder lid 1 van dit artikel 
aangegeven deel (Private Partijen 1 en 2 ieder 25% / Gemeente 50%) .

3.6 De Private Partij draagt zorg voor betaling van de bijdrage en van de nadien gefactureerde 
Planontwikkelingskosten binnen de op de hiervoor door de Gemeente uit te reiken facturen 
aangegeven betalingstermijn(en). Indien het op de factuur vermelde volledige bedrag niet binnen 
de op de factuur aangegeven termijn op het aangewezen rekeningnummer is bij geschreven, zal de 
Private Partij vanaf dat moment aan de Gemeente de wettelijke handelsrente over het niet tijdig 
betaalde bedrag verschuldigd zijn, te berekenen tot de dag van algehele voldoening.

Artikel 4
4,1 Deze overeenkomst gaat in vanaf ondertekening door beide Partijen en eindigt op de datum:

Duui van de overeenkomst

waarop zowel het 1 :SpvE, alsmede 2: de financiële onderbouwing, alsmede 3; 
vervolgafspraken bestuurlijk zijn vastgesteld ; dan wel
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waarop het college van B&W bepaalt dat geen IDOC zal worden vastgesteld, dan welü)

waarop het college van B&W besluit dat geen vervolgafspraken tot stand komen of SPvE 
en financiële onderbouwing zal worden voorgelegd aan de raad, ofwel de raad besluit 
geen SPVE met financiële onderbouwing en ontwlkkelstrategie en vervolgafspraken vast 
te stellen; dan wel

üi)

waartegen wordt opgezegd bij aangetekende brief of deurwaardersexploot door de 
Gemeente, waartoe de Gemeente bevoegd is indien een Private Partij zijn faillissement 
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling 
aanvraagt of zijn crediteuren een akkoord aanbiedt, beslag gevolgd door van waarde 
verklaring wordt gelegd op delen van het Plangebied, zonder dat rechtelijke of arbitrale 
tussenkomst is vereist; dan wel

iv)

waarop een Partij ingevolge artikel 6 lid 2 onder c jegens de andere Partijen schriftelijk 
te kennen geeft van verdere samenwerking op grond van deze overeenkomst af te zien; 
dan wel

v)

door tijdsverloop, na 2 jaar na tot stand komen van deze overeenkomst, tenzij Partijen 
vooraf schriftelijk een nadere termijn zijn overeengekomen, over de alsdan niet 
uitgevoerde onderdelen zoals vernoemd onder i); dan wel

vi)

van (gedeeltelijke) ontbinding, indien de andere Partij ondanks een schriftelijke 
ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst; dan wel

vli)

in geval een van de Partijen deze overeenkomst tussentijds beëindigt op grond van 
het bepaalde in artikel 8.4.

viii)

4.2 Het staat Partijen niet vrij deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen behoudens in geval als 
bepaald in lid 1.

4.3 Op de bevoegdheid tot (gedeeltelijke) ontbinding als bedoeld in lid 1 sub vii van dit artikel kan alleen 
de Gemeente een beroep doen, dit ingeval de Private Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van haar verplichtingen en indien geen sprake is van een tekortkoming, die gezien haar bijzondere 
aard of geringe betekenis, een beëindiging niet rechtvaardigt.

4.4 Indien deze overeenkomst eindigt, zal elke Partij zijn eigen kosten dragen en zullen alle interne en 
externe kosten die de andere partij heeft gemaakt in verband met de onderhavige overeenkomst 
niet aan die andere partij worden vergoed, met uitzondering van de werkelijk gemaakte 
Planontwikkelingskosten, waarvoor het hierna in lid 5 bepaalde geldt.

4.5 Door het eindigen van deze overeenkomst eindigt niet de verplichting tot betaling aan de Gemeente 
van de tot het moment van ontbinding werkelijk gemaakte Planontwikkelingskosten (het eerste 
voorschotbedrag en de nadien gefactureerde of te factureren Planontwikkelingskosten). Nog niet 
betaalde Planontwikkelingskosten dienen na ontbinding dan ook nog te worden voldaan. Deze 
betalingen (reeds gedaan of nog te verrichten), zijn of worden derhalve niet onverschuldigd betaald. 
De Gemeente zal na de ontbinding een eindafrekening versturen inclusief een verantwoording van
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de de ontbinding werkelijk gemaaktetot

4.6 Bij het eindigen van deze overeenkomst op grond van het in dit artikel bepaalde zijn Partijen 
behoudens de situaties als bedoeld in lid 4 onder iv (faillissement ev.) en lid 4 onder vii (niet 
nakoming) jegens elkaar geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

4.7 Indien sprake is van beëindiging op grond van lid 1 iv), v), vii) en viii) jegens een Partij, blijft de 
overeenkomst tussen de Gemeente en de andere Private Partij in stand. Alsdan treden de Gemeente 
en de andere Private Partij met elkaar in overleg om te bezien of, en zo ja op welke wijze deze 
overeenkomst dient te worden aangepast en kan worden voortgezet. Indien genoemd overleg 
vervolgens binnen 3 maanden niet leidt tot overeenstemming, heeft iedere resterende Partij het 
recht deze Overeenkomst middels schriftelijke mededeling jegens de andere Partij te beëindigen. 
Het bepaalde in 4.6 is van toepassing. De Planontwikkelingskosten blijven verschuldigd op de wijze 
zoals omschreven in dit artikel.

4.8 Indien het Partijen niet lukt te komen tot vervolgafspraken als bedoeld in artikel 5, is de 
Gemeente niet gehouden een SPvE vast te stellen.

4.9 indien deze overeenkomst ongeacht de reden eindigt zonder dat een SPvE tot stand is gekomen 
behoudt de Gemeente nadrukkelijk de vrijheid alsdan op een door haar te bepalen moment en 
wijze een SPvE met betrekking tot (een deel van) het Plangebied vast te stellen. De Gemeente 
Utrecht blijft te allen tijde eigenaar (intellectueel eigendom) van de producten welke in het kader 
van deze overeenkomst al dan niet door haarzelf, zijn verricht, dit onverminderd het recht van 
Partijen om van deze producten eveneens gebruik te mogen maken.

Artikel 5
5.1 De Gemeente zal nadat sprake is van een naar haar oordeel voldoende voldragen ontwerp SPvE en 

SU alsmede een voldoende voldragen financiële onderbouwing, een en ander zoals onder meer 
omschreven in artikel 6, met de Private Partijen 1 en 2 in overleg treden om te trachten te komen 
tot (individuele) vervolgafspraken in de vorm van een of meerdere nader te sluiten overeenkomsten. 
De Gemeente stelt mede daartoe een ontwikkelstrategie op, waarin zij onder meer haar 
voorgenomen wijze van samenwerken met de Private Partijen 1 en 2 nader omschrijft. Deze wijze 
waarop Partijen hun samenwerking vorm zullen geven en opzet en inhoud van de daartoe op te 
stellen overeenkomst(en) is mede afhankelijk van de inhoud van het SPvE en SU. Op voorhand is 
geen sprake van een vastgestelde omvang- of toedeling van bouwmogelijkheden aan een Partij. De 
Gemeente neemt ten aanzien van de beoogde wijze van samenwerken en daartoe op te stellen 
documenten het initiatief.

Vervolgafspraken

5.2 De Gemeente stelt de overeenkomsten op. In de overeenkomst(en) worden afspraken gemaakt 
teneinde de door Partijen beoogde doelen te bereiken. Onder meer kunnen afspraken worden 
gemaakt met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

een bouwplan/programma; 
de publiekrechtelijke taken van de Gemeente;
de handelwijze indien nadere inspraak - en goedkeuringsprocedures wijzigingen veroorzaken 
op het SPvE;
de eventuele uitwerking van het SU tot een Stedenbouwkundig Plan
het eventueel eeuwigdurend afkopen van de erfpachtcanon en afdracht van economische 
meerwaarde in het kader van de bestemmingswijziging van de in erfpacht uitgegeven gronden 
in het Plangebied (inclusief fiscale aspecten);
eventuele grondtransactie(s) al dan niet in de vorm van een proportionele bouwclaim;
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eventuele bovenwijkse bijdragen
door Private Partij aan de Gemeente te vergoeden Planontwikkelingskosten; 
zekerstellingen: 
planning, fasering uitvoering; 
de bestemmingsplan- en vergunningsprocedure(s); 
bodemonderzoek c.q. sanering; 
technische randvoorwaarden; 
eventuele keuze architecten, adviseurs; 
overlegstructuren; 
communicatie naar derden; 
door Private Partij te vergoeden planschade; 
parkeren en parkeernormen; 
vergoeding van Gemeentelijke kosten met betrekking tot ontwerp, uitvoering/ (her) inrichting 
en beheer van de openbare buitenruimte; 
kosten voor ondergrondse infrastructuur; 
kosten voor (aanpassing) mobiliteit; 
geschillenregeling,
de wijze waarop Private partij 1 gebruik zal maken van de koop onder opschortende voorwaarde 
van het perceel kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie 0 nummer 1369 en het 
daaropvolgende recht van verkrijging door de gemeente;
het besluit van de gemeente tot het al dan niet opstellen van een exploitatieplan; 
rechten van derden in het Plangebied.

Te maken afspraken geschieden op basis van marktconformlteit en met in acht neming van regels 
van staatssteun, aanbesteding en geldende gemeentelijke beleidsregels- en kaders.

5.3 Naast het bestaan van een SPvE is het bestaan van vervolgafspraken voor de gemeente voorwaarde 
om voor een locatie een juridisch planologische procedure aan te vangen waar (onder andere) sprake 
is van bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro.

Proces naar een SPVE, SU, Financiële onderbouwing, Ontwikkelstrategie en 
vervolgafspraken

Artikel 6

Partijen zullen gezamenlijk een overlegstructuur instellen, bestaande uit een Projectteam en een 
Stuurgroep om de in deze overeenkomst beoogde doelen te verwezenlijken. Partijen stemmen 
de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen het Projectteam en de Stuurgroep nader met elkaar 
af. De Gemeente zal daartoe een voorstel doen. De Gemeente zit het Projectteam voor. Iedere 
Partij draagt zorg voor het aanwezig zijn van voor de betreffende onderwerpen gekwalificeerde 
medewerkers. De Gemeente draagt zorg voor de notulen. Het oprichten van een 
overlegstructuur iaat onverlet de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van Partijen.

6.1

Bij deze overeenkomst gevoegd is een stappenschema bijlage 3, waarin globaal zijn beschreven 
de binnen de looptijd van deze overeenkomst per Partij volgtijdelijk te verrichten handelingen. 
Aanpassingen en afwijkingen zijn tussentijds middels de overlegstructuur mogelijk. Het UPP 
blijft leidend. Ten aanzien van de navolgende handelingen in de Definitiefase geldt:

6.2

Het SPvE wordt door de Gemeente opgesteid, als eindverantwoordelijke voor de 
inhoud. Private Partijen 1 en 2 hebben een adviserende stem.

a:

De gemeente geeft opdracht tot het opstellen van een SU, op basis van een door 
Partijen in unanieme overeenstemming opgestelde uitvraag, met in achtneming van de

b:
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uitgangspunten zoals geformuleerd in het IDOC. Er kan ten aanzien van de Gemeente Utrecht 
verschillende onderwerpen (mobiliteit en stedenbouw) sprake zijn van een of 
meerdere uitvragen. De uitvraag en opdrachtverlening geschiedt door de gemeente 
overeenkomstig de gemeentelijke regelgeving inzake aanbesteding, waarbij de Private 
Partijen 1 en 2 een adviserende stem hebben.

Tussentijdse Beëindiainasmoaelijkheden
Het stappenschema bijlage 3 beschrijft een viertal momenten waarbij ieder der Partijen 
tussentijds kan besluiten van een vervolg af te zien, Het betreft de navolgende situaties: 

Het niet bereiken van overeenstemming over de uitvraag SU; 
het niet bereiken van overeenstemming over een voorkeursvariant; 
het naar het oordeel van een Partij onvoldoende opportuun (geheel) zijn van 
een voorlopig plan, dan wel de financiële onderbouwing en 
ontwikkeimogelijkheden, dit nadat de gemeente een eerste indicatie van de 
ontwikkelstrategie met de financiële onderbouwing van dat moment met 
marktpartijen heeft gedeeld;
het niet bereiken van overeenstemming over vervolgafspraken nadat de 
gemeente een eerste voorstel daartoe heeft gedaan.

c.

I

IV;

Per beëindigingsmogelijkheid is in bijlage 3 een termijn aangegeven waarbinnen 
Partijen zullen trachten in goed overleg tot overeenstemming te komen alvorens kan 
worden beëindigd. Een voornemen tot beëindiging wordt daartoe tijdig en vooraf 
geagendeerd binnen de overlegstructuur. De termijn is het uiterste moment tot welke 
op dat moment kan worden beëindigd. Indien binnen de aangegeven termijn het overleg 
niet heeft geleid tot overeenstemming, maar vervolgens geen beroep wordt gedaan op 
het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder v (beëindiging), gaan Partijen verder op basis van 
het gedane voorstel van de de gemeente.

d. De gemeente draagt tijdens het SPvE en de SU proces In nauw overleg met Private 
Partijen 1 en 2 zorg voor de communicatie en tussentijdse afstemming met de 
geselecteerde opdrachtnemer.

Financiële onderbouwing;
Gedurende het SPvE- en SU proces draagt de Gemeente, vanaf het moment dat de eerste 
variantenstudies zijn ontvangen zorg voor het (doen) opstellen en bijhouden van 
financiële onderbouwing in de vorm van een kosten en opbrengstenindicatie met 
betrekking tot het Plangebied op basis van een globale grondexploitatie- / 
exploitatieplanopzet op hoofdlijnen. Doel van deze indicatie is de financieel 
economische haalbaarheid van de (tussentijdse) uitkomsten van het SPvE en SU globaal 
te monitoren. De grondexploitatie- exploitatieplanopzet geschiedt op basis van binnen 
de Gemeente gebruikelijk te hanteren parameters en uitgangspunten en houdt rekening 
met mogelijke toe te rekenen kosten- en opbrengstendragers zowel binnen als buiten 
het Plangebied.

e.

De Gemeente kan besluiten een naar haar oordeel voldoende voldragen ontwerp SPvE 
tussentijds ter informatie of ter instemming voor te leggen aan het College van Burgemeester 
en Wethouders. Een besluit van het college laat onverlet haar vrijheid al dan niet een later 
ontwerp SPvE vast te stellen zoals dat in definitief uitgewerkte vorm aan haar zal 
worden voorgelegd.

6.3
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Ten aanzien van het opstellen van het SPvE en SU gelden naast de in het IDOC opge6tfhffièffen^e Utrecht 
uitgangspunten en kaders in het algemeen de voor de Gemeente geldende beleidsregels en - 
kaders alsmede het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Onder meer dient rekening te 
worden gehouden met beleid inzake sociale huur en middenhuur (actieplan middenhuur is van 
toepassing) en het op basis daarvan voor de betreffende woning categorieën minimaal in een 
programma op te nemen percentage.

, f-

3f f /
6.4

6.5 Partijen zijn zich er van bewust dat sprake is van meerdere aspecten welke van invloed en 
mede bepalend kunnen zijn in zowel het proces om te komen tot een SPvE, als het vervolg. In 
ieder geval zij gewezen op de binnen en rondom het Plangebied gelegen derden 
belanghebbenden. De Gemeente kan besluiten deze derden / de grondposities van deze 
derden in het verdere proces te betrekken, indien zij dit om ruimtelijke- en/of financiële 
redenen wenselijk acht.

Artikel 7 Communicatie en Participatie

Partijen zullen veel aandacht besteden aan de communicatie met en de participatie van de betrokkenen 
in en rondom het Plangebied. De aard en intensiteit van de communicatie en de participatie zullen ten 
minste voldoen aan de richtlijnen van de Gemeentelijke Participatiestandaard 2010 (op basis van de 
Nota "Bouwen aan Participatie"), zoals op 8 april 2010 vastgesteld door de Raad van de Gemeente 
Utrecht, te vinden op www.utrecht.nl. Voor participatie zal verder het actieprogramma ‘Samen stad 
maken op de Utrechtse manier’ als leidraad dienen. Bij de start van de definitiefase zal de 
participatleaanpak voor dit project door de gemeente in overleg met de eigenaren verder worden 
uitgewerkt. Hiervoor wordt in ieder geval een inclusieve krachtenveld- en omgevingsanalyse gemaakt 
en o.a. bepaald wat de beïnvloedingsruimte is. Het participatietraject wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Artikel 8
8.1 Het is de Private Partijen 1 en 2 verboden om gedurende de looptijd van deze overeenkomst, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente: a: zijn rechten en verplichtingen uit deze 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, dan wel b: over te gaan tot 
vervreemding van hun binnen het Plangebied gelegen erfpachtrechten of bezwaring met enig 
zakelijk recht, onder a en b tevens begrepen het wijzigen of overdragen van de zeggenschap in (de 
aandelen van) de rechtspersoon van de Private Partij, dan wel c: overeenkomsten aan te gaan die tot 
het onder a en b bepaalde kunnen leiden.

Overdracht contractpositie

8.2 De Gemeente is voor het al dan niet verlenen van toestemming gehouden aan regels van redelijkheid 
en zal niet op onredelijke gronden weigeren doch is bevoegd nadere voorwaarden aan een 
vervreemding te verbinden ter borging van de nakoming van de in deze overeenkomst aangegane 
verplichtingen. In ieder geval geldt dat sprake blijft van een koppeling tussen de erfpachtrechten en 
de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst, inhoudende dat in geval van vervreemding of 
bezwaring van de erfpachtrechten door de Private Partijen 1 en 2, dit overigens na toestemming als 
omschreven in het vorige lid, de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst mee over gaan 
op de verkrijger van de erfpachtrechten.

8.3 In geval van een voornemen als omschreven in het eerste lid bericht de betreffende Private partij de 
gemeente alsmede de andere Private partij daarover schriftelijk. In ieder geval zal de gemeente 
cumulatief als voorwaarde stellen dat de derde waarvan het voornemen bestaat dat deze de rechten 
verplichtingen uit deze overeenkomst en de erfpachtrechten verkrijgt: 

voldoet aan de door of onder de Wet Bibob gestelde eisen;
de betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst jegens de gemeente zijn voldaan;
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er op grond van de geldende erfpachtbepalingen toestemming kan worden verleendr Ptneente Utrecht

8.4 indien een van de Private partijen het voornemen heeft haar erfpachtrechten aan een opvolgende 
verkrijger te vervreemden of te bezwaren en tot vervreemding of bezwaring overgaat en Partijen 
vooraf geen overeenstemming hebben bereikt over de wijze van samenwerking met elkaar / met de 
verkrijgende partij, dan heeft iedere Partij het recht deze overeenkomst, eventueel partieel, 
tussentijds te beëindigen. Indien sprake is van een (voorgenomen) vervreemding waarvan het 
gevolg is dat de huidige erfpachtrechten van een Private Partij bij meer dan een enkele (derde)
Partij belanden heeft de Gemeente het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 9
De Gemeente behoudt, hetgeen door de Private Partij uitdrukkelijk wordt erkend, bij de nakoming van 
deze overeenkomst, haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de benodigde 
procedures en besluitvorming. De Gemeente blijft dan ook, binnen de wettelijke grenzen en binnen de 
grenzen van behoorlijk bestuur, onverminderd autonoom in de uitoefening van haar publiekrechtelijke 
taken en bevoegdheden. Dit houdt in, dat de Gemeente onverminderd de bevoegdheid zal hebben zich 
te laten leiden door de betrokken regelingen van publiekrechtelijke aard en de belangen die deze beogen 
te beschermen en dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van een toerekenbare 
tekortkoming of verzuim, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente 
publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en 
strekking van deze overeenkomst.

Publlekrechtelljke positie van de Gemeente.

Artikel 10
10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Slotbepalingen

10.2 De in deze overeenkomst genoemde overwegingen en aan deze overeenkomst gehechte bijlagen 
maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

10.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze IPOK en de inhoud van de bijlage(n), prevaleert de 
inhoud van deze IPOK, tenzij in de bijlage met instemming van beide Partijen uitdrukkelijk anders 
is bepaald.

10.4Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of 
nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter in arrondissement Midden Nederland. Er is sprake van een geschil als een Partij 
de situatie als zodanig beschouwd. Partijen zullen steeds trachten eventuele geschillen die mochten 
ontstaan naar aanleiding van deze IPOK langs minnelijke weg op te lossen. Indien Partijen niet 
binnen twee (2) maanden nadat zij in minnelijk overleg zijn getreden over een geschil 
overeenstemming hebben bereikt, kunnen Partijen het geschil voorleggen aan de rechter,

10.5 In verband met de uitvoering van deze Overeenkomst is het mogelijk dat Partijen over en weer 
informatie verstrekken welke een vertrouwelijk karakter hebben. Partijen zullen deze informatie 
dan ook vertrouwelijk behandelen. Vorenstaande laat onverlet de publlekrechtelljke positie van de 
gemeente, onder meer in het kader van de Wet Openbaarheid bestuur.
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Deel I. Het initiatief

a. Omschrijving van het initiatief

Op 9 juli 2020 is het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd door de gemeenteraad vastgesteld. Dit 
perspectief laat zien hoe Maarschalkerweerd zich vanuit haar groene, landschappelijke en 
cultuurhistorische basis verder kan ontwikkelen tot een parklandschap waar Utrechters en bezoekers 
kunnen sporten en ontspannen. Met het Ontwikkelperspectief geeft de gemeenteraad richting aan de 
gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit deel van de stad. Het Ontwikkelperspectief is 
onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Binnen Maarschalkerweerd heeft Galgenwaard een bijzondere plek. Dit gebied kan en moet een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ambities van het Ontwikkelperspectief. In dit document wordt voor Galgenwaard de 
volgende ambitie vastgelegd: ‘ Galgenwaard is het (sport)icoon van het gebied en een podium voor de stad. 
Het vormt en markeert de overgang tussen de stad en de groene long.' Het nieuwe Galgenwaard moet het 
programmatische middelpunt van Maarschalkerweerd worden. Een mix van wonen, werken, leren, sport, 
gezondheid, recreatie en leisure. Het moet een levendig en gemengd gebied worden waar verblijven en 
ontmoeten samengaan in een hoogwaardig openbaar gebied.

Voorafgaand aan het Ontwikkelperspectief, zijn de ambities voor het gebied Galgenwaard met een groot 
aantal eigenaren en gebruikers in Galgenwaard geformuleerd in de Gebiedsvisie Galgenwaard. Het gaat 
hier om stakeholders als FC Utrecht, Galgenwaard, Kromhoutkazerne & Rijksvastgoedbedrijf, ROC 
Sportcollege, Q-Park, Whitewood, Huys te Voorn Vastgoed, VolkerWessels en de gemeente. Aanleiding 
hiervoor was onder andere een initiatief voor de herontwikkeling van het voormalig kantoorgebouw van 
Van Lanschot (ook wel Herculestoren). De uitkomsten van de Gebiedsvisie Galgenwaard zijn meegenomen 
in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd,

Nu het Ontwikkelperspectief is vastgesteld, willen de eigenaren van het Van Lanschotkantoor 
(Herculestoren C.V.), de eigenaar van stadion Galgenwaard (Galgenwaard Onroerend Goed B.V.) en de 
gemeente met de grootste grondpositie in het gebied, de gebiedsontwikkeling Galgenwaard opstarten. De 
eerste stap is het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het stadion en de 
directe omgeving.

In het concept Ruimtelijk Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040), die van 27 januari tot en met 1 0 maart 2021 
ter visie heeft gelegen, maakt Galgenwaard samen met USP, Rijnsweerd en Lunetten Koningsweg onderdeel 
uit van het stedelijk knooppunt Oost. Een knooppunt waar veel wegen en lijnen van het openbaar vervoer 
bij elkaar komen. En een plek waar verdichting met woningen, voorzieningen en kantoren mogelijk is.
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b. Omschrijving van het plangebied

Ligging en begrenzing van het plangebied en onderzoeksgebied
Het plangebied van de gebiedsontwikkeling Galgenwaard wordt begrensd door de Waterlinieweg (deels 
Adriaan van Ostadelaan), de Herculeslaan inclusief kruising Weg tot de Wetenschap - Laan van 
Maarschalkerweerd en de Kromme Rijn en de Stadionlaan. Het plangebied Galgenwaard heeft een grootte 
circa 1 40.000 m2.
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Kaart 1: plangebied Galgenwaard en omgeving

Direct buiten het plangebied ligt:

• de Kromhoutkazeme, ten noorden van de Herculeslaan, die met 4400 medewerkers één van de 
grootste werkgevers is van Utrecht.

• Sportcampus met daarbinnen Zoudenbalch, waar onder meer de jeugdopleiding van FC Utrecht en 
trainings-en wedstrijdfaciliteiten van FC Utrecht, Jong FC Utrecht en 3 amateurclubs zijn gelegen, 
namelijk: Domstad Majella, VV Odin en VV Sterrenwijk.

• De Lunetten, die onderdeel zijn van het Lunettenpark en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in 2019 
genomineerd zijn als UNESCO-erfgoed.

• Het Kromme Rijn Oeverpark, een circa 9 hectare grote groenblauwe parkzone die de Landgoederen 
van Amelisweerd verbindt met het bestaande Kromme Rijnpark tussen het Ledig Erf en de 
Waterlinieweg.

Ruimtelijk en functionele situatie
Meest dominante gebouw in dit gebied is stadion Galgenwaard waar FC Utrecht haar thuiswedstrijden 
speelt. Het stadion biedt ruimte voor 23.750 toeschouwers, waarin FC Utrecht voetbalwedstrijden speelt. 
Daarnaast wordt het stadion gebruikt voor andere evenementen, zoals het EK-vrouwenvoetbal in 201 7. In 
het stadion bevinden zich ook andere functies, zoals sport, gezondheid en horeca. Zo is het ROC-
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sportcollege gevestigd in de Oost tribune en hoekkantoor Zuid en het horeca college in hoekkantoor Zuid 
en de Zuid tribune. Daarnaast ligt enigszins onzichtbaar de topsporthal Galgenwaard met 3 hallen aan het 
stadion. Ook zitten SportUtrecht, een aantal startups, een fitnessschool, sportwinkels en ruimte voor 
congressen en vergaderingen in het stadion.

Naast het stadion bevinden zich het Van Lanschotkantoor, dat op dit moment (deels) leeg staat, de Apollo 
Residence (woontoren), Conclusion (kantoorpand), een grote parkeergarage (Q-Park) en een BP- 
tankstation. Niet in het gebied, maar wel van grote invloed op het functioneren van het gebied is de 
Kromhoutkazerne met ruim 4400 medewerkers. De openbare ruimte rond het stadion bestaat vooral uit 
parkeerplaatsen, (auto)wegen en diverse OV-haltes. Aan de zuidrand ligt de groene (ecologische) oever van 
de Kromme Rijn, inclusief brandweervijver.

Eigendomsgegevens

Het plangebied Galgenwaard is grotendeels in erfpacht door de gemeente uitgegeven aan diverse 
vastgoedeigenaren. Zie kaart 2 voor een volledig overzicht.

Kaart 2: eigendomskaart plangebied

Huidige planologisch juridisch kader

Het gebied valt grotendeels binnen het bestemmingsplan 'Rijnsweerd, Maarschalkerweerd', deels 
onherroepelijk vanaf 26 september 201 3. Het stadion Galgenwaard heeft de bestemming 'Gemengd -2’. 
Hierbinnen zijn naast stadionvoorzieningen ook functies toegestaan als kantoren, sport gerelateerde 
detailhandel, dienstverlening en horeca. De hoeken van het stadion en een paar kantoorpanden hebben de 
bestemming ‘Kantoor-2’. De woontoren ten oosten van het stadion heeft de bestemming “Wonen-1 ’. Het 
overige gebied is bestemd als “Verkeer-Verblijfsgebied", ‘'Groen" en “Water". Binnen het plangebied liggen 
de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie” (gehele gebied), Waarde-Ecologie (op de bestemming
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Groen) en Waterstaat-Waterkering (langs de Kromme Rijn in het zuiden). Het tankstation valt binnen het 
bestemmingsplan Oudwijk, Krommerijn e.o., onherroepelijk vanaf 1 3 april 2011. Deze locatie heeft de 
bestemming Detailhandel met de aanduiding (vml). Deze staat voor verkooppunt motorbrandstoffen met 
Ipg en maakt dat de locatie uitsluitend bestemd is voor een tankstation. Op deze plek is het ook 
toegestaan om Ipg te verkopen. Tenslotte valt een klein strookje, vanaf de Waterlinieweg tot de Adriaan 
van Ostadelaan in het bestemmingsplan “Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen", die heeft grotendeels de 
bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied1’.
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Kaart 3: uitsnede bestemmingsplannen

Relatie met projecten uit het Ontwikkeiperspectief Maarschaikerweerd

De omgeving van Galgenwaard bevindt zich in een dynamisch gebied. In de RSU 2040 maakt Galgenwaard 
samen met USP, Rijnsweerd en Lunetten Koningsweg onderdeel uit van het stedelijk knooppunt Oost. In het 
kader hiervan zullen de komende jaren veel nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden die van invloed 
zullen zijn op Galgenwaard en waar de gebiedsontwikkeling ook een belangrijke rol in kan spelen. 
Daarnaast wordt ook in het Ontwikkeiperspectief Maarschaikerweerd een aantal gebieden genoemd (zie 
ook kaart 4) die naast Galgenwaard ook in ontwikkeling zijn, zoals: Kromme Rijn Oeverpark, Lunettenpark 
en de Sportcampus. Voor meer informatie over deze gebieden en andere projecten zoals verbreding van de 
A27 en de fietsroute om de Zuid zie bijlage 1.
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Kaart 4: uitsnede plankaart ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd

c. nschatting Haalbaarheid en Wenselijkheid

Nu het Ontwikkelperspectief is vastgesteld en Herculestoren C.V. het Van Lanschotkantoor definitief heeft 
overgenomen, willen de eigenaren van stadion Galgenwaard (Galgenwaard Onroerend Goed B.V.) en het 
Van Lanschotkantoor, samen met de gemeente stappen zetten in de gebiedsontwikkeling Galgenwaard. De 
eerste stap is het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het stadion en de 
directe omgeving, in dit deel wordt aangeven op welke manier het initiatief bijdraagt aan de ambitie van 
Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

• Het initiatief moet in ieder geval voldoen aan wettelijke kaders en het *vastgestelde beleid, tenzij 
het bewust afwijken van het vastgestelde beleid tot een betere situatie leidt.

• Daarnaast wordt een inschatting gemaakt op basis van andere relevante kaders, zoals de 
vastgestelde Woonvisie 201 9, coalitieakkoord en collegebesluiten. Het vastgestelde beleid voor 
ruimte is gebundeld in de Omgevingsvisie Utrecht, https //omqevinqsvisie.utrecht.nl/.

• In het volgende deel worden per relevant thema onderzoeksvragen meegegeven voor nader 
onderzoek en uitwerking van dit initiatief in de vervolgfase.

• Er is in deze fase nog geen akkoord op het voorgestelde programma/initiatief. In de volgende fase 
wordt aan de hand van de hierna geformuleerde onderzoeksvragen, onderzocht of én onder welke 
voorwaarden het initiatief daadwerkelijk wenselijk en haalbaar is en vindt een integrale afweging 
van de relevante thema's plaats. Deze worden vastgelegd in de uitgangspunten die bestuurlijk 
worden vastgesteld in een SPvE.

• Een SPvE moet ook financieel haalbaar zijn. Tijdens het opstellen van het SPvE zal ook rekening 
gehouden moeten worden met de verschillende belangen en ambities, om zo de ruimtelijke en 
programmatische randvoorwaarden en kwaliteit bij elkaar te brengen tot een financieel uitvoerbaar 
plan.
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Gezond stedelijk leven

In Utrecht willen we een gezond stedelijk leven voor iedereen (Nota Volksgezondheid 'Gezondheid voor 
iedereen 201 9-2022’). Een gezonde leefomgeving van Utrechters is zo ingericht dat gezond leven 
gemakkelijk is, de druk op gezondheid zo laag mogelijk is en dat mensen zich prettig voelen.

De gebiedsontwikkeling van Galgenwaard kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren. De ontwikkeling 
biedt mogelijkheden om van stadion Galgenwaard een stedelijk podium te maken aan de Kromme Rijn. Een 
gebied waar (top)sport, gezondheid, wonen, werken, verblijven en ontmoeten samengaan met een 
hoogwaardige openbaar ruimte. Deze stap kan ook gezond leven bevorderen door een toegangspoort en 
verbinding te vormen tussen de stad en de groene sport- en recreatiegebieden.

Stadion Galgenwaard vormt met de Sportcampus en het zwembad De Kromme Rijn hét (top)sportgebied 
van stad en regio. Deze ‘gezonde identiteit’ kan door de gebiedsontwikkeling worden versterkt. Hierbij 
past ook een gebied waarin de auto een minder prominente rol speelt. Door het verminderen van asfalt en 
parkeerplaatsen wordt er een gebied gecreëerd dat uitnodigt tot gezonde vormen van mobiliteit.

1. Stedenbouw
Galgenwaard en omgeving staat op dit moment geïsoleerd in de stad. Dit komt doordat het omringd is 
door (infra) barrières en afgesloten gebieden. De ruimtelijke en functionele verbindingen met stad en 
landschap zijn hierdoor marginaal. De inrichting van de (openbare) ruimte versterkt dat door matige 
inrichtings- en gebruikskwaliteit, en dominantie van de parkeerterreinen.
Gezien de stedelijke opgaves (onder meer verdichting, klimaatadaptatie, vergroening, werkgelegenheid en 
gezondheid) en de (toekomstige) betekenis van Galgenwaard en omgeving als stedelijk podium, biedt deze 
gebiedsontwikkeling van Galgenwaard kansen om het gebied in te bedden in het stedelijk en 
landschappelijk weefsel van de stad. Hierbij is benutten en versterken van de unieke ligging op de 
overgang tussen stad en landschap het uitgangspunt. Het wordt een bruisende, aantrekkelijke plek waar de 
stedelijke dynamiek overgaat in het groene landschap.

Dit kan door bijvoorbeeld bebouwing toe te voegen, die de verbinding maakt met het stedelijk weefsel van 
de (woon)buurten in Oost en het stadion inbedt in het parklandschap van Maarschalkerweerd. Hoogbouw 
kan interessant zijn om de bestaande torens beter te plaatsen en een sterker ensemble met het stadion te 
maken. De bebouwing biedt mogelijkheden om een aantrekkelijke publieke, en deels groene ruimte 
rondom het stadion met Maarschalkerweerd te kaderen en te verbinden. Een alzijdige oriëntatie van het 
stadion is hiervoor een belangrijke opgave. Met aansluiting van het gebied op doorgaande 
(langzaamverkeer en landschappelijke) verbindingen dient het nadrukkelijk onderdeel van het stedelijk 
weefsel te worden.

Essentieel is dat de publieke ruimte rond Galgenwaard van hoog niveau wordt, die past bij een plek die als 
podium voor de stad dient. Het is er zo groen mogelijk ("groen, tenzij..."), waardoor het naadloos aansluit 
op het Kromme Rijn Oeverpark en de Sportcampus. Het heeft hoge verblijfskwaliteit, waar ook (sport) 
evenementen georganiseerd kunnen worden en het grote aantallen bezoekers aan kan.
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2. Programma
Utrecht groeit hard. De stad heeft naar verwachting in 2040 ongeveer 455.000 inwoners. Daarvoor zijn 
60.000 nieuwe woningen en 85.000 extra arbeidsplaatsen nodig. De groei vraagt ook. een enorme 
uitbreiding en toevoeging van onder meer maatschappelijke functies, cultuur, groen (schaalsprong groen) 
en ontspanning. De gebiedsontwikkeling Galgenwaard biedt mogelijkheden om voor een belangrijk deel in 
deze behoefte te voorzien.

Wonen
De woningnood en de vraag naar opvang en huisvesting is voor verschillende doelgroepen in stad en regio 
(zeer) hoog. Door de dynamiek op de woningmarkt ligt er voor de komende jaren een urgente opgave. In 
de woonvisie 'Utrecht beter in balans’ (juli 201 9) wordt gekozen voor het bouwen van aantrekkelijke 
gemengde wijken en buurten. We streven naar een betere balans in de woningvoorraad op stedelijk niveau 
(3 5% sociale huur, 25% middensegment) én op wijkniveau. In de Woonvisie is daarom per wijk de gewenste 
beweegrichting van de woningvoorraad weergegeven. Voor de wijk Oost streven we naar een sterke 
toename van het aandeel sociale huurwoningen, een lichte toename van het aandeel midden huurwoningen 
en een gelijkblijvend aandeel betaalbare koopwoningen.

Op dit moment zijn er weinig woningen in het gebied Galgenwaard. Het toevoegen van woningen kan 
leiden tot meer levendigheid in dit gebied, meer verblijfskwaliteit en tot meer verbinding met de 
omliggende gebieden en wijken. Voor het type woningen dat hier toegevoegd zou kunnen worden, zoeken 
we zoveel mogelijk aansluiting bij de woonvisie en het coalitieakkoord. In een eerste quickscan wordt, voor 
de ontwikkeling rondom het stadion, uitgegaan van het toevoegen van ongeveer 500 - 1 000 woningen. In 
onderstaande tabel is de huidige verdeling van woningvoorraad naar prijssegmenten op verschillende 
schaalniveaus weergegeven:

Wilhelminapark, Oost 
Rijnsweerd

UtrechtPrijscategorie*

Sociale huur (< €737,1 4) d r: ry j J/o35% 32%
Middenhuur (€737,14-€991,55) 12%8% 12%
Dure huur (> €991,55) 9% 6% 5%
Goedkope koop (< €225.270) 1% 4%1%
Betaalbare koop (€225.270- 
€31 5.392)

11%6% 8%

Dure koop (> €31 5.392) 
Onbekend

36% 35% 29%
5% 5% 5%

Totaal 100%100% 100%
*\'oor alle hierboven genoemde prijzen geldt prijspeil I -1-2020.

Het gebied Galgenwaard ligt in de subwijk 'Wilhelminapark, Rijnsweerd’. Het aandeel sociale huurwoningen 
is daar op dit moment in lijn met het stedelijke streefcijfer van 35%. Om dit aandeel sociale huurwoningen
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op peil te houden en bij te dragen aan het verhogen van het aandeel sociale huurwoningen in de gehele 
wijk Oost willen we in het gebied Galgenwaard inzetten op het toevoegen van minstens 35% sociale 
huurwoningen. Het toevoegen van sociale huurwoningen in Oost is niet alleen belangrijk voor de wijk zelf, 
maar ook voor de rest van de stad: het toevoegen van sociale huurwoningen in Oost maakt het mogelijk 
om het aandeel sociale huurwoningen in andere wijken met een relatief hoog percentage sociale 
huurwoningen af te laten nemen. We streven namelijk naar gemengde wijken, waar geen forse onder- of 
oververtegenwoordiging is van prijscategorieën. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat een relatief 
groot deel van de bestaande zelfstandige sociale huurwoningen in Oost gericht is op studentenhuisvesting: 
een derdedeel van al deze woningen is in bezit van de SSH. Het aandeel ‘reguliere’ sociale huurwoningen is 
daarom relatief laag in Oost.

Ook willen we in het gebied Galgenwaard inzetten op het toevoegen van woningen in de middencategorie. 
Gezien het huidige lage aandeel in het gebied (1 5% huur en koop) en de wijk (21%) zetten we in op het 
realiseren van minstens 25% van het programma in deze prijscategorie. In lijn met de Woonvisie ligt de 
focus daarbij vooral op het middenhuursegment. Maar waar mogelijk willen we ook betaalbare 
koopwoningen in het middensegment toevoegen, als onderdeel van de 25%, met een maximale koopprijs 
van €31 5.392, prijspeil 2020. Een voorwaarde hierbij is wel dat bij deze woningen een goede prijs- 
kwaliteitverhouding (€/m2) mogelijk is. Bij betaalbare koopwoningen passen we daarnaast een anti- 
speculatiebeding en zelfbewoningsplicht toe. Zowel voor sociale huurwoningen als voor 
middenhuurwoningen zijn de voorwaarden uit de bijlage van de Woonvisie en de geldende 
Huisvestingsverordening van kracht.

Sport
Het stadion, in combinatie met Sportcentrum Galgenwaard is dé plek waar de (top)sportomgeving tot uiting 
komt en het icoon van de sportcampus. De gebiedsontwikkeling biedt de kans om Galgenwaard en 
omgeving uit te breiden met een divers programma van sport gerelateerde functies, bijvoorbeeld (para) 
medische functies, trainingsfaciliteiten, onderwijs en coachingsruimte, kantoren voor sportbonden, - 
verenigingen en -wetenschap, etc. tot (top)sportbeleving door toeschouwers. Onderdeel van het 
woonprogramma kan woonruimte voor (top)sporters en/of een sporthotel zijn. Doordat topsporters en 
talenten op de Sportcampus verblijven, kunnen ze zich volledig concentreren op hun sportcarrière.

Werken
Op dit moment staat er ca. 70.000 m2 kantoorprogramma aan het Herculesplein met een relatief laag 
percentage aangeboden leegstand (schommelt rond de 5%). Het Van Lanschotgebouw wordt niet 
aangeboden omdat deze locatie onderdeel wordt van de gebiedsontwikkeling. Aan de overzijde van de 
Herculeslaan staat de Kromhout Kazerne met 74.000 m2 defensiekantoren,

Het marktperspectief voor toevoeging van meer kantoorruimte op Galgenwaard is gunstig. Een sterke mix 
van sport, wonen, werken en voorzieningen op een perfect OV bereikbare locatie is een uitstekende basis 
voor een modern werkmilieu. Onderdeel daarvan kan zijn een hub voor sport/gezondheid-gerelateerde 
organisaties. Ook kan Galgenwaard een uitstekend alternatief werkmilieu worden voor ondersteunende
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functies van het sciencepark (slechts 7 minuten per sneltram) of het drukke Stationsgebied van Utrecht (6 
minuten per sneltram). Uiteraard mag het bestaande kantoorvolume van 70.000 m2 in de zelfde of een 
nieuwe vorm terugkeren op de zelfde locatie. De provincie Utrecht beziet momenteel de mogelijkheden om 
wat meer flexibiliteit in de Utrechtse kantoorprogrammering toe te staan.

In totaal wordt op basis van een eerste quickscan naast woningen, in deze gebiedsontwikkeling uitgegaan 
van het toevoegen van ongeveer 40.000 - 70.000 m2 bvo.

3. Mobiliteit
In de huidige situatie functioneert Galgenwaard als een verkeerslandschap en is het ook als zodanig 
vormgegeven. Wegen en parkeerplaatsen zijn (over)gedimensioneerd voor een aantal piekmomenten 
waarin er een grote behoefte is aan verkeers- en parkeercapaciteit. Buiten die piekmomenten blijft veel van 
deze complexe en autogerichte infrastructuur ongebruikt, maar neemt het wel ruimte in die ten koste gaat 
van de ruimtelijke kwaliteit. Ondanks de ruime beschikbaarheid aan (betaalde) parkeerplaatsen zien we dat 
de (gratis) parkeerplaatsen bij de sportvelden, het zwembad en in de woonwijk Rijnsweerd intensief 
gebruikt worden en tot verrommeling en overlast zorgen.

De prominent aanwezige auto-infrastructuur gaat ten koste van de doorwaadbaarheid van het gebied, de 
sociale veiligheid en de verblijfskwaliteit. Door haar brede profiel met 2x2 rijstroken en een gedeeltelijke 
busbaan vormt de Herculeslaan een ruimtelijke en fysieke barrière tussen het noordelijk gelegen 
Kromhout-gebied en de Galgenwaard aan de zuidzijde. Er rijdt relatief veel doorgaand verkeer door het 
gebied met een eindbestemming elders (USP, A28, Al 2). De ruim opgezette wegenstructuur en het grote 
aanbod aan parkeerplaatsen nodigen hier ook tot uit.

Galgenwaard moet transformeren naar een aaneenschakeling van aantrekkelijke verblijfs- en publieke 
ruimtes rondom het stadion waarin lopen, fietsen, deelmobiliteit, OV-gebruik prioriteit krijgen en 
autogebruik tot een minimum wordt beperkt. Daarvoor is het nodig om extra en aantrekkelijke routes voor 
langzaam verkeer naar én door het gebied te creëren en om de OV-potentie van Galgenwaard als 
knooppunt beter te benutten. Maar ook om het parkeren slimmer te organiseren (meer collectief, inpandig 
en gepositioneerd langs de randen van het gebied). De parkeer- en verkeersruimte die er in Galgenwaard 
is, moet ook buiten de piekmomenten benut worden en ten dienste staan van de wijdere omgeving.

De mogelijke verplaatsing van het BP-tankstation en het vrijkomen van de ruimte die daardoor ontstaat 
kan bijdragen aan deze gebiedsontwikkeling.

Er liggen kansen om de prominent aanwezige auto- en OV-infrastructuur af te waarderen of te 
transformeren en om de barrièrewerking te verminderen. De segmentering van het Utrecht Science Park 
(USP) die in de concept ‘Omgevingsvisie USP’ wordt voorgesteld, maakt een einde aan de (sluip)route naar 
de A28. Wanneer er hoofdzakelijk nog bestemmingsverkeer van en naar Galgenwaard is, kan de 
verkeersstructuur daarop aangepast worden.
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Door (een deel van) de parkeerbehoefte van ontwikkelingen elders in de stad op te vangen, kan 
Galgenwaard bijdragen aan het verminderen van de automobiliteit op die locaties en de ontwikkeling 
mogelijk maken. Galgenwaard kan een belangrijke rol vervullen in de opgave die er is om parkeerplaatsen 
in het naastgelegen sportlandschap Maarschalkerweerd te verminderen. Wanneer een deel van de 
bezoekers van Maarschalkerweerd gaat parkeren in Galgenwaard, kunnen veel van de 
maaiveldparkeerplaatsen getransformeerd worden.

Korte, directe looproutes zijn daarvoor essentieel. Barrières voor langzaam verkeer worden geslecht met 
bruggen, onderdoorgangen en gelijkvloerse kruisingen, die ook zoveel mogelijk als faunapassages kunnen 
dienen. Een nieuwe fietsverbinding met Lunetten/Nieuwegein zorgt ervoor dat de strategische ligging van 
Galgenwaard ten opzichte van het USP nog beter benut wordt.

Galgenwaard heeft groot potentieel als OV-knooppunt door haar gunstige ligging aan tramlijn 22 tussen 
het Utrecht Science Park en de NS stations Vaartsche Rijn en Utrecht CS en in de toekomst ook Intercity 
station Koningsweg-Lunetten. Dat potentieel moet benut worden. Door Galgenwaard aan te sluiten op het 
regionale OV-netwerk en de tramhalte als het ware 'in het gebied' te trekken, kan het openbaar vervoer 
ook voor forenzen en bezoekers uit de regio een aantrekkelijk alternatief zijn.

4. Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Milieu
Bij thema’s als stedenbouw en mobiliteit is reeds gewezen op de huidige dominantie van infrastructuur 
zoals wegen en parkeerplaatsen. Door de grote hoeveelheid verharding, is het gebied rondom Galgenwaard 
één van de hotspots van Utrecht als het gaat om hittestress. Temperaturen lopen hier op hete dagen 
onevenredig hoog op tot wel meer dan 7°C ten opzichte van het buitengebied.

Daarnaast komt in de huidige situatie het geluid in gebied van veel kanten. Galgenwaard grenst aan de 
Waterlinieweg en de Herculeslaan. Deze wegen maken allen verkeerslawaai. Daarnaast komt er vanuit het 
stadion geluid als deze in gebruik is. De enige geluidsluwe plek momenteel is aan de zuidkant van stadion 
Galgenwaard aan de Kromme Rijn. Ook ten aanzien van luchtkwaliteit vormt met name de Herculeslaan een 
grote uitdaging.

De ontwikkeling van Galgenwaard kan en moet een bijdrage leveren aan de ambities op thema’s als 
klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Verdichting in de stad draagt bij aan efficiënt 
grondgebruik en kan daarmee een positieve kracht zijn voor de verduurzaming van de stad. Onder meer 
door het afwaarderen en vereenvoudigen van de infrastructuur, vergroening van de openbare ruimte en 
versterking van de Kromme Rijn. De nieuwe gebiedsontwikkeling zal ook rekening moeten houden op 
complexe vraagstukken rondom geluid en luchtkwaliteit.

Het 'vergroenen en ontharden' kan in belangrijke mate bijdragen aan een klimaatadaptief gebied waar 
ruimte is om water vast te houden bij zowel hevige regenval en bij het maken van koele plekken om 
hittestress tegen te gaan. Zo wordt Galgenwaard voorbereid op het veranderende klimaat zodat het gebied 
ook in de toekomst prettig en leefbaar blijft. Klimaat adaptieve maatregelen genereren ook kansen om de
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(ruimtelijke) kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door zoveel mogelijk functies en opgaven te 
combineren zoals, groen, spelen, ecologie, gezondheid, energietransitie en mobiliteit,

5. Groen
De oevers van de Kromme Rijn vormen met de bomenstructuur en groene (midden)bermen aan de 
Herculeslaan de belangrijkste groenstructuren in het sterk versteende plangebied. Deze structuren maken 
onderdeel uit van de stedelijke hoofdgroenstructuur, zoals vastgelegd in de Actualisatie 
Groenstructuurplan 2017-2030. De Kromme Rijn is tevens onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Voor beide structuren geldt dat ze onder druk staan door (periodiek) hoge gebruiksintensiteit en 
kwetsbaar zijn door beperkte maatvoering.

In lijn met het Ontwikkelperspectief kan deze gebiedsontwikkeling invulling geven aan de ontwikkeling van 
het Kromme Rijn oeverpark als robuuste groenstructuur voor mens en natuur. De huidige inrichting van het 
plangebied is met zijn rug gekeerd naar de Kromme Rijn, waardoor de beleefbaarheid daarvan sterk wordt 
beperkt. Door bij herontwikkeling groene verbindingen door het gebied te maken, komt Galgenwaard veel 
meer in dan aan de rand van Maarschalkerweerd te liggen. Uiteraard dient daarbij aandacht te zijn voor de 
gebiedseigen en voor de Kromme Rijn specifieke natuurwaarden. Een belangrijke opgave is het 
terugdringen van de hoeveelheid verharding ten gunste van groen, zowel op maaiveldniveau als op, rond 
en aan gebouwen. Dit draagt direct bij aan het klimaatadaptief maken van het gebied omdat er ruimte 
geboden wordt aan het vasthouden van regenwater en het creëren van robuuste groene en dus koele 
structuren.

6. Erfgoed
In Galgenwaard zijn de sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie grotendeels verdwenen. Stedelijke 
ontwikkelingen van de laatste dertig jaar hebben de leesbaarheid van het landschap in de omgeving van 
het stadion goeddeels teniet gedaan en de betekenis van de Kromme Rijn als structuurbepalende 
verbinding ontkend. Daardoor vormt Galgenwaard een lacune in de samenhang tussen de 
verdedigingswerken van de NHW (Lunetten - Fort Vossengat - Fort op de Biltstraat).

De gebiedsontwikkeling van Galgenwaard kan de Kromme Rijn weer in zijn kracht te zetten zodat Lunet 1 
als '‘bewaker" van deze zogenaamde access weer in betekenis kan winnen. Ook kan door het uitbreiden 
van het (wandel)routenetwerk in Galgenwaard de beleving van de waterlinie worden versterkt. Functioneel 
kan met name Lunet 1 voordeel hebben van de goede bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten van 
Galgenwaard.

7. Openbare Orde en Veiligheid
Tenslotte is ook openbare orde en veiligheid een belangrijk thema. Ongeveer 20x per jaar worden er in het 
stadion voetbalwedstrijden gehouden, waarvan een paar risicowedstrijden zijn. Dat betekent dat er 
rekening mee moet worden gehouden, dat een wedstrijd niet rustig verloopt en leidt tot verstoring van de 
openbare orde. De openbare ruimte moet dan voldoende plek kunnen bieden voor ME bussen, ambulances,
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brandweer en politie. Ook moet de openbare ruimte robuust en hufterproof zijn en de supporters van FC 
Utrecht en van de bezoekende club moeten fysiek van elkaar gescheiden kunnen worden.
Overigens gaat het bij openbare orde en veiligheid ook over de specifieke voorwaarden die andere 
gebruikers, zoals de bewoners, kantoorgebruikers en de Kromhoutkazerne aan de ontwikkeling stellen.

Conclusie ten aanzien van wenselijkheid en haalbaarheid van het initiatief

Galgenwaard kan zich door ontwikkelen tot een programmatische middelpunt voor Utrecht. Een levendige 
verblijfsruimte die een mix van wonen, werken, voorzieningen, sport en recreatie/leisure herbergt. Waarbij 
het stadion een alzijdige oriëntatie krijgt, met levendige plint en een aantrekkelijk en groene (openbare) 
ruimte, met hoge verblijfskwaliteit rondom. Dat geldt ook voor toekomstige nieuwbouw los van het stadion 
en bestaande torens. Deze omgeving kan de stad ten westen van de Waterlinieweg verbinden met het 
landschap ten oosten van de Waterlinieweg. Het gebied Galgenwaard heeft de potentie zich te ontwikkelen 
tot een uniek gemengd stedelijk milieu, onderdeel van een landschappelijk en cultuurhistorisch 
hoogwaardig gebied en goed verbonden met haar omgeving. Een gebiedsontwikkeling die aansluit op de 
ambities zoals vermeld in het vastgestelde Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

d. Onderzoeksvragen voor de definitiefase
In de volgende fase zullen de ambities en principes uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd in het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen worden uitgewerkt tot een integraal en haalbaar plan. Mogelijk 
zullen hierbij een keuzes/afwegingen gemaakt moeten worden ten aanzien van verschillende ambities. 
Belangrijke onderzoeksvragen waarin in de volgende fase rekening gehouden moet worden zijn:

1. Stedenbouw
• Op welke wijze wordt de Galgenwaard een icoon en ((inter)nationale) podiumplek voor de stad en 

zorgt het voor herkenbaarheid en oriëntatie in de wijk en buurt?
• Op welke wijze kan nieuw- en bestaande bouw bijdragen aan een goede stedenbouwkundige en 

landschappelijke inpassing van Galgenwaard en Kromhout, ruimtelijk en functioneel, waarbij 
versterking van de ligging op overgang tussen stad en landschap uitgangspunt is ?

• Welke fysieke en visuele verbindingen (ruimtelijk en functioneel) moeten gelegd worden om 
Galgenwaard onderdeel van de stad en het landschap te laten worden?

• Hoe een goede overgang gebouw(en)-openbare ruimte (met levendig plinten) realiseren?
• Op welke wijze kom je tot een alzijdige oriëntatie van het stadion in relatie tot de Kromme Rijn, 

Herculeslaan en Stadionlaan, rekening houdend met de maatvoering en de ecologische waarde van 
de Kromme Rijn en haar oevers?

• Hoe zorgen we dat het gebied rond Galgenwaard een logische en prettig gebied is en entree tot 
Maarschalkerweerd?

• Hoe zorgen we dat sporthal Galgenwaard als sportvoorziening voor de stad beter zichtbaar en 
toegankelijk wordt?

• Kan toevoegen van hoogbouw een betere inpassing van bestaande torens en stadion geven?
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8 Hoe kan de (publieke) ruimte zo groen mogelijk en een nadrukkelijke relatie aangaan met 
Maarschalkerweerd (Kromme Rijn Oeverpark, sportcampus)?

• Hoe krijgt de (publieke) ruimte een zo hoog mogelijk verblijfsklimaat voor meerdere doelgroepen?
• In hoeverre kan de ruimte rondom het stadion ruimte bieden aan evenementen (bijv. side events 

rondom een voetbalevenement in het stadion)?
• Hoe kan het verkeerssysteem zo georganiseerd worden dat een aantrekkelijke (groene) openbare 

ruimte rondom stadion mogelijk is. Hoe kan die eruit zien?

2. Programma
• Welke programmamix is nodig om van Galgenwaard een programmatisch middelpunt in Utrecht te 

laten zijn waar (top)sport, gezondheid, wonen, werken, verblijven en ontmoeten samengaan in een 
hoogkwalitatief openbaar domein.

• Hoe te zorgen voor voldoende betaalbare vierkante meters voor maatschappelijke organisaties?
• Welke woningbouwprogrammering kan hier gerealiseerd worden in relatie tot de omgeving en de 

(stadsbrede) ambities uit de Woonvisie? Waarbij het uitgangspunt is het toevoegen van minstens 
35% sociale huurwoningen en minstens 25% woningen in de middencategorie (huur en koop). Denk 
hierbij aan aantallen, financieringscategorie en woningtype.

• Hoe verhoudt woningbouw zich tot de functie voetbalstadion (met name qua overlast geluid en 
gedrag bezoekers)? Welk woningbouwprogramma is ruimtelijk mogelijk?

• In hoeverre is het mogelijk in dit gebied een gemengd wonen project te realiseren of op een andere 
manier ruimte te bieden aan kwetsbare doelgroepen?

• Hoe wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt om woningen levensloopgeschikt te maken?
• Voor welke doelgroepen kan dit een geschikte locatie zijn? Denk bijvoorbeeld aan woningen/short 

stay voor werknemers in de sportsector, topsporters en studenten.
• Welke mogelijkheden zijn er om de trainingsfaciliteiten van Zoudenbalch te verplaatsen naar het 

stadion en wat zijn de randvoorwaarden voor het goed functioneren hiervan?

3. Mobiliteit
• Welke rol kan de gebiedsontwikkeling Galgenwaard spelen, samen met USP, Rijnsweerd en Lunetten 

Koningsweg als onderdeel uit van het stedelijk knooppunt Oost, zoals benoemd in het concept R5U 
2040?

• Hoe kan de stedelijke knoop Oost een passend parkeer en mobiliteitsnetwerk (met parkeerhubs) 
bieden voor de verschillende gebiedsontwikkelingen in dit gebied en welke rol kan Galgenwaard 
hierin spelen?

• Hoe kan Galgenwaard bijdragen aan de mobiliteitsopgave van Utrecht Oost, bijvoorbeeld als het 
gaat om: afwaarderen auto infrastructuur, parkeer oplossend vermogen, verbeteren 
fietsroutenetwerk en het benutten OV-potentieel?

• Wat zijn mogelijke oplossingen om te komen voor een goede bereikbaarheid van het gebied en in 
hoeverre kunnen bij oplossingen hiervoor slimme combinaties gemaakt worden met toekomstige 
ontwikkelingen in Rijnsweerd/USP?
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• Wat is de functie van de Herculeslaan nu en in de toekomst en hoe kan deze barrière tussen 
Kromhoutkazerne en Galgenwaard geslecht worden?

» Wat is de extra verkeersgeneratie ten gevolge van het extra programma en hoe verhoudt dat zich 
tot de huidige situatie? Wat is het laadvermogen van Galgenwaard in relatie tot de 
afwikkelingscapaciteit van het wegennet?

• Wat is de toekomstige parkeerbehoefte en hoe kan deze ingepast worden om zo de kwaliteit van 
het gebied te verhogen?

• Wat wordt de parkeerstrategie voor auto en fiets? Hoe kan parkeren op afstand worden verbeterd? 
Onder ander in relatie tot de (sport)evenementen, maar ook voor forenzen?

• In hoeverre kan het aanbieden van deelmobiliteit aan de gebruikers van Galgenwaard en omgeving 
bijdragen aan het beperken van de automobiliteit?

• Hoe kan het gebied voor langzaam verkeer goed worden aangesloten op de omgeving en 
herkomstgebieden?

« Op welke wijze kan de ‘Fietsroute om de Zuid’, die loopt tussen het USP en Nieuwegein/Lunetten, 
het beste geïntegreerd worden in gebiedsontwikkeling Galgenwaard, rekening houdend met flora 
en fauna, ruimtelijke inpassing, doorsnijding en het fietscomfort/directheid en de mogelijke 
uitplaatsing van het BP tankstation?

• Hoe kan rond de Waterlinieweg een goed regionaal OV-knooppunt gerealiseerd worden?
• Hoe kan tramhalte Galgenwaard zich verder ontwikkelen als knooppunt ten dienste van 

Galgenwaard? En in hoeverre kan de OV-infrastructuur afgebouwd worden nu buslijn 1 2 niet meer 
via de Herculeslaan rijdt?

• Hoe kan de Uithoflijn een optimale bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van het gebied en 
daarnaast een beperkte fysieke barrière vormen in Galgenwaard/Maarschalkerweerd?

4. Duurzaamheid , Klimaatadaptatie en Milieu
• Hoe kan een juiste inrichting en integrale ontwikkeling van het gebied een bijdrage leveren aan de 

duurzame stedelijke doelen, zoals: klimaatadaptatie, energieneutraai, circulaire economie en 
diervriendelijk bouwen? En wat is daarvoor nodig?

• Hoe betrekken we alle stakeholders en partijen bij het klimaatadaptief maken van deze 
gebiedsontwikkeling? Waarin zit de meerwaarde voor alle partijen? De klimaatbestendigheid van het 
gebied kan immers niet alleen gerealiseerd worden in de openbare ruimte.

• Hoe wordt het gebied voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering?
• Hoe kan deze gebiedsontwikkeling bijdragen aan een robuuste koele structuur voor heel Utrecht?
• Wat zijn middelen om te komen tot een energieneutrale gebiedsontwikkeling?
• Hoe kan een prettig microklimaat gecreëerd worden rond de beoogde woningen en kantoren (met 

oog op water, groen, bodem, wind, schaduw en zon)?
• Welke gedeelde/collectieve voorzieningen en diensten zijn reeds in het gebied aanwezig? Welke 

aanvullende collectiviteiten zouden wenselijk zijn?
• Hoe wordt verder invulling gegeven aan ambities van de gemeente op het gebied van duurzaam, 

circulair en klimaatadaptief bouwen?
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• Welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden zijn er met betrekking tot het bouwen naast 
de Waterlinieweg, Kromhoutkazerne en Galgenwaard gezien het wettelijke en gemeentelijk beleid 
ten aanzien van lucht en geluid? Wat zijn middelen om het geluidsniveau in het gebied te beperken?

• Wat zijn middelen om een gezonde luchtkwaliteit te creëren voor de verblijfsgebieden (binnen en 
buiten) in het gebied?

5. Groen en Ecologie
• Wat zijn de huidige ecologische waarden van het gebied? Welke (Utrechtse) soorten komen voor in 

en rond het plangebied en hoe wordt invulling gegeven aan de ambities van gemeente ten aanzien 
van biodiversiteit ? Denk daarbij ook aan gebouw bewonende soorten.

• Wat zijn de huidige waarden van het groen in relatie tot de vijf hoofdopgaven van de Actualisatie 
Groenstructuurplan ten aanzien van verbinden, vergroten kwaliteit, versterken en uitbreiden groen, 
klimaat en gezond stedelijk leven. Hoe kan deze waarde verder worden vergroot?

• Hoe kan het functioneren van de Kromme Rijn en haar oevers als onderdeel van het Natuurnetwerk 
Nederland worden versterkt en de recreatieve beleefbaarheid worden vergroot?

• Welke mogelijkheden zijn er om het gebied te vergroenen en de hoeveelheid verharding conform 
het ‘groen tenzij’ beginsel sterk terug te dringen? Hoe kan het gebied met groen klimaatadaptief 
worden gemaakt? Hoe kan het gebied onderdeel worden gemaakt van het parklandschap van 
Maarschalkerweerd? Hoe kan deze ontwikkeling bijdragen aan de groene schaalsprong van Utrecht?

• Hoe kunnen bomen in het gebied behouden blijven en zijn er mogelijkheden om het aantal bomen 
per saldo te laten toenemen?

6. Erfgoed
• Hoe kunnen de kernwaarden van de NHW behouden, versterkt en beleefbaar gemaakt en gebruikt 

worden? En hoe kunnen de nieuwe ontwikkelingen daaraan bijdragen?
• Op welke manier kan de nieuwe ontwikkeling bijdragen aan de betekenis van de Kromme Rijn als 

bepalende structuur?
• Welke ruimtelijke effecten en restricties zijn van toepassing op het gebied Galgenwaard wanneer de 

NHW werelderfgoed is?
• Wat zijn de cultuurhistorische waarden van de sport in dit gebied of stadion Galgenwaard?
• Welke (latente) erfgoedwaarden in het plangebied zelf kunnen in samenhang met zichtbare 

erfgoedwaarden in het onderzoeksgebied de samenhang met de omgeving versterken

7. Openbare Orde en Veiligheid
• Hoe wordt gewaarborgd, dat in elke fase van het ontwikkelingsproces, die van invloed kan zijn op 

de bestaande situatie rondom het stadion, de politie, de Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente 
adviseren over openbare orde en veiligheidsissues?

8. Financiële haalbaarheid/samenwerking
• Op welke wijze kunnen ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en kwaliteit bij elkaar 

gebracht worden tot een economisch haalbaar en financieel uitvoerbaar plan? Zowel ten aanzien
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van de totale gebiedsontwikkeling, als de verschillende planonderdelen? Is er markt voor wat er 
planologisch mogelijk wordt gemaakt? Is er voldoende dekking voor de door de partijen te maken 
kosten?

• Welke ingrepen zijn nodig in het openbaar gebied en/of de publieke voorzieningen in de directe 
omgeving, welke direct gevolg zijn van deze ontwikkeling?

• Wat is de plangrens en wat is de exploitatiegrens?
• Wat wordt de financiële projectconstructie, rekening houden met de diverse eigendomsposities of 

erfpachtsituatie? En wat zijn de financiële spelregels van deze gebiedsontwikkeling?
• Welke organisatorische projectconstructie sluit het beste aan bij deze gebiedsontwikkeling?

Deel II. Proces

e. Te doorlopen proces
Vanwege de omvang en complexiteit van dit gebied zal voor deze gebiedsontwikkeling het Utrechts 
Planproces 1 (UPP1) worden doorlopen. De eerste stap hierin is het opstellen van een Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen (SPvE)
Het SPvE biedt het ruimtelijk en programmatisch kader, waarbinnen de gemeente bereid is medewerking te 
geven aan deze gebiedsontwikkeling. Het SPvE is integraal plan waarin onder meer stedenbouw, 
programma, mobiliteit, klimaatadaptatie en erfgoed in samenhang worden gebracht. De openbare ruimte is 
een zeer belangrijk onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. Conform UPP zal geen apart Integraal 
Programma van Eisen (IPvE) voor de openbare ruimte worden opgesteld. De ambities en eisen ten aanzien 
van de openbare ruimte maken onderdeel uit het van het SPvE. Het Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen (SPvE) zal aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

De fase waarin het SPvE wordt opgesteld, is een fase waarin gemeente en marktpartijen intensief samen 
werken en waarin rekenen en tekenen tegelijk plaatsvindt. Een fase waarin rekening wordt gehouden met 
de verschillende belangen en ambities, om zo de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en 
kwaliteit bij elkaar te brengen tot een financieel uitvoerbaar plan. Om rekenen en tekenen samen te laten 
gaan zal daarom naast het SPvE ook een stedenbouwkundige uitwerking (SU) worden opgesteld.

Deze integrale ruimtelijke en programmatische uitwerking moet voldoen aan de ambities, leidende 
principes en gebiedsbeschrijving Galgenwaard, zoals in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd is 
vastgelegd. Het SU is een wervend en inspirerend document, dat naast een ruimtelijke verbeelding 
nadrukkelijker dan het SPvE ingaat op de profilering van het gebied in de stedelijke context, het 
mobiliteitsconcept, de openbare ruimte, de gebiedsbranding en de programmatische invulling en 
samenhang met de Sportcampus.

Het SPvE en het SU worden in onderlinge samenhang opgesteld. Hierbij worden achtereenvolgens de 
volgende stappen doorlopen:
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• Partijen formuleren gezamenlijk één of meerdere uitvragen aan een extern bureau (of een 
consortium van meerdere bureaus) met expertise van stedenbouw, openbare ruimte, mobiliteit, 
branding, participatie en communicatie. Dit bureau stelt het SU op en levert een belangrijke 
inhoudelijke inbreng ten behoeve van het SPvE.

• In de startfase ligt de nadruk op het formuleren van de ambities en randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling rondom thema’s als stedenbouw, programma, landschap, mobiliteit, water, groen, 
openbare ruimte en duurzaamheid. Ook worden technische uitgangspunten (bomen, archeologie, 
kabels en leidingen en dergelijke) onderzocht. Dit levert input voor het SPvE.

• Door ontwerpend onderzoek worden vervolgens de stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
ruimtelijke en programmatische mogelijkheden voor het gebied verkend, verbeeld en uitgewerkt tot 
een eerste concept Stedenbouwkundige Uitwerking (SU). Hierbij zal ook rekening gehouden moeten 
worden met de onderzoeksvragen, zoals deze in het IDOC zijn geformuleerd.

• In samenhang met het ontwerpend onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de financiële 
haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling. "Rekenen en tekenen’’ beïnvloeden elkaar.
De financiële haalbaarheid van de plannen is een voorwaarde voor het vaststellen van een SPvE en 
deelname van de marktpartijen in deze gebiedsontwikkkeling. Belangrijk aandachtspunt bij de 
financiële haalbaarheid is het feit dat de gemeente naast grond- en vastgoedeigendom ook veel 
erfpacht in het gebied heeft (zie ook deel lil).

• Het SPvE wordt verder uitgewerkt op basis van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek en de 
financiële analyse. Het SPvE wordt hierdoor een realistische vertaling van de gestelde ambities.

• Samen met het SPvE wordt een financiële haalbaarheidsanalyse en Ontwikkelstategie uitgewerkt. 
Deze geven inzicht in de kosten, opbrengsten en mogelijke dekkingsbronnen voor de totale 
gebiedsontwikkeling en volgens welke rolverdeling en samenwerkingsvorm de ontwikkeling tot 
stand kan komen.

• Voor de diverse ontwikkelingen die in het SPvE mogelijk worden gemaakt zullen gezamenlijk één of 
meerdere (anterieure) overeenkomsten worden (AO) opgesteld, waaraan partijen (onder voorbehoud 
van bestuurlijke goedkeuring) zich dienen te committeren. Hierin staan de privaatrechtelijke 
afspraken tussen partijen rondom de gebiedsontwikkeling. Hierin kunnen ook nadere afspraken 
rondom rolverdeling en samenwerking worden vastgelegd.

• Het SPvE wordt vrijgegeven voor reactie, waarna het SPvE op onderdelen aangepast kan worden.
• Het SPvE en de financiële haalbaarheidsanalyse en de Ontwikkelstrategie voor de 

gebiedsontwikkeling worden vervolgens door het college ter besluitvorming aangeboden aan de 
raad. Deze dienen als kader om te komen tot realisatie van de gebiedsontwikkeling.

• De AO wordt ondertekend en treedt in werking.

Bovengenoemde stappen vinden plaats in de definitiefase. Vervolgens zal in de ontwerpfase, op basis van 
het SU, één of meerdere Stedenbouwkundig Plannen (SP) worden opgesteld en verder worden uitgewerkt 
tot meerdere bouwplannen. Daarnaast zal voor deze gebiedsontwikkeling ook een nieuw bestemmingsplan 
nodig zijn. Bovendien zal het bevoegde gezag mogelijk ook moeten beoordelen of er een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. De stappen zijn ook in een eerste indicatieve planning gezet, 
zie hiervoor paragraaf G.
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f. Afspraken rondom rolverdeling, samenwerking en participatie

Rolverdeling
Met de initiatiefnemers, waaronder de gemeente zelf als grootste grondeigenaar, is afgesproken om het 
‘Utrechts planproces’ op te starten om te komen tot de gebiedsontwikkeling Galgenwaard. In de Intentie- 
en plankostenovereenkomst (IPOK) zijn de basis principes vastgelegd rondom de rolverdeling en 
samenwerking in de definitiefase van deze ontwikkeling. Deze IPOK geldt als bijlage van dit 
intentiedocument. De initiatiefnemers zijn: Galgenwaard Onroerend Goed B.V., Herculestoren C.V. en de 
gemeente zelf. Naast initiatiefnemer is de gemeente ook kaderstellend voor deze gebiedsontwikkeling.

Samenwerking
De gebiedsontwikkeling Galgenwaard is een complexe gebiedsontwikkeling waarvoor een goede en 
transparante samenwerking essentieel is. De contractpartijen zullen gezamenlijk een overlegstructuur 
instellen, zoals een stuur- en projectgroep en werkgroepen.

Participatie
Om van Galgenwaard een aantrekkelijk gebied te maken en als zodanig op de kaart te zetten is de 
samenwerking met andere eigenaren in het gebied en gebruikers van het vastgoed noodzakelijk. Het gaat 
hierbij om FC Utrecht, Sport Utrecht, Sportcampus Trajectum, ROC Sportcollege, Kromhout Kazerne, 
Rijksvastgoedbedrijf, Q-park, Tristan/Whitewood, bewoners van de Apollotoren, omwonenden en de 
overige huurders en gebruikers van het gebied.

Voor participatie zal het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ als leidraad dienen. 
Bij de start van de definitiefase zal de participatieaanpak voor dit project door de gemeente in overleg met 
de eigenaren verder worden uitgewerkt. Hiervoor wordt in ieder geval een inclusieve krachtenveld- en 
omgevingsanalyse gemaakt en o.a. bepaald wat de beïnvloedingsruimte is. Het participatietraject wordt 
gezamenlijk uitgevoerd.

g. Planning
Het project hanteert het Utrechts Planproces als leidraad voor de te nemen processtappen. Voor de 
gebiedsontwikkeling is een volgende indicatieve planning opgesteld.

Initlatieffase

I Hint
Intentiedocument Galgenwaard in collége Maart/april 102 I

% —ara Definitiefase Opstellen SPv! i
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Deel III. Financiële afspraken

g. Voorschot Plankosten
Tussen Galgenwaard, Huys te Voorn Vastgoed, VolkerWessels en gemeente zijn afspraken over de 
plankosten en onderlinge verrekening vastgelegd in een intentie- en planovereenkomst.

h. Erfpacht / Economische meerwaarde /Leges/ Diversen
De gronden van de private initiatiefnemer(s) zijn thans in erfpacht uitgegeven. Ais er bij een 
herontwikkeling sprake is van een waardestijging, dan komt deze stijging toe aan de grondeigenaar, de 
gemeente. Dit wordt 'economische meerwaarde’ genoemd. Om de hoogte van de economische meerwaarde 
te bepalen laat de gemeente twee taxaties uitvoeren:

1. De waarde van de grond bij het huidige, toegestane aantal m2 en gebruik volgens de erfpachtakte 
(als ware het onbebouwde, bouwrijpe grond bestemd voor nieuwbouw);

2. De waarde van de grond bij het beoogde, nieuwe aantal m2 en gebruik (als ware het onbebouwde 
bouwrijpe grond bestemd voor nieuwbouw).

Het verschil tussen deze twee getaxeerde waarden bepaalt de hoogte van de economische meerwaarde 
afdracht. Als er geen verschil is, of het bedrag is negatief, dan is de erfpachter niets aan de gemeente 
verschuldigd maar zal er ook geen bedrag worden teruggestort. Ook een eventuele uitbreiding van volume 
wordt dus in de tweede taxatie meegenomen. Beide taxaties worden uitgevoerd op een actueel prijspeil, de 
in het verleden betaalde afkoopsom voor de erfpachtcanon is hiervoor niet relevant.

Voordat de economische meerwaarde bepaald kan worden moet er mogelijk een conversie plaats vinden 
naar de Algemene Erfpachtvoorwaarden van 1 989 met een eeuwigdurende afkoop van de canon. Nadere 
informatie over de conversie en (reken)methodieken met betrekking tot de economische meerwaarde 
afdracht is onder meer gegeven in paragraaf 3.2 van de Nota Grondprijzen 2020 van de gemeente.

Naast een eventuele economische meerwaarde geldt dat de gemeente in geval van zelfrealisatie haar te 
maken kosten op de initiatiefnemer/ zelfrealisant verhaalt.
Naast zelfrealisatie speelt de mogelijkheid van uitgifte van gronden door de gemeente zelf en 
(gedeeltelijke) verkrijging van gronden ten behoeve van toekomstige openbare ruimte. Dit zal onder 
marktconforme condities gebeuren. Als uitgangspunt bij uitgifte geldt dat de gemeentelijke kosten (naar 
rato) in de uitgifteprijs zullen zijn verdisconteerd.

Indien er sprake is van bovenwijkse voorzieningen (bijvoorbeeld aanpassing van de infrastructuur en 
openbare ruimte buiten het plangebied) die (deels) ten gunste van het initiatief van de initiatiefnemer 
worden gerealiseerd dan worden deze kosten aan de initiatiefnemer toegerekend en in de anterieure 
overeenkomst opgenomen.
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Afspraken met de private initiatiefnemers en de gemeente omtrent conversie, eventuele grondtransacties 
e.d. zullen in de volgende fase meer concreet worden uitgewerkt.

Leges: Voor de omgevingsvergunning en het planologisch besluit is de initiatiefnemer leges verschuldigd. 
Informatie hierover staat in de Verordening Leges Omgevingsvergunning 201 7 gemeente Utrecht 
legesverordening Utrecht: huns://zoek,officielebekendmakinaen.nl/amb-2016-188312.htm!

Voor akkoord tekenen
Aldus in [2]voud opgemaakt en voor akkoord getekend te [plaats) op [datum]

te Utrecht d.d. te Utrecht d.d.

Private Partij 2 
Voor deze:

Private Partij 1 
Voor deze:

Gemeente Utrecht 
Voor deze:
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Gemeente stelt deze op en houdt deze gedurende 
verdere fasering van grof naar fijn bij.

Aanvang na bepaling van de Voorkeursvariant en de eerste schetsen/globale 
opzet SU / SPVE
Globale grondexploitatie- exploitatieplan doorrekening SU / SPVE 
Mede op basis van (keuzes binnen) variantenstudie waarderen van de 
bestaande grondposities door gemeente.
Marktconformiteit en gemeentelijke beleid

Aanvang
Financiële
Onderbouwing

Bijlage 3 bij IPOK Galgenwaard

Versie 2 april 2021. Onderstaand overzicht als bijlage bij de IPOK te voegen. Het overzicht geeft, binnen de UPP kaders, een indicatie van de volgtijdelijk voorgenomen 
stappen in de Definitïefase. Gedurende het proces zijn aanpassingen en afwijkingen mogelijk. Het overzicht is niet uitputtend en laat onverlet de verder ten behoeve van de 
uitvoering van het IPOK en IDOC te verrichten handelingen, waaronder participatie. Ook kan sprake zijn van tussentijdse bestuurlijke afstemming welke niet in het stappenplan 
is genoemd.

WieInhoudFASE I
Opstellen uitvraag voor Stedenbouwkundige Uitwerking aan een of meerdere 
externe bureaus.
Basis is IDOC.

Formuleren van de j 
; uitvraag SU

Uitvraag behoeft unanieme instemming van 
Partijen.

■

Gemeente is verantwoordelijk voor uitvraag.
Indien binnen 3 maanden na in werking treden IPOK geen unanieme 
overeenstemming over inhoud /uitvraag SU, artikel 6.2.c jo 4 lid 1 onder v 
van toepassing.

Eerste mogelijkheid om af te zien van vervolg.Tussentijdse 
beëindiging I

UitvraagEindresultaat 
FASE I:

FASE II
Opstellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
Basis is IDOC.
Tussentijdse afstemming met SU.
Doel is vastleggen van de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten.
Afstemming met SPVE
1e stap is een variantenstudie waarin meerdere ruimtelijke en 
programmatische modellen worden verkend. Iedere variant wordt getoetst 
aan de gestelde ambities. Bepalen Voorkeursvariant, (kan bestaan uit een 
mix van varianten). 

Gemeente stelt op.
Private Partijen geven advies en zijn nauw 
betrokken.

Aanvang opstellen 
SPVE

Extern bureau stelt op in opdracht van gemeente. 
Private Partijen geven advies en zijn nauw 
betrokken
Omgeving en stakeholders betrekken (participatie)

Aanvang opstellen
SU

Indien binnen 3 maanden nadat variantenstudie door extern bureau is 
aangeleverd geen unanieme overeenstemming over Voorkeursvariant, artikel 
6,2.c jo 4 lid 1 onder v van toepassing.

Tweede mogelijkheid om af te zien van vervolgTussentijdse 
beëindiging II

v.
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Bijlage 3 bij 1P0K Galgenwaard

Versie 2 april 2021. Onderstaand overzicht als bijlage bij de IPOKte voegen. Het overzicht geeft, binnen de UPP kaders, een indicatie van de volgtijdelijk voorgenomen 
stappen in de Defïnitiefase. Gedurende hel proces zijn aanpassingen en afwijkingen mogelijk. Het overzicht is niet uitputtend en laat onverlet de verder ten behoeve van de 
uitvoering van het IPOK en IDOC te verrichten handelingen, waaronder participatie. Ook kan sprake zijn van tussentijdse bestuurlijke afstemming welke niet in het stappenplan 
is genoemd. 

Op te stellen zodra de globale opzet SU gereed is.
Indicatie vervolgsamenwerking, zelfrealisatie/ bouwclaim / uitgifte/

Gemeente stelt deze op.Verkenning
Ontwikkelstrategie
(grof) verwerving.

Geen toedeling van bouwvolumes nog.
Globale ruimtelijke en programmatische opzet ev. met bandbreedtes. 
Gemeente bepaalt of plan ruimtelijk, programmatisch en financieel voldoende 
basis lijkt voor vervolg.
Partijen komen gezamenlijk tot eventuele aanpassingen SU.
Gemeente checkt of plangrenzen voldoen, deelnemende nog partijen 
volstaan.

Gemeente legt uitkomsten voor aan Private Partijen !Verfijning

|
I

Indien een van de Partijen binnen 3 maanden nadat de Gemeente het geheel 
van globaal plan, globale financiële onderbouwing en/of ontwikkelstrategie 
heeft voorgelegd voor haar deel ondanks overleg niet uitvoerbaar/werkbaar 
vindt en Partijen geen overeenstemming bereiken over aanpassingen, artikel 
6.2.c jo 4 lid 1 onder v van toepassing. 

Derde mogelijkheid om af te zien van vervolgTussentijdse 
beëindiging III

Concept SPVE globaal 
Keuze in ontwikkelvariant 
Concept ontwikkelstrategie globaal 
Concept financiële onderbouwing globaal

Gemeente stelt afronding vastEindresultaat 
FASE II:

FASE III
Uitwerking van de ruimtelijke en programmatische planopzet tot SU 
Komen tot uitvoerbaar plan
Niveau bouwvlek met programma, geen inhoudelijke bouwplannen

Op basis van keuzes Afronding FASE II 
Extern bureau stelt op in opdracht van 
gemeente
Gemeente 1e aanspreekpunt
Private Partijen adviseren en zijn nauw
betrokken

Vervolg SU 
uitwerken

Stakeholders betrekken / Participatie

p mUitwerken tot SPVE Gemeente steltSPVE

if-Veente U
trecht
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Bijlage 3 bij IPOK Galgenwaard

Versie 2 april 2021. Onderstaand overzicht als bijlage bij de IPOK te voegen. Het overzicht geeft, binnen de ÜPP kaders, een indicatie van de volgtijdelijk voorgenomen 
stappen in de Definitiefase. Gedurende het proces zijn aanpassingen en afwijkingen mogelijk. Het overzicht is niet uitputtend en laat onverlet de verder ten behoeve van de 
uitvoering van het IPOK en IDOC te verrichten handelingen, waaronder participatie. Ook kan sprake zijn van tussentijdse bestuurlijke afstemming welke niet in het stappenplan 
is genoemd.

Private Partijen adviseren en zijn nauw 
betrokken

Op basis van concretere uitwerking SU en SPVE Gemeente stelt op.Financiële
onderbouwing
(concreet)

Uitwerking van globale ontwikkelstrategie naar voorstel tot concrete stappen 
fasering en koppelingen.
Inhoudelijk voorstel contracteren per marktpartij met bouwvolumes / vlekken

Gemeente stelt op
Gesprekken / onderhandelingen met Private 
Partijen

Ontwikkelstrategie
/
vervolgafspraken

Vierde mogelijkheid om af te zien van vervolg ! 
Gemeente kan besluiten tot voortzetting met
een van de Private Partijen__________________
Bestuurlijke voorbehouden: college / Raad 
kunnen besluiten tot geen vervolg.

Indien binnen 6 maanden nadat de gemeente een inhoudelijke voorstel 
contracteren heeft gedaan, geen overeenstemming wordt bereikt over
vervolgafspraken, artikel 6.2 f jo 4 vi van toepassing.____________ ___ _____
Bestuurlijk voorleggen SPVE (inclusief aanpassingen nav ter visie legging) 
SU wordt niet bestuurlijk voorgelegd, product wordt afgerond binnen de in de 
vervolgafspraken aan te geven kaders.
Bestuurlijk voorleggen financiële onderbouwing / Ontwikkelstrategie. 
Bestuurlijk voorleggen Vervolgafspraken

Tussentijdse 
beëindiging IV

Eindresultaat 
FASE III:

Na Instemming Raad einde van Definitiefase. start Ontwerpfase

-sssssassssa
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SlMONIS

ALLONGE OP DE KOOPOVEREENKOMST/' 
OVEREENKOMST TOT TERUGKOOP

Parkeerterrein Noord

Vcrsle 14 november 2019

De ondergetekenden

Galgenwaard Onroerend Goed B.V., een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, opgericht en bestaande naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht 
(Nederland) en kantoorhoudende te Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht (Nederland), 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32083911, 
hierna te noemen: GOG;

1

City Parking Netherlands GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommandltgesellschaft, een 
commanditaire vennootschap naar Duits recht, statutair gevestigd te Hamburg (Bondsrepubliek 
Duitsland), en kantoorhoudende te Dornbusch 4, 20095 Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland), 
ingeschreven in het handelsregister A van het Amtsgericht Hamburg onder nummer HRA 
121327,

hierna te noemen: CP,

2

verklaren:

• Dat lij op zesentwintig juli tweeduizend zeventien respectievelijk vier september tweeduizend 
negentien een koopovereenkomst hebben gesloten, hierna te noemen: de Koopovereenkomst, 
met betrekking tot onder meer.

het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd van een perceel grond - eigendom, van de 
gemeente Utrecht - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende 
opstallen, bestaande uit een parkeerterrein, plaatselijk bekend Herculesplein (ongenummerd) te 
Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, nummer 1369, groot acht duizend 
twee honderd vijf en vijftig vierkante meier (8.255 m2). aan welke perceel door de Dienst voor 
het Kadaster pn Openbare Registcrcs voorlopige kadastrale grenzen en nppe'vlakter zijn 
toegekend,

hierna te noemen: het Paikeerlerrem Noord.

l
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• Dat de Koopovereenkomst is ges.otc-n onder ontbn'0'unde voorwaardn aai ri<? gemeente Uti ech; 
geen schriftelijkp voorafgaande goedkeuring verleent vooi dc overdracht van onder meer het 
Pnrkeerterreir Noord.

• Thans is gebleken dat de gemeente Utrerht de hiervoor bedoelde goedkeui ing alleen verleent 
indien is gegarandeeid dat de beoogde gebiedsontwikkeling rondom het Parkeerterrein Noord, 
hierna te noemen: de Gebiedsontwikkeling onverkort dotrgsng kar, vinden, en dat tle 
gemeente wenst dat bet huidig gebruik van Parkeerterrein Noord gekoppeld blijft aan voetbal 
gerelateerde activiteiten Gemelde gebiedsontwikkeling kan echter met door de gemeente 
worden afgedwongen en dient ook passend te rijn voor GOG.

• Partijen zijn bij elkaar te rade te gaan op welke wijze zij aan de wens van de gemeente Utrerht 
tegemoet kunnen komen, waarbij zij tot de slotsom zijn gekomen dat dit het beste vorm kan 
worden gegeven door een terugkooprecht van het Parkeerterrein Noord ten behoeve van GOG, 
hetgeen partijen bij deze allonge op de Koopovereenkomst wensen vast te leggen.

Komen derhalve overeen als volgt

1. CP verkoopt aan GOG, die koopt ondei de onder 2 ontschreven opschortende voorwaarde, het 
Parkeerterrein Noord.

2 Onschortende voorwaarder

Deze koop en verkoop vindt plaats onder de opschortende vootwaarden dat: 
a. de gemeente Utrecht schriftelijk aan partijen danwel één van partijen onrierbouwd te 

kennen geeft dat ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling de gronden van het 
Parkeerterrein Noord benodigd zijn. Een dergelijke onderbouwing omvat de reden van 
aankoop en dat aan alle voorwaarden voor de aankoop is voldaan; 

b het aangepaste bestemmingsplan welke de Gebiedsontwikkeling toestaat onherroepelijk 
van kracht is geworden: en

c de gemeente Utrecht schriftelijke toestemmng heeft gegeven voor de onderhavige koop

3 Op de verkoop en koop zijn de volgende voorvzaarden van toepassing

a De koopprijs van hel Parkeerterrein Noord zal worden vaslgesteld op grond van een bruto 
aanvangsrendement van 5,792% van de clan geldendo huurprijs, thans ad

excl op In de

wordt geacht eventuele planschade mbegrepen te zijn. CP verklaart na ontvangst var de 
koopprijs en van eventuele andere vergoedingen, volledig schadeloos te z jn gesteld, ook 
ten aanzien var eventuele aspecten van planschade. , en deswege niets meer van GOG

5.1,2E
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i:n/o: de gc-meente Utrecht te vor(leien te hebben. Onder bovenstonde is liet beg’epon 
eventuele planscnade die betrekking heeft 0:1 de eventueel bij CP in eigendom 
achterblijvende eigendommen m liet gebied waaronder de Parkeergarage Gaigenwaai d 

b. Indien de koop en verkoop voor 4 september 202 2 plaatsvindt, vvorot de kooporijs

vermeerdeid met tien procent (lOtt) van de vastgestelde koopprijs onder a. van dit ertUel 
r Artikel 17 var de Koopovereenkomst zal ter aanzien van Parkeerterrein Nooi d na 

teruglevering op grond van deze overeenkomst niet meer van toepassing zijn.

d. GOG is gerechtigd om vervolgens her Parkeerler eiri Nooid aan de gemeente Utrecht 
verkopen tegen een maximaal gelijke koopsom als genoemd onder a en b. Het is GOG niet 
toegestaan het Parkeerterrein Noord aan een andere pa-tlj te vervreemden

e. Het is GOG niet toegestaan om het Parkeerterrein Noord vooi een hogere koopsom te 
vervreemden dan het bedrag dat is betaald aan CP op grond van de onder a. en eventueel 
b. hierboven vastgestelde koopsom

Levering van het Parkeerterrein Noord za1 plaatsvinden binnen 45 dagen nadat de 
opschortende voor waarden als hiervoor vermeld in lid 2 in vervulling zijn gegaan, hierna te 
noemen: de leveringsdatum

Alle kosten m verband met de akte van levering, alsmede de verschuldigde 
overdrachtsbelasting en de kosten in verband met eventueel benodigde doorhalingen van 
inschrijvingen van hypotheken en/of beslagen met betrekking tot Parkeerterrein Noord, zijn 
voor rekening van GOG

CP zal niet gehouden zijn mee te werken aan een A-B-C transactie met betrekking tot de 
levering van het Parkeerterrein Noord

Ingeval in de leveringsakte tussen CP en GOG voor de berekening van de 
overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op vermindering van de 
grondslagwaarde omdat CP het Parkeerterrein Noord heeft verkregen, belast met 
overdrachtsbelasting of met niei-aftrekbare omzetbelasting tvnren zes (6) maanden vóór 
het ondertekenen van de akte van levering, zal GOG aan CP uitkeren het verschil tussen het 
bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenoedoelde 
vermindering en tiet werkelijk aan ovordiachtsbelastmg verschuldigde bedrag.

De levering van het Parkeerterrein Noo'd vindt plaats in "as is, where is" echtei 
milieukundig >n de staat waarin het Zich bevindt op dc datum van levering van hel 
Parkeerterrein Moord aan CP Mocht de milieukundige staat van het Pai keerterrein Noord 
op het moment van levering minder zijn dan de milieukundige staat op de datum van 
levering het Parkee'terrein Noord aa>' CP in zodanige mate o at die nadeic vervuiling het

f
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gebruik sis pa> keerteren in de weg staat. dar dient CP zorg te dlagen voor sanering (tot 
liet niveau waarop 'iet gebruik als pa'keerterrein 15 toegestaanj voordat teruglevering kan 
plaatsvinden, tenzij cic verminderde milieukundige staat aantnonbaai niet toe te rekenen 
is aan CP, bijvoorbeeld omdat sprake is var, historische vervuiling. Tevens ral de levermg 
van Parkeerterrein Noord plaatsvinden vrij van hypotheken en/of beslagen.

k CP verkrijgt met het ondertekenen van deze overeenkomst, noch vanuit andei e 
overeenkomsten, geen rechten op nieuw te realiseren parkeerplaatsen ol 
parkeervoorzieningen welke mogelijk onderdeel voirnen van de Gebiedsontwikkeling, CP 
zal wel actief geïnformeerd worden met betrekking tot de invulling van de 
Gebiedsontwikkeling CP zal zich, als eigenaar van Parkeerterrein Noord, ten aanzien van de 
Gebiedsontwikkeling op het onderhavige terrein, onthouden van het aantekenen van 
bezwaar tegen de beoogde ontwikkeling of het claimen van enige vergoeding tot schade 
Voor de door CP eveneens gekochte appartementsrechten onder de sporthal en Conclusion 
toren behoudt CP al haar lecluen en weren.

I De teruglevering van het Parkeerterrein Noord vindt overigens plaats onder de

gebruikelijke voorwaarden en bepalingen. Doch, in het kader van het "os is. where is" 
karakter van de transactie en met inachtneming van het feit dat GOG reeds bekend is met 
het Parkeerterrei 1 Noord, zal CP zal niet gehouden zijn andere garanties te geven dan een 
titelgarantie

m. De2e overeenkomst van koop zal van rechlsvvege zijn ontbonden mdien er een periode van 
tien (10) jaar is verstreken na de juridische ievering van het Parkeerterrein Noord door GOG 
aan CP

n. Eventueel binnen liet Parkeerterrein Noord als onderdeel van de herontwïkkeling nieuw ;e 
realiseren parkeerplaatsen zullen hetzij voetbal gerelateero zijn hetzij een directe relatie 
liebhen met de (nieuwe toe te voegen) functies op grond van het nieuwe programma ten. 
behoeve van de Gebiedsuutwikkeling waarbij voor het bepalen van de canaciteit van de 
nieuw te realiseren parkeerplaatsen de bestaande parkeergarage en andere

parkeer mogelijkheden m ogenschouw genomen worden.

o GOG verkrijgt het Parkeerterrein Noord in gelijke staat van gebruik (oarkeerterrein) ais bu 
verKOOp aan CP

Kwalitatieve verplichtingen,^ettinabodine CP

1 CP mag het Parkeerterrein Noord niet verkopen zonder dat de rechten en verplichtingen 
voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst worden opgelegd aa~ haar 
rechtsupvolgei s
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2 Pmti|M> vtsiigot' en ,-am'iriten 0 e lire ivoor sub 1 omschrijving vep irhnr-g van Cf a 
Kwalitatieve verplichting in de rn var: artikel 6:252 van hel Burgerlijk Wetboek, zodat de 
verplichting cal over gaan op degenen die liet Parkeertc-nen Noord onner bijzondere 
verplichting rullen verkn|geo en degenen die vair rechthebbende een getrr iik var hel 
Parkeerterrein Noord zullen verkrijgen mede gebonden zullen zijn

3 CP is jegens GOG verplnht om het i' d<zze overeenkomst bepaalde a's kethrgb'idii.g bi; ell;t 
gehele o! gedeeltelijke vervreemding van het Parkeerterrein Noord op ie leggen door 
middel van vermelding van de inhoud van onoeihavige overeenkomst in de betreffende 
akte, zodanig dat iedere nieuwe gerechtigde hoofdelijk aansprakelijk wordt voo- de 
verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst. Indien CT tekortschiet in de 
nakoming van de verplichting tot het opleggen van onderhavige overeenkomst (waai onder 
de verplichting tot liet opleggen van onderhavige bepaling aan een nieuwe gerechtigde) zal 
hij ten behoeve van GOG dan we) diens rechtsopvolgers als hierna omschreven een 
terstond en zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst opeisbare boete 
verbeuren vari vijf miljoen euro (f 5.000 000,00) voor iedere overtreding.

Kwalitatieve verplicht;ng/kettingherimg GOG I

1 GOG mag liet laatste aan haar toebehorende registergoed gelegen in net Plangebied n et 
verkopen zonde: dat de rechten en verplichtingen voortvloeiende ml de onderhavige 
overeenkomst wnrrien opgelegd aan haar rechtsopvolgers

2 Partijen vestigc-n c-n aanvaarden die hiervoor sub J. omschrijving verplichtmg van GOG els 
kwalitatieve ver plichtmg in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, zodat de 
verplichting zal overgaan op degenen die hel laatste aan GOG toebeharende registergoed 
gelegen in het Plangebied onder bijzondere verplichting zullen verkrijgen en degener die 
van rechthebbende eer gebruik zullen verkrijgen mede gebonden zul'en z^n

3 GOG is jegens CP verplicht urn her in deze overeenkomst bepaalde als kettingbeding bi; elke 
gehele of gcdeelteli|ke vervreemding van het laatste aar, haar toebehorpnde registergoec 
gelegen ir liet plangebied op te legger doo' middel van vermelding van de inhoud van 
onderhavige overeenkomst in de betreffende akte. zodarvg dat iedere nieuwe gei ecbtigöe 
hoofdelijk aansprakeli|k wordt vooi de verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige 
overeenkomst Indien GOG tekortschiet in de nakoming van rie verplichting tot hut 
opleggen van onderhavige overeenkomst (waarondei de verplichting tot het opleggen va-1 
onderhavige hepniiop aan eer nieuwe gerechtigde) zal hij ten behoeve van CP dan wel 
diens rechtsopvolgers als hier na ontschreven een terstond en zondei ngebrekesleil ng

I
5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E



SIMONIS
J U Ki O /E K l, r. M I !•! j5 C H L. ü : E MST

fn/ot .-echtelijke l-isscnkomst opeisbare uwlc vet beuren var vijl miljoen ■ u-o if 
S.000 000 DO) voer iedeie overtreding 

Kwalitatieve vetpiichtiiig/kettingbeding GCJG II

GOG map rel Parkeerterrein Noord riet verkopen ronder dai de rechten en verplichtingen 
voortvloeiende uit artikel 3 onnet a (certle volzin) k en n van oncerhavige overeenkomst 
wordcr topoerleeld ' espert'evelijk opgelegd aan lurar rechtsopvolge s 
Partijen vestigen en aanvaarden die hiervoor sub 1 omschrijving verplichting van GOG als 
kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:25? van liet Burgerlijk Wetboek, zodat rio 
verplichting zal overgaari op negenen die het Parkeerterrein Noord onder bijzondere 
verplichting zullen verkrijgen en degenen die van rechthebbende een geb-uik zullen 
verkiijgen mede gebonden zullen zijn

GOG js jegens CP verplicht om liet in dit artikel bepaalde als kettingbeding bij elke gehele of 
gcdeeltel!|kr vervree mding van hrt Parkeerterrein Noord op te leggen door midriei van 
vermelding van de inhoud van dit artikel <n de betreffende akte, zodanig dat iedere nieuwe 
gerechtigde hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de verplichtingen voortvloeiende uit 
onderhavige overeenkomst. Indien GOG tekortschiet in de nakoming van de verplichting tot 
nel opleggen van onderhavige overeenkomst Iwaaronder dc verplichting tot het opleggen 
van onderhavige bepaling aan een nieuwe gerechtigde) zal hij ten behoeve van CV dan wel 
diens rechtsopvolgers als hierna omschiever. eer terstond en zonder ingebrekestelling 
en/of rechteiijkte tussenkomst opeisbare boete verbeuren van vijf miljoen euro (C 
5.000.000.00) vooi iedere overtreding

De r. dit artikel opgenomen kwalitatieve verplichting en kettingbeding zuilen haar wc-i-ring 
verliezen na de volledige afronding van de Gebiedsontwikkeling. Partijen (of hun 
rechtsopvolgers! zullen in dergelij* geval tezamen, indien zulks gewenst door een der 
partijen (ol hun rechtsopvolgers), een notariële akte doen inschrijven n do openbare 
registers waaruit de beeindiging/afstand van deze rechten blijkt

De in artikel 3 onder a (derde volzin), k en n van onde'hav.ge oveieei-ko nsl genoemde 
nisoraken, beogen deels u tsluiteno te werken tussen CP en dn gemeente en zien deels oji 
uitsluitend de (bestenimingslplanvormingsfase. Indien de gemeente Utrecht voor afrondi ig 
van de Gebiedsontwikkeling een overeenkomst wenst aan te gaan n et leen) cerde(n) 
spekkende tot gehele of gedeeltelijke vervreemding, bezwaring mpt een beperkt 
genotsrechi of ingeoruikgeving van het Parkeerterrein Noord, ter uitvoering van de 
Gebiedsontwik! ei-ng zul en CP en ce gemeente m overleg treden ovei de werk mg an 
bedingen. van oe -n lui 2 van deze bepaVig opgenomen kwalitatieve verplichting c he’

1
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lid 3 van deze bepaling opgenomen kettingbeding. In her overleg zullen CP rn dc- gemeente 
nadere afspraken maken op welke wijze de in 1 id 2 van deze bepaling opgenomen 
kwalitatieve verplichting en het in lid 3 van deze beoaling opgenoinen kettingbeding ai dan 
met oeels hun werking kunnen vei liezen bij de juridische levering ter uitvoering van oie 
betreffende overeenkomst Onrierdee' hiervan is het vastleggen van afspraken welke 
uitsluitend gelden tussen CP en gemeente, dan we' het vastlegger, var afsprakei welkt 
moeten worden dooigelegd aan derden tot het moment als bedoeld in lid •' Partijen |of 
luin rechtsopvolgers) 2ulen in dergelijk geval tezamen een notariële akte doen insenrijven 
in de openbare registers waaruit de beëinriiging/afstand van deze rechten blijkt

Onderhavige overeenkomst zal woordelijk in de akte van levering van onder meer het 
Parkeerterrein Noord worden opgeromen, zodat wordt voldaan aan liet bepaalde in artikel 
6 252 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

1
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Gemeente UtrechtBijlage 5 horende bij de Intentie- en Plankostenovereenkomst

De Partij:
De besloten vennootschap Huys te Voorn Vastgoed B.V.. hierna te noemen: “Huys te 
Voorn”, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven inde Kamer van Koophandel onder 
nummer 51151405, kantoorhoudende aan Rijksstraatweg 26 (3545 NA) te Utrecht, te dezer 
zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Nederlandse 
Maatschappij voor Participaties in Onroerende Goederen BV. statutair gevestigd te Laren, 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32067485, kantoorhoudende aan 
Rijksstraatweg 26 (3545 NA) te Utrecht, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
C.J.P. Andreoli in zijn hoedanigheid als bestuurder en enig aandeelhouder,

Overwegende:
Huys te Voorn is d.d. september 2017 met de gemeente Utrecht aangegaan de 
“Overeenkomst plankosten haalbaarheidsonderzoek Herculesplein 5-35 te 
Utrecht", verder te noemen de "Overeenkomst Plankosten". Onder meer is in vervolg op deze 
overeenkomst tot stand gekomen de Gebiedsvisie d.d. 28 mei 2018.

Verklaart:
De Overeenkomst Plankosten is uitgewerkt. Huys te Voorn Vastgoed BV verklaart nu en in 
de toekomst geen rechten of enige vordering te hebben jegens de Gemeente Utrecht op 
grond van (het bepaalde in) de Overeenkomst Plankosten.

Aldus ondertekend op ^

Namens Hyys te Voorn Vastgoed BV

■ks

*
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BEHEEROVEREENKOMST
OPENBARE RUIMTE STADION GALGENWAARD, UTRECHT

Opsteller

Zaaknummer 5816967

Versie Definitief

Datum 13 november 2023

Totstandkomingsvoorbehoud

Er komt in het geheel geen - ook geen voorwaardelijke - overeenkomst tot stand en aan deze 
beheerovereenkomst kunnen dus geen rechten worden ontleend, zolang door of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht niet is besloten deze overeenkomst aan te gaan en deze 
beheerovereenkomst niet door een bevoegde vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht is ondertekend. 
Partijen zijn zich ervan bewust dat de hiervoor bedoelde besluitvorming mede afhankelijk kan zijn van de wensen 
en bedenkingen en/of instemming van de gemeenteraad van de gemeente Utrecht. Partijen realiseren zich 
nadrukkelijk dat zij er niet op mogen vertrouwen dat er enigerlei overeenkomst zal ontstaan uit de 
onderhandelingen totdat partijen over alle onderdelen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt en door of 
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht is besloten de overeenkomst aan 
te gaan en de beheerovereenkomst door een bevoegde vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht is 
ondertekend. Indien geen overeenkomst ontstaat, dan heeft geen van de partijen recht op vergoeding van schade 
en/of kosten, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.

L.v.G.Pagina 1 van 7
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De ondergetekenden

1. Gemeente Utrecht, gevestigd te Utrecht aan Stadsplateau 1,3521 AZ (postadres: Postbus 
8406, 3503 RK Utrecht), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 30280353, op basis van het vigerend mandaatregister en de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Lies van Gorkom, in de functie van Manager 
Stadsteam W&S van organisatieonderdeel Stadsbedrijven, hierna te noemen: “Gemeente”,

Gebiedsmanager Oost-Noordoost

en

2. Galgenwaard Onroerend Goed B.V., gevestigd te Utrecht aan de Herculesplein 241,3584 
AA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
32083911 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Spelt Management B.V. gevestigd te 
Nieuwveen Blokland 18, 2441 GG, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 29012337 en op haarbeurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer
noemen: “Beheerder”,

in de functie van hierna teen tevens

Overwegen het volgende:

Beheerder heeft de erfpacht van de percelen kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, 
nummers 1360, 1361, 1362, 1363 en 1187 alsmede is eigenaar van de appartementsrechten 
complexaanduiding 1381-A indexnummers 1 en 2 en tijde van de hoofdsplitsing uit 2018 in 
appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie O, nummers 1107, 1117, 
1118, 1350 t/m 1356, 1359, 1365, t/m 1368, 1374 en 1376 binnen de Vereniging van eigenaars 
Complex Galgenwaard gelegen aan het Herculesplein te Utrecht.

a.

b. Beheerder heeft tevens een recht van koop/verkrijging inzake het perceel kadastraal bekend 
gemeente Utrecht, sectie O, nummer 1369 (hierna te noemen: “Parkeerterrein Noord”).

Beheerder en Gemeente hebben in 2015 een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake het 
complex Galgenwaard (hierna te noemen “Vaststellingsovereenkomst” BIJLAGE 1).

c.

d. Onderdeel van de gemaakte afspraken in de Vaststellingsovereenkomst is het beheer van een 
gedeelte van het terrein rondom Stadion Galgenwaard door Beheerder, zoals aangegeven op 
tekening A.40.128 (hierna te noemen: “Beheergebied” BIJLAGE 2).

In de Vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat het Beheergebied in beginsel autovrij 
is. De inrichting van het plein (BIJLAGE 3) zoals bedoeld in de Vaststellingsovereenkomst 
maakt het mogelijk dat het plein als parkeerterrein gebruikt kan worden met in totaal 15 
parkeerplaatsen.

e.

f. In 2017 is er door beide partijen een poging gedaan om tot een beheerovereenkomst te komen, 
maar heeft geresulteerd in een slechts door Beheerder getekende overeenkomst waarop een 
handtekening vanuit Gemeente ontbreekt.

L.v.G.Pagina 2 van 7
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Ondertussen wordt het Beheergebied vanaf 2017 door Beheerder in goed overleg met 
Gemeente beheerd, maar is het plein tot op heden nooit ingericht conform de 
Vaststellingsovereenkomst en de aan deze overeenkomst als bijlage toegevoegde 
inrichtingsplan (BIJLAGE 3). Hierdoor kon het plein als parkeerplaats gebruikt worden met 
plaats voor circa 100 auto’s.

9-

h. Beheerder is voornemens alsnog uitvoering te geven aan deze verplichting en het aantal 
parkeerplaatsen terug te brengen naar 15 parkeerplaatsen.

Omdat de inrichting (BIJLAGE 3) op korte termijn voor een toenemende parkeerdruk zal 
zorgen heeft Beheerder bij Gemeente een verzoek gedaan om tijdelijk 28 extra 
parkeerplaatsen (als aanvulling op de 15 parkeerplaatsen) mogelijk te maken om onrust bij de 
huidige gebruikers van de parkeerplaatsen te voorkomen. Dit verzoek is nog in behandeling en 
vereist een bestuurlijke goedkeuring, waarvoor een uitgebreide onderbouwing van het aantal 
parkeerplaatsen nog ontbreekt.

i.

Ondertussen hebben Beheerder en Gemeente in juli 2021 een intentie- en 
plankostenovereenkomst (IPOK) gesloten ten behoeve van een herontwikkeling van het 
stadion Galgenwaard en omliggende percelen, welke onlangs tot en met 1 maart 2024 is 
verlengd.

J-

k. Beheerder is voornemens een deel van haar erfpachtrechten (zoals bedoeld onder a), recht op 
koop (zoals bedoeld onder b) en de aandelen van haar besloten vennootschap op termijn te 
verkopen.

I. Met oog op aanstaande wisselingen willen Beheerder en Gemeente de afspraken over het 
beheer en onderhoud van het Beheergebied als uitvoering van de afspraken in de 
Vaststellingsovereenkomst in deze overeenkomst alsnog formeel vastleggen (hierna te 
noemen: “Overeenkomst”).

Komen het volgende overeen:

1. Onderwerp

1.1 Gemeente geeft in beheer en onderhoud aan Beheerder, die verklaart in beheer en 
onderhoud aan te nemen het gearceerde gedeelte van het rond stadion Galgenwaard 
liggende terrein, één en ander zoals vastgelegd en aangegeven op de bij deze 
Overeenkomst behorende tekening A.40.128 (BIJLAGE 2) hierna te noemen 
“Beheergebied”.

2. Gebruik, beheer en onderhoud

2.1 Het Beheergebied is en blijft eigendom van Gemeente en behoudt een openbaar karakter 
Waarop de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) van toepassing is. Het aanbrengen van 
verhardingen, opstallen, fietsenrekken, vijvers, hekwerken, schuttingen, of elke andere 
vorm van afscheiding en/of bebouwing op en /of rondom het Beheergebied is zonder 
schriftelijke toestemming van Gemeente niet toegestaan. Beheerder ontvangt van 
Gemeente geen vergoeding voorde werkzaamheden zoals bedoeld in deze 
Overeenkomst.

2.2 De inrichting (BIJLAGE 3) is in beginsel bedoeld als een autovrij plein. Het plein kan in 
aanvulling op de Vaststellingsovereenkomst gedurende de looptijd van deze 
Overeenkomst als parkeerterrein in beginsel gebruikt worden met in totaal 15
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autoparkeerplaatsen maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente 
behoudt zich het recht om op elk moment het aantal parkeerplaatsen te wijzigen als 
gevolg van artikel 2.3, artikel 3.4 of indien zij dit naar eigen inschatting noodzakelijk vindt.

2.3 Omdat de herinrichting op korte termijn voor een toenemende parkeerdruk zal zorgen 
heeft Beheerder verzocht om tijdelijk 28 extra autoparkeerplaatsen (als aanvulling op de 
onder 2.2 bedoelde 15 parkeerplaatsen) realiseren op het plein, met dien verstande dat 
deze 28 extra autoparkeerplaatsen op uiterlijk 31 december 2025 niet meer beschikbaar 
zijn. Gemeente heeft dit verzoek in behandeling genomen en kan pas bestuurlijk 
voorgelegd worden als dit aantal door een door Beheerder te organiseren inventarisatie is 
onderbouwd waarbij alle belanghebbende zijn gehoord.

2.4 Op het moment dat het Beheergebied wordt herontwikkeld zoals bedoeld in de IPOK en 
Beheerder nog beheerder is van het Beheergebied, zal het Beheergebied in zijn geheel 
autovrij worden ingericht door Beheerder.

2.5 Beheerder is zelf verantwoordelijk voor de toewijzing, het gebruik van de parkeerplaatsen 
en de communicatie hieromtrent en draagt ten alle tijden zorg voor een duidelijke 
communicatie over het wel of niet langer beschikbaar zijn van de tot op dat moment 
gebruikte parkeerplaatsen.

2.6 Voor het gebruik van het Beheergebied als parkeerterrein mag door Beheerder geen 
vergoeding (niet afzonderlijk of via verdiscontering in huurprijzen of servicekosten) worden 
gevraagd aan de gebruikers van de parkeerplaatsen. Beheerder zal op eerste verzoek 
van Gemeente haar huurovereenkomsten overleggen om aan te tonen dat de inhoud van 
dit artikel wordt nageleefd.

2.7 Beheerder zal medewerkers van de Gemeente te allen tijde toegang verlenen tot het 
terrein ten behoeve van de door Gemeente uit te voeren bevoegdheden in het 
Beheergebied. Tevens dienen ook de leveranciers van het Sportcentrum Galgenwaard te 
allen tijde toegang te hebben/ verkrijgen tot het terrein voor laden en lossen, hetzij via een 
bussluis hetzij via de slagbomen op het moment dat het voertuig niet over de bussluis kan.

2.8 Het is partijen bekend dat het beheer van het afsluitingsmechanisme ten behoeve van het 
plein (in de vorm van een slagboom) op het moment van ondertekening van deze 
Overeenkomst namens Beheerder door Q-Park Nederland wordt uitgevoerd. Beheerder 
heeft hierover privaatrechtelijke afspraken gemaakt met Q-Park Nederland die per direct 
door Beheerder opgezegd kunnen worden als deze Overeenkomst conform artikel 3 wordt 
beëindigd of de inrichting conform artikel 3.4 wordt gewijzigd.

2.9 Het is partijen bekend dat de erfpachter van het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Utrecht, sectie O, nummer 1364 een zakelijk recht in de vorm van een recht van overpad 
heeft ten laste van het Beheergebied. Beheerder zal de bij de uitvoering van de in deze 
Overeenkomst genoemde verplichtingen rekening houden met dit recht en eventuele 
wijzigingen van de inrichting van het Beheergebied blijven communiceren met de 
erfpachter van voornoemd erfpachtrecht.

2.10 De beheeractiviteiten worden door Beheerder uitgevoerd volgens de geldende wettelijke 
veiligheidsvoorschriften. Indien en voor zover de activiteiten vergunningplichtig zijn en/of 
op enig moment worden, komt het aanvragen en instandhouden van dergelijke 
vergunningen voor rekening en risico van Beheerder.

2.11 Beheerder dient het Beheergebied en de aanwezige bestrating, riool, groen en 
straatmeubilair in goede ordelijke staat, vrij van onregelmatige plantengroei en afval en 
met inachtneming van de bepalingen uit deze Overeenkomst, te beheren en te

L.v.G.
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Gemeente is in aanvulling op artikel 3.1 gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te beëindigen in geval:
a) Beheerder in verzuim komt te verkeren ten aanzien van de verplichtingen die 

voortvloeien uit de onderhavige Overeenkomst;
b) Beheerder failliet wordt verklaard of indien surseance van betaling wordt verleend;
c) Het beheergebied buiten toedoen van de gemeente geheel of gedeeltelijk teniet 

mocht gaan;
) Beheerder opgaat in of fuseert met een andere organisatie of instantie;
) Beheerder (een deel van) haar erfpachtrechten vervreemdt aan een derde zonder dat 

Partijen overeenstemming bereiken over voortzetting van deze Overeenkomst. Onder

3.2
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onderhouden volgens de onderhoudsnorm B zoals gedefinieerd door de CROW. Het 
bepaalde in dit artikel geldt niet voorde waterpartijen binnen de beheergrens.

2.12 Het type onderhoud beperkt zich tot het dagelijkse en klein onderhoud zoals bedoeld in 
deze Overeenkomst, en uitdrukkelijk niet vervangingsonderhoud (zoals nieuwe deklaag of 
100% herstraten).

2.13 Het is Beheerder niet toegestaan bomen te planten binnen het Beheergebied en/of reeds 
op het Beheergebied aanwezige bomen te verwijderen. Onderhoud aan de bomen dient in 
overleg met Gemeente plaats te vinden. Voor de grasstroken langs de Kromme Rijn dient 
het maairegime gelijk te zijn aan het gemeentelijk maairegime voor dat gebied. Om die 
afstemming goed te laten plaatsvinden wordt op initiatief van Beheerder twee keer per jaar 
een overleg gepland met de gemeente. Dit dient plaats te vinden rond week 23 en week
39.

2.14 Het is Beheerder niet toegestaan het Beheergebied geheel of gedeeltelijk aan derden in 
beheer te geven.

2.15 De eventuele op of in het Beheergebied gelegen kabels, leidingen en/of buizen van 
nutsbedrijven, Gemeente of andere openbare instellingen zal Beheerder gedogen. 
Werkzaamheden die door nutsbedrijven en/of door of namens Gemeente aan het 
Beheergebied worden uitgevoerd, zoals het in de bodem aanbrengen en weghalen van 
kabels en leidingen, onderhoud en reparaties en dergelijke, zullen door Beheerder moeten 
worden gedoogd. Het is Beheerder toegestaan derden bepalingen en voorwaarden op te 
leggen voor het onderhouden en vervangen van kabels, leidingen en buizen ter 
voorkoming van schade aan eigendommen van derden.

2.16 Bruggen binnen het Beheergebied worden onderhouden, gerepareerd en vervangen door 
Beheerder. Bruggen buiten het Beheergebied worden onderhouden, gerepareerd en 
vervangen door Gemeente.

2.17 Binnen het Beheergebied loopt een openbare fietsroute, welke is aangegeven op de bij 
deze Overeenkomst behorende tekening. Gemeente neemt deze fietsroute op in haar 
strooiroute.

2.18 Beheerder zorgt ervoor dat alle verschillende onderdelen van het Beheergebied worden 
gebruikt in overeenstemming met hun aard en bestemming en zal zich als een goed 
huisvader gedragen en zal de van overheidswege geldende eisen in acht nemen.

3. Duur en einde van de Overeenkomst

3.1 Deze Overeenkomst gaat in vanaf ondertekening door beide partijen en duurt voort totdat 
Gemeente deze beëindigd. Gemeente kan deze Overeenkomst op elk moment 
beëindigen door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een 
opzegtermijn van in beginsel twee maanden.

C
D Q.
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vervreemding wordt tevens verstaan een overdracht van de aandelen in de entiteit 
van Beheerder aan een derde.

3.3 Gemeente heeft ten alle tijden de mogelijkheid een nader aan te wijzen deel van het 
Beheergebied terug in eigen beheer te nemen ten behoeve van een tijdelijke invulling of 
als gevolg van een gefaseerde herontwikkeling zoals bedoeld in de IPOK.

3.4 Indien door een derde op basis van de huidige inrichting van het Beheergebied in het 
kader van de Wegenwet een beroep op openbaarheid van het Beheergebied wordt 
gedaan, zal Beheerder de inrichting voor haar rekening en risico zodanig aanpassen dat 
het Beheergebied voldoet aan de definitie van een openbare weg conform de Wegenwet.

3.5 Het beëindigen van deze Overeenkomst ontslaat Beheerder niet van de 
verplichtingen die volgen uit de afspraken zoals overeengekomen in de 
Vaststellingsovereenkomst.

3.6 Beheerder is verplicht bij het (gedeeltelijk) beëindigen van de afspraken omtrent haar 
beheerverplichting zoals opgenomen in de Vaststellingsovereenkomst het (gedeelte 
van het) Beheergebied in goede staat van onderhoud op te leveren inclusief de door 
Beheerder aangebrachte verhardingen, opstallen, fietsenrekken, vijvers, hekwerken, 
schuttingen, of elke andere vorm van afscheiding en/of bebouwing, welke schriftelijk 
zijn goedgekeurd door Gemeente conform artikel 2.1.

3.7 Bij beëindiging van deze Overeenkomst, gedeeltelijke teruggave conform artikel 3.3 of 
verplichte herinrichting conform artikel 3.4 of beëindiging van beheerverplichtingen 
conform Vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 3.6 heeft Beheerder geen 
recht op schadevergoeding terzake van eventueel door hem gemaakte kosten 
bijvoorbeeld ten behoeve van de (herinrichting zoals bestrating, verlichting, 
beplanting en dergelijke.

4. Schade

4.1 Wanneer in, op of aan het Beheergebied en/of de daar binnen aanwezige opstallen in 
eigendom van Gemeente, schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, zal Beheerder 
Gemeente daarvan direct schriftelijk in kennis stellen. Wanneer er schade dreigt of 
ontstane schade dreigt zich uit te breiden, zal Beheerder direct passende maatregelen 
nemen ter voorkoming of beperking van (verdere) schade. Beheerder zal Gemeente 
daarvan schriftelijk, of in geval van onmiddellijk gevaar mondeling (met schriftelijke 
bevestiging achteraf), in kennisstellen.

4.2 Beheerder is aansprakelijk voor alle schade in het Beheergebied en/of aan de aanwezige 
opstallen in eigendom van Gemeente, voor zover die is ontstaan door zijn gebruik of door 
derden die namens hem in het Beheergebied aanwezig zijn. Beheerder dient deze schade 
- in overleg met Gemeente - voor eigen rekening en risico te herstellen.

5. Contactpersoon

5.1 Tenzij de gemeente anders meedeelt treedt als contactpersoon op de wijkopzichter W&S 
voor de wijk Oost.

6. Geschillen/toepasselijk recht

6.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Elk geschil dat uit hoofde van deze Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten 
die daarvan het gevolg zijn tussen Partijen mocht ontstaan, zullen partijen allereerst 
trachten in onderling overleg te regelen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt
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Besluit in mandaat genomen d. 
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, d.d. 6 december 2022, 
(Mandaatregeling B&Wen burgemeester 2023 gemeente Utrecht), zoals opgenomen in het 
Gemeenteblad van Utrecht 2022, nummer 566764 en zoals gepubliceerd op 21 december 2022.

nr. 5816967 handelend in uitvoering van het besluit van
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zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 
Utrecht, tenzij partijen alsnog arbitrage of een andere vorm van geschillenbeslechting 
overeenkomen.

7. Eventuele herontwikkeling gebied Stadion Galgenwaard

7.1 De Gemeente is doende, mede samen met Beheerder, te verkennen of en op welke wijze 
herontwikkeling van (delen) van het Stadion Galgenwaard en het omliggend gebied 
mogelijk is. Beheerder houdt daar voor zover nodig in haar beheeractiviteiten en -afspraken 
met derden rekening mee en zal al het nodige nalaten dat herontwikkeling op termijn 
mogelijk kan belemmeren.

8. Bijlagen

8.1 De hierna genoemde bijlage maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van de 
Overeenkomst en wordt daartoe mede door Partijen geparafeerd
1. Vaststellingsovereenkomst
2. Tekening van het Beheergebied A.40.128
3. Inrichtingsplan

Ondertekening

Deze Overeenkomst is in enkelvoud opgemaakt en digitaal ondertekend

Gemeente Utrecht

Lies van Gorkom 
on 21-11-2023

21-11-2023

Namens de burgemeester van Utrecht 
NAAM: Lies van Gorkom
FUNCTIE: Manager Stadsteam W&S Gebiedsmanager Oost-Noordoost 
ORGANISATIEONDERDEEL: Stadsbedrijven

Galgenwaard Onroerend Goed B.V.

20-11-2023on 20-11-2023

Namens Spelt Management B.V.
NAAM:^^^B^_
FUNCTIE^^^^B
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Gemeente Utrecht

Galgenwaard Onroerend Goed B.V. 
t.a.v. de heer 
Herculesplein 241 
3584AA Utrecht

& Herculestoren Utrecht B.V (namens Herculestoren C.V.) 
t.a.v. de heren 
Boogschutterstraat 44 
7324 BA Apeldoorn

en

Behandeld door 4 juli 2023 
Ons kenmerk 5816967
Datum

Doorkiesnummer
E-mail |@utrecht.nl Onderwerp Voorstel tot verlenging Intentie- en 

plankostenovereenkomst behorende bij GalgenwaardBijlage(n) geen

Geachte heren en

De Gemeente Utrecht (de Gemeente), Herculestoren Utrecht B.V. (Herculestoren) en Galgenwaard 
Onroerend Goed B.V. (Galgenwaard) hebben een overeenkomst genaamd "Intentie- en 
plankostenovereenkomst behorende bij Galgenwaard" (IPOK) ondertekend op 24 juni 2021. Volgens 
artikel 4.1 onder vi) van de IPOK zou de overeenkomst na 2 jaar automatisch eindigen.

Voorstel tot verlenging
We hebben echter gezamenlijk geconstateerd dat er meer tijd nodig is om de stappen zoals 
omschreven in de overeenkomst te doorlopen. Daarom zijn we overeengekomen om de einddatum in 
artikel 4.1 onder vi) te verlengen tot 1 maart 2024. Al het andere in de IPOK blijft ongewijzigd.

Stand van zaken per heden
We zullen u apart informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de gemaakte kosten 
en het aanvullende voorschot voor nog te maken gemeentelijke plankosten. Tot het moment waarop 
de overeenkomst eindigt of ontbonden wordt, blijven de gemeentelijke plankosten volgens de 
verdeelsleutel verschuldigd aan de Gemeente.

Prioritering van onderwerpen
Daarnaast zullen we een prioritering van onderwerpen opstellen om de stappen in het proces efficiënt 
te laten verlopen tot 1 maart 2024.

Afsluiting
Om de verlenging van de afspraak te bevestigen, verzoek ik u vriendelijk deze brief per pagina te 
paraferen en volledig ondertekend binnen 14 dagen aan mij terug te sturen. Als dit niet gebeurt, komt 
de aanvullende afspraak niet tot stand.

Verlenging intentie- en plankostenovereenkomst d.d. 24 juni 2021 
paraaf Gemeente: paraaf Herculestoren en Galgenwaard:
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Datum 4 juli 2023 
5816967Ons kenmerk

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

van de gemeente Utrecht op

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Gemeente Utrecht

op 13-07-2023

13-07-2023
d.d

Voor akkoord namens Galgenwaard Onroerend Goed BV.

op 12-07-2023

12-07-2023
d.d

Voor akkoord namens Herculestoren Utrecht C.V., namens deze Herculestoren Utrecht B.V. 
namens deze:

op 05-07-2023op 07-07-2023

07-07-2023
d.d d.d

Er komt in het geheel geen - ook geen voorwaardelijke - overeenkomst tot stand en aan deze 
concept- overeenkomst kunnen dus geen rechten worden ontleend, zolang door of namens het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht niet is besloten deze 
overeenkomst aan te gaan en deze overeenkomst niet door een bevoegde vertegenwoordiger van de 
gemeente Utrecht is ondertekend. Partijen realiseren zich nadrukkelijk dat zij er niet op mogen 
vertrouwen dat er enigerlei overeenkomst zal ontstaan uit de onderhandelingen totdat partijen over 
alle onderdelen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt en door of namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht is besloten de overeenkomst aan te gaan en 
de overeenkomst door een bevoegde vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht is ondertekend.

Verlenging intentie- en plankostenovereenkomst d.d. 24 juni 2021
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