
2.2 spreiding en multifunctionaliteit:

Clustering van accommodaties en multifunctionaliteit is over het geheel genomen beperkt. Bij 
clustering gaat het om ruimtelijke nabijheid van verschillende soorten accommodaties, en bij 
multifunctionaliteit om de diversiteit van gebruiksmogelijkheden. De sporthallen zijn in Utrecht 
veelal solitair gelegen. Hooguit is er slechts een beperkte buitensportvoorziening bij aanwezig. 
De combinatie van outdoor en indoorsportmogelijkheden komt slechts in beperkte mate voor. 
In het algemeen is de spreiding van verschillende typen accommodaties over het stedelijk ge­
bied redelijk. De multifunctionele sporthallen zijn geconcentreerd in het westen van de stad.In 
het oostelijk deel zijn minder accommodaties aanwezig. Met de realisatie van de verenigings- 
hal Hercules op sportpark Voordorp kent het noordoostelijk deel slechts één accommodatie. In 
het zuid-oosten van de stad zijn, behalve de hallen in de Uithof die voornamelijk voor studen- 
tensport worden gebruikt, slechts in Hoograven en Lunetten (gemeentelijke) hallen aanwezig.

2.3 ligging en bereikbaarheid:

De Catharijnehal is de enige centraal gelegen voorziening met een optimale bereikbaarheid 
per openbaar vervoer. De Veilinghal kent een stedelijke ligging met een redelijk tot goede be­
reikbaarheid. Het merendeel van de locaties ligt in de stadrand, waarbij de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer soms te wensen overlaat. Hiervan liggen een vijftal accommodaties op 
meer dan 3 kilometer vanaf de binnenstad en zijn hierdoor als perifeer te typeren.

Fiets en auto zijn tot op heden de meest gebruikte vervoersmiddelen naar de plaats waar ge­
sport wordt. Binnen 20 minuten is het overgrote deel van de sportaccommodaties te bereiken.

2.4 gebruik en bezetting:*)

Het gebruik van de hallen is zodanig geregeld dat overdag het onderwijs voorrang heeft en 
's-avonds de georganiseerde sport. De sporthallen worden in dezelfde mate gebruikt voor trai­
ningen als voor wedstrijden. Het onderscheid tussen de georganiseerde sport en de sportieve 
recreatie is een onderscheid binnen de verenigingen en niet tussen de verenigingen. Bij de 
gemeentelijk sporthallen is er een groot verschil tussen de ontwikkeling van de bezetting over­
dag door de week en ’s-avonds en in het weekend. De bezetting ’s-avonds en in het weekend 
is hoog. Het betreft voornamelijk gebruik door de georganiseerde sport. In het competitiesei- 
zoen loopt de bezetting in de avonduren door de week op tot bijna 100 %. De sporthallen wor­
den door evenveel verenigingen gebruikt voor trainingen als voor wedstrijdgebruik. Overdag 
door de week is er het meest onderwijsgebruik. Het aandeel onderwijsgebruik is in Utrecht 
laag in vergelijking met het landelijk beeld. Een daling in het gebruik door onderwijs is reeds 
opgetreden. Oorzaken zijn minder jeugd, minder uren lichamelijke oefening per week en de 
verplichting in eerste instantie van gymnastieklokalen gebruik te maken.

In de toekomst kan de bezetting van de gemeentelijk sporthallen negatief worden beïnvloed 
door de uitbreidingsplannen van het particulier initiatief en van de verenigingen. Daartegen­
over staat dat door veranderingen in de milieuwetgeving het steeds moeilijker wordt om de ex­
ploitatie van accommodaties rond te krijgen.

*) bron: Trendrapport Sport, Bestuursinformatie gemeente Utrecht, mei 1991.
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3 • toekomstige ontwikkelingen

3.1 beleid DSR *)

De Beleidsnota Sport en Recreatie is in januari 1994 vastgesteld in de raadscommissie. Kern 
van het beleid ten aanzien van sporthallen is als volgt verwoord: in de verschillende stadsde­
len dient een evenwichtig aanbod te zijn van elkaar aanvullende indoorsportvoorzieningen. 
Minstens één multifunctionele standaardhal per stadsdeel en één topsporthal met een stede­
lijke functie gelegen op een centrumlocatie (A-locatie Catharijnehal). De hallen met een wijk- 
fundie vormen met de gymnastieklokalen en de voorzieningen in de club- en buurthuizen de 
basis van het aanbod aan indoorsport-accommodaties.

In de beleidsnota wordt geconstateerd dat gebaseerd op de behoefte aan indoorsport-accom­
modaties het huidige aanbod (gemeentelijk en particulier) voldoet aan de vraag. Hierbij wordt 
opgemerkt dat voor wat betreft het centrum als optimale situatie wordt aangegeven: het hand­
haven van een topsporthal op een centrumlocatie eventueel in combinatie met functies van de 
Veilinghal.

Ten aanzien van de standaardvoorzieningen van de gemeentelijke sporthallen wordt er van 
een gecombineerd gebruik uitgegaan: onderwijs, trainingen en wedstrijdsport. Juist van een 
exploitatie verantwoordelijkheid is een combinatie van onderwijs- en sportgebruik van essenti­
eel belang. De particuliere hallen richten zich met name op de commercieel aantrekkelijke 
sporten zoals racketsporten en fitness. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente een bredere 
verantwoordelijkheid heeft.

Voor de indoorsport is het gewenst dat per stadssektor één of meer sporthallen aanwezig zijn. 
In het noord-oostelijk deel van de stad zal, mede gezien de ligging en het gebruik van de 
sporthal Hercules, een tweede accommodatie wenselijk zijn. Clustering van diverse accommo­
daties vergroot de gebruiksmogelijkheden en efficiënt gebruik. Ook een combinatie van indoor 
en outdoorvoorzieningen is van belang. In het streven naar grootschalige multi-functionele 
sportparken in de stadsrand past ook het realiseren van indooraccommodaties. Voor realisa­
tie, exploitatie en beheer is tevens een belangrijke taak weggelegd voor het particulier initia­
tief.

De ontwikkeling van Leidsche Rijn als woonlocatie ten westen van Utrecht brengt een ver­
schuiving van het zwaartepunt met zich mee. De voorzieningen in de sectoren NW en ZW die­
nen op peil te blijven. Daarnaast gaat de DSR uit van het realiseren van een multi-functioneel 
cluster van sport en recreatieve voorzieningen in het plan Leidsche Rijn.

Om het huidige bestand aan sporthallen te kunnen handhaven is een optimale exploitatie van 
de sporthallen noodzakelijk. De DSR voert een actief verhuurbeleid voor sportactiviteiten en 
de niet-sportactiviteiten. In deze aanpak passen ook aanpassingen in kwalitatieve zin. Multi­
functioneel gebruik ten behoeve van de sport, denk aan fitness, klimmuur etc. Niet sport activi­
teiten door vloerafdekmateriaal of andere vloeren. En daarnaast de verbetering van de toe­
gankelijkheid en bereikbaarheid (sociale veiligheid) en aanpassing van de beheersituatie 
waarbij gestreeft wordt naar één sporttak per avond.

*) bron: Beleidsnota Sport en Recreatie, DSR gemeente Utrecht, maart 1993.
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3.2 particuliere ontwikkelingen:

- Universitaire sportstichting: de plannen voor een deels nieuw, deels gerenoveerd universitair 
sportcomplex in de Uithof, zijn inmiddels gerealiseerd. De blaashallen zijn vervangen door vol­
waardige sporthallen en de velden zijn voorzien Van een kunststof-toplaag.

- Verenigingshallen: de vereniging Hercules heeft een accommodatie gerealiseerd op het ver­
kleinde sportpark Tuindorp-Oost. Ook andere omniverenigingen spelen met de gedachte om 
een dergelijke verenigingshal te realiseren.

- Indoorsportvoorziening Oudenrijn: diverse particuliere plannen voor het realiseren van een 
multifunctionele evenementenhal met sportgebruik. De Jaarbeurs verkent de markt voor het 
realiseren van indoor accommodatie, geschikt voor het organiseren van sport- en andere eve­
nementen. Als locatie is de toekomstige 'voorzieningen strook' Leidsche Rijn in beeld.

- In veel gevallen vinden er ontwikkelingen in samenwerking met de overheid plaats via zoge­
naamde ppp-constructies. Op dit moment wordt geconstateerd dat een aantal particuliere in- 
doorsportaccommodaties moeite hebben hun exploitatie rond te krijgen.

3.3 ruimtelijke ontwikkelingen:

- Leidsche Rijn: in de toekomstige woningbouwlocatie zijn de voorzieningen in een drietal om­
vangrijke concentraties gedacht. Tussen Vleuten en de Meern wordt een nieuw gemeentelijk 
centrum gesitueerd, met daarin opgenomen een groot wijkwinkelcentrum. Het stadsdeelcen- 
trum met daaraan mogelijk gekoppeld de grootschalige detailhandelsvestigingen en het kanto- 
rengebied ligt bij het nieuwe interregiostation Leidsche Rijn. Dit centrum zal een grootstedelij­
ker karakter krijgen. Een derde centrum kan zich mogelijk ontwikkelen rond de grote openbaar 
vervoersknoop van HOV-lijnen en regionale busverbindingen in Papendorp. Aan dit vervoers­
knooppunt kan een transferium gekoppeld worden en wellicht ook voorzieningen als een groot 
sportcentrum. Het zal een centrum worden met een heel specifiek regionaal profiel.

Door de groei van de stad Utrecht in de richting van Vleuten en de Meern, zal het zwaartepunt 
van het bedieningsgebied verschuiven in westelijke richting. Daarnaast zal door toename van 
het aantal potentiële gebruikers (inwoners) de vraag naar accommodaties toenemen. Voorlo­
pig wordt uitgegaan van een toenemende behoefte aan 3 sporthallen en 4 sportzalen. Verder 
bestaat er een draagvlak voor het realiseren van tennisbanen en squashbanen (bron: Pro­
grammaboek Leidsche Rijn).

- Utrecht City gebied: de planontwikkeling gaat uit van een vergaande intensivering van het ge­
bied rond het centraal station met kantoren, commercie en woningen. De sporthal Catharijne 
past niet meer in de toekomstige structuur.

- Dichterswijk-west: met dit gebied wordt een ontwikkeling beoogd die een belangrijke bijdrage 
biedt aan de binnenstedelijke woningvoorraad. Al aan het einde van de tachtiger jaren is het 
RO-beleid in dit gebied er op gericht geweest de woonfunctie te versterken. Met het herstruc­
tureren van de van Zijstweg wordt de grens tussen het woongebied en de grootschalige func­
ties een feit. Met het Concept Masterplan Dichterswijk-west (1991) is in stedebouwkundige zin 
de aanzet gegeven tot een verdergaande woningbouw ontwikkeling. Al met al wordt gemikt op 
ca. 800 woningen met een fors marktaandeel. Naar verwachting zal zich in de komende jaren 
aan de westzijde van het Merwedekanaal eveneens ruimte aandienen. Ook in dit gebied kan 
met woningbouw een belangrijk aandeel worden geleverd aan de binnenstedelijke opgave. 
Door woningbouw kan de oost-west verbinding Kanaleneiland - Dichterswijk in belangrijke ma­
te verbeteren. Een verbetering van de stedebouwkundige structuur voor dit stadsdeel wordt 
hiermee ingezet. Van meet af aan is het volkshuisvestelijk belang onderkend van de beide zij­
den van het Merwedekanaal. De potenties van de plek, de ligging aan het water en de ligging 
ten opzichte van het centrum vragen om een stedelijk woonmilieu. Bij het verdwijnen van 
sporthal 'de Veiling' wordt ruimte geschapen voor extra woningbouw. Er van uit gaande dat 
het middengebied ook tot ontwikkeling komt, zal de realisatie van een sportaccommodatie in 
het Veilinghavengebied de gestelde woningbouwtaak voor het totale plangebied niet in de weg 
staan.
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4 • sportcomplex

4.1 programma

Het programma van het sportcomplex, binnen het kader van deze studie zoals door de DSR 
gepresenteerd, kent een grondbeslag van 120 x 170 meter.

Het bestaat uit de volgende elementen:

- 4 sporthallen, elk met een afmeting van 42 x 22 meter

- indoor atletiekbaan van 200 meter (past binnen het oppervlak van de sporthallen)

- worstelruimte van 700 m2

- tribunes en kleedkamers

- restaurant van 1000 m2

- commerciële ruimtes ca. 6500 m2

- woningen totaal ca. 35000 m2

De DSR stelt dat dit complex de behoefte moet dekken voor de huidige (stedelijke) gebruikers 
van de sporthal Catharijne en de Veilinghal. Zowel verenigingen als het onderwijs zal gebruik 
maken van deze accommodatie. Het complex zal daarnaast geschikt zijn voor het organiseren 
van evenementen en (top) wedstrijden.

Echter de uitbreiding van de huidige capaciteit tot 4 sporthallen, en de toenemende multi-func- 
tionaliteit veronderstelt een groter en diverser gebruik dan het huidig 'stedelijk gebruik'. De aan­
leg van de atletiekbaan vergroot de regionale betekenis.

Met het realiseren van een indoor atletiekbaan komt het complex tegemoet aan een landelijke 
vraag naar dit soort voorzieningen. De huidige voorziening in de 'Houtrusthallen' in Den Haag, 
is de enige in Nederland geschikt voor wedstrijden. Volgens de Koninklijke Nederlandse Atle­
tiek Unie is de vraag naar een tweede locatie erg groot. Typerend hiervoor is dat momenteel 
verenigingen uit Amsterdam naar Duitsland moeten om te trainen. Met een indoor atletiekbaan 
zal een dergelijk sportcomplex, waarbij ook wedstrijden mogelijk zijn, een regionale- danwel 
landelijke betekenis krijgen.

De DSR wil voor de atletiek op de eerste plaats een trainingsaccommodatie en geen internatio­
nale wedstrijd accommodatie realiseren. De voorgestelde indoor-atletiekbaan zal geen oplo­
pende bochten krijgen en daarmee niet geschikt zijn voor internationale wedstrijden. Fysiek ge­
zien kan een baan met oplopende bochten wel in het gestelde maatsysteem.
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4.2 vestigingsfactoren

Bij de verkenning van mogelijke locaties voor een sportcomplex, is een aantal criteria opge­
steld. Zo is naast de ruimtelijke inpasbaarheid, ook de bereikbaarheid bepalend. De nabijheid 
voor zoveel mogelijk gebruikers en de combinatie met overige voorzieningen zal ook medebe­
palend zijn voor de uiteindelijke vestiging.

Bij de verkenning van mogelijke locaties is de zoekrichting enerzijds bepaald door de eisen 
welke een sportcentrum met eigen gebruik stelt, alsmede wat de uitstraling en betekenis voor 
een complex is voor dat deel van de stad.

4.2.1 bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van grote delen van de stad zal in de toekomst in een ander perspectief ko­
men te staan. Uitbreiding van het spoorwegennet met een aantal nieuwe stations binnen Ut­
recht en in het toekomstige Leidsche Rijn, zal samen met het zogenaamde hoogwaardige 
openbaar vervoersnet (H.O.V.), voor een toenemende bereikbaarheid met het openbaar ver­
voer zorgen. Door verschillende verkeersmaatregelen zal de bereikbaarheid per auto met na­
me in het stedelijk deel afnemen.

Een en ander laat zich vertalen in een kaartbeeld uit de Structuurvisie, waarin onderscheidt ge­
maakt wordt in een drietal gebieden:

- gebied zeer goed te bereiken met openbaar vervoer, matig met de auto;

- gebieden goed tot redelijk te bereiken met openbaar vervoer, redelijk tot matig met de auto;

- gebieden goed te bereiken met openbaar vervoer, en goed met de auto.

De overige gebieden kennen een slechte bereikbaarheid per openbaar vervoer en vallen om 
die reden af als geschikte locatie.

Een ander aspect is de bereikbaarheid per fiets. Uitgangspunt is dat een nieuwe locatie goed 
bereikbaar is voor de fietser. De routes met een regionale aansluiting zijn in dit geval bepalend.
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4.2.2 nabijheid:

Het gemak waarop een voorziening te bereiken is ondermeer afhankelijk van de nabijheid. Dit 
komt het meest naar voren bij een overwegend stedelijk gebruikte voorziening en een bereik­
baarheid per fiets. Zo is een perifeer gelegen voorziening voor een gebruiker uit de stad vaak 
op een grotere afstand dan een centraal gelegen voorziening. Op basis van de gegevens uit de 
Structuurvisie is dit nabijheidsprincipe vertaald in een viertal gebieden:

- centraal, het zwaartepunt van de bestaande stad rondom het centraal station;

- stedelijk, de band van aangrenzende gebieden, waaronder de binnenstad en de vooroorlogse 
wijken.

- stadsrand, de gebieden op een afstand van 3 tot 5 km uit de binnenstad, voor een groot deel 
de huidige stad tot aan de snelwegenring;

- perifeer, het gebied op een grotere afstand dan circa 5 km uit de binnenstad, waaronder delen 
van Overvecht, Zuilen, Lunetten en de Uithof.

De toekomstige realisatie van de woonlocatie Leidsche Rijn ten westen van Utrecht zal invloed 
hebben op de typering van de eerder genoemde gebieden. Door het verschuiven van het 
zwaartepunt naar het westen komen de gebieden in een ander perspectief te staan. Zo zal het 
gebied ten westen van de binnenstad vanuit de nabijheid gezien, voor een groter deel als ste­
delijk kunnen worden beschouwd. En daarnaast zullen de gebieden in de oostelijke stadsrand 
vanuit het zelfde principe steeds meer perifeer komen te liggen.

Samen met de bereikbaarheidscriteria zal de nabijheid een rol spelen bij de keuze voor een lo­
catie. Uitgaande van een stedelijk gebruik door verenigingen en door onderwijs zijn de voorzie­
ningen die centraal of stedelijk liggen, en een goede bereikbaarheid kennen zowel met fiets als 
openbaar vervoer, wellicht het meest optimaal. Een sportcomplex met een regionaal gebruik 
kan evengoed in de stadsrand of perifeer liggen, maar vraagt om een goede bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en per auto. Ook bij het organiseren van grote evenementen of wedstrij­
den is een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en per auto gunstig, en is de ligging in 
het centrale- of het stedelijk deel niet direct noodzakelijk. Door het clusteren van ongelijksoortig 
gebruik wordt de beoordeling op het criterium nabijheid lastiger.
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4.2.3 inpasbaarheid:

Een sportcomplex met een grondbeslag van 120 x 170 meter (sport met aanvullende functies) 
is in grootte het beste te vergelijken met het stadion Galgenwaard. Er zijn binnen het verstede­
lijkte gebied van Utrecht maar weinig locaties waar een oppervlakte van circa 2 hectare be­
schikbaar is om te kunnen bebouwen. Het mag duidelijk zijn dat een bouwwerk groter dan het 
Beatrixgebouw aan het Jaarbeurs
plein, eisen stelt aan de stedebouwkundige setting. Binnen het centrale- en stedelijk deel van 
de stad is dit een schaal die we alleen kennen op het huidige Jaarbeursterrein, en langs het 
Merwedekanaal. De stedebouwkundige structuur van de woongebieden is overal fijmaziger, en 
leent zich maar op weinig plaatsen voor een dergelijke grootschalige ontwikkeling. De denkba­
re combinatie van een sportcomplex met een schil van woningen en commerciële functies is op 
te vatten als een megabouwblok. Een dergelijk megablok is dan te vergelijken met drie tot vijf 
gesloten bouwblokken in de vooroorlogse woonwijken. De vraag is of het 'verstoppen' van een 
voorziening door functies er tegen aan te plakken, en te zeer opiaten gaan in het stedelijk 
weefsel, niet te veel afbreuk doet aan de herkenbaarheid van een stedelijke voorziening in de 
stad. Net ais bij een ziekenhuis of een scholencomplex staat een sportcomplex een bepaalde 
identiteit voor.

Niet alle locaties lenen zich ervoor om een sportcomplex te realiseren aangevuld met wonin­
gen of commerciële functies als kantoren of bedrijven. Eisen voortkomend uit het milieubeleid 
met betrekking tot geluidhinder of veiligheid kunnen restricties opleveren voor het realiseren 
van woningen. Voor het ontwikkelen van kantoren en bedrijven is de bereikbaarheid met daar­
aan gekoppeld het lokatiebeleid bepalend.

18



mogelijke locaties multifunctionele sporthallen

F Veemarktterrein '
G spoordriehoek Lunetten 
H Westraven
I Leidsche Rijn / Hooggelegen

A UCP-gebied 
B spoorzone PTT 
C Veilinghavengebied 
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E spoordriehoek Cartesiusweg
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5 • locatieonderzoek

Utrecht City Project gebied 

Catharijnehal

I o c a t i e : A

huidige situatie:

gebiedstypering: centraal

per openbaar vervoer; zeer goed 
per auto; redelijk 
per fiets; goed

westelijk deel van het UCP-gebied zal worden ontwikkeld tot hoog­
stedelijk gebied met kantoren, wonen en commerciële voorzienin­
gen, in dit kader staat de huidige hal ter discussie.

centraal

bereikbaarheid;

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid: per openbaar vervoer; zeer goed 
per auto; matig 
per fiets; goed

vanuit de stedelijke druk en gezien het intensieve programma vanuit 
het UCP zal een grote extensieve functie moeilijk inpasbaar zijn. 
Combinatie met wonen en werken is in principe denkbaar.

middellange termijn?

ruimtelijke inpasbaarheid:

fasering:

Spoorzone / PTTlo c a tie : B

expeditiegebouw van de PTT, gelegen in een strook langs het 
spoor, afgescheiden van de wijk door de Kruisvaart.

huidige situatie:

stedelijkgebiedstypering:

per openbaar vervoer; redelijk 
per auto; matig 
per fiets; matig

de PTT heeft aangegeven haar activiteiten met betrekking tot de ex­
peditie te verplaatsen. Het gebouw dat hierbij leeg komt is wellicht 
geschikt voor het - al dan niet tijdelijk - onderbrengen van een (deel) 
van het sportprogramma. Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre de 
planontwikkeling in het kader van Rail 21 een definitieve vestiging 
zal frustreren.

bereikbaarheid:

ontwikkelingen:

stedelijk

per openbaar vervoer; redelijk 
per auto; matig 
per fiets; redelijk

op het smalle terrein langs het spoor zal een complex van 120 x 170 
meter niet passen. Onderzocht zal moeten worden of het huidige 
gebouw geschikt is te maken voor een deel van het programma.
Een combinatie met woningen is gezien de ligging aan het spoor 
ondenkbaar vanwege de geluidsproblematiek. Ook de constructie 
zal moeilijk geschikt te maken zijn voor een grote kolomvrije ruimte.

korte termijn

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid:

fasering:
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Veilinghavengebied 

diverse bedrijven 

stedelijk

per openbaar vervoer; redelijk 
per auto; goed 
per fiets; goed

de Veilinghaven maakt onderdeel uit van de planontwikkeling Dich- 
terswijk-west. Uitgangspunt is het versterken van de stedebouw- 
kundige structuur met een belangrijk aandeel wonen. Binnen het 
huidige plan zijn beperkte mogelijkheden voor een sportvoorziening.

stedelijk

per openbaar vervoer; redelijk 
per auto; redelijk 
per fiets; goed

realisatie van het complex is mogelijk als wordt afgezien van de 
voorgenomen stedebouwkundige opzet, met de ambitie als binnen­
stedelijke versterking. De Veilinghaven zal hierdoor in schaal, func­
tie en uitstraling eerder aansluiten bij het naastliggende Jaarbeurs­
complex, dan onderdeel vormen van het te ontwikkelen woonge­
bied.

I o c a t i e : C

huidige situatie: 

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid:

korte termijnfasering:

I o c at i e : D Merwedekanaalzone

diverse bedrijven / defensie 

stedelijk

per openbaar vervoer; matig 
per auto; goed 
per fiets; goed

de Merwedekanaalzone zal een functieverandering gaan doorma­
ken. Deze in de structuurvisie genoemde 'schakelzone' biedt ruimte 
en mogelijkheden voor nieuwe stedelijke functies. De gemeente is 
echter afhankelijk van anderen; het leegkomen van het Defensieter- 
rein, de ontwikkelingen van de Jaarbeurs en de claims voor andere 
functies waaronder wonen als taakstelling vanuit de overheid (Vi- 
nex).

stedelijk

per openbaar vervoer; redelijk 
per auto; redelijk 
per fiets; goed

de locatie is voldoende groot om het totale programma te realiseren, 
en sluit in schaal aan bij de gebouwen van de Jaarbeurs. De nabij­
heid van het sportpark Welgelegen kan de multifunctionaliteit van 
een dergelijk centrum doen toenemen door de combinatie indoor / 
outdoor. De mogelijkheid voor het aanvullend realiseren van wonen 
en werken is afhankelijk van de planontwikkeling van het omliggen­
de gebied.

korte tot middellange termijn

huidige situatie:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid:

fasering:
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spoordriehoek Cartesiusweg 

terrein in gebruik door de NS

I o c a t i e : E

huidige situatie: 

gebiedstypering: stadsrand

per openbaar vervoer; slecht 
per auto; slecht 
per fiets; slecht

binnen het kader van Rail 21 worden de ontwikkelingskansen voor 
dit gebied onderzocht. Bij de voorgenomen realisatie van een NS- 
station zal de bereikbaarheid toenemen. Inzet vanuit de Structuurvi- 
sie is dit terrein te ontwikkelen tot een stedelijk gebied met diverse 
functies in de woon en werksfeer.

bereikbaarheid;

ontwikkelingen:

stedelijk

per openbaar vervoer; goed 
per auto; goed 
per fiets; redelijk

ruimtelijke inpasbaarheid: het gebied is voldoende groot om een dergelijk complex te realise­
ren. Een combinatie met wonen en commerciële functies is denk­
baar.

gebiedstypering:

bereikbaarheid;

lange termijnfasering:

VeemarktterreinI o c a t i e : F

Veemarktterrein met hallenhuidige situatie:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

perifeer

per openbaar vervoer; matig 
per auto; zeer goed 
per fiets; redelijk

als de verplaatsing van het Veemarktcomplex aan de orde is, ont­
staat de mogelijkheid om Voordorp substantieel uittebreiden met 
woningbouw. Deze claim beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden 
van een groot complex.

perifeer

per openbaar vervoer; matig 
per auto; zeer goed 
per fiets; goed

het gebied is voldoende groot om een sportcomplex in combinatie 
met wonen en werken te realiseren.

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid:

lange termijnfasering:

24



/ ^
4»

3 \\'
* Y \ IIN iY\ ! I Dwfrpait

, y~ — J
ï» ■ \ ,

i

I i
— — H |

'L' CP?»
yk •

ïMiI

ü©
izr

s n
RJL

TT kj
?3

v\
«V

l£L

0lO

l£R?Ipfiil8fe ,>

\
! o.1 V V I A\ o

>-<5
\ < \\ aOO\\ - o I oo]\\
\\ \\o

\ ©1w1/ir
\ > %r1 o $)// 500o I0 \' °4ÜfAll \ o •

vMHu \
l\\ >nw \X\'X /\W V 'O iO<§\\ 'al

/ %7JSüzS]
/rï/ j 'a'

i

//\
0/

C?
&
 v:

t:

o

0

N

L?

„o

o

C
3

$

i C^J



spoordriehoek LunettenI o c a t i e : G

huidige situatie: 

gebiedstypering:

volkstuinen ?

perifeer

per openbaar vervoer; goed 
per auto; slecht 
per fiets; redelijk

binnen de planvorming van Rail 21 zal dit gebied ontwikkeld kunnen 
worden. De bereikbaarheid per spoor zal toenemen als station Lu­
netten uitgebreid wordt met een halte aan de spoorverbinding rich­
ting Arnhem.

perifeer

per openbaar vervoer; goed 
per auto; matig 
per fiets; redelijk

locatie biedt voldoende ruimte

bereikbaarheid:

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid:

vanwege de ligging tussen de sporen en de autoweg A27, is deze 
locatie minder geschikt voor het realiseren van woningen. De nabij­
heid van de sporthal Lunetten als vergelijkbare accommodatie is 
vanuit het spreidingsbeleid niet gunstig.

lange termijn

overige aspecten:

fasering:

WestravenI o c a t i e : H

industrie / bedrijvigheid 

perifeer

per openbaar vervoer; goed 
per auto; zeer goed 
per fiets; goed

momenteel is een studie gaande voor de herontwikkeling van dit ge­
bied, waarbij ondermeer gedacht wordt aan het realiseren van een 
Transferium. Uitwisselbaarheid met parkeren is dan denkbaar. We­
gens de gunstige bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer 
(tramlijn Nieuwegein) is dit gebied als een goede B-locatie te type-

huidige situatie:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ontwikkelingen:

ren.

perifeer

per openbaar vervoer; goed 
per auto; zeer goed 
per fiets; goed

locatie biedt ruimte voor grootschalige ontwikkeling

vanwege de perifere ligging, lijkt het ontwikkelen van woningbouw 
niet reëel. Een combinatie met kantoren of bedrijven ligt meer voor 
de hand.

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

ruimtelijke inpasbaarheid: 

overige aspecten:

korte tot middellange termijnfasering:
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Leidsche Rijn / Hooggelegen 

o.a. landbouwgebied

locatie:!

huidige situatie:

gebiedstypering:

bereikbaarheid:

perifeer

per openbaar vervoer; slecht 
per auto; matig 
per fiets; matig

planvorming Leidsche Rijn gaat uit van het realiseren van een 
Transferium op deze plek, gecombineerd met een aantal grootscha­
lige voorzieningen, zoals een mega-bioscoop of een indoor sport­
complex. Op initiatief van de Theo Koomen Stichting en in samen­
werking met de Jaarbeurs, wordt momenteel de haalbaarheid van 
een sportcomplex op deze plaats onderzocht.

stadsrand

ontwikkelingen:

gebiedstypering:

bereikbaarheid: per openbaar vervoer; goed 
per auto; goed 
per fiets; goed

grootschalige voorziening is goed inpasbaar, 

lange termijn

ruimtelijke inpasbaarheid: 

fasering:
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potentiële locaties voor een sportcomplex

F Veemarktterrein / Voorveldse Polder 
G spoordriehoek Lunetten 
H Westraven

i Leidsche Rijn / Hooggelegen

A UCP-gebied 
B spoorzone PTT 
C Veilinghavengebied 
D Merwedekanaalzone 
E spoordriehoek Cartesiusweg

FE G H Ilocatie A B C D

huidige situatie

stadsrand perifeer perifeerstedelijk stedelijk stadsrand perifeergebiedstypering centraal stedelijk

bereikbaarheid

+ /-+ /- + +o.v. ++

+ /-auto ++ +++ +

+ /- + /-fiets ++ +

ontwikkelingen

perifeer perifeerstedelijk perifeer stadsrandstedelijk stedelijkgebiedstypering centraal stedelijk

bereikbaarheid

+ /- + /-+ /- ++ + +o.v. ++
+ /- + /-auto ++ +++

+ /- + /-+ /-fiets + ++ ++

+ / -inpasbaarheid + + ++ +
met wonen +++ + +
met werken + + + + +++ + +

LT LTLT KMT LTKT MTMT? KMTrealisering

zeer goed
goed
redelijk
matig
slecht

korte termijn < 2000 
middellange termijn < 2005 
lange termijn > 2005

++
+
+ /-

KT
MT
LT



6 • conclusies en aanbevelingen

6.1 conclusie:

Centraal in deze studie staat het voornemen van de DSR om een grootschalig sportcomplex te 
realiseren. De DSR mikt hierbij op een multifunctioneel complex dat de behoefte moet dekken 
van de huidige gebruikers van de Catharijnehal en de Veilinghal, welke in de huidige situatie 
een stedelijk gebruik kennen. Door het opnemen van een indoor atletiekbaan een vierde sport­
hal en aanvullende voorzieningen zal de betekenis en het gebruik toenemen. De uitstraling van 
een dergelijk complex zal tevens een regionaal gebruik vertegenwoordigen. Het complex zal 
daarnaast, met name om de financiële haalbaarheid te vergroten, aangevuld worden met com­
merciële functies en wonen. Een totaal ruimtebeslag van ca. 2 hectare stelt specifieke eisen 
aan een locatie.
In het centrale deel van de stad zijn geen directe mogelijkheden voor realisatie. Een viertal po­
tentiële locaties vallen in het toekomstige gebied die als stedelijk zijn te typeren. Slechts 2 loca­
ties, te weten de Merwedekanaalzone en locatie Cartesiusweg, lijken geschikt een dergelijk 
programma op te nemen. De locatie Veilinghaven is vanuit de gestelde woningbouwtaak en de 
ambitie vanuit de Vinex, niet te combineren met een grote voorziening, ondanks de scores op 
de andere criteria. Bij de realisatie van een dergelijk groot complex zal het geplande woonge­
bied als verschijningsvorm kleiner worden. De grens tussen de grootschalige ontwikkelingen 
en het woongebied zal verschuiven van de 'van Zijstweg' naar de 'Veilingstraat'. De kwetsbaar­
heid voor woon-markt ontwikkelingen in het middengebied wordt hierdoor vergroot.

De locatie in het plangebied Leidsche Rijn, kan vanuit de nabijheid beschouwd worden als een 
toekomstige stadsrand locatie. Dit knooppunt Hooggelegen kent met name een goede autobe- 
reikbaarheid, en leent zich voor een sportcomplex met een regionale- danwel landelijke bete­
kenis.
Tenslotte de locaties welke in de toekomst als perifeer gelegen zijn te beschouwen. Vanuit de 
spreiding van sportvoorzieningen over de stad is de locatie Veemarkt in beeld; de bereikbaar­
heid per openbaar vervoer is echter matig. Ter hoogte van het station Lunetten is op lange ter­
mijn ruimte, maar de directe nabijheid van een tweede sporthal maakt deze locatie kwetsbaar 
en dus niet gewenst. Het zuidelijk gelegen gebied Westraven kent een goede bereikbaarheid. 
De ligging ten opzichte van de woongebieden is echter slecht.

Ten aanzien van de fasering kan worden gesteld dat de locatie Veilinghaven als enige voor de 
korte termijn in beeld is;

- locatie goed tot redelijk bereikbaar met o.v. / auto / fiets:
- waarvan locatie te realiseren op korte termijn:

C-D-E-H

C.

Voor de korte tot middellange termijn, is in combinatie met tijdelijke maatregelen, de volgende 
afweging te maken;

- locatie geschikt voor het realiseren van een groot sportcomplex:
- waarvan locatie goed tot redelijk bereikbaar met o.v. / auto / fiets:

- waarvan locatie te realiseren op korte tot middellange termijn:
- waarvan locatie met een veronderstelt stedelijk gebruik en ligging:
- waarvan locatie met een regionale betekenis en een perifere ligging:

D - E - F- G- H-1 
D-E-H
D-H
D
H.
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6.2 aanbevelingen:

Door de optelsom van verschillende en ongelijksoortige eisen met betrekking tot ligging en ge­
bruik, maakt dat er geen andere locatie aan de orde is dan die in het gebied Dichterswijk-west. 
Een definitieve locatie op korte termijn in de nabijheid van het station, geschikt voor zowel on­
derwijs als atletiek beperkt sterk de mogelijkheden. De volgende kanttekeningen zijn hierbij te 
plaatsen:

- Het opheffen van de sporthallen Catharijne en 'de Veiling' heeft effect op het totaal aan accom­
modaties in de stad. Echter in verhouding tot andere wijken is de verandering niet desastreus. 
Wel is het verdwijnen van de Catharijnehal op de stationslocatie merkbaar. Een locatie op 
HOV-niveau (bijvoorbeeld langs de tramlijn Utrecht/Nieuwegein) kan dit redelijk compenseren.

- De oostkant van de stad vraagt aandacht. Het ontwikkelen van een sportaccommodatie in de 
oostelijke sector is wenselijk, mede in de wetenschap dat er in de Leidsche Rijn ook één of 
meer sportcomplexen zullen worden gerealiseerd.

- Gezien de druk in Dichterswijk-west voor het realiseren van woningbouw, zou op korte termijn 
wellicht een alternatieve locatie gevonden kunnen worden voor de atletiek. Denkbaar is het, al 
dan niet tijdelijk, onderbrengen van een atletiek baan in een opblaashal bij een van de twee 
huidige outdoor banen in de stad. De vraag hierbij is of de financiering van een dergelijke re­
gionale voorziening door andere partijen dan de gemeente, waaronder de provincie en de atle- 
tiek-unie, ook aan de orde is. Nader onderzoek zal de technische- en financiële haalbaarheid 
van deze optie in beeld moeten brengen.

- Het huidig gebruik door onderwijs van de accommodatie, maakt dat de locaties in de stadsrand 
minder geschikt zijn. Een en ander is gebaseerd op een maximale fietsafstand van school naar 
sportvoorziening van 3 kilometer. De vraag is of een dergelijke afstand als maatstaf zo bepa­
lend mag zijn als ook een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer kan worden gereali­
seerd. De overheid hanteert momenteel als norm een fiets afstand van 5 kilometer. In de wens 
om in het noord-oostelijk deel van de stad meer sportvoorzieningen te realiseren past wellicht 
beter een dergelijke claim vanuit het onderwijs.

- Op langere termijn zijn de locaties Merwedekanaal en Westraven in beeld voor het realiseren 
van een sportcomplex. Samen met een grootschalige voorziening in Leidsche Rijn zullen deze 
de vraag op stedelijk- en regionaal- tot landelijk nivo kunnen bedienen. Gelet op de uitstraling 
van een grootschalig complex met een stedelijk tot regionaal gebruik, is een keuze voor een 
zogenaamde B-locatie (een goede bereikbaarheid per auto en openbaarvervoer) alleszins ge­
rechtvaardigd. Door deze keuze is de inpassingsmogelijkheid wat betreft stedebouwkundige 
aspecten aanmerkelijk groter. Zowel de locaties Merwedekanaal als Westraven zijn daar goe­
de voorbeelden van.
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BIJLAGE 9

DEEL I

Een multifunctionele indoorsportaccomodatie in 
Dichterswijk-West door DSR



Dienst voor Sport 
en Recreatie

GEMEENTE UTRECHT

SAMENVATTING NOTITIE " EEN MULTIFUNCTIONELE SPORTACCOMMODATIE IN DICHTERS-
WIJK WEST "

Naar aanleiding van de planidentificatie Dichterswijk West is de DSR 
betrokken bij de vervanging van sporthal De Veiling. Tevens wordt vervan­
ging van sporthal Catharijne aan de orde gesteld. In het kader van het 
Masterplan UCP wordt namelijk aangegeven dat sporthal Catharijne niet past 
in de ontwikkelingen binnen dit gebied.

In deze notitie geeft de DSR aan wat de compensatie zou moeten zijn voor 
zowel sporthal De Veiling als sporthal Catharijne rekening houdend met de 
ontwikkelingen in de komende jaren.

Voor de vervanging van beide sporthallen zijn twee verschillende vormen van 
compensatie uitgewerkt! één ter grootte van circa 8600 m2 sportgebruik 
(vier hallen) en één ter grootte van circa 5400 m2 (twee hallen) sportge­
bruik.
In het oorspronkelijke goedgekeurde bestemmingsplan voor alleen het gebied 
Veilinghal was sprake van 3500 m2 sportgebruik. Deze 3500 m2 is gebaseerd 
op vervanging van sporthal De Veiling en een ruimte voor het worstelen. De 
DSR hecht eraan uit te gaan van vervanging van sporthal De Veiling én 
sporthal Catharijne.

Op basis van de huidige spreiding van de bestaande gemeentelijke en 
particuliere indoorsportaccommodaties dient compensatie binnen het huidige 
plangebied plaats te vinden. Zoals ook uit de studie van de Dienst Ruimte­
lijke Ordening blijkt is voor de korte termijn (5 jaar) de van Zijstweg de 
enige lokatie. Een randvoorwaarde voor vestiging op deze lokatie is dat de 
parkeerdruk voor de wijk niet toeneemt.

I Sportaccommodatie volgens bestemmingsplan 3500 m2 
(Afmeting! 1 sporthal plus worstelruimte)

Uitgangspunten:
- vastgesteld bestemmingsplan
- compensatie voor sporthal De Veiling
- compensatie voor worstelen
- geen compensatie voor de atletiek
- geen compensatie voor sporthal Catharijne
- geen topsportevenementen mogelijk
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II Voorstel sportaccommodatie 8600 ml 
(Afmeting: 4 sporthallen)

Uitgangspunten:
compensatie van het huidige gebruik van sporthal De
Veiling en Catharijne door onderwijs, georganiseerde
sport/topsportevenementen (3340 uur);
compensatie voor de atletiek;
compensatie voor worstelen;
compensatie voor All Inn *;
grote topsportevenementen mogelijk

(Exclusief horecavoorziening ter grootte van circa 1000 m2)

De directie van de particuliere indoorsportaccommodatie All - 
Inn heeft vanwege exploitatieproblemen te kennen gegeven 
wellicht drie sporthallen af te willen stoten. Op dit moment 
wordt in overleg met de gemeente onderzoek gedaan naar een 
andere vorm van exploitatie, waarbij wellicht het squashgedeel- 
te gehandhaafd blijft. Bij realisatie van deze plannen komt 
sportcapaciteit ter grootte van drie sporthallen te vervallen.

*

III Voorstel sportaccommodatie 5400 m2 
(Afmeting: 2 sporthallen)

Uitgangspunten:
compensatie voor sporthal De Veiling en sporthal Catha­
rijne. Op basis van het huidige gebruik (3340 uur) is de 
capaciteit voor twee sporthallen (3200 uur) direct door 
de gebruikers op te vullen;
geen compensatie worstelen. Het worstelen blijft 
gevestigd in het voorgebouw van De Veiling, waar 
dan een beperkte aanpassing dient plaats te vinden; 
geen compensatie voor de atletiek. Bij de bouw van twee 
sporthallen is aanleg van een sprinttrainingsbaan van 60 
meter lengte (over de lengte van twee sporthallen) even­
tueel mogelijk, maar dit zou als consequentie hebben dat 
er op de avonden voor de andere sporten geen ruimte meer 
is. Compensatie van de andere gebruikers komt daarmee in 
het gedrang;
in het geval van het verdwijnen van drie sporthal­
len bij indoorsportcentrum All 
direct een gebrek aan capaciteit in de stad; 
kleine topsportevenementen zijn mogelijk.

Inn ontstaat er
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In het geval van keuze voor bovenstaand voorstel (5400 m2) zal nader 
bekeken dienen te worden in hoeverre met name de atletiek nog op een andere 
wijze gecompenseerd zou kunnen worden.

Bouwkosten en exploitatie

Op basis van compensatie ter grootte van circa 8600 m2 en 5400 m2 sportge- 
bruik zijn verschillende ontwerpen uitgewerkt. De bedoeling van deze 
ontwerpen is het aangeven van alternatieven en een eerste indruk te geven 
van de bedragen die met de realisatie gemoeid zijn. De verschillen tussen 
ontwerpen A en B/C berusten op een andere architectonische invulling/schets 
van de nieuw te bouwen accommodatie. Voor de verschillende ontwerpen worden 
ramingen gegeven van de bouwkosten exclusief BTW, grondkosten en aanpassen 
infrastructuur.
De exploitatiegegevens laten de bouwkosten buiten beschouwing. Wel wordt 
rekening gehouden met de kosten voor de inrichting van de accommodatie, 
salariskosten, huur, energie, kosten duurzame goederen en onderhoud 
(overige goederen/diensten). Voor de verhuur wordt uitgegaan van de VNG 
normen van 6400 uur per jaar voor vier sporthallen en 3200 uur per jaar 
voor twee sporthallen.

Uitgaande van de twee verschillende vormen van compensatie 8600 m2 en 5400 
m2 komt het volgende overzicht tot stand:

Raming bouwkosten sportaccommodatie 8600 m2
(inclusief compensatie atletiek en worstelen)

17.5 mln
19.9 mln (op maaiveld)

Negatief exploitatie-saldo, exclusief bouwkosten: f

A.l
C.l

544.000,-

Raming bouwkosten sportaccommodatie 5400 m2
(exclusief compensatie atletiek en worstelen)

9.6 mln
10.6 mln (op maaiveld)

Negatief exploitatie-saldo, exclusief bouwkosten: f 367.000

A.3
C.3
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Financiering Bouwkosten

Op de investeringsplanning voor 1996 is een onrendabel bedrag ad f 1,4 milj 
opgenomen voor renovatie van sporthal De Veiling. Een bedrag ad f 2,6 milj 
is tbv De Veiling opgenomen op de lijst voor nieuwe aanmeldingen voor 1996 
met planidentificaties. In totaal zou daarmee f 4 milj beschikbaar zijn om 
als gemeente in te brengen voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

De DSR stelt zich voor dat op basis van de keuze van de stuurgroep tav het 
aantal m2 compensatie voor de sport een nader onderzoek moet plaatsvinden 
naar me de-financiering voor het sportgedeelte. Hierbij kan worden gedacht 
aan een combinatie van woningbouw, bedrijfshuisvesting en parkeergelegen­
heid met een sportaccommodatie waardoor de bouwkosten voor het sportgedeel­
te aanzienlijk beperkt kunnen worden. Of vormen van exploitatie waarbij 
door de gemeente huur en een financiële bijdrage voor het sportdeel wordt 
ingebracht zoals bij sporthal Catharijne is gebeurd (de Stichtingskosten 
bedroegen voor sporthal Catharijne in 1969 f 3.670.000,- waarvan f 1,1 milj 
ten laste van de gemeente en f 2.570.000,- ten laste van de NV Hoog 
Catharijne. De gemeente betaalt huur aan de NV Catharijne voor het gebruik 
van de sporthal en neemt 100 1 van het binnenonderhoud en 60Z van de 
huidige kosten van het buitenonderhoud voor haar rekening).
Dit onderzoek moet in relatie tot het totale plangebied uitgevoerd worden.

Tevens zal door de projektgroep UCP aangegeven dienen te worden hoeveel 
financiële compensatie het vrijkomen van sporthal Catharijne binnen het 
UCP-plangebied kan opleveren.
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Inleiding1

In de Beleidsnota Sport en Recreatie (januari 1994 na behandeling in de 
raadscomissie vastgesteld) wordt aangegeven dat beheer en exploitatie van 
de gemeentelijke sporthallen een kerntaak is van de DSR. Hierbij ligt het 
accent op de standaardvoorzieningen. Het particulier initiatief richt zich 
vooral op de specifieke accommodaties.
In de verschillende stadsdelen (NO, ZO, ZW, NWj dient een evenwichtig 
aanbod van elkaar aanvullende indoorsportvoorzieningen aanwezig te zijn. 
Minstens één multifunctionele standaardhal per stadsdeel en één topsporthal 
met een stedelijke functie gelegen op een centrumlokatie (A-lokatie 
Catharijnehal).

De huidige situatie in het centrum is als volgt:
1 topsporthal op een centrumlokatie, Catharijnehal;
1 hal met beperkte maar specifieke mogelijkheden, De Veiling.

In de Beleidsnota wordt als optimale situatie aangegeven:
handhaven 1 topsporthal op centrumlokatie eventueel in combina­
tie met functies van De Veilinghal.

In het kader van het Masterplan Dichterswijk is de discussie rond de 
toekomst van sporthal De Veiling ontstaan. In eerste instantie werd 
uitgegaan van vervanging van sporthal De Veiling en sporthal Catharijne. In 
een latere fase was vervanging van sporthal Catharijne weer van de baan. 
Vorig jaar is in het kader van het Masterplan UCP aangegeven dat sporthal 
Catharijne toch niet past in de ontwikkelingen binnen dit gebied. Het 
bovenstaande heeft de discussie over de toekomst van sporthal Catharijne en 
De Veiling in een stroomversnelling gebracht.

Gezien het feit dat sporthal Catharijne niet meer in de plannen van het UCP 
past, is een nieuwe situatie ontstaan. Op basis hiervan zijn twee verschil­
lende vormen van compensatie uitgewerkt. De eerste vorm gaat uit van een 
compensatie ter grootte van circa 8600 m2 sportgebruik binnen het huidige 
plangebied. De tweede vorm gaat uit van een compensatie ter grootte van 
5400 m2 sportgebruik binnen het huidige plangebied. In de planidentificatie 
is sprake van 3500 m2 sportgebruik. Deze 3500 m2 is gebaseerd op vervanging 
van sporthal De Veiling en ruimte voor het worstelen. De DSR hecht eraan 
uit te gaan van vervanging van sporthal De Veiling én sporthal Catharijne. 
Voor twee standaardsporthallen inclusief voorzieningen komt men dan uit op 
circa 5400 m2.
Alvorens verder op de verschillende vormen van compensatie in te gaan, zal 
eerst in paragraaf 1 worden aangegeven waarom de DSR hecht aan compensatie 
binnen het huidige plangebied en daarbij een sterke voorkeur heeft voor de 
lokatie aan de van Zijstweg.
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Spreiding1.1

Voor de DSR is uitgangspunt dat compensatie gevonden dient te worden binnen 
het huidige plangebied. Belangrijkste argument hiervoor is de huidige 
spreiding van de bestaande gemeentelijke en particuliere indoorsportaccom- 
modaties, zie bijlage 1. Het wegvallen van beide sporthallen in het 
centrumgebied veroorzaakt een gat in het aanbod, zie bijlage 2. Andere 
sporthallen liggen op een te grote afstand met name ook voor wat betreft 
het onderwijsgebruik.

Daarnaast zal ook voor de wijken rondom het centrum (Dichterswijk/Lom- 
bok/PijIsweerd/Wijk C) de drempel tot sportbeoefening groter worden als 
voor beide sporthallen geen compensatie binnen het huidige plangebied wordt 
gevonden.

Lokatie van Ziistweg1.2

Voor de compensatie van sporthal De Veiling en sporthal Catharijne is mede 
advies van wijkbureau Zuidwest gekozen voor de lokatie aan de van 

Zijstweg.
Naar aanleiding van de discussies in de projektgroep is door de Dienst 
Ruimtelijke Ordening de lokatiestudie "Indoor Sportcomplex Utrecht, een 
planologische en ruimtelijke verkenning" uitgevoerd. De DSR komt met 
betrekking tot dit onderzoek tot de volgende conclusies:

op

in dit lokatieonderzoek wordt op geen enkele wijze ingegaan op 
de samenhang tussen de potentiële lokaties en de spreiding van 
het huidige aanbod gekoppeld aan de consequenties voor de 
spreiding van het aanbod bij het wegvallen van sporthal Catha­
rijne en De Veiling;

in de beoordeling van de lokaties wordt geen rekening gehouden 
met de ligging in engere zin, de mate waarin sporthallen veilig 
te bereiken zijn. Sommige hallen liggen niet aaneengesloten met 
de woonbebouwing, bijvoorbeeld sporthal Lunetten en het complex 
All-Inn. Voor het bezoek aan dergelijke accommodaties kan een 
drempel bestaan met name voor vrouwen en kinderen;

de relatie tussen sloop van De Veiling en Catharijne en nieuw­
bouw is voor wat betreft de tijdsfasering niet als essentiële 
randvoorwaarde als zodanig benoemd, waardoor de alternatieven 
weinig realiteitswaarde hebben. In de samenvattende matrix bij 
de conclusies wordt dit ook duidelijk. Het enige alternatief op 
de korte termijn is C Het Veilinghavengebied.
Er worden daarna twee stedelijke lokaties aangegeven D Merwede- 
kanaalzone en E spoordriehoek Cartesiusweg voor de middellange 
en lange termijn.
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Uit de beschrijving van D wordt al duidelijk dat dit. geen 
realistisch alternatief is: 
anderen; het leegkomen van het Defensieterrein, de ontwikke­
lingen van de Jaarbeurs en de claims voor andere functies 
waaronder wonen als taak stelling vanuit de overheid (Vinex)". 
E is pas na 2005 te realiseren. De overgebleven lokaties zijn 
op de midden of lange termijn pas te realiseren en liggen allen 
perifeer.
Het te volgen tijdpad is: in 1996 start sociale woningbouw op 
lokatie sporthal De Veiling en in 1999 uitvoering Masterplan 
UCP. In dat licht bezien biedt 
Leidsche Rijn geen oplossing.

de gemeente is afhankelijk van

ookbuiten de afstand

in de conclusies en aanbevelingen wordt tav de lokatie Veiling- 
haven het volgende opgemerkt: " 
vanuit de gestelde woningbouwtaak 
Vinex, niet te combineren met een grote voorziening, ondanks de 
scores op de andere criteria". Deze conclusie wordt op geen 
enkele wijze onderbouwd. Niet vanuit een visie op het totale 
plangebied inclusief het vrijkomende Veilinghalterrein, aantal 
te realiseren woningen, etc. Hierbij wil de DSR opmerken dat de 
woningbouwtaak voor het totale, plangebied wordt gehandhaafd ook 
bij realisatie van voorgestelde sportaccommodatie in het 
Veilinghavengebied.

De lokatie Veilinghaven is 
en de ambitie vanuit de

Een multifunctionele indoorsportac- 
wordt in deel II de kritiek van de DSR op dit onderzoek

In het bijgevoegde rapport van de DSR 
commodatie
integraal weergegeven.

mede gelet op de tijdsfasering deDe DSR komt tot de conclusie dat 
meest voor de hand liggende lokatie de van Zijstweg is. Deze lokatie ligt 
aan de rand van het centrumgebied en is met het openbaar vervoer uitstekend 
bereikbaar. Een randvoorwaarde voor vestiging op deze lokatie van een zo 
grootschalige voorziening zal moeten ziin dat de -parkeerdruk voor de wijk
niet toeneemt. In relatie met de verkeersplannen voor de hele wijk zal dit 
punt verder onderzocht dienen te worden. Tevens kunnen er met de Jaarbeurs 
afspraken gemaakt worden over het gebruik van haar parkeerterreinen. Temeer 
gezien het feit dat het reguliere gebruik voor de sporthal vooral in de 
vroege avonduren ligt, terwijl op dat tijdstip de parkeerterreinen van de 
Jaarbeurs niet optimaal gebruikt worden.
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Huidige situatie2

Beide hallen vervullen op dit moment de volgende functies:

Sporthal Catharijne:

Wijk (.onderwijs) en stedelijke (breedte en topsport) sportvoorziening. 
Bespeelbaar vloeroppervlak: 1768 m2. Tevens vervult sporthal Catharijne een 
functie als een centraal gelegen topsporthal met een tribunecapaciteit voor 
1500 toeschouwers en een hoogte van 9 m (standaardhoogte voor een sporthal 
is 7 m) .

Sporthal De Veiling:

Stedelijke sportvoorziening voor atletiek, honkbal, tennis, rolschaatsen. 
Bespeelbaar oppervlak: 1740 m2. Daarnaast heeft de worstelsport in het 
voorgebouw van sporthal De Veiling haar eigen clubhuis en wedstrijd- en 
trainingsaccommodatie.

Sporthal Catharijne, verhuur in 1994: 
709 uur onderwijs 

1401 uur sportbonden 
482 uur overig

2592 uur totaal

Sporthal De Veiling, verhuur in 1994: 
0 uur onderwijs 

577 uur sportbonden 
168 uur overig

745 uur totaal

Totale verhuur voor beide sporthallen is 3340 uur (afgerond).
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Gewenste situatie3

De gewenste situatie voor de sport is in ieder geval compensatie voor 
sporthal De Veiling en Catharijne. Hiervoor worden twee uitwerkingen 
gepresenteerd. Eén uitgaande van compensatie ter grootte van circa 8600 m2 
sportgebruik en één uitgaande van 5400 m2 sportgebruik.

Compensatie ter grootte van circa 8600 m2 sportgebruik3.1

Hierbij wordt uitgegaan van sloop van de huidige sporthal Catharijne en De 
Veiling en de bouw van een nieuwe indoorsportaccommodatie eventueel 
gecombineerd met woningbouw, bedrijfshuisvesting en parkeergelegenheid. Het 
totale bespeelbaar oppervlak van de nieuwe accommodatie heeft een grootte 
van vier sportvelden inclusief kleedkamers en tribunes circa 8600 m2, zodat 
er voldoende ruimte is voor de volgende voorzieningen en gebruikers:

trainings- en wedstrijdfaciliteiten voor de atletiek bestaande 
uit een 60 meter sprintbaan en een indooratletiekbaan van 200 
meter;
vier sportvelden;
een kleine sportaccommodatie (training/wedstrijd) extra tbv het 
worstelen;

Gebruik door:
onderwijs;
breedtesport;
topsport;
evenementen.

(Inclusief ruimte voor een horecavoorziening ter grootte van 1000 m2 komt 
het totale ruimtebeslag op circa 9600 m2).

Er zijn de volgende argumenten om ter compensatie een nieuwe indooraccommo- 
datie ter grootte van vier sporthallen te bouwen:

Compensatie huidige gebruik

Het gebruik van de nieuwe accommodatie is op de eerste plaats bedoeld ter 
compensatie voor de huidige gebruikers (onderwijs, georganiseerde sport/e- 
venementen) van sporthal De Veiling en sporthal Catharijne. Totale verhuur 
voor beide sporthallen is 3340 uur (afgerond). Hierbij kan worden aangete­
kend dat gezien de huidige staat van onderhoud sporthal De Veiling niet 
optimaal te verhuren is.

Voor de gebruikers van bovenstaande hallen dient in ieder geval compensatie 
gevonden te worden, waarbij dus minimaal van 3340 uur dient te worden 
uitgegaan. Daarnaast zal bij het verdwijnen van sporthal Catharijne Utrecht 
niet meer over een topsporthal beschikken.
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Atletiek

Sporthal De Veiling is met name in gebruik als trainingsaccommodatie voor 
indooratletiek. Atletiek is in Utrecht een belangrijke tak van sport voor 
zowel recreanten als topsporters. Er zijn vier Utrechtse atletiekver­
enigingen, die gezamenlijk 1546 leden tellen (Hellas 964, Hermes 185, 
Vitesse 110 en Phoenix 287 leden).
Om sloop van sporthal De Veiling te compenseren en een goede indooratle- 
tiekaccommodatie met een baan van 200 meter te kunnen aanleggen is de 
oppervlakte van vier sporthallen noodzakelijk.
Het gaat op de eerste plaats om een trainingsaccommodatie voor de atletiek 
en niet om de aanleg van een internationale wedstrijdaccommodatie. Het doel 
is niet een tweede Houtrust te willen bouwen. De voorgestelde indooratle- 
tiekbaan zal geen oplopende bochten krijgen en daarmee niet geschikt zijn 
voor internationale atletiekwedstrijden.

De atletiekverenigingen hebben aangegeven dat bij realisatie van een 
optimale indooratletiekaccommodatie het aantal af te nemen uren flink zal 
gaan stijgen en de accommodatie naast een stedelijke ook een regionale/na­
tionale functie zal kunnen gaan vervullen.

Onzekere toekomst indoorsnortcentrum All - Inn

De directie van de particuliere indoorsportaccommodatie All - Inn heeft 
vanwege exploitatieproblemen te kennen gegeven wellicht drie sporthallen af 
te willen stoten. Op dit moment wordt in overleg met de gemeente onderzoek 
gedaan naar een andere vorm van exploitatie, waarbij wellicht het squashge- 
deelte gehandhaafd blijft. Bij realisatie van deze plannen komt sportca- 
paciteit ter grootte van drie sporthallen te vervallen. Het huidige gebruik

Inn bestaat voor een belangrijk deel uit
Inn voor 1500 uur aan

van de sporthallen van All 
zaalvoetbal. De KNVB huurt per jaar bij All
zaalvoetbal in, zie tevens bijlage 3.
In geval van het verdwijnen van drie sporthallen bij All - Inn gecombineerd 
met het inleveren van sporthal De Veiling en sporthal Catharijne zal het 
aanbod zeer zeker niet meer aan de vraag naar indoorsportaccommodaties in 
Utrecht kunnen voldoen.

Evenementen / topsnortgebruik

De Jaarbeurs heeft het plan opgevat om naast de Prins van Oranjehal een 
nieuwe evenementenhal te bouwen voor circa 4.000 toeschouwers. Deze hal zal 
onder meer geschikt zijn voor topsportevenementen.
Uit gesprekken met de Jaarbeurs is gebleken dat zij niet geïnteresseerd 
zijn in het mede-exploiteren van een sportaccommodatie waarin ruimte is 
gereserveerd tbv de georganiseerde sport, waarbij competitieprogramma’s 
afgewerkt worden. Voor een evenementenhal dient een volledig vrije program­
mering mogelijk te zijn. Deze hal kan dus nooit als compensatie voor
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sporthal De Veiling en sporthal Catharijne worden beschouwd, aangezien 
sprake is van een totaal ander marktsegment.
De DSR stelt dat de evenementenhal van de Jaarbeurs geen beletsel hoeft te 
zijn voor een nieuwe sportaccommodatie met een tribunecapaciteit van 1500 
toeschouwers. Een dergelijke accommodatie moet meer gezien worden als een 
aanvulling op het aanbod van de Jaarbeurs.

Compensatie ter grootte van circa 5400 m2 snortgebruik3.2

In de planidentificatie wordt uitgegaan van compensatie van sec sporthal De 
Veiling met een totaal van 3500 m2 sportgebruik. In deze paragraaf wordt 
uitgegaan van sloop van sporthal De Veiling en Catharijne. Hiervoor zou een 
compensatie ter grootte van twee standaard sporthallen inclusief kleedruim­
ten, tribunes en een restaurant gerealiseerd dienen te worden. Het gaat dan 
om en ruimtebeslag van 5400 m2.

Over deze keuze is het volgende op te merken:

De VNG norm voor de exploitatie van een standaardsporthal gaat 
uit van 1600 uur per jaar per sporthal. Voor twee sporthallen 
dus 3200 uur. Uitgaande van het huidige gebruik van sporthal De 
Veiling en Catharijne (3340 uur) is het duidelijk dat de 
capaciteit van twee sporthallen direct door de huidige gebui- 
kers zijn op te vullen;

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat er voor de atletiek geen 
mogelijkheden meer zijn. Bij de bouw van twee sporthallen is 
aanleg van een sprinttrainingsbaan van 60 meter lengte (over de 
lengte van twee sporthallen) eventueel mogelijk, maar dit zou 
als consequentie hebben dat er op de avonden voor de andere 
sporten geen ruimte meer is. Compensatie van de andere gebrui­
kers komt daarmee in het gedrang. Daarbij is het verre van een 
optimale oplossing voor de atletiek, die juist behoefte heeft 
aan een indooratletiekbaan van 150 200 meter. In geval van 
keuze voor 5400 m2 zal nader bekeken dienen te worden in 
hoeverre de atletiek nog op een andere wijze gecompenseerd zou 
kunnen worden.

Bij aanleg van twee sporthallen ontstaat direct een gebrek aan 
capaciteit als de drie sporthallen bij indoorsportcentrum All - 
Inn verdwijnen. Tevens is de verwachting dat het onderwijs meer 
gebruik zal gaan maken van de nieuwe accommodatie. In hoofdstuk 
5 zal hier op terug worden gekomen.

Met het worstelen wordt in deze optie geen rekening gehouden. 
De Krachtsportvereniging De Halter blijft gevestigd in het 
voorgebouw van De Veiling waar dan een beperkte aanpassing 
dient plaats te vinden.
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Uitwerking verschillende ontwerpen4

Op basis van compensatie ter grootte van 8600 m2 en 5400 m2 sportgebruik is 
een aantal ontwerpen uitgewerkt. Hierbij wordt aangetekend dat deze 
uitwerkingen vrijblijvend zijn geleverd door twee marktpartijen, te weten 
de ontwerpen A.l, A.2 en A.3 en de ontwerpen B en C.

De bedoeling van deze ontwerpen is het aangeven van alternatieven en een 
eerste indruk/raming te geven van de bedragen die met de realisatie gemoeid 
zijn. De verschillen tussen de ontwerpen A en B/C berusten op een andere 
architectonische invulling/schets van de nieuw te bouwen accommodatie. Zo 
wordt bij ontwerp B uitgegaan van een constructie voor een deel gelegen 
onder het maaiveld, waardoor het gebouw in het gebied minder dominant 
aanwezig zal zijn.

Verder is voor alle ontwerpen de optie met of zonder een ruimte voor het 
worstelen meegenomen. Tevens worden er ontwerpen voor de bouw van twee 
sporthallen aangegeven: A.3 en C.3.

De verschillende ontwerpen zijn in het kort als volgt te beschrijven:

vier sporthallen met voor­
zieningen voor atletiek en 
worstelen

Ontwerp A.l *

vier sporthallen inclusief 
voorzieningen 
exclusief 
worstelen;

Ontwerp A.2 *
atletiek, 

voorzieningen

twee sporthallen exclusief 
voorzieningen atletiek en 
worstelen.

Ontwerp A.3 *

8



vier sporthallen met voor­
zieningen voor atletiek en 
worstelen, waarbij tot twee 
lagen onder het maaiveld 
wordt gebouwd;

Ontwerp B.l *

het bovenstaande concept, 
exclusief voorziening voor 
worstelen;

Ontwerp B.2 *

vier sporthallen met voor­
zieningen voor atletiek en 
worstelen op het maaiveld- 
niveau;

*Ontwerp C.l

het bovenstaande concept, 
exclusief voorziening voor 
worstelen;

Ontwe rp C.2 *

twee sporthallen exclusief 
voorzieningen atletiek en 
worstelen op het maaiveld- 
niveau.

*Ontwerp C.3

9



Bouwkosten en exploitatie5

De in hoofdstuk 4 vermeldde ontwerpen zullen worden vergeleken voor wat 
betreft de bouwkosten.

Bouwkosten5.1

De ontwerpen A gaan uit van de bouw van vier cq twee sporthallen gecombi­
neerd met woningbouw, bedrijfhuisvesting en parkeergelegenheid. Om een 
goede vergelijking te maken worden alleen de bouwkosten voor wat betreft 
het spbrtgedeelte hier weergegeven. Deze kosten zijn inclusief installa­
ties, honoraria, onkostenvergoedingen, vrij op naam en exclusief BTW en de 
inrichting van de sporthallen. De grondkosten (inclusief saneren verontrei­
nigde grond), aanpassen infrastructuur zijn niet in de bouwkosten verdis­
conteerd.

A. 1Bouwkosten (mln) A.3A.2

Sporthallen 13 13 9.1

1 0.5Restaurant 1

Kleine hal tbv worstelen 3.5

14Totaal 17.5 9.6

Ontwerpen B.l / B.2 en C.l / C.2 en C.3

Deze ontwerpen zijn opgesteld naar aanleiding van een andere architectoni­
sche invulling/schets. Op basis van deze schets is gerekend aan een concept 
waarbij de vier sporthallen voor een groot deel onder het maaiveld liggen 
(B.l en B.2). Daarnaast is tevens de optie in beeld gebracht om het gebouw 
toch niet verdiept te laten uitvoeren, maar op het maaiveld (C.l en C.2). 
Een bakconstructie is dan niet noodzakelijk, waardoor de bouwkosten lager 
uitvallen.
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De weergegeven bouwkosten zijn inclusief installaties en exclusief BTW en 
inrichting van de sporthallen. Ook hier is geen rekening gehouden met de 
grondkosten en aanpassen infrastructuur.

Bouwkosten (mln) C.lB.l B.2 C.2 C.3

Sporthallen 25,6 18,9 18,8 10,625,6

Kleine sporthal tbv 
worstelen 1,11,1

Totaal 26,7 19,9 18,8 10,625,6

Exploitatie5.2

In paragraaf 5.2.1 zal de exploitatie van 8600 m2 sportgebruik in beeld 
worden gebracht, inclusief een atletiekvoorziening en kleine hal tbv het 
worstelen. In paragraaf 5.2.2 zal hetzelfde worden weergegeven voor de 
exploitatie van 5400 m2 sportgebruik. De bouwkosten worden hierbij buiten 
beschouwing gelaten. In paragraaf 5.3 wordt hier verder op ingegaan.

Exploitatie 8600 m2 sportgebruik5.2.1

Exploitatielasten 8600 m2 sportgebruik, inclusief voorzieningen atletiek en 
krachtsport

Lasten (zie toelichting)

Inrichting 
Salarissen 
Huur 
Energie 
Duurzame 
goederen 
Overige goederen/ 
diensten

(1.725.000,- 10 jaar)*f 307.000,- 
255.000, - 
117.000, - 
150.000, - 
30.000,-

250.000,-

fTOTAAL 1.109.000,-
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Baten (zie toelichting)

f 461.000,-Huur
Overige
activiteiten
Pacht

100.000,-
70.000,-

f 631.000, -TOTAAL

f 1.109.000,- 
631.000, -

Lasten
Baten

Huidig negatief saldo (1994) 
incl overhead f 472.000,- 

(overhead 1994 Catharijne/De Veiling)

f 478.000,-Negatief 
exploitatiesaldo 
Overhead 66.000,-

f 544.000,-T0TAAL

* Rente 7,8 %.

TOELICHTING

Voor wat betreft de exploitatie moet rekening gehouden worden met de kosten 
voor de inrichting van de hallen. De volgende kostenopzet (exclusief BTW) 
voor de inrichting gaat onder meer uit van een indooratletiekbaan van 200 
meter met een Spikes(SP) bestendige vloer:

fInrichting algemeen: 
vier gymzalen:
Aanleg SP-vloer: 
inrichting atletiek: 
inrichting krachtsport: 
Scheidingsdoek over 
gehele lengte sporthal

250.000,- 
250.000,- 
845.000,- 
100.000,- 
50.000,-

230.000,- *

f 1.725.000,-

De kostenpost voor salarissen ad f 255.000,- is gebaseerd op de salariskos­
ten 1994 voor sporthal De Veiling en Catharijne.
Sporthal De Veiling wordt op dit moment gehuurd van het Ontwikkelingsbe­
drijf (huur: f 65.000,- in 1994). Sporthal Catharijne wordt gehuurd van WPM 
Beheer (huur f 52.000,- in 1994, waarbij het totale binnenonderhoud en 60 % 
van de kosten voor het buitenonderhoud voor rekening van de huurder zijn). 
In totaal wordt een bedrag van f 117.000,- aan huur betaald. Bij de lasten 
wordt vooralsnog uitgegaan van deze huur. In paragraaf 5.3 komen we nog op 
deze huur terug.
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Berekening baten

Vier sporthallen: 6400 uur (VNG-norm sporthal is 1600 uur per sporthal). 
Standaaruurtarief sporthal f 72,- per uur. Totaal inkomsten: f 461.000,-

Verhuur
Overige
activiteiten
Pacht

f 461.000

100.000,-
70.000,-

f 631.000,-

Het huidige exploitatienadeel tav sporthal De Veiling en Catharijne 
bedraagt f 472.000,- (inclusief overhead). In deze exploitatie-opzet 
bedraagt het exploitatie-nadeel f 544.000,-.

Het huidige gebruik van sporthal De Veiling en Catharijne is 3340 uur. Er 
dient dus voor circa 3000 uur extra verhuurd te worden, uitgaande van de 
VNG norm van 6400 uur voor vier sporthallen. In bijlage 3 staan de 
toekomstige gebruikers voor een accommodatie voor vier sporthallen weerge­
geven. De DSR stelt dat op basis van deze gebruikers 6400 uur verhuur 
haalbaar is.

Exploitatie 5400 m2 snortgebruik5.2.2

Exploitatielasten 5400 m2 sportgebruik exclusief voorzieningen atletiek en 
worstelen

Lasten (zie de toelichting)

Inrichting 
Salarissen 
Huur 
Energie 
Duurzame 
goederen 
Overige goederen/ 
diensten

f (250.000,- 10 jaar)*45.000,- 
255.000,- 
117.000,- 
90.000,- 
20.000,-

125.000,-

fTOTAAL 647.000,-

* Inrichting wordt afgeschreven in 10 jaar, rente 7,8 I.
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Baten (zie de toelichting)

f 230.000Huur
Commerciële
activiteiten
Pacht

50.000,- 
60.000, -

f 340.000TOTAAL

f 647.000,-
340.000,-

Lasten
Baten

Huidig negatief saldo (1994)
incl overhead f 472.000,-
Huidige overhead (1994) Catharijne/De
Veiling

Negatief 
exploitatiesaldo 
Overhead

f 307.000,-

66.000,-

f 367.000,-TOTAAL

TOELICHTING

De kosten voor inrichting bedragen:

fInrichting algemeen: 
Twee gymzalen:

125.000,-
125.000,-

f 250.000,-

Voor wat betreft de huur is ook in deze uitwerking uitgegaan van 
f 117.000,- op jaarbasis (huur Sporthal De Veiling en Catharijne 1994).

Berekening baten

Twee sporthallen: 3200 uur (VNG-norm sporthal is 1600 uur per sporthal). 
Standaaruurtarief sporthal f 72,- per uur. Totaal inkomsten: f 230.000,-

fVerhuur
Overige
activiteiten
Pacht

230.000,-

50.000,- 
60.000,-

f 340.000

Het huidige exploitatienadeel voor sporthal De veiling en Catharijne 
bedraagt f 472.000,- (1994). In bovenstaande opzet bedraagt het exploita­
tienadeel f 367.000,-.
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Financiering Bouwkosten5.3

Voor de financiering van de bouwkosten zijn verschillende mogelijkheden. 
Een voorbeeld is een constructie die ook bij bouw van sporthal Catharijne 
is toegepast. Begin 1968 aanvaardde de Utrechtse gemeenteraad het voorstel 
om in het plan Hoog-Catharijne een sporthal te bouwen. De aanleiding 
hiervoor was de verplaatsing van de Jaarbeursactiviteiten van het Vreden- 
burg naar de Croeselaan. Omdat de op het Vredenburg te slopen Jaarbeursge­
bouwen voor een deel gebruikt werden voor zaalsporten, moest naar vervan­
gende ruimte worden omgezien.
De Stichtingskosten in 1969 bedroegen f 3.670.000,- waarvan f 1,1 miljoen 
rechtstreeks ten laste van de gemeente en f 2.570.000,- ten laste van de NV 
Hoog Catharijne. De gemeente betaalt huur aan de NV Catharijne voor het 
gebruik van de sporthal en neemt 100 Z van het binnenonderhoud en 60 Z van 
de huidige kosten van het buitenonderhoud voor haar rekening.

Kostendragers

De DSR stelt zich voor dat op basis van de keuze van de stuur­
groep een nader onderzoek moet plaatsvinden naar mede-financie­
ring voor het sportgedeelte. Hierbij kan worden gedacht aan een 
combinatie van woningbouw, bedrijfshuisvesting en parkeerge­
legenheid met een sportaccommodatie waardoor de bouwkosten voor 
het sportgedeelte aanzienlijk beperkt kunnen worden. Of vormen 
van exploitatie waarbij door de gemeente huur en een financiële 
bijdrage voor het sportdeel wordt ingebracht zoals bij sporthal 
Catharijne is gebeurd. Dit onderzoek moet in relatie met de 
ontwikkeling van het totale plangebied uitgevoerd worden.
Op de investeringsplanning voor 1996 is een onrendabel bedrag 
ad f 1,4 miljoen opgenomen voor renovatie van sporthal De 
Veiling. Een bedrag ad 2,6 miljoen is tbv De Veiling opgenomen 
op de lijst voor nieuwe aanmeldingen voor 1996 met planidenti- 
ficatie, zie bijlage 4. In totaal zou daarmee f 4 miljoen 
gulden onrendabel beschikbaar zijn om als gemeente in te 
brengen voor de bouw van een nieuwe accommodatie;

Tevens zal door de projektgroep UCP aangegeven dienen te worden 
hoeveel financiële compensatie het vrijkomen van sporthal 
Catharijne binnen het UCP-plangebied kan opleveren.
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Samenvatting en conclusies6

Voor de DSR is uitgangspunt dat in het kader van woningbouw in Dichterswijk 
en het Masterplan UCP vervanging van sporthal De Veiling en sporthal 
Catharijne aan de orde is.

Voor de vervanging van beide sporthallen zijn twee verschillende vormen van 
compensatie uitgewerkt: één ter grootte van circa 8600 m2 sportgebruik en 
één ter grootte van circa 5400 m2 sportgebruik.
Op basis van de huidige spreiding van de bestaande gemeentelijke en 
particuliere indoorsoprtaccommodaties dient compensatie binnen het huidige 
plangebied plaats te vinden. De DSR heeft fundamentele kritiek op de 
lokatiestudie uitgevoerd in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening en 
komt tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende lokatie voor de 
nieuwe accommodatie de van Zijstweg is. Een randvoorwaarde voor vestiging 
op deze lokatie is dat de parkeerdruk voor de wijk niet toeneemt.

Compensatie ter grootte van circa 8600 m2 sportgebruik (vier sporthallen) 
is volgens de DSR noodzakelijk als rekening gehouden wordt met:

compensatie van het huidige gébruik van sporthal De Veiling en 
Catharijne door onderwijs, georganiseerde sport/topsportevene- 
menten (3340 uur);
trainings- en wedstrijdfaciliteiten voor de atletiek; 
trainings- en wedstrijdruimte voor het worstelen; 
onzekere Inn, waardoorindoorsportcentrum 
sportcapaciteit ter grootte van drie sporthallen kan komen te 
vervallen.

Alltoekomst

Compensatie ter grootte van 5400 m2 sportgebruik (twee sporthallen) heeft 
tot gevolg dat:

op basis van het huidige gebruik (3340 uur) de capaciteit voor 
twee sporthallen (3200 uur) direct door de gebruikers is op te 
vullen;
het bovenstaande heeft tot gevolg dat er voor de atletiek geen 
mogelijkheden meer zijn. Bij de bouw van twee sporthallen is 
aanleg van een sprinttrainingsbaan van 60 meter lengte (over de 
lengte van twee sporthallen) eventueel mogelijk, maar dit zou 
als consequentie hebben dat er op de avonden voor de andere 
sporten geen ruimte meer is. Compensatie van de andere gebrui­
kers komt daarmee in het gedrang;
in het geval van het verdwijnen van drie sporthallen bij

Inn er direct een gebrek aan capaci-indoorsportcentrum All - 
teit in de stad ontstaat; 
het worstelen gevestigd blijft in het voorgebouw van De Vei- 
lingwaar dan een beperkte aanpassing dient plaats te vinden.
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In het geval van keuze voor bovenstaand voorstel (5400 ml) zal nader 
bekeken dienen te worden in hoeverre met name de atletiek nog op een andere 
wijze gecompenseerd zou kunnen worden.

Op basis van compensatie ter grootte van circa 8600 en 5400 m2 sportgebruik 
zijn verschillende ontwerpen uitgewerkt. De bedoeling van deze ontwerpen is 
het aangeven van alternatieven en een eerste indruk te geven van de 
bedragen die met de realisatie gemoeid zijn. De verschillen tussen ontwer­
pen A en B/C berusten op een andere architectonische invulling/schets van 
de nieuw te bouwen accommodatie. Verder wordt voor alle ontwerpen de optie 
worstelen als alternatief aangegeven.

Voor de verschillende ontwerpen worden ramingen gegeven van de bouwkosten 
exclusief BTW, grondkosten en aanpassen infrastructuur.

De exploitatiegegevens laten de bouwkosten buiten beschouwing. Wel wordt 
rekening gehouden met de kosten voor de inrichting van de accommodatie, 
salariskosten, huur, energie, kosten duurzame goederen en onderhoud 
(overige goederen/diensten). Voor de verhuur wordt uitgegaan van de VNG 
normen van 6400 uur per jaar voor vier sporthallen en 3200 uur per jaar 
voor twee sporthallen.

De DSR stelt dat op basis van de keuze van de stuurgroep een nader onder­
zoek moet plaatsvinden naar mede 
Hierbij kan worden gedacht aan een combinatie van woningbouw, bedrijfshuis­
vesting en parkeergelegenheid met een sportaccommodatie waardoor de 
bouwkosten voor het sportgedeelte aanzienlijk beperkt kunnen worden. Of 
vormen van exploitatie waarbij door de gemeente huur en een financiële 
bijdrage voor het sportdeel wordt ingebracht zoals bij sporthal Catharijne 
is gebeurd. Dit onderzoek moet in relatie met de ontwikkeling van het 
totale plangebied worden uitgevoerd.

financiering voor het sportgedeelte.

Tevens zal door de projektgroep UCP aangegeven dienen te worden hoeveel 
financiële compensatie het vrijkomen van sporthal Catharijne binnen het 
UCP-plangebied kan opleveren.
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BIJLAGE 3

Toekomstige gebruikers vier sporthallen

Onderwiis

Gregoriuscollege: zal bij verdwijnen van sporthal Catha-
rijne permanent 1 zaal nodig zijn.

Vondellaancomplex: Vaktechnisch Lyceum Utrecht en Vredenborch, 
scholen hebben aangegeven naast hun eigen accommodaties ook ruimte 
zullen huren bij de gemeentelijke sportaccommodaties. De Hogeschool van 
Utrecht is nog in onderhandeling met de gemeente, maar heeft wel indoor- 
sportaccommodatie nodig.

beide 
in te

Breedtesport

Atletiek
De atletiek traint op dit moment in sporthal De Veiling. De meest optimale 
oplossing voor de atletiek is een accommodatie ingericht met een voor de 
atletieksport geschikte vloer. Voor trainingen heeft de atletiek een 
capaciteit nodig van twee sporthallen. Voor atletiekwedstrijden een 
capaciteit van vier sporthallen (200 meter indooratletiekbaan).

Badminton
In sporthal Catharijne wordt momenteel iedere avond ingehuurd door badmin­
ton. In het weekend wordt deze hal voornamelijk door basketbal en volleybal 
gebruikt. Deze sporten dienen opnieuw gehuisvest te worden in een nieuwe 
sportaccommodatie.

Worstelvereniging
De worstelvereniging heeft op dit moment een eigen club- en trainingsruimte 
in het voorgebouw van sporthal De Veiling die door de week en in het 
weekeinde permanent gevuld is. Bij grote evenementen maken zij gebruik van 
sporthal De Veiling. Zij hebben aangegeven gaarne dezelfde ruimten in een 
nieuwe accommodatie in te nemen.

Topsport/Evenementen

Een indoorsportaccommodatie van deze grootte is uitstekend geschikt als 
topsportlokatie. Hierbij wordt gedacht aan een tribunecapaciteit van 
ongeveer 1500 bezoekers. Vanuit de atletiek is aangegeven dat bij aanleg 
van een indooratletiekbaan van 200 meter regionale en nationale atletiek­
wedstrijden gehouden kunnen worden. Ook valt te denken aan zaalvoetbalga- 
la’s etc.
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Voor wat betreft de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie zal het 
zwaartepunt echter liggen bij het gebruik door de breedtesport en het 
onderwijs. In verband met competitieverplichtingen beperkt dat het gebruik 
voor evenementen. Evenementen zullen in dat opzicht aanvullend zijn.

De verwachting is dat voor grotere evenementen aan een frequentie van niet 
meer dan 4 & 5 maal per jaar moet worden gedacht.

Verder zijn er op de sportmarkt de volgende ontwikkelingen te bespeuren:

All Inn
Het huidige gebruik van de sporthallen in All 
belangrijk deel uit zaalvoetbal. De KNVB huurt per jaar bij All - Inn voor 
1500 uur aan zaalvoetbal in. Het gaat hierbij alleen om de georganiseerde 
sporters. Deze uren zijn in te zetten bij een nieuwe sportaccommodatie.

Inn bestaat voor een
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INVN0951.XLS

In da investeringsplannning 1996 opgenomen projecten
- Oe besluiten van de voorjaarsnota 1994 zijn hierin verwerkt.
- De nog te nemen besluiten m.b.t. de marap per 1-5-1994 zijn niet verwerkt

Btttsnse-~5«

NB: Betreft voorlopig vastgestelde projecten. Het College kan n.a.v. behandeling knelpunten 
in september nog besluiten tot aanpassingen binnen het vastgestelde volume.

Functie Dienst Totaal
bedrag

Onrenda- Opmerking
Omschrijving beinummer

002.2.00..
210.0....
210.0.0350
210.0.0591
420.0.0010

GBA-programma 1995
Monumentale brug: Bijlhouwerbrug
HOV: fietsroute
HOV, Kardinaal de Jongweg
Nieuwbouw openb. basisschool Pr. 8eatrixln.

DBG 500 500 van '95 naar '96 
toevoegen 

van '95 naar '96 
van '95 naar '96 

VJN 1994: 
van '94 naar '96

DS8 3.400
2.000
1.750

DS8 3.500
2.625
1.950

DSB
OND 350

421.1.0021 Nieuwbouw, nog nader in overleg met het Rijk te 
bepalen
Sporthal de Veiling, bouwtechn. aanpassingen

OND 5.230 700

530.0.0035 DSR 1.400 1.400 - VJN 1994: 
van '94 naar '95

- 1400 naar 1996
2550 vervalt 

door pirvatisering 
(B&W nr. 197, 

1-3-1994)

Uitbreiding roei-accomodatie 'De Driewerf530.0.0045 DSR 0 0

Verbouwing Stadsschouwburg 2e fase 
Huisvesting Archiefdienst 
Mereveld
Prijsaanpassingen voor de hele investeringspl.

SSB540.1.0080
541.1.0005
560.1.0005
899.0.0020

9.900 9.900
GAD 6850 naar 1997
DSR 500 500
FIN 1.000 1.000

TOTAAL .1996 21,500
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Nieuwe aanmeldingen voor 1996 met planidentificatie 
(in roulatie) die niet zijn opgenomen in bijlage 5/5.

aufeAe-e-srs

Functie
nummer

Dienst Totaal
bedrag

Onrenda- Opmerking
Omschrijving bel

- Verkeersregelinstallaties DSB 2.200 identifcatie 1995: 
1100 in 1995 
2200 in 1997

- Sporthal de Veiling
- Herstel Bakkerbrug
- Herstel Kalisbrug
- Graadt van Roggenweg

DSR 2.600
1.900
2.700
1.995

DS8
DSB
DSB

Zuidwest
- Herinrichting Groenstrook 
A’dam-Rijnkanaal (totaal 1.8001

DWS 600 voor 1995: 600
aangemeld voor:

1997: 600

Tiotató 11 ;995
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DEEL II

Reactie DSR op de lokatiestudie Indoor sportcomplex Utrecht, een 
planologische en ruimtelijke verkenning
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Algemene opmerkingen

In bijgaande planologische ruimtelijke verkenning wordt een aantal potenti­
ële lokaties voor een nieuwe indoorsportaccommodatie behandeld. Hierbij 
wordt rekening gehouden met een aantal vestigingscriteria waaronder bereik­
baarheid en nabijheid. Een groot gemis in deze verkenning is dat:

voor wat betreft de keuze en beoordeling van de lokaties er op 
geen enkele wijze een verband wordt gelegd met de spreiding van 
het huidige aanbod aan indoorsportaccommodaties in de stad. Het 
wegvallen van de sporthallen Catharijne en De Veiling zorgt voor 
een gat in het feitelijke aanbod en voor een gat in de spreiding 
van het aanbod. In de beoordeling van de lokaties wordt hier geen 
rekening mee gehouden. Er wordt vanuitgegaan dat het hier gaat om 
een groot complex dat niet in samenhang met de rest van het aanbod 
"ergens" gelokaliseerd dient te worden;

in de beoordeling van de lokaties wordt ook geen rekening gehouden 
met de ligging in engere zin, de mate waarin sporthallen veilig te 
bereiken zijn. Sommige hallen liggen niet aaneengesloten met de 
woonbebouwing, bijvoorbeeld sporthal Lunetten en het complex All- 
Inn. Voor het bezoek aan dergelijke accommodaties kan een drempel 
bestaan met name voor vrouwen en kinderen;

de relatie tussen sloop van De Veiling en Catharijne en nieuwbouw 
is voor wat betreft de tijdsfasering niet als essentiële randvoor­
waarde als zodanig benoemd, waardoor de alternatieven weinig 
realiteitswaarde hebben. In de samenvattende matrix bij de conclu­
sies wordt dit ook duidelijk. Het enige alternatief op de korte 
termijn is C Het Veilinghavengebied.
Er worden daarna twee stedelijke lokaties aangegeven D Merwedeka- 
naalzone en E spoordriehoek Cartesiusweg voor de middellange en 
lange termijn. Uit de beschrijving van D wordt al duidelijk dat 
dit geen realistisch alternatief is: 
van anderen; het leegkomen van het Defensieterrein, de ontwikke­
lingen van de Jaarbeurs en de claims voor andere functies waaron­
der wonen als taak stelling vanuit de overheid (Vinex)". E is pas 
na 2005 te realiseren. De overgebleven lokaties zijn op de midden 
of lange termijn pas te realiseren en liggen allen perifeer.

de gemeente is afhankelijk

de ruimtelijke verkenning is volledig gericht op het concept Timm- 
ler inclusief woningbouw en bedrijfshuisvesting, terwijl is aange­
geven dat van dit concept kan worden afgestapt. Met blokjes wordt 
het massieve van de accommodatie benadrukt. In dat kader is het 
voor de beeldvorming helder om het ruimtebeslag ook te projekteren 
op de huidige lokatie van sporthal De Veiling. Dan zal duidelijk 
worden dat ongeveer hetzelfde terrein in het plangebied volledig 
vrijkomt voor woningbouw en de gestelde hoeveelheid woningen voor 
het totale plangebied gerealiseerd kan worden.
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Tevens ontstaat met een andere vormgeving een totaal ander ruimte­
lijk beeld, waardoor ook het massieve van de accommodatie een 
andere indruk krijgt. Temeer als men daarbij uitgaat van sec het 
ruimtebslag vanuit de sport en apart het ruimtebeslag vanuit wonen 
en bedrijfshuisvesting;

het gebruik van de nieuwe accommodatie is op de eerste plaats 
bedoeld ter compensatie voor de huidige gebruikers van sporthal 
Catharijne en De Veiling. Met uitzondering van de atletiek gaat 
het hierbij om wijkgericht gebruik (onderwijs) en stedelijk ge­
bruik (georganiseerde sport) .
De DSR wil voor de atletiek op de eerste plaats een trainings- 
accommodatie en geen internationale wedstrijdaccommodatie schep­
pen. De DSR stelt heel duidelijk geen tweede Houtrust te willen 
bouwen. De voorgestelde indooratletiekbaan zal geen oplopende 
bochten krijgen en daarmee niet geschikt zijn voor internationale 
atletiekwedstrij den.
Door de aanleg van een indooratletiekbaan krijgt de accommodatie 
tevens een regionale functie. Maar gezien het huidige stedelijk 
gebruik en gezien de huidige spreiding van het aanbod is vasthou­
den aan een centrale/stedelijke lokatie voor de DSR een voorwaar­
de ;

in de conclusies en aanbevelingen wordt tav de lokatie Veilingha- 
ven het volgende opgemerkt: 
gestelde woningbouwtaak en de ambitie vanuit de Vinex, niet te 
combineren met een grote voorziening, ondanks de scores op de 
andere criteria". Deze conclusie wordt op geen enkele wijze on- 
derbouwd. Niet vanuit een visie op het totale plangebied inclusief 
het vrijkomende Veilinghalterrein, aantal te realiseren woningen, 
etc. Hierbij wil de DSR opmerken dat de woningbouwtaak voor het 
totale plangebied wordt gehandhaafd ook bij realisatie van voorge­
stelde sportaccommodatie in het Veilinghavengebied.

De lokatie Veilinghaven is vanuit de

Onze conclusie is dat deze verkenning onvolledig is, waarbij 
vooral drie zaken in het oog springen:

in dit lokatieonderzoek wordt op geen enkele wijze inge­
gaan op'*'de samenhang tussen de potentiële lokaties en de 
spreiding van het huidige aanbod gekoppeld aan de conse­
quenties voor de spreiding van het aanbod bij het weg­
vallen van sporthal Catharijne en De Veiling;

de relatie tussen sloop van De Veiling en Catharijne en 
nieuwbouw is voor wat betreft de tijdsfasering niet als es­
sentiële randvoorwaarde als zodanig benoemd, waardoor de 
genoemde alternatieven weinig realiteitswaarde hebben;

voor het niet beschikbaar zijn van het Veilinghaventer- 
rein ontbreekt elke onderbouwing.
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Naast het bovenstaande volgen hierna nog enige opmerkingen over de feite­
lijke tekst:

Pagina 2

De DSR vindt compensatie van sporthal Catharijne en De Veiling binnen het 
huidige plangebied van belang, vooral als daarbij het huidige aanbod aan 
indoorsportaccommodaties in de stad en de spreiding daarvan over de stad in 
ogenschouw wordt genomen.

Pagina 4

De Veiling is sinds 1965 in gebruik als sportvoorziening.

De situatie in de Uithof is gewijzigd: er zijn twee nieuwe sporthallen 
gebouwd, die nu klaar zijn. Deze hallen zijn niet voor regulier onderwijs- 
gebruik ingericht.

Schema pagina 5 is zeer onvolledig, zie de kopie met aanvullingen.

Pagina 6

Het onderscheid tussen georganiseerde sport en sportieve recreatie is niet 
meer van toepassing. Momenteel is er ook binnen de georganiseerde sport 
sprake van sportieve recreatie.
De sporthallen worden in dezelfde mate gebruikt voor trainingen als voor 
wedstrijden. Dit is een onderscheid binnen de verenigingen en niet tussen 
de verenigingen.

De onderbouwing ontbreekt bij de bewering dat het aandeel onderwijsgebruik 
in Utrecht laag is in vergelijking met het landelijke beeld.

Aangegeven wordt cfat in de toekomst de bezetting van de gemeentelijke 
sporthallen negeatief worden beïnvloed door de uitbreidingsplannen van het 
particulier initiatief en de verenigingen. Onze constatering is juist dat 
door veranderingen in milieuwetgeving de particuliere hallen steeds moei- 
lijker hun hoofd boven water kunnen houden.
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Pagina .8

In zijn algemeenheid is dit onderdeel nogal fragmentarisch weergegeven. 
Daarom de volgende aanvullingen:

De Beleidsnota Sport en Recreatie is januari 1994 vastgesteld in de raads­
commissie. Kern van het beleid tav sporthallen is als volgt verwoord: in de 
verschillende stadsdelen (NO, ZO, ZW, NW) dient een evenwichtig aanbod te 
zijn van elkaar aanvullende indoorsportvoorzieningen. Minstens één multi­
functionele standaardhal per stadsdeel en één topsporthal met een stedelij­
ke functie gelegen op een centrumlokatie (A-lokatie Catharijnehal). De 
hallen met een wiikfunctie vormen met de gymnastieklokalen en de voorzie­
ningen in de club- en buurthuizen de basis van het aanbod aan indoorsport­
accommodaties ,

In de beleidsnota wordt geconstateerd dat gebaseerd op de behoefte aan 
indoorsportaccommodaties het huidige aanbod (gemeentelijk en particulier) 
voldoet aan de vraag. Hierbij wordt opgemerkt dat voor wat betreft het 
centrum als optimale situatie wordt aangegeven: handhaven 1 topsporthal op 
een centrumlokatie eventueel in combinatie met functies van De Veilinghal.

Ten aanzien van de standaardvoorzieningen van de gemeentelijke sporthallen 
wordt er van een gecombineerd gebruik uitgegaan: onderwijs, trainingen en 
wedstrijdsport. Juist vanuit een exploitatieverantwoordelijkheid is een 
combinatie van onderwijs- en sportgebruik van essentieel belang.
De particuliere hallen richten zich met name op de commercieel aantrekke­
lijke sporten zoals racketsporten en fitness. Het mag duidelijk zijn dat de 
gemeente een bredere verantwoordelijkheid heeft.

Pagina 10

Particuliere ontwikkelingen
In veel gevallen vinden er ontwikkelingen in samenwerking met de overheid 
plaats via zogenaamde ppp-constructies. Op dit moment wordt geconstateerd 
dat een aantal particuliere indoorsportaccommodaties moeite hebben hun 
exploitatie rond^te krijgen.

Bij het verdwijnen van sporthal De Veiling wordt ruimte geschapen voor 
extra woningbouw. De realisatie van een sportaccommodatie in het Veilingha- 
vengebied staat de gestelde woningbouwtaak voor het totale plangebied niet 
in de weg.
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Pagina 12

Het programma van het sportcomplex moet zich beperken tot de elementen 
sporthal, worstelruimte, tribunes/kleedkamers en restaurant, zie tevens de 
opmerkingen hierover op pagina 1/2.

indooratletiekbaan van 200 meter (inclusief); 
restaurant 1000 m2

Wij merken nogmaals op dat de huidige hallen en de nieuw te bouwen hal 
tevens een functie hebben voor de wijk (zie onderwijs) naast het stedelijke 
gebruik (georganiseerde sport). De wedstrijden en evenementen zijn aanvul­
lend voor wat betreft de exploitatie en hebben een regionale functie.
De DSR wil voor de atletiek op de eerste plaats een trainingsaccommodatie 
en geen internationale wedstrijdaccommodatie scheppen. De DSR stelt heel 
duidelijk geen tweede Houtrust te willen bouwen. De voorgestelde indoorat­
letiekbaan zal geen oplopende bochten krijgen en daarmee niet geschikt zijn 
voor internationale atletiekwedstrijden.
Door de aanleg van een indooratletiekbaan krijgt de accommodatie tevens een 
regionale functie. Maar gezien het huidige stedelijk gebruik en gezien de 
huidige spreiding van het aanbod is vasthouden aan een centrale/stedelijke 
lokatie voor de DSR een voorwaarde-.

Pagina 14

Naast bereikbaarheid en nabijheid moeten ook de elementen spreiding en de 
relatie tussen sloop van De Veiling en Catharijne en nieuwbouw voor wat 
betreft de tijdsfasering (voor 2000) als vestigingscriterium worden be­
noemd.

Pagina 18

Het sportcomplex kent een ander grondbeslag dan 120 bij 170 meter, zie 
voorgaande opmerkingen. De term megabouwblok en de wijze van uitbeelden in 
deze studie krijgen een zeer suggestief karakter.

De opmerking mbt de herkenbaarheid van de sportvoorziening bevestigt nog­
maals dat in deze studie met name is uitgegaan van het concept Timmler, 
terwijl ook een totaal andere architectonische vormgeving van een dergelij­
ke multifunctionele voorziening mogelijk is.

De combinatie woningen, commerciële ruimten en indoorsportcomplex is in de 
praktijk diverse malen gerealiseerd.
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Pagina 20 Opmerkingen aangaande het lokatieonderzoek

Lokatie A

Ontwikkelingen: het UCP heeft aangegeven sporthal Catharijne niet in de 
plannen te willen inpassen.

Lokatie B

Deze lokatie is niet relevant en wel om de volgende redenen:
bouwtechnisch: steunpilaren in ruimte, waardoor niet geschikt voor
sportbeoefening;
kosten voor verwerving te hoog;
geen ontsluiting.

Lokatie C

Bereikbaarheid
Het Veilinghavengebied is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Ontwikkelingen
Binnen het plangebied zijn mogelijkheden voor een sportvoorziening in 
combinatie met functies van de Jaarbeurs.

Ruimtelijke inpasbaarheid
De nieuwe sportaccommodatie kan mede dienen als geluidsafscherming tussen 
de te reconstrueren van Zijstweg en de rest van de wijk. De woningbouwtaak 
voor het totale plangebied wordt gehandhaafd ook bij realisatie van voorge­
stelde sportaccommodatie in het Veilinghavengebied.

Lokatie D

Ontwikkelingen
Voor wat betreft de tijdsfasering bestaat grote onzekerheid.

Lokatie E

Ontwikkelingen
De ontwikkeling van woningbouw in dit gebied is zeer onzeker. Realisatie 
pas op de lange termijn.

Lokatie F

Ontwikkelingen
Verplaatsing van camping De Berekuil is op dit moment niet aan de orde.
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Lokatie G.

Overige aspecten
Deze lokatie is in feite niet realistisch gezien het gegeven dat sporthal 
Lunetten op een steenworp afstand ligt van de beoogde lokatie.

Lokatie H

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid met openbaar vervoer goed ?

Overige aspecten
Combinatie met woningbouw is niet aan de orde hetgeen een accommodatie op 
deze lokatie qua sociale veiligheid niet aantrekkelijk maakt.

Lokatie I

Ontwikkelingen
Deze lokatie is voor de Projektgroep Planontwikkeling Multifunctionele 
Accommodatie Oudenrijn Utrecht niet acceptabel, omdat deze lokatie pas na 
2005 beschikbaar komt.

Pagina 30

Wijk- , stedelijk- en regionaal gebruik dient genuanceerd te worden, zie 
vorige opmerkingen.
Het afwijzen van de lokatie Veilinghaven wordt op geen enkele wijze onder- 
bouwd. Verder is volgens de DSR de relatie tot de gestelde woningbouwtaak 
en ambitie vanuit Vinex niet relevant als tevens de vrijgekomen ruimte op 
het Veilingterrein cq het totale plangebied in beschouwing wordt genomen.

Pagina 32

De optie van een^'tij delijke" opblaashal op een van de outdooratletiekbanen 
blijkt momenteel technisch niet haalbaar te zijn. Een opblaashal ter groot­
te van de helft van de outdooratletiekbaan kost f 600.000,- (aanschafkos­
ten) .
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