
9 mei 2017

Besluit college voor twee locaties 

(Electronweg en Boteyken)

1 januari 2020

Nieuwe tippelzone 

in gebruik

21 maart 2017

Besluit college om 

tippelzone te verplaatsen

4 september 2017

Openbaarmaking besluit: 

start consultatie

2 oktober 2017

Einde consultatie

Nov/dec 2017

Bespreking consultatie in college 

en raad: definitief besluit locatie

Medio 2018

Planologische procedure 

gereed

Mrt/apr 2017

Locatieonderzoek

27 juni 2017

Bespreking in vertrouwe-

lijke raadsvergadering

6 september 2017

Gesprek met betrokken 

ondernemers

7 & 19 september 2017

Inloopavonden sekswerkers

Eind oktober 2017

Publicatie verslag consultatie

1ste kwartaal 2018

Afronden ontwerp inrichting en 

start planologische procedure

Medio 2019

Start uitvoering

Tijdsbalk proces en besluitvorming nieuwe tippelzone

De verplaatsing van de tippelzone verloopt via een proces waarbij alle betrokkenen de gelegenheid krijgen hun inbreng te leveren. De nieuwe tippelzone moet 1 januari 2020 in gebruik worden 
genomen. 

November 2016

Gesprekken met sekswerkers over 

toekomst van de tippelzone

29 november 2016

Ronde tafelgesprek met alle betrokkenen 

over de toekomst van de tippelzone

12 september 2017

Consultatieavond Electronweg 

13 september 2017

Consultatieavond Boteyken 


