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1.2 	Initiatief
De Laan van Chartroise en Omloop zijn onderdeel van één van de 
hoofdroutes door Ondiep. Een hogere stedelijke bebouwing met 
stadswoningen en appartementen ligt hier het meest voor de hand. 
De nieuwbouw zal gefaseerd worden uitgevoerd waarbij voor de 
eerste fase het de woningen betreft waarvan de oorspronkelijke 
bewoners al zijn uitgeplaatst (deelgebied 1,2 en 3).
Als laatste worden de woningen aangepakt die deels nog bewoond 
worden door reguliere huurders van Mitros (deelgebied 4).

Het bestaande aantal woningen op deze locatie is 168. Het plan bevat 
een uitbreiding van het aantal woningen tot een totaal van circa 290 
woningen. Uitgangspunt is om deze uitbreiding in balans te houden 
met de kwaliteit van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en 
parkeren, de inpassing van de bouwvolumes in het 
stedenbouwkundig weefsel, rekening houdend met privacy en 
schaduwwerking en het maatschappelijk draagvlak.

Om een bijdrage te leveren aan duurzame verstedelijking wordt er 
ingezet op BENG- en gasloze-woningen.  Deze bijdrage komt ook tot 
uiting in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld in vergroening van 
het straatprofiel (voortuinen) en de aanleg van groene binnentuinen.  
Het plan omvat klimaatbestendige en natuurinclusieve 
woongebouwen die voor de toekomst worden gebouwd.

Met dit initiatief draagt Mitros bij aan de verdichtings- en 
verduurzaamingsopgave van de stad en voegt het een woningtype 
toe in de buurt waar grote vraag naar is. 

1.1	 Aanleiding
Mitros is voornemens om een deel van haar woningen aan de Omloop 
en Laan van Chartroise in Ondiep en Nijenoord te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn gedateerd en uit 
onderzoek blijkt dat renovatie niet de gewenste woonkwaliteit 
oplevert. Mitros wil op deze locatie verder verdichten en woningen 
aan de eigen portefeuille toevoegen.

In het voorjaar van 2004 zijn het College en de Raad akkoord gegaan 
met de ‘Wijkvisie Ondiep; dorp in de stad’. De visie is opgesteld door 
de gemeente Utrecht en Mitros, waarbij ook de wijkbewoners nauw 
betrokken zijn geweest. De visie bevat voorstellen om de wijk te 
vernieuwen zoals het slopen van ca 1.200 woningen en vervangende 
nieuwbouw, renovatie, verstedelijking rondom doorgaande wegen, 
verbetering van sportpark Thorbecke en ook sociale projecten gericht 
op werkgelegenheid en bestrijding van sociale achterstanden.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het gebied, de sloop/
nieuwbouw van de woningen aan de Omloop/ Laan van Chartroise is 
de afronding van deze wijkvisie. Mitros wil de locatie behouden voor 
de sociale huurwoningvoorraad. Mitros ziet kansen om op deze 
locatie bij te dragen aan de verdichtingsopgave in Utrecht en haar
voorraad sociale huurwoningen uit te breiden. Daarnaast biedt de 
locatie een kans een bijdrage te leveren aan een evenwichtige mix van 
woningdifferentiatie in de wijk én de ambities uit het coalitie-akkoord 
met betrekking tot sociale huur en het middensegment.

In 2008 is het bewonerstraject opgestart voor een deel van het 
project. In april 2010 is het sociaal projectplan vastgesteld tussen de 
toenmalige bewonerscommissie en Mitros, voor de deelgebieden 
1 t/m 3. Bewoners van deze drie deelgebieden zijn allemaal 
uitgeplaatst en de woningen worden door de SSH kamergewijs aan 
studenten verhuurd. Nadat het project enkele jaren heeft stil gelegen 
heeft Mitros het project begin 2018 weer opgepakt. Voor het laatste 
deelgebied is in november 2019 inmiddels ook draagvlak behaald en 
bewoners worden nu uitgeplaatst. 
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1.3 	  Doel
Het doel van de Bouwenvelop is het beschrijven van realistische 
randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten voor het beschreven 
bouwprogramma. De bouwenvelop is de basis voor de verdere 
ruimtelijke uitwerking in een bestemmingsplan en voor de 
uitwerking van het bouwplanontwerp.

1.4 	Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen in de wijk Ondiep. Het project ligt aan De 
Omloop, de laan van Chartroise, en de Vijgenboomstraat. 
Het plangebied wordt omsloten door de woonbuurten ‘Fruitbuurt’ 
(noord), Nijenoord (oost), Ahornstraat (zuid) en de Bomenbuurt (west). 

1.5 	Gezonde verstedelijking
De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is in 2016 vastgesteld. In de 
RSU zijn de contouren voor de ontwikkelopgaven van de 
economische ontwikkelingsgebieden, verdichtingsgebieden en 
aandachtsgebieden in beeld gebracht. Utrecht groeit en wil die groei 
vooral faciliteren door inbreiding. Het streven is de openbare ruimte 
beter te benutten en grotere betekenis te geven als plek waar de stad 
zich presenteert. Gezonde verstedelijking is in alle gevallen het 
uitgangspunt. Dat betekent focussen op bewegen, ontmoeten, 
welbevinden, perspectief op wonen, werk en opleiding, groen en
duurzaamheid.

De woningbehoefte in Utrecht is veel hoger dan het aanbod. 
Woonvisie Utrecht beter in balans (2019) worden de prioriteiten 
benoemd die de gemeente stelt om de enorme druk op de Utrechtse 
woningmarkt het hoofd te bieden. 
De keerzijde van de aantrekkelijkheid als stad en de druk op de 
woningmarkt is namelijk dat de prijzen stijgen en woningen te duur 
dreigen te worden voor veel mensen. In het middensegment zijn er 
daardoor veel te weinig betaalbare huur- en koopwoningen om aan 
de marktvraag te voldoen. Ook in de sociale sector is er meer vraag 
dan aanbod. 
Om die reden streven we naar goede betaalbare woningen in 
gemengde wijken, waarin gemeenschappen kunnen ontstaan waar 
mensen prettig en gezond (samen)leven en waar een plek is voor alle 
(inkomens)groepen. Daarom werken we aan kwalitatief goede en 
betaalbare woningen voor alle Utrechters in onze stad
We willen meer balans brengen in vraag en aanbod en de bestaande 
mismatch in de woningvoorraad aanpakken (doorstroming).
We streven op gemeenteniveau naar een woningvoorraad die in 2040 
voor 35 procent bestaat uit sociale huurwoningen (inclusief 
zelfstandige studentenhuisvesting en waarvan minstens 70 procent 
behoort tot de kernvoorraad) en voor 25 procent uit woningen uit de 
middencategorie (middenhuur en goedkope en betaalbare koop). 
Deze percentages zijn ijkpunten die richting geven. We gebruiken 
hiervoor de groei van de stad (bouwproductie) waarbij kwantiteit en 
kwaliteit hand in hand gaan.

Schema: Tekening met  

de hoofdroute over  

de Omloop en waterweg 

Vecht
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Zowel in de middencategorie als in het sociale segment maken we 
hiervoor een inhaalslag. Utrecht kiest hierbij voor gezond stedelijk 
leven als koers voor de lange termijn. 

Een thema van toenemend belang is het klimaat. Utrecht volgt een 
tweesporenbeleid. Aan de ene kant leveren we een bijdrage aan het 
beperken van CO2-uitstoot door beperking van het energieverbruik, 
efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen, het toepassen van 
duurzame energie en de nadruk op de rol van fiets, voetganger en 
openbaar vervoer. Hiervoor hebben we in het Energieplan onze 
ambities en acties verder uitgewerkt. Aan de andere kant bereiden
we de stad voor op een onontkoombare temperatuurstijging door bij
de ontwikkeling van de stad in te zetten op het voorkomen van
 hittestress, verdroging en wateroverlast (vooral een potentieel 
probleem in de oudere delen van de stad), het stimuleren van 
waterbergend vermogen en de doorstroming van water. 
Groen speelt bij meerdere van deze aspecten een belangrijke rol. Zo 
is bij de inrichting van de openbare ruimte de balans tussen schaduw 
en bezonning van belang. Variatie in kleur en geur is van belang 
voor de beleving, de waardering en het gebruik van groen door
Utrechters en bezoekers.

Het bouwplan speelt in op de ambities van Utrecht. Het gaat hier om 
een inbreiding/verdichting in de bestaande stad. Er worden extra 
sociale, en duurzame, huurwoningen bijgebouwd, met een duidelijke 
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, zowel binnen 
het plangebied als direct aangrenzend aan het plangebied. 
De appartementen aan De Omloop en Laan van Chartroise zijn lift-
ontsloten. Dit is een woningtype die nog weinig aanwezig is in de 
buurt. Met de bouw van deze appartementen verwacht men de 
senioren uit de eengezinswoningen te kunnen laten doorstromen 
naar de nieuwbouwappartementen, waardoor de eengezinswoningen 
weer beschikbaar komen voor jonge gezinnen. Passende huisvesting 
speelt hier dus een belangrijke rol. 



Hoofdstuk 2 Bestaande situatie 
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Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en 
gezonde verstedelijking en wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn. 
Voor alle relevante thema’s, zoals gezondheid, duurzaamheid, 
economie, groen, ecologie, bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
energie, water, openbare ruimte en klimaat zijn randvoorwaarden en 
ambities geformuleerd.

2.1	 Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis
De Laan van Chartroise en Omloop maken deel uit van een 
stedenbouwkundig plan genaamd “de Stemvork” uniek in gemeente 
Utrecht. Deze stemvork, die zijn naam ontleent aan de typisch 
herkenbare muziekinstrument is van origine de tussenverbinding 
van de As van Berlage naar het centrum van Utrecht. Vanaf de 
Marnixlaan naar het centrum omvat de Stemvork de volgende 
straten: de Royaards van Den Hamkade, Ahornstraat, Omloop, Laan 
van Chartroise, Nijenoord en de Oudenoord. 
Ook de Stemvork werd destijds aangelegd in grotendeels 
onbebouwd gebied. Anno 1903 waren voornamelijk de straten 
Amsterdamsestraatweg en de Vecht reden voor stedelijke 
ontwikkeling. Hier zijn dan ook de oudere bebouwing van de wijk te 
vinden. De dominante lijn van de spoorweg is omstreeks 1873 
ontstaan. 

In de tijd van Berlage anno 1915 werd de invulling gegeven voor 
de wijk Ondiep. In deze periode waren de woningen niet van dermate 
kwaliteit als nu, en tijdens de periode na de tweede wereldoorlog 
was de eerste prioriteit woningen bouwen, de kwaliteit stond daarbij 
niet bovenaan. Dit is ook de periode waarin de as vanuit het 
Noordwesten werd aangelegd, en de stemvork de verbinding 
maakte met het centrum. Deze as is voor de stedelijke structuur ten 
Noordwesten van de binnenstad belangrijk voor o.a. openbaar 
vervoer en de hoofdgroenstructuur van bomen. Dit zal in hoofdstuk 
2.4 en 2.5 verder beschreven worden.

Afbeeldingen: Serie  

historische kaarten waarin 

zichtbaar wordt hoe lint-

bebouwing in weilanden 

is getransformeerd naar 

stedelijk gebied.
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Eigendomssituatie
Het betreft de kadastrale percelen Lauwerecht, sectie B, perceel: 3198, 
3052, 3053, 7720, 4744, 4441, 7731, 5704 en 6690. Mitros is erfpachter 
van deze percelen. Al het omringende openbaar gebied is in eigendom 
van de gemeente. 

2.2 	Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Ondiep is van toepassing op het plangebied en 
kent een woonbestemming. Er zijn maximaal 3 bouwlagen met een kap 
toegestaan. In de plint zijn bedrijven, maatschappelijke voorzienin-
gen en dienstverlening toegestaan. Voor de eengezinswoningen in de 
Vijgenboomstraat geldt dat deze uit maximaal 2 bouwlagen en een kap 
mogen bestaan. 
De wens om te verdichten levert strijdigheid op met het huidige bestem-
mingsplan als het gaat om het aantal toegestane bouwlagen en aantal 
woningen. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om de herontwikkeling 
mogelijk te maken.

2.3 	Functies
Het plangebied bevat overwegend de functies Wonen en Verkeersdoel-
einden.
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit 156 beneden-boven
woningen en 12 eensgezinswoningen. De tabel hiernaast geeft de aan-
tallen en GBO (gebruiksoppervlak) van de betreffende woningen weer.

Adressen Aantal + woningtype M2 GBO

Laan van Chartroise 7-71 33 beneden-bovenwoning 66

Omloop 6-66/Vijgeboomstraat 2 33 beneden-bovenwoning 63

Laan van Chartroise 2-48 24 beneden-bovenwoning 64

Omloop 68-88/Vijgeboomstr 1 12 beneden-bovenwoning 58

Vijgeboomstr 3 t/m 25 12 eeengezinswoning 71

Laan van Chartroise 50-60 6 beneden-bovenwoning 58

Omloop 1 -87 / Vinkertlaan 9 45 beneden-bovenwoning 74

Anton Geesinkstraat 1-5 3 beneden-bovenwoning 74

Totaal 168 woningen
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Foto’s: Bestaande openbare 

ruimte

Omloop, straatbeeld in noordoostelijke richtingLaan van Chartroise, straatbeeld in noordwestelijke richting

Vijgeboomstraat, straatbeeld in noordwestelijke richting Anton Geesinkstraat, straatbeeld in oostelijke richting
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2.4	 Openbare ruimte
De openbare ruimte van de Omloop en de Laan van Chartoise zijn 
hoofdzakelijk het domein van gemotoriseerd verkeer en verharding. 
Dit is omdat het grootste deel van de programmatische vraag op 
auto’s en ander gemotoriseerd verkeer is gericht. 
De Laan van Chartroise heeft een karakteristiek profiel met aan
weerszijden volgroeide linden. De Omloop heeft aan de zijde van 
het plangebied brede (5m diepe) voortuinen met een brede stoep 
met daarin kleine bomen. De voortuinen worden nu slecht 
onderhouden. Dit komt waarschijnlijk doordat deze woningen 
bewoond worden door tijdelijke huurders en daardoor weinig 
eigenaarschap. Het profiel is niet symmetrisch, een brede rijweg 
scheidt het plangebied van de overzijde, waar bomen en voortuinen 
ontbreken. Aan de oostzijde van dezelfde straat is het materiaal
asfalt op de rijbaan en betontegels op het trottoir. Er is hier geen 
ruimte voor de fietsers. Hier is sprake van een zeer stenige ruimte. 
Het is daardoor ook geen prettige verblijfsruimte. 

In de woonstraten in de buurtjes achter de Omloop en Laan van 
Chartroise zijn de straten veelal smal en wordt er aan weerszijden 
geparkeerd. Er is hier en daar sprake van voortuinen, maar van een 
groene uitstraling van de straten is meestal geen sprake. Dit komt 
ook doordat er vaak bomen ontbreken in het profiel. Er is relatief 
veel particulier groen in de vorm van tuinen, maar weinig 
openbaar groen. De straten worden gedomineerd door geparkeerde 
auto’s. De A. Geesinkstraat en de Vijgeboomstraat hebben ter 
plaatse van het plangebied een groene middenberm.

Afbeeldingen: 

Visiekaart OV netwerk 

2025 (boven) en  

Visiekaart fietsnetwerk 

2025 (onder)  

De Omloop is in beide 

netwerken een belangrijke 

ontsluitingsroute.
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Luchtfoto met daarop 

aangegeven de bestaande 

parkeerplaatsen.
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2.5	 Verkeer en parkeren
Het plangebied is gelegen aan de Laan van Chartroise, Omloop, Anton 
Geesinkstraat en de Vijgeboomstraat. De Laan van Chartroise en de 
Omloop zijn onderdeel van de stemvork. Deze is in het mobiliteitsbeleid 
“slimme routes, slim regelen, slim bestemmen” aangewezen als wijkont-
sluitingsweg en maakt dus geen deel uit van de hoofdstructuur auto, 
wel maakt de bus gebruik van deze route. 
Hoewel de Anton Geesinkstraat niet specifiek is benoemd in het mo-
biliteitsbeleid maakt wel een bus gebruik van deze route en is deze 
onlangs heringericht als 50km weg. Aan weerszijde van de weg zijn 
parkeerstroken en fietssuggestiestroken ingericht. De Vijgeboomstraat 
is erftoegangsweg en daarom 30km/u gebied. 

De kruising aan de Omloop- Laan van Chartroise - Anton Geesink-
straat is verkeerskundig gezien niet optimaal ingericht. Er is weinig 
(opstel)plek voor fietsers, er is redelijk veel autoverkeer en er 
rijden verschillende buslijnen. De Rode Brug verbindt de Anton 
Geesinkstraat met de Loevenhoutsedijk en op de brug is een 
“om-en-om regeling” van toepassing. Op drukke momenten ontstaat 
er oponthoud op de Anton Geesinkstraat.
Op het doorgaande profiel van de Omloop fietsen de fietsers op 
de rijweg (fietsuggestiestrook). De maximum toegestane snelheid 
voor gemotoriseerd verkeer is hier 50 km/h. Vanuit verkeersveilig-
heid is het snelheidsverschil tussen het gemotoriseerd verkeer en 
fietsverkeer dat op fietsstroken rijdt, niet wenselijk.

Om de inritten van deelgebieden mogelijk te maken dienen de 
voet- en fietspaden en de parkeervakken te worden aangepast. 
Dit moet in de volgende fase worden uitgewerkt in een definitief 
maaiveldontwerp. 

Afbeelding: Visiekaart 

autonetwerk 2025 –  

De Omloop is een belang-

rijke ontsluitingsroute.

Afbeelding: Visiekaart 

bereikbaarheid en parkeren 

– Het is anno 2020 vrij 

parkeren aan de rand van 

de binnenstad.



Hoofdstuk 3 Uitgangspunten
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3.1	 Functies
De hoofdfunctie wordt wonen en de aantallen worden met deze bouwenvelop vastgesteld. 
Aanvullend zijn andere  functies mogelijk passend binnen de regels voor beroep-aan-huis. De 
bouwenvelop maakt 280 voornamelijk twee- en driekamerappartementen, geschikt voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. En daarnaast 12 eengezinswoningen van circa 120 m² BVO.

De gemeente staat voor de opgave om een aanbod sociale huurwoningen in de stad te realiseren 
dat past bij de vraag (Woonvisie 2019 Utrecht beter in balans). De vraag neemt toe, terwijl het 
aanbod onvoldoende meegroeit. Op alle segmenten binnen de sociale huur is behoefte aan meer 
aanbod. 
De voorwaarden waaraan de sociale huurwoningen in ieder geval moeten voldoen zijn opgeno-
men in bijlage 2 van de woonvisie Utrecht beter in balans (2019). De sociale huurwoningen binnen 
het project zijn gedifferentieerd qua grootte.

Voor wat betreft de verschillende typen huurwoningen gaat de gemeente uit van de volgende 
relatie tussen prijs en omvang van de woning:

	∙ Kleinere sociale huurwoningen in de kernvoorraad met een gebruiksoppervlakte (GO) tus-
sen 45m2 en 75m2 met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens (<607.46). Naar deze 
woningen is veel vraag vanuit kleine 1- en 2-persoonshuishoudens;

	∙ Grotere sociale huurwoningen in de kernvoorraad die een complementair aanbod bieden op 
de bestaande voorraad sociale huurwoningen en leiden tot doorstroommogelijkheden van 
(grote) gezinnen die nu in kleine appartementen wonen. Hiervoor zijn woningen nodig van 
meer dan 75m2 GO met een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (<651.03);

	∙ Sociale huurwoningen buiten de kernvoorraad. Woningen met een huur boven 737,- komen 
huur-toeslaggerechtigden niet in aanmerking. En zijn daarmee bedoeld voor de inkomens-
groep tot een inkomen van merendeels tot € 39.055,- (prijspeil 2020)  en bij uitzondering 
inkomen tot  €48.655 (prijspeil 1 januari 2019)  €36.798,- euro (2018). Voor deze woningen 
geldt dat zij een oppervlakte moeten hebben van minimaal 50m2 GO;

0832   |  Beeldkwalteitsplan Laan van Chartroise in de wijk Ondiep te Utrecht   |  16 september 2009 

in samenwerking met 
Afdeling Stedenbouw Gemeente Utrecht
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3.2	 Ruimtelijk

Bouwblokken
Deze stedenbouwkundige uitgangspunten voor de verdere 
uitwerking van het initiatief zijn grotendeels gebaseerd op het Beeld-
kwaliteitsplan Laan van Chartroise (Roeleveld-Sikkes, 2009).
De nieuwe bouwblokken volgen de contouren van de bestaande bouw-
blokken, met hoogte-accenten op de kruising de Omloop - Laan van 
Chartroise – Anton Geesinkstraat. De bestaande blokken van 
3 bouwlagen met een kap, maken plaats voor 4 bouwlagen en 
incidenteel 5 bouwlagen met een plat dak.
Om lange galerijen te voorkomen en sociale binding (met de buren) te 
verbeteren worden de stijgpunten zo gekozen dat er slechts 
ca. 7-8 woningen per galerij worden ontsloten.

Aan de Vijgenboomstraat komen geschakelde eengezinswoningen terug, passend bij de bestaande bebouwing. De woninggroottes 
zullen variëren. Gedacht wordt aan circa 60m2, 70m2, 85m2 en 105m2 GBO. De grondgebonden woningen hebben aan de 
achterzijde een privétuin of priveterras, grenzend aan collectief groen waar ook de bovenwoningen gebruik van kunnen maken. Parkeren wordt 
deels achter en deels onder de bouwblokken opgelost.

	∙ De architectuurkeuze dient te passen bij het stedenbouwkundig karakter en sfeer van de buurt, met o.a. gebruik van metselwerk en rode 
dakpan in het geval van kappen. Hierbij dienen de kopgevels bijzondere aandacht te krijgen, zodanig dat de gevel aan de kopse kant niet blind 
is en uitstraalt welke functie er achter zit. In het algemeen geldt dat de reeds eerder gerealiseerde nieuwbouw van Mitros aan de Laan van Char-
troise hier in principe gecontinueerd kan worden. 

	∙ De nieuwe bouwvolumes bestaan uit woningen met voordeuren aan de straatzijde. Voor de eengezinswoningen in de Vijgenboomstraat is dit 
een gangbaar principe. Voor gestapelde woningbouw op de Laan van Chartroise en de Omloop is het uitgangspunt een ontsluiting vanaf de 
straat in de vorm van begane grond woningen en maisonnettes. De bovenste 2 (soms 3) lagen worden ontsloten via korte galerijen (circa 6-8 
woningen per galerij). Er moet goed gekeken worden naar de oriëntatie op de zon en het binnenterrein i.r.t. de zijde van de galerijontsluiting. 
Als er sprake is van een galerijontsluiting aan de straat, wordt deze zoveel mogelijk onderdeel van de architectuur. Bij voorkeur wordt een gale-
rij aan de achterzijde toegepast in combinatie met private buitenruimte, een leefgalerij. Als galerijen grenzen aan de openbare ruimte (voorkan-
ten), dan bevinden ze zich op de derde bouwlaag of hoger.

	∙ Om een levendig straatbeeld te kunnen waarborgen, moeten de ruimten op het begane grondniveau voldoende maat hebben voor een verblijfs-
functie (geen slaapkamers) en indien mogelijk ook op de 1e verdieping. 

Afbeelding: Doorsnede van 

de nieuwe bebouwing met 

groene binnentuinen
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Afbeelding: Principe 

doorsneden straatzijde

2m - 2,5m 4,5m

openbaar
privé

openbaar
privé

Rooilijn
De Laan van Chartroise en Omloop maken deel uit van de zogenaamde 
Stemvork uit het uitbreidingsplan van Berlage en zijn van een hogere 
orde dan de omliggende woonstraten. Hier is sprake van een verplichte 
rooilijn op vrijwel dezelfde plaats als in de huidige situatie. Het profiel 
van deze straten is gebaseerd op het Beeldkwaliteitsplan. Om de diepte 
van de woningen te vergroten en daardoor te verbeteren zal de rooilijn 
van het blok aan de westzijde van de Omloop (deelgebied 1) wel naar 
voren worden gelegd. Door ook het profiel van de Omloop aan te pas-
sen zal er weer een symmetrisch profiel met bomen ontstaan.

Bouwhoogtes

	∙ De toegestane bouwhoogte hier is 4 lagen binnen een typologie 
van gestapelde woningbouw, met op 2 hoeken een optie voor de 
terugliggende 5e laag.

	∙ Voor de Vijgenboomstraat geldt een toegestane bouwhoogte van 2 
bouwlagen met kap, binnen de in Ondiep veelvoorkomende typolo-
gie van eengezinswoningen. 

	∙ Op de hoek van Omloop en Vijgeboomstraat kan in 4 bouwlagen 
gebouwd worden, volgens het principe van het Beeldkwaliteitsplan, 
met woningen georiënteerd op de Omloop.Binnenterreinen, (fiets-)
parkeren

	∙ Het uitgangspunt is dat auto’s en fietsen op eigen terrein moeten 
worden geparkeerd. Een goede en zeer makkelijk toegankelijke 
voorziening voor het fietsparkeren is noodzakelijk, zodat het fiets-
parkeren in de openbare ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

	∙ In principe moet de inpassing van dubbelzijdig haaksparkeren op 
de binnenterreinen vermeden worden. Mocht een dergelijke par-
keerinpassing onontkoombaar zijn, dan dient deze ruimtelijk goed 
ingepast te worden.

	∙ Er dient veel aandacht besteed te worden aan de uitwerking van 
de entrees en erfafscheidingen. Uitgangspunt is groen tenzij groen 
niet mogelijk is bijvoorbeeld vanuit onderhoud, bezonning steden-
bouwkundig of technische redenen. 

	∙ -Terrassen/tuintjes die grenzen aan het collectieve groen moeten 
mee-ontworpen worden met de bebouwing. Denk daarbij aan de 
erfafscheiding tussen de woningen. 

	∙ Gevels mogen in principe geen blinde gedeeltes hebben en moe-
ten uitstralen welke functies er achter zitten i.v.m. prettig zicht of 
sociale controle/veiligheid. 

	∙ Mitros zal voorwaarden in huurcontracten opnemen over bijvoor-
beeld erfafscheidingen tussen tuin en openbaar groen. Wat er nog 
meer in de voorwaarden opgenomen zal  worden, wordt uitgewerkt 
in de volgende fasen.Doel hiervan is o.a. dat de grens privé-col-
lectief duidelijk is en er geen behoefte zal zijn om schuttingen te 
plaatsen of om de collectieve tuin plaatselijk toe te eigenen. 
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3.3 	Openbare ruimte

	∙ Het profiel van de Laan van Chartroise (met voortuinen, brede 
stoepen en bomen (Lindes) in het groen) wordt zo veel mogelijk op 
dezelfde manier doorgetrokken, zodat de Stemvork op deze locatie 
als één geheel oogt.

	∙ Het doortrekken van het profiel van de Laan van Chartroise op de 
Omloop zou een kwaliteitsverbetering zijn en zorgen voor meer 
privacy in de woningen op de begane grond.

	∙ Er moet veel aandacht worden besteed aan de overgang openbaar 
–privé. Bij voorkeur worden de voortuinen, afgescheiden door een  
haag van eenzelfde afmeting als de lage muurtjes  bij de bestaande 
bebouwing aande Laan van Chartroise.

	∙ Ook voor de kopse zijden van de blokken, die de overgang van het 
kleinschalige tuindorp naar de grotere schaal van de Stemvork mar-
keren, is een kwalitatief hoogwaardige uitwerking van de overgang 
openbaar-privé belangrijk. Dit kan bij voorkeur worden opgelost 
met een combinatie van groen met een erfafscheiding 

3.4 	Verkeer en parkeren
De parkeerdruk in het gebied is hoog. Het gebied ligt aan de rand van 
het gebied waar betaald parkeren geldt. Goede afspraken over de hoe-
veelheid parkeerplekken en de wijze waarop daarin voorzien wordt in het 
plan zijn noodzakelijk. 
In het mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestem¬men’ 
zijn de Omloop en Laan van Chartroise niet als stedelijke verbindings-
wegen aangegeven. Dit houdt in dat de wegen niet de functie hebben 
voor het afwikkelen van verkeer, maar gericht zijn op de verbinding naar 
woningen of andere bestemmingen. Omdat op beide wegen buslijnen rij-
den, is een inrichting als 50 km/h weg pas¬send. De Laan van Chartroise 
is in 2019 heringericht en het heeft de voorkeur om deze inrichting door 
te zetten aan de Omloop.

Afbeelding: De Omloop is 

onderdeel van de hoofd-

boomstructuur.

Afbeelding: Uitsnede uit  

de bomenkaart
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De laan van Chartroise en Omloop zijn beide geen onderdeel van door-
voerroutes voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Er is t.b.v. de geluidsge-
voeilige bestemmingen nader akoestisch onderzoek nodig, een deel van 
de woningen zijn in het verleden geluidsgesaneerd; dit heeft meer dan 5 
jaar geleden plaatsgevonden en staat een ventuele sloop niet in de weg. 
In het plangebied ligt geen knelpunt m.b.t. de luchtkwaliteit. 
De Nota Stallen en Parkeren, vastgesteld op 22 maart 2013 door de 
gemeenteraad en het addendum van 28 maart 2019, is het uitgangspunt 
voor de toetsing van de parkeeropgave voor zowel de auto als de fiets. 
De ontwikkellocatie valt in parkeerzone B2, stedelijk zonder betaald 
parkeren. In de nota staat over sloop/nieuwbouw aangegeven, dat maat-
werkafspraken gemaakt kunnen worden, daar waar dat wenselijk is. In 
dat geval zal het rechtens verkregen niveau van het te slopen gebouw als 
uitgangspunt meegenomen worden. 
Dat betekent dat eerst de parkeervraag van de meest recente legale 
functies wordt bepaald conform de maximale parkeernorm. Deze par-
keervraag mag vervolgens worden afgetrokken van de parkeereis van de 
nieuwe situatie conform de minimumnorm, zodat alleen het verschil aan 
parkeerplaatsen nog moet worden gerealiseerd.

Tabel: Verschillende typen  

woningen met de geldende 

maximale parkeernormen 

1. 	 Geen groei van 
het autover-
keer in de stad, 
ondanks de groei 
van de stad;

2. 	Ruim baan voor 
de fietser en voet-
ganger;

4. 	Minimaliseren 
woon-werkver-
keer door functie-
menging en  
concentratie 
rondom OV-
knooppunten;

5. 	Stedelijke ontwik-
keling inzet-
ten om nieuwe 
verbindingen te 
maken en bar-
rières te slechten;

6. 	Schaalsprong 
openbaar vervoer 
als volwaardig 
alternatief voor  
de auto. 

3. 	Meer routes met 
meer capaciteit 
voor diverse doel-
groepen;

De wensen op het gebied van verkeer en vervoer
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3.5 	Duurzaamheid en gezonde verstedelijking 
Het gemeentebestuur stelt hoge duurzaamheids- en milieueisen aan de 
bebouwde omgeving met als doel een gezond stedelijk leven voor ieder-
een, nu en in de toekomst. De hoofdthema’s van duurzaamheid zijn de 
energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en natuurinclu-
sief bouwen en biodiversiteit. 
De milieuthema’s zijn onder te verdelen in geluid, lucht, bedrijven en 
milieuzonering, geur, flora & fauna, bodemkwaliteit en kwaliteit van de 
leefomgeving. Al deze thema’s stellen eisen aan de 
ruimtelijke indeling en gebouwen. Onderstaande thema’s geven een 
overzicht van de aandachtspunten en minimale eisen die gesteld 
worden. Deze zijn gebaseerd op de Ruimtelijke Strategie Utrecht, het 
Utrechtse coalitieakkoord 2018-2022, Warmtevisie Utrecht en de moties 
“Utrecht bouwt BENG” en “Circulair bouwen”. Daarnaast gelden de pres-
tatieafspraken 2020-2022 tussen gemeente Utrecht, Huurders Netwerk 
Mitros en Mitros. Er zijn onder andere 
afspraken gemaakt over duurzaamheid, klimaatadaptatie, 
circulariteit en natuur-inclusief bouwen. 

De op deze onderwerpen van toepassing zijnde prestatieafspraken:

	∙ De nieuwbouw van Mitros is BENG 1 t/m 3 en aardgasvrij. 

	∙ Voor de thema’s klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen 
onderzoeken Mitros en de gemeente de aanknopingspunten die re-
cente projecten en experimenten bieden. Zo komen we tot concrete 
afspraken over oplossingen en tot een sterkere samenwerking op 
deze thema’s. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor het 
openbaar groen. Voorbeelden van mogelijke concrete oplossingen 
waar we de afspraak maken hierover in gesprek te gaan zijn: tuinen 
onttegelen, binnentuinen toegankelijk maken, aanleggen van wan-
delroutes voor buurten met weinig groen, opwaarderen van gras-
stroken naar gebieden met struiken en bomen, waterdoorlatende 
tegels, nestgelegenheid voor dieren in bebouwing, groene daken 
en gevels, groen bij mutatie en groen beheer bij bestaande tuinen. 

Vijf principes van duurzame en gezonde verstedelijking

1. Energie- en warm-
tevraag zoveel moge-
lijk beperken;

4. Rijnenburg  
(tijdelijk/gedeeltelijk) 
benutten om bij te 
dragen aan de stede-
lijke opwekking van 
energie;

5. Nieuwbouw is 
energieneutraal.

2. Voor de warmte- 
en koudevraag maxi-
maal gebruik maken 
van bodemenergie, 
restwarmte en op-
pervlaktewater;

3. Het realiseren van 
een versnelde vervan-
ging van bestaande 
fossiele energie-infra-
structuur;

24 - Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

5.9 De gemeente Utrecht kiest voor een energie-efficiënte stad en beperkt daarmee het beroep op 
energie uit de regio

In de RSU2040 leggen we vast hoe we de ruimtelijke 
consequenties van opwekking, opslag en transport 
zo beperkt mogelijk kunnen houden. Grootschalige 
nieuwbouw en stedelijke gebiedsontwikkeling 
bieden mogelijkheden om de nieuwste bouw  toe 
te passen en dragen daarmee bij aan energie 
neutrale gebouwen en gebieden. Bovendien zijn 
bij binnenstedelijk verdichting en het ontwikkelen 
van compacte steden de afstanden tussen functies 
en gebouwen kleiner. Hierdoor zijn er meer kansen 
om vraag en aanbod (restwarmte) van energie aan 
elkaar te koppelen, energiesystemen (stadswarmte, 
wko etc.) te verbinden en daardoor een grote 
energie-efficiëntie te behalen. Daarmee wordt ook 
de transitie naar aardgasvrij in de bestaande bouw 
versneld.

De transitie naar een aardgasvrije gebouwde 
omgeving vraagt investeringen in zowel de 

woningen en gebouwen maar ook in de aanpassing 
van een (gas)infrastructuur naar een warmtenet 
of elektriciteitsnet. De verandering van de energie 
infrastructuur biedt ook kansen om de ingreep in 
de ondergrond te koppelen aan een transformatie 
om de buitenruimte anders in te richten, 
verkeerssituaties te verbeteren en/of het groen en 
water in de stad. Daarvoor kunnen samenhangende 
plannen worden ontwikkeld.

Rijnenburg
Rijnenburg wordt in eerste instantie benut voor 
stedelijke opwekking van energie. In de RSU 
2040 wordt in beeld gebracht in hoeverre deze 
grootschalige locatie nodig is voor de stedelijke 
ontwikkelbehoefte op lange termijn en onder welke 
condities dit kan worden gerealiseerd. Daarmee 
wordt duidelijk wat de lange termijn bestemming 
van Rijnenburg (als geheel en/of voor deelgebieden) 
kan zijn.

En dat betekent:

• De vraag naar energie wordt zoveel mogelijk 
beperkt (goede isolatie, warmtekoppelingen, 
slim plaatsing van functies met een grote 
energievraag, etc.).

• Voor de warmte- en koudevraag maximaal 
gebruik maken van bodemenergie, restwarmte 
en oppervlaktewater.

• Het realiseren van een versnelde vervanging van 
bestaande fossiele energie-infrastructuur die de 
benodigde duurzame energie voor het de stad 
ontsluit.

• Rijnenburg wordt (tijdelijk/ gedeeltelijk) benut 
voor stedelijke opwekking van energie. 

• Nieuwbouw is energieneutraal.

Streven is, conform de Nationale Omgevingsvisie 
2050 (NOVI), om geen problemen afwentelen op 
regio en toekomstige generaties. Zowel nationaal als 
lokaal zijn de doelstellingen scherp aangezet op het 
gebied van de energietransitie. De aarde warmt op, 
mede door menselijk handelen. Daarom wordt via 
het Klimaatakkoord een groot aantal maatregelen 
getroffen om in Nederland de uitstoot van het 
broeikasgas CO

2 met 50% te verminderen.
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• Het realiseren van een versnelde vervanging van 
bestaande fossiele energie-infrastructuur die de 
benodigde duurzame energie voor het de stad 
ontsluit.

• Rijnenburg wordt (tijdelijk/ gedeeltelijk) benut 
voor stedelijke opwekking van energie. 

• Nieuwbouw is energieneutraal.

Streven is, conform de Nationale Omgevingsvisie 
2050 (NOVI), om geen problemen afwentelen op 
regio en toekomstige generaties. Zowel nationaal als 
lokaal zijn de doelstellingen scherp aangezet op het 
gebied van de energietransitie. De aarde warmt op, 
mede door menselijk handelen. Daarom wordt via 
het Klimaatakkoord een groot aantal maatregelen 
getroffen om in Nederland de uitstoot van het 
broeikasgas CO

2 met 50% te verminderen.
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infrastructuur biedt ook kansen om de ingreep in 
de ondergrond te koppelen aan een transformatie 
om de buitenruimte anders in te richten, 
verkeerssituaties te verbeteren en/of het groen en 
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	∙ Voor het thema circulair bouwen versterken Mitros en de gemeente 
de huidige samenwerking, door in 2020 een tweetal experimenten 
op te zetten. Op basis van de ervaringen en geleerde lessen met 
deze experimenten bezien we of, en waar we versnelling in 2023 
mogelijk is. De experimenten waaraan gewerkt wordt zijn sloop/
nieuwbouw projecten Lomanlaan en De Omloop. 

	∙ De gemeente Utrecht faciliteert en ondersteunt de corporaties waar 
dat kan en nodig is met kennis/expertise, vergunningen en  be-
schikbare subsidies. 

In de prestatieafspraken 2020-2022: Werken aan balans is het volgende 
afgesproken: 

	∙ De nieuwbouw voldoet aan BENG 1t/m3 en aardgasvrij waarbij 
gestreefd wordt energieneutraal (EPC 0,0) te bouwen. 

	∙ De transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn, óók voor huurders. 
In meerdere workshops en expertmetings met specialisten van 
Mitros, Gemeente en externe adviseurs zijn belangrijke aandachts-
punten en ambities bepaald. In de onderstaande thema’s wordt 
deze toegelicht.

Energie en gasloos bouwen
Energieneutraliteit is één van de kernwaarden van de 
duurzaamheidsambities van het Utrechts college. Energie vormt dan 
ook een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsvisie. Hierbij geldt 
een aantal randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden, maar ook 
wordt nadrukkelijk gekeken naar de diversiteit in energie(terugwinnings)
bronnen, stroom- en warmtebuffering en positieve gedragsbeïnvloe-
ding. Conform het landelijke bouwbesluit worden gasaansluitingen voor 
nieuwe woningen niet gehonoreerd. Voor de alternatieve energievoor-
ziening is het belangrijk om vanaf het begin van het ontwerp rekening 
te houden met het ruimtebeslag van de alternatieven voor warmtevoor-
ziening en daarvoor op tijd 
Stedin, de gemeente en eventueel Eneco aan te haken. In het plan wordt 
hier invulling aan gegeven door energiezuinig en gasloos te bouwen 
conform de BENG 1 t/m 3 systematiek waarbij gestreefd wordt energie-
neutraal (EPC 0,0) te bouwen. 

Afbeelding: Uitsnede uit de 

hittestress kaart van het 

plangebied en omgeving
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Energie en gasloos bouwen
Energieneutraliteit is één van de kernwaarden van de duurzaamheids-
ambities van het Utrechts college. Energie vormt dan ook een belangrijk 
onderdeel van de duurzaamheidsvisie. Hierbij geldt een aantal rand-
voorwaarden waar aan voldaan moet worden, maar ook wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de diversiteit in energie(terugwinnings)bron-
nen, stroom- en warmtebuffering en positieve gedrags-
beïnvloeding. Conform het landelijke bouwbesluit worden gasaansluitin-
gen voor nieuwe woningen niet gehonoreerd. 
het begin van het ontwerp rekening te houden met het ruimtebeslag van 
de alternatieven voor warmtevoorziening en daarvoor op tijd 
Stedin, de gemeente en eventueel Eneco aan te haken. In het plan wordt 
hier invulling aan gegeven door energiezuinig en gasloos te bouwen 
conform de BENG 1 t/m 3 systematiek waarbij gestreefd wordt energie-
neutraal (EPC 0,0) te bouwen. Bij de uitwerking naar het te kiezen 
energieconcept  zullen 3 energieconcepten naast elkaar worden uit-
gewerkt. Daarbij wordt tevens onderzocht of ‘nul op de meter’ of een 
vergelijkbaar concept haalbaar is. Rapportage zal voor verlening van de 
omgevingsvergunning aan de gemeente worden aangeboden. B&W van 
de gemeente heeft recent het Utrechts Energie Protocol aangenomen als 
instrument om binnen het Utrechts Planproces transparatie te bieden 
in hoeverre gebeidsontwikkelingen bijdragen aan een klimaatneutrale 
stad. 

Circulair bouwen
In motie 2016:252 wordt opgedragen dat circulair bouwen de norm 
is. Aan deze motie wordt invulling gegeven vullen door een lage ‘MPG 
schaduwprijs’ te bepalen. In de prestatieafspraken is dit benoemd. De 
schaduwprijs dient een betekenisvolle verbetering t.o.v. het bouw-
besluit te zijn. In dit plan wordt hier invulling aan gegeven door bij de 
uitwerking de schaduwprijs te bepalen. Daarnaast wordt er ingezet op 
hoogwaardig hergebruik en adaptief bouwen. Mitros zal met dit project 
een pilot doen en de markt uitdagen om met innovatieve, betaalbare 
circulaire oplossingen te komen. De pilot is er op gericht zowel de sloop 
als de bouw zo circulair mogelijk te doen en ook om te onderzoeken 
hoe die twee processen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  

Onderzocht wordt hoe er zo min mogelijk bouwafval ontstaat en 
schaarse grondstoffen binnen de gebruikscyclus blijven. Met andere 
woorden kan het gebouw zodanig gemaakt worden dat het gebouw, 
danwel de toegepaste materialen in de toekomst hergebruikt kunnen 
worden. Rapportage zal voor verlening van de omgevingsvergunning 
aan de gemeente worden aangeboden. 

Klimaat adaptief
Hittestress wordt beperkt door het creëren van schaduwplekken en 
door veel groen aan te brengen. Groene daken en gevels zijn hiervoor 
bijzonder geschikt. Daarnaast moeten de gevolgen van zeer heftige 
regenbuien als gevolg van de klimaatveranderingen 
veilig kunnen worden opgevangen. Zie hiervoor ook paragraaf 5.8 In dit 
plan wordt hier uitwerking aan gegeven door: 

	∙ Het realiseren van groene binnentuinen met waterbergingsmoge-
lijkheid, en inheemse beplanting;. 

	∙ De binnentuinen worden voor meer dan 60 % onverhard; 

	∙ Het vergroening van het straatprofiel door middel van het toevoe-
gen van bomen, waar deze nog niet stonden (deelgebied IV); 

	∙ Regenwater en vuil water apart inzamelen;

	∙ Regenwater zoveel mogelijk verwerken daar waar het gevallen is;

	∙ Het realiseren van nestgelegenheid voor dieren in de bebouwing; 

	∙ De mogelijkheid wordt onderzocht om groene (leefgalerij) gevels 
op te nemen in het plan; 

	∙ Een leefgalerij op de zuidkant, verminderd direct zonlicht in de 
kamers van de woningen;

	∙ 45mm waterberging  van het toegevoegde m2 verhard oppervlak op 
eigen terrein te realiseren. Er mag geen schade aan de bebouwing 
ontstaan bij een bui van 80mm/uur. Genoemde hoeveelheden te 
compenseren wateropgave zijn gebaseerd op basis van een  
conceptrapportage. Bij de uitwerking van het ontwerp zal een  
definitieve rapportage worden toegevoegd waarbij de te compense-
ren hoeveelheden wateropgave definitief worden vastgesteld.
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Natuurinclusief
In de nieuwbouw zullen voorzieningen getroffen worden voor de 
vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw, zodat deze zich ook in de 
nieuwbouw kan vestigen. Voor de gierzwaluw kan dit in de vorm van in-
gebouwde neststenen op een noord-of oostgevel. Voor de vleermuizen 
is integratie van een groepsverblijfplaats aan te bevelen. Als norm wordt 
1 verblijfsplaats per woning aangehouden. Voor de groene binnentuinen 
is het aan te bevelen om met de beplanting rekening te houden met 
inheemse (bloemrijke) beplanting. De inheemse bloemen zorgen voor 
een aantrekkelijke omgeving voor insecten. Dit heeft positieve effecten 
op andere soorten die insecten eten, zoals bijvoorbeeld de 
gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis. Daarnaast zorgen inheemse 
beplanting voedselvoorziening voor oa. bijen, vlinder en vogels. 
Als norm wordt minimaal 75% inheems aangehouden.

GPR-Gebouw
In het startdocument is aangeven dat gevraagd word om een mini-
male GPR-gebouw score van 7,75. Met de GPR-gebouw (afgekort: GPR) 
score wordt middels vijf thema’s een waarde gegeven aan de algemene 
duurzaamheid van een bouwontwikkeling. De 5 thema’s zijn energie, 
milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor het 
bepalen van het gemiddelde wordt geen gebruik gemaakt van de DPG 
(DuurzaamheidsPrestatieGebouw) methodiek. De gemeente beschikt 
over een licentie van GPR, op verzoek van de ontwikkelaar kan een sub-
licentie worden aangevraagd door de ontwikkelaar. Op het moment dat 
de plannen verder zijn uitgewerkt en de materialisatie bepaalt wordt is 
een berekening van GPR mogelijk. Door het gebruik van een instrument 
kunnen de keuzes van de ontwikkelaar ten aanzien van dit onderwerp 
worden verantwoord en onderbouwd in de aanvraag voor en wabo-om-
gevingsvergunning. Rapportage zal voor verlening van de omgevings-
vergunning aan de gemeente worden aangeboden.
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4.1	 Beleidskader  
Utrecht is de stad met vele kernkwaliteiten, welke in de Ruimtelijke Stra-
tegie 2040 zijn uitgewerkt in 11 uitgangspunten. Het versterken van de 
Utrechtse kwaliteit is daarbij een belangrijk hoofdstuk specifiek voor de 
Omloop omdat hier de menselijke maat in groot-
stedelijke context speelt. Hier ligt de nadruk op rustig wonen in een 
stedelijke omgeving, openbaar groen is geclusterd in parken en plant-
soenen, concentratie van voorzieningen en een fijnmazig 
netwerk van fietsverbindingen. 

4.2	 Coalitieakkoord ‘Utrecht ruimte voor iedereen’
Op 1 juni 2018 is het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Utrecht: ruimte voor 
iedereen’ verschenen. Het coalitieakkoord bestaat uit drie onderdelen:

Plaats voor iedereen 
Het eerste deel van het akkoord bevat verschillende maatregelen op het 
gebied van onderwijs, economie, werk, sport, welzijn, zorg en veilig-
heid. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligers maken we van Utrecht een plaats voor iedereen.

Gezonde groei voor iedereen
Het tweede deel van het akkoord bevat maatregelen over wonen, mobili-
teit, nieuwe energie en een gezonde omgeving om in te leven. 
We vinden dat er voor iedereen ruimte moet zijn om in Utrecht te wonen 
en dat Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar moet blijven. Ook willen we 
graag koploper zijn in de verandering naar een duurzame energievoor-
ziening en economie.

De kracht van iedereen
Het derde deel van het akkoord gaat over hoe we de genoemde doelen 
willen bereiken, samen met Utrechters en andere betrokkenen. 
Het plangebied en de ontwikkeling van de nieuwbouw is van belang 
voor het punt gezonde groei voor iedereen. Verouderde, vochtige wo-
ningen maken plaats voor nieuwe duurzame woningen. Het aanbod van 
sociale huurwoningen als huurwoningen voor de middeninkomen neemt 
toe.  

Afbeelding: Kaart uit de 

Welstandsnota met daarop 

aangegeven de steden-

bouwkundige opbouw van 

Ondiep - Pijlsweerd

Afbeelding: Kaart uit de 

Welstandsnota met daarop 

aangegeven het steden-

bouwkundig beleid van 
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Daarnaast worden appartementen met lift toegevoegd in de buurt waar 
deze nu nog weinig aanwezig zijn, waardoor oudere langer in de eigen 
buurt kunnen blijven wonen.

4.3 	Omgevingsvisie Utrecht
In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is voor de 
‘fysieke leefomgeving’. Dit is de omgeving waarin we wonen, werken en 
recreëren. De ondergrond, de lucht en het water maken deel uit van de 
leefomgeving, maar ook de gebouwen, bestrating en planten. De omge-
vingsvisie bevat drie niveaus:

	∙ De Koers: het beleid voor de lange termijn

	∙ Thematisch beleid: het gemeentelijk beleid over een bepaald on-
derwerp.

	∙ Gebiedsbeleid: Beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt. Voor 
dit deel van de stad geldt nog geen specifiek gebiedsbeleid. 

De koers
Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers voor de lange termijn. 
Utrecht groeit van een gemeente met 340.000 inwoners in 2016 naar 
ongeveer 410.000 inwoners in 2030. Daarom bouwen we de komende 
jaren duizenden woningen. Bij het bouwen van nieuwe woningen staan 
gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop. De gemeente wil de 
woningen binnen het stedelijk gebied bouwen en daarbij flink investe-
ren in de openbare ruimte en voorzieningen. Met dit initiatief wordt een 
bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave welke geldt voor de stad 
Utrecht

Thematisch beleid 
Het thematisch beleid, ook wel sectoraal beleid genoemd, beziet een 
bepaald aspect van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld geluidhin-
der, verkeer of bodemkwaliteit. Deze aspecten vertegenwoordigen 
een belang dat door het gemeentebestuur wordt meegewogen, als het 
bestuur een besluit neemt over een activiteit die invloed kan hebben op 
de fysieke leefomgeving.  

Bij het bouwen van een nieuwe woonwijk, onderzoekt de gemeente of 
dat wel kan gezien de geluidhinder rond die woonwijk, of het verkeer 
wel goed afgewikkeld kan worden en of de bodemgesteldheid het 
bouwen van woningen toelaat. De uitkomst van dat onderzoek kan 
bijvoorbeeld zijn dat de gemeente het bouwen niet gaat toestaan of 
onder bepaalde voorwaarden. De diverse benodigde onderzoeken en de 
conclusies staan verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Welstandsnota Utrecht
De Welstandsnota Utrecht heeft tot doel het bieden van meer samen-
hang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad. Ook biedt 
het een inhoudelijk, objectief kader waarmee de rechtszekerheid voor 
de initiatiefnemer wordt gediend en worden efficiënte en transparante 
procedures voor de welstandszorg vastgelegd. In de Welstandsnota 
Utrecht wordt onderscheid gemaakt in drie beleids- niveaus: open, res-
pect en behoud. 
Naast de drie beleidsniveaus wordt een apart aandachtsgebied onder-
scheiden: Stimulans. De “stimulans” aangeduide gebieden vragen in het 
geval van nieuwe ontwikkelingen, vanwege hun bijzondere of markante 
karakter in het kader van welstand om extra aandacht voor versterking 
en stimulering van het beeld. Het plangebied is op de analysekaart aan-
geduid als stimulans. Met uitzonderingen van de eengezinswoningen 
aan de vijgenboomstraat. Deze zijn aangeduid als open. 
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Actualisatie Groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (2018) 
De ‘Actualisatie van Groenstructuurplan Utrecht’ maakt inzichtelijk hoe 
we met de stedelijke groenstructuur bijdragen aan de nieuwe opgaven 
die er afkomen op de stad Utrecht. Daarbij bouwen we voort op de oor-
spronkelijke ambities uit het Groenstructuurplan 2007. 
Het geactualiseerde Groenstructuurplan 2017 kent vijf hoofdopgaven: 

	∙ Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwa-
liteit van hetbestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, 
planten en dieren; 

	∙ Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond 
Utrecht door recreatieve en ecologische verbindingen aan te leg-
gen; 

	∙ Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groen-
gebieden om de stad aan te leggen; 

	∙ Gezonde verstedelijking;

	∙ Klimaatadaptie.

In dit plan wordt hier uitwerking aan gegeven door:

	∙ Het realiseren van groene binnentuinen met waterbergingsmoge-
lijkheid, en inheemse beplanting.

	∙ Het vergroening van het straatprofiel door middel van het toevoe-
gen van bomen, waar deze nog niet stonden (deelgebied IV)

	∙ Het realiseren van nestgelegenheid voor dieren in de bebouwing 

	∙ De mogelijkheid wordt onderzocht om groene (galerij) gevels op te 
nemen in het plan

4.4 	Functies  
in  woonvisie “Utrecht beter in Balans” zijn de punten van het collegeak-
koord verwerkt: Plaats voor iedereen, gezonde groei voor iedereen en 
de kracht van iedereen. Voor de korte termijn zijn er vijf speerpunten 
uitgewerkt:

	∙ Versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie: We benutten de 
groei van de stad om onze partners te stimuleren de bouwproduc-
tie hoog te houden om aan te sluiten op de gezamenlijke ambi-
ties. Daarmee werken we naar de streefpercentages voor de lange 
termijn. 

	∙ Meer gemengde wijken; De Utrechtse wijken krijgen meer een mix 
van woonsegmenten waar sociale huur tot duurdere koopwoningen 
zijn te vinden. 

	∙ Doorstroming; Gemengde projecten, verhuisketens en toename van 
kwalitatief goede woningen in de middencategorie zorgen voor een 
betere doorstroming. 

	∙ Een (t)huis voor iedereen; We streven naar een passend woningaan-
bod binnen een redelijke termijn voor alle (toekomstige) inwoners 
van Utrecht, ook voor de mensen die daar (tijdelijk) zelf niet in 
kunnen voorzien. 

	∙ Duurzaamheid en toekomstbestendigheid; We bouwen aan een 
duurzamere woningvoorraad en richten ons op thema’s als energie-
neutraliteit en terugdringing gasaansluitingen.

Afbeelding: Uitsnede uit 

de Groen-structuurvisie 

waarop te zien is dat de 

Omloop onderdeel is van 

de hoofdboomstructuur
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Mitros stelt de volgende verdeling voor met betrekking tot  
de differentiatie in het woonprogramma:

	∙ Deelgebied I: de 2-kamerwoningen onder 1e aftoppingsgrens en de 
3-kamerwoningen secundair sociaal (verwachte doelgroep een- en 
tweepersoonshuishoudens starters sociaal)

	∙ Deelgebied II: appartementen onder 1e aftoppingsgrens: (Doel-
groep senioren, sociaal); Eengezinswoning middenhuurwoningen

	∙ Deelgebied III: appartementen middeninkomens

	∙ Deelgebied IV: de 2-kamerwoningen onder 1e aftoppingsgrens en 
de 3-kamerwoningen secundair sociaal (verwachte doelgroep een- 
en tweepersoonshuishoudens starters sociaal)

Woonprogramma
Het plan betreft de realisatie van circa 280 appartementen en 12 eenge-
zinswoningen. De woninggroottes van de appartementen 
zullen variëren tussen de 50 en de 85 m² gebruiksoppervlakte. 
De eengezinswoningen zullen ruim 105 m² gebruiksoppervlakte bevat-
ten. circa 75% van het woonprogramma is bestempeld voor de sociale 
huur doelgroep en circa 25% voor de middeninkomens. 
Het woonprogramma sluit goed aan bij de woonvisie Utrecht, beter in 
balans. Er wordt gebouwd aan gemengde wijken in een mix aan woon-
segmenten. Absoluut gezien neemt het aanbod voor de lage en midden-
inkomens toe. Verouderde, tochtige en vochtige woningen maken plaats 
voor nieuwe, energiezuinige woningen. 
In de nabijheid van het plangebied zijn veel eengezinswoningen in de 
sociale huur die nu veelal bewoond worden door senioren één á twee 
persoonshuishoudens. In de buurt is nu weinig aanbod van gelijkvloerse 
woningen, waardoor senioren niet kunnen verhuizen naar een woning 
die passender is. Met de toevoeging van appartementen met een lift kan 
de doorstroming in de buurt op gang komen. Senioren kunnen vanuit 
de eengezinswoningen doorstromen naar de nieuwbouwappartemen-
ten. De eengezinswoningen komen vervolgens weer 
beschikbaar voor jonge gezinnen in de sociale huur. De ontwikkeling 
Omloop / Laan van Chartroise maakt onderdeel uit van de prestatie-
afspraken welke tussen Mitros en de gemeente zijn gemaakt. 

Type woning Aantal woningen Percentage

Sociaal 142 49%

Secundair sociaal 84 29%

Midden inkomen 64 22%

Totaal 290 100%

Type woning Aantal woningen Gemiddelde GBO

deelgebied 1 61 64

2-kamer 28 57

3-kamer 33 71

deelgebied 2 93 74

2-kamer 13 56

3-kamer 68 71

Eengezinswonig 12 106

deelgebied 3 52 74

3-kamer 47 71

masionette 5 98

deelgebied 4 84 67

2-kamer 33 57

3-kamer 46 72

masionette 5 79

totaal 290 70

Tabel met aantallen en gebruiksoppervlakten  
van type woningen per deelgebied 

Tabel met aantallen en percentages per woningtype 
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4.5 	Ruimtelijk  
Het idee is om de lange blokken voor de niet grondgebonden wonin-
gen op te delen in kleinere eenheden met korte galerijen. Bij circa 7 à 8 
woningen per galerij ken je je buren en weet je wie er bij je op de galerij 
woont. In het Beeldkwaliteitplan is de lengte van de blokken 
vastgelegd vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Daarom stelt Mitros 
voor om de lengte van de blokken qua ontsluiting op te knippen in 
kleinere eenheden, waardoor er meer cohesie is. Dit gebeurt door het 
toevoegen van extra stijgpunten/liften. 

De reeds eerder gerealiseerde nieuwbouw van Mitros aan de Laan van 
Chartroise, tussen Omloop en Abrikoosstraat c.q. Palissanderstraat, is 
geslaagd vanuit het oogpunt van de openbare ruimte, met een groener 
straatprofiel en een fraaie architectonische detaillering. Echter, min-
der geslaagd is de parkeeroplossing op de binnenterreinen van deze 
bouwblokken met een diepte van slechts 20 tot 25 meter. De situering 
van dubbelzijdig haaksparkeren (16 meter breed) plus bergingen creëert 
hier bijna totaal verharde binnenterreinen met geringe ruimtelijke kwa-
liteit. Dit aspect verdient meer aandacht en een betere oplossing in de 
nieuwe plangebieden. 
De bestaande bouwblokken hebben aan de zijden van de hoofdwegen 
een bebouwing van 3 lagen met kap en aan de woonstraten 2 lagen met 
kap. De door Mitros gewenste en verwachte bouwhoogte aan de hoofd-
wegen is 1 bouwlaag hoger. Dit is een relatief grote wijziging gezien de 
zeer geringe diepte van deze bouwblokken. De door Mitros gewenste 
bouwhoogte is stedenbouwkundig mogelijk, maar dit aspect verdient 
aandacht voor wat betreft privacy omwonenden  en een goede ruimte-
lijke overgang doormiddel van groene en hoogwaardige inrichting.

4.6	 Verkeer en parkeren  
Elke bouwontwikkeling kent een bepaalde parkeerbehoefte die bere-
kend moet worden. Daarbij is de Nota Stallen en Parkeren, vastgesteld 
op 22 maart 2013 door de gemeenteraad en het addendum van 28 
maart 2019, leidend. 

Tabel: Overzicht aantallen 

sloopwoningen

In de nota staan normen om het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen 
te bepalen per gebruiksfunctie in een bepaalde zone. De locatie ligt in 
zone B, het stedelijk gebied dat grotendeels binnen de snelwegen ligt. 
Zone B is opgedeeld in twee gebieden, te weten B1 en B2. Het onder-
scheid in deze gebieden hangt samen met wel of geen betaald parkeren 
in het gebied. In het gebied rond de Omloop is geen sprake van betaald 
parkeren dus gaat het om zone B2. 
Onderstaande berekening laat zien wat het rechtens verkregen niveau is 
van het plangebied waaruit de conclusie getrokken kan worden dat van 
de nieuwe parkeereis, na afronding 235 parkeerplaatsen afgetrokken 
mag worden. 

deel-
gebied 

1

deel-
gebied 

2

deel-
gebied 

3

deel-
gebied 

4
Totaal

sloop woningen 80-130 -33 -54 -33 -48 -168

rechtens verkregen 
niveau

1,4 -46,2 -75,6 -46,2 -67,2 -253,2

Aan de ontwikkelende partij is het verzoek gedaan om, in afstemming 
met de gemeente, een onderzoek naar de huidige parkeerdruk uit te 
voeren. Naar aanleiding daarvan kan een parkeerbalans worden op-
gesteld door de ontwikkelaar en kunnen mogelijk maatwerkafspraken 
worden gemaakt ten aanzien van het aantal te realiseren parkeerplek-
ken. Een recente parkeerdrukmeting, die is uitgevoerd door Goudap-
pel Coffeng (d.d. 10 oktober 2019),laat zien dat de parkeerdruk op de 
drukste momenten 91% bedraagt. Als de parkeerdruk lager is dan 80% 
mag er gerekend worden met restcapaciteit in de buurt.
Voor de Omloop / Laan van Chartroise geldt dat er geen sprake is van 
restcapaciteit in de buurt en het parkeren moet dus op eigen terrein, 
binnen het plangebied, worden opgelost.
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4.7 	Openbare ruimte  
De openbare ruimte in Ondiep aan de Omloop en Laan van Chartroise 
wordt gedomineerd door het wegverkeer. De Laan van Chartroise heeft 
een karakteristiek profiel met aan weerszijden voortuinen en volgroeide 
Lindes. Het profiel aan de Omloop is niet symmetrisch. Aan de westkant 
van het profiel zijn voortuinen, brede stoep en bomen gesitueerd. Aan 
de oostkant ontbreken de voortuinen en de bomen, en is het straat-
beeld stenig en hard. Voor de fietser zijn aan beide kanten van de weg 
fietsstroken aangegeven tussen de auto-
rijbaan en het parkeren. Als een auto gaat parkeren moet hij over de 
fietsstrook, waardoor fietsers en auto’s elkaar in de weg zitten.
Op de kruising van de Omloop met de Laan van Chartroise kruizen 
verschillende gebruikers; voetgangers, het vrijliggende fietspad stad uit, 
auto’s en bussen die gebruik maken van de rijbaan. Vanuit 
verkeerskundig perspectief zijn de opstelplekken van de fietsers krap 
of niet aanwezig waardoor, indien fietsers moeten wachten om over te 
steken, er geen ruimte is voor doorgaand verkeer. Dezelfde optimalisa-
tie van de kruising is nodig voor het gemotoriseerde verkeer; afslaand 
verkeer moet zich opstellen, staat daardoor op de rijbaan en geeft 
hinder aan de doorstroming.
Met de ontwikkeling kan de bomen/groenstructuur in de wijk 
verbeterd worden door het toevoegen van bomen en voortuinen aan de 
oostkant van de Omloop. Er zijn twee mogelijke scenario’s 
uitgewerkt voor een verbetering aan De Omloop.

Voor de Omloop wordt een basis scenario  (scenario 1) en een uitge-
breid scenario (scenario 2) beschreven. Bij het basis scenario blijft het 
profiel van de Omloop grotendeels ongewijzigd . Bij het uitgebreide 
scenario wordt er van uitgegaan dat meerdere gemeentelijke disciplines 
tevens investeren in verbeteringen van het riool, de verkeersveiligheid, 
de fietsroute, afkoppelen verhard oppervlak, vervangen verharding van 
de weg en vergroening.
Basis scenario: hierbij worden bomen geplaatst om de ecologische ver-
binding (zie stedelijke groenstructuur) te verbeteren en voor een betere 
verblijfskwaliteit.  

16LEVS ARCHITECTEN

PROFIEL OMLOOP

Scenario 2: herprofilering De Omloop

Deze bomen worden in de parkeerstrook gezet waardoor de rijbaan 
ongewijzigd blijft. Verder is er voldoende ruimte voor een voortuin aan 
beide zijde van het profiel.
Uitgebreide scenario ; hierbij zijn de bomen en voortuin van het basis 
scenario van toepassing echter wordt hier tevens het gehele wegdek van 
de Omloop (en de kruising naar de Anton Geesinklaan) vervangen waar-
door een seperate rijbaan voor fietsers mogelijk is (verkeersveiliger). 
Ook kan er een nieuwe hemelwaterriool worden aangebracht waardoor 
de gehele verharde openbare ruimte kan worden afgekoppeld van het 
huidige riool. 

16LEVS ARCHITECTEN

PROFIEL OMLOOP

Scenario 1: toevoegen bomen en voortuin aan de oostkant 
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Naast hier boven genoemde geluidbronnen is het plangebied binnen de 
invloedsferen gesitueerd van:

	∙ Pallisanderstraat • Vijgeboomstraat

	∙ Vinkertlaan • Kinderdagverblijf ‘Sprookjesrijk’
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de 
geluidbelasting ten gevolge van deze
geluidbronnen onderzocht. De geluidbelastingen ten gevolge van 
het wegverkeer op de Vijgeboomstraat en Vinkertlaan zijn hoger dan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Van een overschrijding van de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder is formeel geen sprake, omdat de 
wegen wettelijk niet gezoneerd zijn.  Om de geluidbelasting te verlagen 
dient het bevoegd gezag (in overleg met de wegbeheerder) te beoorde-
len of het vervangen van de huidige klinkers door een (geluidsreduce-
rend)  asfalt mogelijk en doelmatig is voor de 
Vijgeboomstraat en Vinkertlaan.

5.2 	Luchtkwaliteit  
Om te bepalen wat het effect is van de nieuwe sociale huurwoningen 
op de luchtkwaliteit is een ‘niet in betekenende mate’ toets in het kader 
van de Wet luchtkwaliteit uitgevoerd. Het adviesbureau Tauw heeft 
hiervoor een onderzoek uitgevoerd met kenmerk R002-1270787LVT-V02-
mfv-NL datum 8 november 2019. Uit het onderzoek blijkt dat het effect 
van het project draagt minder dan 1,2 μg/m3 bij aan de jaargemiddelde 
concentratie NO2 en PM10. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling 
op de luchtkwaliteit wordt daarmee beschouwd als ‘niet in betekende 
mate’ en vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit wettelijk inpasbaar op 
basis van artikel 5.16 lid 1c van de Wet milieubeheer. Op basis van de 
NSL-monitoringstool wordt tevens geconcludeerd dat aan de grenswaar-
den vanuit de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan.

5.3 	Externe veiligheid  
In het kader van de planontwikkeling is een risicobeoordeling ten 
aanzien van het aspect externe veiligheid uitgevoerd. Dit om te onder-
zoeken of er vanuit dit thema belemmeringen en/of risico’s zijn voor de 
herontwikkeling van het plangebied. 

5.1 	Geluidhinder  
Onder het aspect geluid valt de toetsing aan de Wet geluidhinderals-
mede aan een goede ruimtelijke ordening in het geval er geen wettelijke 
voorschriften bestaan en het gemeentelijk geluidbeleid. Het adviesbu-
reau Tauw heeft hiervoor een akoestisch onderzoek uitgevoerd met 
kenmerk R002-1270787LVT-V02-mfv-NL en datum 24 maart 2020.

Wet geluidhinder
In het kader van de Wet geluidhinder is onderzoek gedaan naar de ge-
luidsbelasting van het wegverkeer. 
Het plangebied ligt binnen de geluidzones van:

	∙ Ahornstraat – Omloop - Laan van Chartroise

	∙ Anton Geesinkstraat

	∙ Nijenoord - Oudenoord

	∙ Spoortraject tussen Utrecht en Bilthoven (geluidzone meter op 
basis van referentiepunt 26634)

In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting ten gevolge 
van deze geluidbronnen onderzocht.  Vanwege de bron 
Ahornstraat - Omloop - Laan van Chartroise en de bron Anton Geesink-
straat is er in de toekomstige situatie sprake van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wel wordt er 
voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Maatregelen 
zijn niet doelmatig. Vanwege deze bronnen zal er ontheffing moeten 
worden aangevraagd en zal de geluidwering van de gevels moeten 
worden bepaald, om het binnenniveau van 33 dB te waarborgen en een 
goed woon- en leefklimaat te garanderen.  De overige 
Wgh-bronnen voldoen aan de daarvoor geldende voorkeurs-
grenswaarde.

Goede ruimtelijke ordening
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek 
gedaan naar de geluidsbelasting van 30 km/uur wegen en 
stemgeluid vanwege het Kinderdagverblijf.
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Echter door de gekozen indeling van de appartementen vindt er uit-
sluitend een verhoogde belasting met stemgeluid plaats op de slaap-
kamers. De woonkamer die doorgaans in de dagperiode gebruikt 
wordt, is derhalve niet hoog belast door stemgeluid. In de avond- en 
nachtperiode is het kinderdagverblijf gesloten, zodat er in deze periode 
ten gevolge hiervan geen belasting van stemgeluid plaatsvindt op de 
slaapkamers.

Het adviesbureau Tauw heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd met 
kenmerk N004-1270787MVP-V01-pws-NL datum 8 november 2019. 
Daarbij is de externe veiligheid nader bekeken en is geïnventariseerd of 
er risicovolle activiteiten rondom de locatie plaatsvinden. Alle activi-
teiten zijn hierbij meegenomen: inrichtingen met gevaarlijke stoffen, 
transportroutes (weg, spoor, water) en buisleidingen. Ten aanzien van 
de risicobronnen is in kaart gebracht of zij een effect hebben in het 
plangebied en welk effect dit is. 
In de omgeving van het plangebied is het spoortraject, welke is opge-
nomen in het Basinet Spoor, de enige risicobron. Een gedeelte van het 
plangebied overlapt met het invloedsgebied van het spoortraject. Aan-
gezien er echter slechts een geringe toename is van het aantal inwoners 
in dit gedeelte van het plangebied vormt het spoortraject geen belem-
mering voor de beoogde ontwikkeling. Wel wordt geadviseerd zorgvul-
dig te kijken naar de vluchtroutes van de nieuwbouw. 
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen woningbouw uitvoerbaar is 
wat betreft externe veiligheid.

5.4 	Bedrijven en milieuzonering  
De milieucontouren van de bedrijfspercelen overlappen gedeeltelijk met 
het plangebied (figuur 4.1). Voor de inrichtingen die overlap kennen is 
gemotiveerd dat deze geen knelpunt vormen met de voorgenomen ont-
wikkeling of dat maatregelen worden getroffen aan de nieuwe woningen 
op een dusdanige manier dat (geluid)hinder wordt voorkomen. Gecon-
cludeerd dat het plan uitvoerbaar is wat betreft milieuzonering.
Kinderdagverblijf ‘Sprookjesrijk’
Hoewel stemgeluid in het Activiteitenbesluit nadrukkelijk is 
uitgesloten van beoordeling en het plan geen knelpunt oplevert voor 
het kinderdagverblijf ‘Sprookjesrijk’, is de geluidbelasting ten gevolge 
van de spelende kinderen op het plein inzichtelijk gemaakt. De geluid-
belasting ten gevolge van het stemgeluid is op een deel van het plan 
hoger dan de richtwaarde van 45 dB(A) die volgens het gemeentelijk 
beleid wordt gehanteerd aangehouden.

Afbeelding: Overzichts-

kaart van bedrijven in 

Ondiep en Pijsweerd,  

met daarop aangegeven de 

bijbehorende hindercirkels
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5.5 	Parkeren
In onderstaande tabel is de parkeerbalans weergegeven.
De parkeerbalans houdt zowel rekening met het aantal bestaande 
parkeerplaatsen op basis van het zogenaamde van rechtens verkregen 
niveau als ook de 25% aftrek omdat het woningen betreft voor sociale 
huur en middenhuur. Daarbij wordt ook de bandbreedte binnen de par-
keernormen (minimale norm en maximale norm) inzichtelijk gemaakt. 
Volgens de parkeerbalans moeten er minimaal 25 plaatsen en maximaal 
63 parkeerplaatsen worden toegevoegd.
Het uiteindelijk te realiseren aantal parkeerplaatsen op eigen terrein zal 
een integrale afweging zijn tussen: 

	∙ de kwaliteit van de openbare ruimte, 

	∙ de kwaliteit van de nieuwbouw (met name de binnentuin), 

	∙ parkeersituatie op straat (parkeerdruk). 
Op een aantal momenten is sturing op dit uitgangspunt mogelijk name-
lijk: bij het vaststellen van het bestemmingsplan, bij het vaststellen van 
het inrichtingsplan en bij de vergunningsaanvraag van de bouwplannen. 

Type woning Deel

gebied 1

Deel

gebied 2

Deel

gebied 3

Deel

gebied 4

Totaal

< 55 m2 0 0 0 0 0

55-80 m2 28 13 2 33 76

80-130 m2 33 68 50 51 202

>130 m2  0 12  0  0 12

 	

Type woning norm minimaal norm maximaal

< 55 m2 0,5 0,8

55-80 m2 1,1 1,2

80-130 m2 1,2 1,4

>130 m2 1,3 1,5

 Min. Deel-

gebied 1 

Max. Deel-

gebied 1

Min. Deel-

gebied 2

Max. Deel-

gebied 2

Min. Deel-

gebied 3

Max. Deel-

gebied 3

Min. Deel-

gebied 4

Max. Deel-

gebied 4

Min.

Totaal

Max.

Totaal

< 55 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55-80 m2 30,8 33,6 14,3 15,6 2,2 2,4 36,3 39,6 83,6 91,2

80-130 m2 39,6 46,2 81,6 95,2 60 70 61,2 71,4 242 283

>130 m2 0 0 15,6 18 0 0 0 0 15,6 18

70,4 79,8 112 129 62,2 72,4 97,5 111 342 392

Aftrek 2% ivm Sociale woningbouw 17,6 20 27,9 32,2 15,6 18,1 24,4 27,8 85,4 98

Aftek bestaand van rechtens verkregen niveau 46,2 46,2 75,6 75,6 46,2 46,2 67,2 67,2 235 235

Te compenseren ivm inritten -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4

Toe te voegen parkeren 7,6 14,7 9,03 22 1,45 9,1 6,93 17,1 25 62,8

Tabel met aantal nieuwe woningen

Tabel met parkeernormen

Tabel met de parkeerbalans
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5.6 	Archeologie en cultuurhistorie  
Het plangebied bevindt zich deels in een groene en deels in een gele 
zone, zoals aangegeven op de archeologische waardenkaart die bij de 
verordening op de archeologische monumentenzorg hoort. Dit betekent 
dat bodemingrepen groter dan 1000m² en dieper dan 50 cm (en in het 
gearceerde gebied dieper dan 30cm) archeologievergunningsplichtig 
zijn. Voor dit bouwplan is daar sprake van. Daarom wordt geadviseerd 
op het moment bekend is waar ruwweg beneden 50 cm -Mv gegraven 
zal gaan worden, daar een verkennend booronderzoek uit te voeren 
om de lithologische ondergrond en de intactheid van de bodemopbouw 
(en daarmee een eventueel archeologisch bodemarchief) vast te stellen. 
De werkwijze van een dergelijk (boor)onderzoek dient op voorhand te 
worden vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA) dat door de gemeente 
Utrecht als bevoegde overheid dient te worden goedgekeurd. 
Bovenstaande vormt een selectieadvies. Op grond van de resultaten van 
het rapport en het advies zal het bevoegd gezag (de gemeente Utrecht) 
een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventu-
eel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied en of de 
werkzaamheden archeologievergunningsplichtig zijn. 

Afbeelding: Uitsnede uit  

de Archeologische  

Waardenkaart
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Op basis van het aangetoonde gehalte PFOS (max. 1,4 mg/kg d.s.) en 
PFOA (max. 0,4 mg/kg d.s.) gelden er bij grondverzet 
beperkingen voor toepassing in grondwaterbeschermingsbieden en 
onder de grondwaterstand.

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek wordt het volgen-
de gesteld:

	∙ Voor de werkzaamheden op de onderzoekslocatie geldt geen 
veiligheidsklasse volgens de CROW400, de basishygiene is van 
toepassing

	∙ Op basis van de Wet bodembescherming zijn er geen aanvullende 
maatregelen nodig. Het onderzoek is alleen uitpandig verricht. Om  
inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit ter plaatse van de huidige 
bebouwing is het nodig om na sloop en voorafgaand aan de nieuw-
bouw, actualiserend bodemonderzoek uit te voeren.

5.7 	Bodemkwaliteit en ondergrond
Het bodembeleid gaat uit van:

	∙ Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen;

	∙ Bij graafwerkzaamheden of (nieuw)bouw op gevallen van bodem-
verontreiniging zijn saneringsmaatregelen noodzakelijk. Tevens is 
sanering nodig als er sprake is van risico’s voor de volksgezond-
heid en het milieu;

	∙ Bij hergebruik van grond gelden de (toepassings)eisen uit de Nota 
bodembeheer 2017-2027, voor het plangebied is dit kwaliteit wo-
nen;

	∙ Bij grondwateronttrekkingen voor bouw of bodemenergie moet 
rekening gehouden worden met nabij gelegen grondwater-veront-
reinigingen. Door ligging in de zogenaamde dynamische zone kan 
aansluiting worden gezocht bij het Gebiedsplan gebiedsgericht 
grondwaterbeheer.

	∙ Om te bepalen of het terrein geschikt is voor het toekomstig ge-
bruik moet er inzicht zijn in de bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteit
Voor de locatie is een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 
57401 Uitgevoerd.  Het bodemonderzoek is bedoeld om een beeld van 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te verkrijgen en voor de 
aanvraag van de benodigde omgevingsvergunningen voor de voorge-
nomen nieuwbouw. Uit het onderzoek (Tauw, 8 januari 2020, R004-
1270787FTO-V01-agv-NL) blijkt:

Er zijn hoofdzakelijk lichte  verontreinigingen aangetoond in de grond 
met zware metalen, PAK, olie en PCB. Er zijn plaatselijk matig tot sterk 
verhoogde gahalten aanwezig met zink en koper, maar hier is geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze veront-
reinigingen zijn voldoende onderzocht. Deze verontreinigingen kun-
nen gerelateerd worden aan een stedelijke ophooglaag waar ook in de 
omgeving matige tot sterke verontreinigingen zijn
aangetoond. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met zware 
metalen, benzeen en minerale olie.

Afbeelding: Kaart van de 

planomgeving met daarop 

aangegeven de locaties 

nieuw te plaatsen onder-

grondse afvalcontainers 

“restafval”
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5.8 	Water  
De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan en 
vormt een wezenlijk element in het gehele watertoetsproces. 
Het fungeert als een instrument waarin de waterhuishoudkundige gevol-
gen van een plan inzichtelijk worden gemaakt, de gemaakte afwegingen 
expliciet en toetsbaar worden vastgelegd en het wateradvies van de 
waterbeheerder wordt 
opgenomen. Door de bestaande (geo)hydrologische situatie en rand-
voorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijke consequenties 
ten aanzien van de waterhuishouding te analyseren, kan het streven 
naar een duurzaam en robuust watersysteem vroegtijdig in het ontwerp-
proces worden geïntegreerd. Voor het wijzigen van het bestemmings-
plan is een dergelijk onderzoek vereist. Door adviesbureau Tauw is een 
onderzoek uitgevoerd naar de wateropgave. Uit dit onderzoek blijkt: 
er is een te compenseren wateropgave voor de Omloop. Dit omdat het 
aantal bebouwde m2 toeneemt.  

Afvalcontainers
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe bewoners voldoende mogelijkhe-
den hebben om huishoudelijk afval weg te gooien moeten er nieuwe 
containers geplaatst worden. Deze moeten in de volgende fase in een 
Definitief Maaiveldontwerp ontworpen worden. Aandachtspunt hierbij is 
ondergrondse infra als Kabels & Leidingen.

Bodemenergie
Voor de energietransitie (energiezuinigheid en gasloos) is het belangrijk 
om zoveel mogelijk duurzame energie op eigen perceel toe te passen om 
in 2030 energieneutraal te zijn. In het gebied is het hoge temperatuur 
stadswarmtenet aanwezig, waarop kan worden aangesloten. Warmte-
Koude opslag (WKO) kan een andere mogelijkheid zijn, als deze systemen 
met hoge leveringszekerheid en levensduur worden aangelegd. De capa-
citeit van de ondergrond wordt optimaal ingezet door eerst bovengronds 
de uitwisseling van koude en warmte (vraag en aanbod) in het gebied 
toe te passen voordat een beroep op de ondergrond wordt gedaan. In de 
directe omgeving zijn momenteel geen systemen aanwezig. 

Per deelgebied wordt de volgende te compenseren hoeveelheden aan-
gegeven. 

	∙ Deelgebied I: 11m³

	∙ Deelgebied II: 50 m³

	∙ Deelgebied III: 16,6 m³

	∙ Deelgebied IV: 12,6 m³
Grootste opgave zit in deelgebied II. Een wadi kan deze waterbergings-
vraag opvangen. Dat is ook hoe het in de huidige plannen is 
opgenomen. Daarnaast kan een nieuw hemelwaterriool in de Omloop 
naar de Vecht een oplossing voor alle deelgebieden bieden. Een laatste 
oplossingsrichting is het toepassen van infiltratiekratten onder het par-
keren in ieder deelgebied om de wateropgave op te lossen.
Momenteel is een wijziging van de berekening en normsystematiek in 
voorbereiding (minimaal 90% neerslag vasthouden binnen het eigen 
plangebied). Verwacht wordt dat het plan ook aan de nieuwe normstel-
ling (ruim) zal voldoen.

Afbeelding: Zoneringskaart 

gebiedsplan gebiedsgericht 

grondwaterbeheer (2015)
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5.9 	Flora en fauna  
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De ini-
tiatiefnemer dient alvorens te beginnen met sloop, bouw, verbouw of 
veranderingen in de terreininrichting door onderzoek vast te stellen of 
er op of nabij het plangebied beschermde dieren en planten aanwezig 
zijn en of voor de werkzaamheden een ontheffing nodig is. Een van de 
belangrijkste criteria is of de functionaliteit van het leefgebied van be-
schermde soorten door het plan wordt aangetast. Er kunnen maatrege-
len worden genomen waardoor negatieve effecten voor de beschermde 
soorten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.

De stedelijke agenda van de gemeente Utrecht voor de lange termijn wil 
voorkomen dat natuur uit de stad verdwijnt. Door diervriendelijk te bou-
wen komt er een overcapaciteit aan verblijf- en nestplaatsen voor flora 
en fauna in de stad. Daarmee wordt verwacht dat een bijdrage geleverd 
wordt aan het tegengaan van het verdwijnen van beschermde flora en 
fauna uit de stad en een verhoging van de biodiversiteit voor gebouw-
bewonende soorten.

Door Loo plan is er nader onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet 
natuurbescherming met kenmerk 2017-607-12984 d.d. 6 november 2017. 
Doel van het onderzoek was:

	∙ Vaststellen aanwezigheid in het gebied en functie van het gebied

	∙ Vaststellen van de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten 
van huismus

	∙ Vaststellen van de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten 
van gierzwaluw.

	∙ Effectbeoordeling van de voorgenomen werkzaamheden op de 
onder 1, 2, en 3 onderzochten soortgroepen.

Het gebied wat in dit onderzoek is onderzocht is naast de sloop-nieuw-
bouw locatie van de Omloop – Laan van Chartroise (Deelgebied I, II, 
III en IV)  ook de eengezinswoningen in Nijenoord waar een renovatie 
uitgevoerd moest worden.

Afbeelding: Kaart van het 

plangebied en omgeving 

met daarop de locaties aan-

gegeven waar zich mogelijk 

beschermde planten en/of 

dieren bevinden.
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Uit het onderzoek volgen de volgende conclusies:

	∙ De voorgenomen werkzaamheden hebben geen invloed op het 
Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplannen en het Natuurnetwerk 
Nederland.

	∙ Vleermuizen: in de (directe) omgeving zijn vier (mogelijke) zomer-
verblijven aangetroffen in de sloop-nieuwbouw

	∙ Huismus: dertien huismusnesten zijn aangetroffen in de sloop-
nieuwbouwblokken

	∙ Gierzwaluw: zijn niet in de sloop-nieuwbouwblokken aangetroffen
Naast nestplaatsen is ook het leefgebied (rustplaatsen) van 
huismussen beschermd en zal dit eveneens gecompenseerd moeten 
worden. Voor bovengenoemde soorten moeten mitigerende 
maatregels genomen worden, voordat gestart kan worden met de werk-
zaamheden.

In de nieuwbouw zullen voorzieningen getroffen worden voor de 
vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw, zodat deze zich ook in de 
nieuwbouw kan vestigen. Voor de gierzwaluw kan dit in de vorm van in-
gebouwde neststenen op een noord- of oostgevel. Voor de vleermuizen 
is integratie van een groepsverblijfplaats aan te 
bevelen. In dit project moeten 40-50 kasten gerealiseerd worden.

Voor de groene binnentuinen is het aan te bevelen om met de beplan-
ting rekening te houden met inheemse (bloemrijke) beplanting. De 
inheemse bloemen zorgen voor een aantrekkelijke omgeving voor in-
secten. Dit heeft positieve effecten op andere soorten die insecten eten, 
zoals bijvoorbeeld de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis.  Daar-
naast zorgen inheemse beplanting voedselvoorziening voor oa. bijen, 
vlinder en vogels. Als norm wordt minimaal 75% inheems aangehouden.
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5.11	Kwaliteit van de leefomgeving  
In het kader van kwaliteit van de leefomgeving wordt door de gemeente 
in ruimtelijke plannen in belangrijke mate steeds meer aandacht ge-
vraagd voor de aspecten zon en schaduw, sociale veiligheid, toeganke-
lijkheid voor minder validen en windhinder omdat dit aspecten zijn die 
de kwaliteit van de openbare ruimte beïnvloeden. 
Sociale veiligheid
Het beeldkwaliteitsplan wat van toepassing is voor het project De 
Omloop gaat uit van lange blokken, vanuit stedenbouwkundig oogpunt. 
Om verbondenheid met de plek te stimuleren worden de lange blokken 
opgeknipt in kleinere eenheden. Dit wordt gedaan door slim om te gaan 
met de positionering van de liften waardoor er korte galerijen (circa 6-8 
per galerij) ontstaan. Dit heeft als doel dat men zijn buren kent en weet 
wie er op de galerij woont. Dit komt de sociale veiligheid ten goede. 
Het uitgangspunt voor het project is om de woningen op de begane 
grond te ontsluiten vanaf de straat, en de woningen op de verdieping 
met een galerij vanaf de achterkant. Hierdoor creëer je zowel levendig-
heid en ogen op straat aan de voorkant, als ook op de binnentuin. 
Voor de binnengebieden aan de achterkanten van de gebouwen wordt 
daarnaast ingezet op ‘grotere’ algemene binnentuinen en kleinere 
privé tuinen. De erfafscheidingen worden meeontworpen en Mitros zal 
zorgdragen voor de instandhouding. Hierdoor komt er openheid in het 
gebied wat de sociale veiligheid ten goede komt. 

Bezonning
De bezonningsstudie laat zien dat er nauwelijks een verslechtering 
optreed van de bezonning voor de bestaande woningen. Dit komt 
enerzijds door de geringe toevoeging van hoogte; van 3 lagen met een 
kap naar 4 lagen. Op de twee hoeken waar 5 lagen bebouwing komt valt 
de schaduw hoofdzakelijk binnen het eigen plan, dan wel op openbaar 
gebied/ de straten Laan van Chartroise en kruispunt met De Omloop/
Anton Geesinkstraat.

5.10	Bomen  
Volgens de nota ‘Bomenbeleid Utrecht 2009’is er bij ruimtelijke plannen 
een “Bomenparagraaf” noodzakelijk. Hierin dient een uitspraak gedaan 
te worden over de wijze waarop rekening wordt gehouden met het 
belang van de bomen. Er is door TAUW een bomenparagraaf opgesteld 
met de naam ‘R005-1270787TVL-Vo1-nda.pdf’. In de rapportage wor-
den de bestaande bomen beoordeeld en of duurzaam behoud van de 
bomen mogelijk en wenselijk is, gegeven de sloop en nieuwbouw van 
de woningen.   
Het gemeentelijke bomenbeleid kent geen bijzondere bescherming of 
verzorging voor bomen met een monumentaal karakter. Alle bomen 
zijn even waardevol. Wel zijn er digitale kaarten met bijzondere bomen. 
Hierop zijn bomen opgenomen die door hun ouderdom, beeldbepalen-
de karakter of bijzondere soort het behouden waard zijn. In de omge-
ving van het plangebied zijn geen bomen aanwezig die op deze digitale 
kaart zijn opgenomen.

Bijna alle bomen binnen het plangebied waren tijdens het veldbezoek in 
goede conditie. De meeste bomen hadden over het algemeen een goed 
ontwikkelde kroon, een goede groei en geen ziektes of aantastingen. 
Er zijn vier bomen met scheuren in de stam vastgesteld. Verder zijn er 
bij twee bomen zwammen in de stam vastgesteld. Bij deze bomen is de 
conditie als matig beoordeeld. Om een beter inschatting van de conditie 
te krijgen wordt geadviseerd een bomen effectanalyse uit te (laten) voe-
ren. Een deel van de bomen kon tijdens het veldwerk niet beoordeeld 
worden. Hiervoor wordt nog een tweede veldwerkronde gehouden

Mitros heeft de intentie om zoveel mogelijk bomen te behouden en 
integreren in het project. In de volgende fase zal blijken welke bomen 
wel dan wel niet behouden kunnen blijven. Voor de bomen die gekapt 
moeten worden moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden 
bij de gemeente Utrecht. Hierbij moet een motivatie met de reden van 
de kap en een plan voor herplanting bij de aanvraag gevoegd worden. 
Een melding in het kader van het beschermingsregiem houtopstanden 
is niet nodig, omdat de bomen zich binnen de bebouwde kom van de 
gemeente Utrecht bevinden.
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Klimaatadaptatie
De omgang met de natuur is een belangrijk aspect voor de ontwikke-
ling. In de gemeenschappelijke binnentuin wordt ingezet op de aanleg 
van waterbuffers, wadi’s en waterdoorlatende bestrating op de par-
keerplaatsen waardoor het regenwater langzaam kan infiltreren in de 
bodem en wordt uitdroging voorkomen. Planten, gras, struiken en bo-
men zorgen voor vermindering van hittestress en zijn een habitat voor 
insecten en vogels in de gemeenschappelijke tuinen. Daarnaast worden 
de mogelijkheid van een groene gevel ten plaatse van de galerij uitge-
zocht. Door in de gevels voorzieningen te treffen, kunnen vleermuizen, 
vogels en insecten zich in de nieuwbouw vestigen. 
Ook bij de herinrichting van de straten zal hemelwater worden afgekop-
peld van het riool en worden geïnfiltreerd. Daarnaast worden aan de 
Omloop oneven kant bomen toegevoegd. 
Daarnaast zullen alle begane grondwoningen een voortuin krijgen, om 
het wegprofiel ook aan de voorkant te vergroenen. Deze maatregelen 
zullen bijdrage om hittestress en wateroverlast te voorkomen.

Circulariteit
Circulariteit wordt zowel naar de sloop als naar de nieuwbouw gekeken.
In de uitwerking van de volgende fase wordt concreet gemaakt hoe 
circulariteit uitgewerkt wordt voor deze ontwikkeling. Ook moet in de 
volgende fase aangegeven worden welke MPG schaduwprijs geambieerd 
wordt.
Voor het hergebruik van bestaande materialen worden mogelijkheden 
uitgewerkt om samen met een sociale werkplaats materialen her te 
gebruiken, of bestaande materialen juist aan te bieden aan bewoners 
in de buurt. Baksteenpuin en de funderingen kunnen in vermalen vorm 
gebruikt worden voor waterbuffers, wegfundaties van infraprojecten of 
in schanskorven langs de weg. 
Voor het toepassen van nieuwe materialen wordt bekeken naar de speci-
ficaties van de materialen en wordt beoordeeld of er biobased materia-
len of hergebruikte materialen toegepast kunnen worden. 

Windhinder
Het aspect windhinder speelt bij gebouwen die hoger zijn dan 30 meter 
en is derhalve voor deze ontwikkeling niet aan de orde.

VN-verdrag handicap
Utrecht wil een stad zijn die toegankelijk is voor iedereen. Utrecht werkt sinds 
2007 aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag 
handicap. Dit verdrag is in 2016 vastgesteld. Inmiddels is het Handboek Open-
bare Ruimte (HOR) geactualiseerd en vormt het toetsingskader voor de open-
bare ruimte rondom het bouwplan. Daarmee wordt geborgd dat het VN-verdrag 
handicap van toepassing is op deze ontwikkeling.

5.12	Duurzaamheid  
Bij bouwinitiatieven worden mitigerende maatregelen getroffen om de 
flora en fauna in de stad beter te beschermen. In het gebied kunnen 
voorafgaand aan de sloop- en bouwontwikkelingen nieuwe nest- en ver-
blijfplaatsen afhankelijk van waar de beschermde soorten voorkomen, 
worden gemaakt of opgehangen. Op die manier blijft capaciteit aan 
verblijfplaatsen voor beschermde dieren in de stad in stand.

Energie
Het plan heeft nog geen doorgerekend energieconcept. Het huidig con-
cept gaat uit van een hoge mate van isolatie gecombineerd met warm-
teterugwinning. Verwarming bestaat uit elektrische weerstandsverwar-
ming voor zowel verwarming als warmtapwater. Er moet onderzocht 
worden of dit niet tot buitensporige energielasten voor de bewoners 
leidt en of dit tot CO2 besparing leidt vergeleken met zuiniger alterna-
tieven zoals een warmtepomp. Ook is er contact nodig met Stedin over 
de infrastructuur die hierbij hoort. De daken worden belegd met zon-
nepanelen.

In de volgende fase moet het energieconcept doorgerekend worden om 
het energieverbruik en de CO2 besparing inzichtelijk te krijgen.
In de directe omgeving is geen stadsverwarming aanwezig, wel verder 
in de straat. Het is verstandig overleg te plegen met Eneco om de moge-
lijkheden van stadsverwarming te onderzoeken.
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Mensen voelen zich prettig in een rustige en groene omgeving. Groen 
draagt bij aan ontspanning, stressreductie, verkoeling, ontmoeting, re-
creatie en nog meer gezondheidsaspecten. Er is weinig groen in Ondiep. 
Het toevoegen van bomen en groen op de Omloop en in de binnentui-
nen is dan ook zeer gewenst. De huidige voortuinen zijn wel groen, 
maar kunnen een opwaardering gebruiken. In het nieuwe plan komen 
de voortuinen weer terug (aan beide kanten van de Omloop) om deze 
tuinen dan meer kwaliteit te geven is het goed om hier goede afspraken 
met betrekking tot onderhoud over te maken. Pas dan krijgen de voor-
tuinen echt meerwaarde voor de leefomgeving. 

In het plan komt ruimte voor seniorenwoningen. Deze woningen zijn le-
vensloopbestendig en goed toegankelijk. De woningen zijn gelijkvloers 
en toegankelijk vanuit de straat of door middel van een lift te bereiken. 
Hierdoor is dit een aantrekkelijke plek voor mensen om te wonen die 
nu een eengezinswoning hebben in de buurt. Deze mensen kunnen dan 
nog wel in de buurt blijven wonen, waardoor ze de sociale contacten 
kunnen behouden, maar wel een woning kunnen vinden die aansluit bij 
de woonwensen. Daarnaast komt er weer een woning vrij, waardoor er 
doorstroom mogelijk is. 

De Omloop is nu nog vrij stenig, door deze ontwikkeling verbeterd het 
aanzicht en de uitstraling van het gebied wat een positief effect voor 
de hele buurt kan zijn. Voor veel mensen is dit gebied de toegang tot 
Ondiep, door dit laatste stukje Ondiep te vernieuwen krijg deze toegang 
de gewenste uitstraling.   

5.14	Kabels en leidingen  
Binnen het plangebied lopen verschillende kabels en leidingen (zie 
bijlage kabels en leidingen) De  warmteleiding dient te worden gehand-
haafd met eisen voor de inpassing (zie 4.5). Bij de uitvoering van het 
plan zullen de overige kabels en leidingen verlegd moeten worden. 
Traforuimten en schakelstations worden in de volgende fase specifiek 
ontworpen, de locatie is vastgesteld.

5.13	Gezondheid
In Utrecht werken we aan Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. We 
doen dit onder andere door mensen te laten wonen en werken in een 
gezonde leefomgeving. In de nota Volksgezondheid Gezondheid voor 
Iedereen is gezonde leefomgeving opgenomen als één van de 7 speer-
punten. Een gezonde leefomgeving bestaat uit drie onderdelen: De druk 
op de gezondheid moet zo laag mogelijk zijn, ook wel gezondheidsbe-
scherming genoemd, Gezond leven wordt gemakkelijk gemaakt, ook 
wel gezondheidsbevordering genoemd en prettig voelen in de leefom-
geving.

Op deze locatie is gezondheidsbescherming belangrijk aangezien er een 
drukke 50km-weg door het gebied loopt. Het ontwerp, de indeling van 
de woningen en de bouw/ constructie kunnen bijdragen om de gezond-
heid van de nieuwe bewoners te beschermen en zo de negatieve aspec-
ten van het wegverkeer op de Omloop en Laan van Chartroise te weren. 
Elke woning is dubbelzijdig georiënteerd waardoor elke woning een ge-
luidluwe zijde heeft. Bij de indeling van de woningen is het wenselijk om 
zoveel mogelijk de slaapvertrekken aan de rustige zijde te positioneren. 

Gezond leven wordt gemakkelijk als bewegen wordt gestimuleerd en er 
plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door goede posi-
tionering en gemakkelijke toegang van de fietsparkeerplekken, wordt 
gebruik van de fiets gestimuleerd. Daarnaast wordt met de herinrichting 
van de Omloop, fietsen en lopen aantrekkelijker. 

Ontmoeting kan zowel in de buitenruimte, door middel van bankjes 
of andere ontmoetingsplekken gestimuleerd worden, maar ook in de 
gebouwde omgeving zijn er ontmoetingsplekken mogelijk. Door de 
grootte van de galerijen te beperken tot 8 woningen is de kans groter 
dat mensen elkaar echt leren kennen. Dit kan bijdragen aan de sociale 
cohesie. De gemeenschappelijke binnentuinen zijn ook plekken waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en tegenkomen. De binnentuinen 
liggen op een rustige plek, waardoor het een fijne plek kan worden om 
te verblijven. 
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Afbeelding: Kaart van het 

plangebied met daarop 

aangegeven de stroom-

distributiekasten

5.15	Milieueffectrapportage
Het initiatief valt onder categorie D11.2 (de aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra 
of parkeerterreinen). Het aantal woningen dat wordt mogelijk gemaakt valt 
onder de drempelwaarde (minder dan 2000 woningen), waarvoor een vormvrije 
m.e.r. beoordeling geldt. Hiervoor moet een aanmeldnotitie worden opgesteld 
door de initiatiefnemer. Vervolgens wordt beoordeeld of sprake is van belangrij-
ke nadelige milieugevolgen en of een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden 
en een milieueffectrapport opgesteld moet worden. Daarnaast zal een stikstof-
berekening voor de aanleg/bouwfase en gebruiksfase worden gemaakt. Uit 
deze berekening moet uitgesloten worden dat er significante effecten kunnen 
optreden ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000 gebie-
den. Dit betekent dat uit de berekening een stikstofbijdrage van 0,0 mol/hectare 
moet komen. De Oostelijke Vechtplassen is het meest dichtbij gelegen Natura 
2000 gebied dat tevens stikstofgevoelig is. Indien significante effecten niet kun-
nen worden uitgesloten dan moet een passende beoordeling en een daarmee 
samenhangend milieueffectrapport worden gemaakt.
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zijn aan het project. Mitros zal op basis van de anterieure exploitatie-
overeenkomst verantwoordelijk en risicodragend zijn voor het aanvra-
gen en verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, het doorlopen 
van de procedure schetsplan/VO/DO, de overdrachtsprocedure bij 
oplevering / in beheer nemen van het toekomstig openbare gebied door 
de gemeente.

6.2 	Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Voor de laatste regulieren huurders (deelgebied IV)  heeft Mitros in ok-
tober 2019 een draagvlakmeting gehouden. Tijdens deze draagvlakme-
ting heeft 83% van de reguliere huurders voor het sloop-nieuwbouwplan 
gestemd. Hiermee is het draagvlak behaald (minimaal 60%) en hebben 
de reguliere huurders een urgentie verkregen. Hiermee zijn de huur-
ders in de gelegenheid om nieuwe woonruimte te vinden. De reguliere 
huurders worden door de projectconsulent van Mitros ondersteund 
in het vinden van nieuwe woonruimte (actief aanbieden van geschikte 
woningen).   
De deelgebieden I, II en III worden al enige tijd tijdelijk verhuurd. De 
reguliere huurders van deze deelgebieden zijn allen reeds verhuist. 

6.3 	Technische uitvoerbaarheid  
Op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken en markuitvraag voor 
de realisatie blijkt dat er geen  technische obstakels zijn voor de uit-
voerbaarheid van het plan. Wel wordt nog onderzocht  hoe het bouw-
verkeer en bouwplaatsinrichting in relatie tot het huidige verkeer en de 
buslijnen zich met elkaar gaan verhouden.  Eventuele afzettingen en 
omleidingen zullen vooraf getoetst worden in het Kernteam Tijdelijke 
Bereikbaarheid Utrecht.
Tijdens de bouw dient de bouwoverlast voor omwonenden zoveel moge-
lijk beperkt te worden. 

6.1 	Economische uitvoerbaarheid  
Het te bebouwen gebied is in erfpacht uitgegeven door de gemeente 
aan Mitros. Ten behoeve van de realisatie van voortuinen bij de nieuw-
bouw van deelgebied IV dient een klein gedeelte van het op dit moment 
aangrenzende openbare gebied behorende tot de stoep met een op-
pervlakte nieuw in 
erfpacht aan Mitros uitgegeven te worden. 
Om de herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken dient met 
Mitros overeenstemming te worden bereikt over de wijziging van de 
omvang van het in  erfpacht uitgegeven gebeid, de (extra) bebouwings-
mogelijkheden, de hoogte van de economische meerwaarde die Mitros 
af dient te dragen op grond van de erfpachtvoorwaarden (AV ‘89)  als-
mede over de door Mitros te betalen grondwaarde voor de uitbreiding 
van het aantal m2’s ten behoeve van de 
creatie van voortuinen in deelgebied IV minus de inbrengwaarde en de 
sloopkosten.

Na een akkoord wordt dit vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 
De initiatiefnemer, Mitros, is (financieel) verantwoordelijk waardoor de 
economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd is. 
De kosten voor het project worden in principe gedragen door initiatief-
nemer. Met de initiatiefnemer is op 23 oktober 2019 een Intentieover-
eenkomst gesloten waarin een voorschot op de plankosten overeen is 
gekomen. De door de initiatiefnemer verschuldigde planontwikkelings-
kosten zijn de werkelijk door de gemeente gemaakte kosten. De ambte-
lijke kosten voor de begeleiding en toetsing van het bouwplan worden 
door middel van leges gedekt. 
Naast de kosten voor het maken van het bestemmingsplan moet een 
inschatting worden gemaakt van het risico van planschade. Planscha-
declaims zijn op voorhand niet uit te sluiten. De initiatiefnemer zal een 
Planschaderisicoinventarisatie moeten laten uitvoeren. Eventuele plan-
schadekosten komen voor rekening van Mitros. Deze afspraken worden 
via de anterieure overeenkomst vastgelegd. 
In de anterieure overeenkomst zullen Mitros en de gemeente ook 
afspraken maken over beeldkwaliteit en inrichting van de openbare 
ruimte en over mogelijke bovenwijkse voorzieningen die toe te rekenen 
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7.1 	 Het gevolgde samenwerkingsproces  
De bouwenvelop is in samenwerking met de initiatiefnemer Mitros opge-
steld. De gemeente heeft een kader stellende rol aangenomen en zal in 
het vervolg optreden als toetser. Mitros zal binnen de gestelde kaders 
van deze bouwenvelop een haalbaar ontwerp moeten uitwerken. Voor 
de volgende fase in het planproces moet Mitros hierna een aanvraag 
voor wijziging bestemmingsplan indienen.

7.2 	Het gevolgde participatieproces  
Naar aanleiding van het vastgestelde startdocument De Omloop in juni 
2019 is er een informatieavond voor de buurt georganiseerd. 1.200 
uitnodigingen zijn verstuurd om direct omwonende uit te nodigen 
voor deze avond. Tijdens deze avond zijn de plannen door middel van 
informatieborden toegelicht. Onder de genodigde is informatie opge-
haald wat er leeft onder de bewoners, en wat men vindt van de nieuw-
bouwplannen. Tevens zijn de genodigde uitgenodigd om in een klank-
bordgroep deel te nemen om input te leveren voor het uit te werken 
ontwerp.

In het najaar 2019 zijn er drie klankbordgroep avonden georganiseerd. 
Om de onderwerp voor de klankbordgroep avonden te bepalen is de 
input van de informatieavond gebruikt. De eerste avond stond in het 
teken van stedenbouwkundige opbouw, beeldkwaliteit en opbouw van 
de gebouwen. De tweede avond stond in het teken van parkeren en 
inrichting van de binnengebieden en de aansluiting met achterliggende 
tuinen/brandgangen. Op verzoek van de klankbordgroep leden is er een 
derde avond georganiseerd waarbij per deelgebied verder ingezoomd 
werd op de binnengebieden en de aansluiting met de achterliggende 
tuinen/brandgangen.

Van alle avonden is een verslag gemaakt. De verslagen en presentaties 
van de avonden zijn terug te vinden op de internetpagina van het pro-
ject. Zie: https://www.mitros.nl/over-ons/nieuwbouwprojecten/nieuw-

bouwprojecten/de-omloop-en-laan-van-chartroise/

Naast de informatieavonden en klankbordgroepen is er een mailadres 
(omloop@mitros.nl) waar iedereen met opmerkingen, vragen etc terecht 
kan, die niet op de avonden beantwoord zijn.

7.3 	Toegevoegde bijlagen
De bouwenvelop heeft van 1 t/m 15 juli 2020 ter visie gelegen. 25 Belangheb-
benden hebben in totaal 8 inspraakreacties gegeven. De inspraakreacties met 
het gemeentelijk antwoorden zijn verwerk in de reactienota. Deze is als bijlage 1 
(hoofdstuk 9) toegevoegd. 

Verder zijn aanvullend bezonningsstudies voor de deelgebieden 3 en 4 toege-
voegd als bijlage 2.

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuwbouwprojecten/nieuwbouwprojecten/de-omloop-en-laan-van-chartroise/
https://www.mitros.nl/over-ons/nieuwbouwprojecten/nieuwbouwprojecten/de-omloop-en-laan-van-chartroise/
mailto:omloop@mitros.nl
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8.3 	Planning
Na vaststelling van de Bouwenvelop zal er een start worden gemaakt 
met de bestemmingsplanprocedure. Het bouwplan zal worden uitge-
werkt tot een 
definitief ontwerp. Ook zal vooroverleg met de Commissie Welstand en 
Monumenten worden gepleegd. Deelgebied I zal gecoordineerd worden 
aangevraagd. Besluitvorming over de bestemmingsplanprocedure zal 
naar 
verwachting eind 2020 plaatsvinden. Aansluitend zal de aanvraag omge-
vingsvergunning voor fase II-IV worden ingediend, waarbij een reguliere 
procedure van 8 weken doorlopen zal worden. Vervolgens zullen de 
bouwwerkzaamheden medio 2021 aanvangen. De sloopwerkzaamhe-
den zullen vooruitlopend op de omgevingsgunning (activiteit bouwen) 
worden uitgevoerd. 

Dit omdat het circulair slopen een aanzienlijke doorlooptijd kent. 
Vervolgens worden de nodige bodem- en archeologische onderzoeken 
uitgevoerd. 
Eventuele archeologische vondsten in het plangebied kunnen deze plan-
ning wel vertragen.

Globale fasering:

	∙ Deelgebied 1: 2021

	∙ Deelgebied II: 2022

	∙ Deelgebied III: 2023

	∙ Deelgebied IV: 2024

8.1 	Planproces  
Het vaststellen van deze bouwenvelop zal de definitiefase van het 
Utrechts Planproces (UPP2) afsluiten. De volgende fase is de ontwerp-
fase waarin het 
bouwplan opgewerkt wordt van een schetsontwerp (SO) naar een voor-
lopig ontwerp (VO). Ook het inrichtingsplan zal worden opgesteld en 
in verschillende ontwerpfasen ter toetsing worden voorgelegd aan de 
Commissie Beheer 
Inrichting en Gebruik (BInG). Bouw- en woonrijp maken zal door de 
initiatief
nemer voorbereid en gerealiseerd worden.

Parallel aan het vaststellen van deze bouwenvelop zal de anterieure 
overeenkomst gesloten worden. Hierin staan alle (financiële) afspraken 
met betrekking tot herinrichting openbare ruimte, afrekening van plan-
kosten en de eventuele economische meerwaarde voor de woningen die 
op erfpacht zijn uitgegeven. Pas nadat de het plan gerealiseerd is zal de 
daadwerkelijke afrekening van de economische meerwaarde en plan-
kosten kunnen plaatsvinden. De systematiek van afrekening wordt in de 
(privaatrechtelijke) anterieure overeenkomst verder uitgewerkt.

8.2 	Planologisch juridisch proces 
Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk om tot realisatie van het 
plan te kunnen komen. De huidige bouwhoogten en de bouwvlak-
ken waarbinnen gebouwd dient te worden zijn niet passend voor deze 
ontwikkeling. Een bestemmingsplanprocedure borgt ook dat een 
zorgvuldige planproces wordt voltooid met besluitvorming door de 
gemeenteraad. De onderzoeken die in het kader van de bouwenvelop 
zijn uitgevoerd voldoen ook aan de eisen die worden gesteld voor de 
bestemmingsplanprocedure. Ook de anterieure overeenkomst tussen de 
gemeente en Mitros zal ondertekend moeten zijn voordat het nieuwe 
bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden.  
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Nummering Reactie belangstellenden Antwoord

Algemeen

1. 
Inspraakreactie 1

Tot mijn verbazing wordt hierin niets vermeld over de geuroverlast van de 
RWZI. 
Zoals u wellicht weet is dit al enkele jaren een heikel punt in de buurt en is er 
onlangs (raadsinformatie-bijeenkomst, 7 juli 2020) nog een gesprek geweest 
met omwonenden en instanties om gerichter te zoeken naar een oplossing. 
Hier waren ook meerdere bewoners uit de wijk Ondiep bij aanwezig, wat 
m.i. aanwijzing genoeg is dat de huidige “geurcontouren” niet voldoen als 
leidraad. Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch als deze zaken vermeld 
worden in de envelop. 

Het is bekend dat de RWZI in de omgeving geurhinder veroorzaakt. het pro-
ject ligt buiten de geur/hindercirkel van de RWZI en de geuroverlast buiten 
de hindercirkel wordt als acceptabel beoordeeld.

Deelgebied 1

2.
Inspraakreactie 2

Hoe wordt de buitenverlichting van de galerij aan de achterzijde van blok 1 
uitgevoerd? Dit in verband met de zorg voor lichthinder.
Op welke tijdstippen branden de lampen?
Gevoeligheid zo instellen dat de lampen niet telkens uit- en aangaan, bij-
voorbeeld als het stormt?
Hoeveel lampen komen er op de galerijen?

Op dit moment is het verlichtingsplan nog niet uitgewerkt. Het onderwerp 
is ook in de klankbordgroepbijeenkomsten aan de orde geweest. Toen is 
aangegeven dat Mitros  hiermee rekening zal houden. In de klankbordgroep 
van 14 oktober 2019 is onderstaande afbeelding gepresenteerd als oplos-
singsrichting. Ook de schakeling van de verlichting zal zo worden ingericht 
dat dit niet tot hinder zal leiden.

Bijlage 1	 Reactienota 
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Nummering Reactie belangstellenden Antwoord

Deelgebied 3

3.
Inspraakreactie 3

Afgelopen jaar hebben we een aantal participatiemomenten gehad. Hierbij 
zijn verschillende ontwerpen besproken, graag delen wij nogmaals onze 
zorgen n.a.v. de bouwenvelop: 

Licht en privacy
De nieuwbouw wordt hoger, er komt een volwaardige verdieping met rechte 
hoeken bovenop (i.p.v. de huidige schuine zolderkap) en de achtergevel 
komt dichterbij ons huis. Dit zijn al met al maatregelen die veel van ons licht 
en vrije uitzicht belemmeren. Daarnaast is er veel meer sprake van inkijk 
in onze achtertuin en woning en kan de verlichting op de galerijen en in de 
huizen lichtoverlast geven. Hier maken we ons zorgen over.

Binnentuin
Het creëren van binnentuinen zien we als een positief aspect van het plan. 
De steeg wordt nu al veelvuldig gebruikt door onze kinderen en buurkinde-
ren. Positieve aspecten zijn dat het er veilig spelen is en het afsluitbaar is.
Tijdens de participatiemomenten was de binnentuin aan beide kanten van 
het bouwblok gesitueerd, met in het midden de parkeerplek. Wij zijn dan 
ook erg verbaasd dat in de bouwenvelop de binnentuin opeens anders 
gesitueerd is, namelijk geheel aan het begin van de Meloenstraat, met het 
parkeerterrein meer naar het einde van de Meloenstraat. Het is ons onduide-
lijk waarom hiervoor gekozen is.
In het eerdere ontwerp waren er zes huizen die een afstand van 1-3 huizen 
tot een binnentuin hadden, nu zijn 8 huizen 1-8 huizen verwijderd van de 
binnentuin. 
Tevens heeft het overgebleven hoekje tussen het parkeerterrein en de 
Abrikoosstraat onze zorg, omdat dit als dit niet goed ingericht wordt een 
rommelhoekje wordt. Dat zou zonde zijn. 
Is het mogelijk de verschuiving van het parkeerterrein en de binnentuin 
terug te draaien?

Bezonning,  lichtinval en privacy
Het klopt dat bij de nieuwbouw de vierde bouwlaag ipv een schuine kap 
een volledige verdieping is en dat de gevel dichter bij uw woning komt. Dit 
zal bij een laagstaande zon, in het voor- en najaar, resulteren in enigszins 
minder directe zoninval.
We hanteren hierbij de regel dat de directe lichtinval in de woning geduren-
de het jaar niet mag verminderen. Tevens zal uw tuin in de in periode vanaf 
april geen substantiële verslechtering optreden. Een bezonningsstudie is 
uitgevoerd en aan de bouwenvelop toegevoegd.
In het ontwerp zijn de balkons aan de straatkant gesitueerd en de slaapka-
mers en de galerij aan de achterkant. Dit geeft de meeste privacy naar de 
achterburen toe. Voor de verlichting op de galerij wordt er rekening mee 
gehouden dat deze naar boven en beneden schijnt en niet rechtstreeks naar 
de achterburen (zie ook de beantwoording van inspraakreactie 2).

Situering parkeerplaatsen en inrichting binnentuin
Het uitgangspunt van de ontwikkeling is een zo groen mogelijk inrichting 
van de binnentuinen. Waarbij deze kwaliteit ook ten goede komt aan de 
bestaande omwonenden.

Het plan is bij de verdere uitwerking gewijzigd omdat er erg lange galerijen 
ontstonden wat de kwaliteit niet ten goede komt.
Tijdens de klankbordgroep avonden zijn de schetsplattegronden getoond, 
waarbij 2 hoofdtrappenhuizen aan de uiteindes van het bouwblok en de 
parkeerdoorgang in het midden van het bouwblok waren gesitueerd. Dit 
resulteerde in de uitwerking tot zeer lange galerijen aan het binnengebied. 
Daarom is besloten om 1 hoofdtrappenhuis in het midden van het bouwblok 
te plaatsen, die de galerij opbreekt. Hierdoor worden de galerij lengtes aan-
zienlijk korter en wordt de schaal intiemer. Als gevolg zijn hetzelfde aantal 
parkeerplaatsen naar links (naast de entree) verschoven. Rond de parkeer-
plaatsen zal groen komen (dat ook in de winter groen blijft). Er komt geen 
doorgang omdat dit i.v.m. spelende kinderen minder veilig is.
Daarnaast wordt door het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de lin-
kerkant het collectieve groen niet opgedeeld in twee kleinere stukjes, maar 
ontstaat er één wat groter collectief groenstuk wat meer mogelijkheden 
geeft voor de binnentuin 
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Nummering Reactie belangstellenden Antwoord

Inspraakreactie 3
vervolg

Haaksparkeren
In de concept bouwenvelop staat dat het haaksparkeren wordt vermeden en 
dat ‘de reeds eerder gerealiseerde nieuwbouw van Mitros aan de Laan van 
Chartroise, tussen de Omloop en Abrikoosstraat c.q. Palissanderstraat,(..) 
minder geslaagd is (betreffende) de parkeeroplossing op de binnenterrei-
nen van deze bouwblokken met een diepte van slechts 20 tot 25 meter. De 
situering van dubbelzijdig haaksparkeren (16 meter breed) plus bergingen 
creëert hier bijna totaal verharde binnenterreinen met geringe ruimtelijke 
kwaliteit. Dit aspect verdient meer aandacht en een betere oplossing in de 
nieuwe plangebieden.’
Waarom kiest u voor circa een derde van bouwblok 3, wederom voor deze 
oplossing?

Zoals u terecht stelt kost haaksparkeren volgens CROW 2x 5 m parkeervak +  
6 meter indraaien = 16 meter. Daarnaast stelt u een hegje voor en is er een 
gezamenlijk pad tussen de percelen van Meloenstraat en Laan van Chartroi-
se. Hiermee neemt de parkeeroplossing circa 18 meter in beslag. 
Echter de afstand tussen rooilijn en de erfgrens met Meloenstraat is slechts 
19-20 meter. Dit lijkt ons te krap om ook op de begane grond nog woonop-
pervlak te creëren. Volgens ons moet er voorzien worden in het verplaatsen 
van de rooilijn enkele meters richting Laan van Chartroise, zoals ook voor-
zien in deelgebied 1. Daarmee hoeft de achtergevel ook niet meer richting 
Meloenstraat te komen.
Ook zouden we graag zien dat er een alternatief gezocht wordt voor het 
versteende karakter van het parkeerterrein.

Groen
Aansluitend op bovenstaande, hechten we veel waarde aan een groene 
omgeving. We vinden het fijn dat hier behoorlijk wat aandacht voor is in de 
bouwenvelop. We zien dat er waarschijnlijk zonnepanelen op de daken ge-
plaatst worden. Het lijkt ons de moeite waard om ook uit te zoeken of deze 
op groene daken geplaatst kunnen worden. Het schijnt dat de opbrengst van 
de panelen hierdoor hoger wordt en het is goed voor de biodiversiteit in het 
gebied.

Ten tijde van de klankbordgroep staken de fietsenstallingen veel verder uit 
richting de achterburen. Deze fietsenstallingen zijn nu meer in het bouwvo-
lume opgenomen, waardoor er meer ruimte voor groen is. 

Voor Deelgebied 3 wordt een minder stenige en verharde oplossing gekozen 
dan de eerder gerealiseerde nieuwbouw in de Fruitbuurt. 
Er worden geen bergingen op het binnengebied geplaatst maar er komt een 
gemeenschappelijke fietsenberging in het gebouw en ieder appartement 
krijgt een individuele berging in de woning. 
Van de te realiseren parkeerplaatsen wordt de helft onder het gebouw 
geschoven, waardoor dit uit het zicht is voor omwonenden. Voor de andere 
helft van de parkeerplaatsen wordt in de uitwerking nu rekening gehouden 
dat daar een (begroeide) pergola overheen komt, zodat dit niet meer in het 
zicht van omwonenden is. De achtergevel van de nieuwbouw en het bin-
nengebied liggen op het noorden, dus dit heeft zijn beperkingen voor het 
toevoegen van groen. Rond de parkeerplaatsen worden groen (blijvende) 
hagen geplant. Dit voorkomt dat koplampen bij de achterburen naar binnen 
gaat schijnen en het zorgt ervoor de achterburen tegen groen aankijken, in 
plaats van tegen auto’s. Verder zorgt de groene haag ervoor dat spelende 
kinderen niet zomaar de parkeerplaatsen op kunnen rennen. Hoe hoog de 
haag precies wordt, is nog niet bekend, maar dit zal in nadere afstemming 
met de achterburen bepaald worden. 
Aan de voorkant ligt de gevellijn van de nieuwbouw in dezelfde lijn als de 
gevel van de bestaande gebouwen in de straat. Het is daarmee niet wenselijk 
om het gebouw verder naar de Laan van Chartroise te verplaatsen.

Groen dak gecombineerd met zonnepanelen: 
Het plaatsen van zonnepanelen boven groene daken levert mogelijk een 
iets (minimaal) hoger rendement op, echter hiermee is nog onvoldoende 
praktijkervaring opgedaan. Als boven een groen dak zonnepanelen worden 
geplaatst komt alles hoger te liggen. Hierdoor zal de dakrand ook verhoogd 
moeten worden. Dit zorgt voor meer schaduw naar het binnenterrein toe. 
Mitros ziet meer voordelen in de dakrand zo laag mogelijk houden en inves-
teren in groen op het binnen-gebied.
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Inspraakreactie 3
vervolg

Tekeningen
De tekeningen in de folder van het voorlopig ontwerp De Omloop, en de 
bouwenvelop op bladzijde 16, 20 en 44, bevatten veel onduidelijkheden. 
Het lijkt, mede door de ingetekende alsof de woningen ter hoogte van de 
Meloenstraat 30-42 zeer ondiep worden. Mogelijk is hier alleen de begane 
grond getekend, wat wij misleidend vinden. Klopt het dat er nog 3 lagen 
opkomen die net zo diep zijn als de getekende woningen richting de bakker?
Ook mist er een dwarsdoorsnede nabij het parkeren en is de legenda om-
trent de hoogte van de afscheidingen onduidelijk. Evenals de hoogte van de 
fietsenstallingen.
Hoe gaat de afscheiding tussen het parkeerterrein en het steegje eruit zien 
(ook in hoogte) en is het zeker veilig genoeg? Onze suggestie zou zijn een 
dichte heg van zeker 2 meter hoog, zodat de kinderen niet op het parkeer-
terrein kunnen en de geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken worden. 

Toenemende parkeerdruk
We maken ons wat zorgen over de toenemende parkeerdruk in de wijk.

Hopelijk kunt u bovenstaande punten zo goed mogelijk verwerken in verde-
re uitwerking en aanpassing van de plannen. We zouden graag horen of en 
hoe bovenstaande suggesties tot wijzigingen hebben geleid.

De tekening wekt de indruk dat ter plaatse van het parkeren het bouwblok 
veel smaller is, dan de rest van het gebouw.
Vervelend als de tekeningen van de begane grond een andere indruk hebben 
gewekt. Op de informatiefolder en in de bouwenvelop is vaak alleen de 
begane grond afgebeeld, omdat daarbij ook het parkeren goed te zien is. 
Echter zijn de 3 bovenliggende verdiepingen van het bouwblok net zo diep 
als de rest van het gebouw. 
In de komende fase van het verder uitwerken van de plannen zal er recht-
streeks overleg plaatsvinden met de omwonenden die wonen aan het nieuwe 
bouwblok en de binnentuin. Daarbij zullen ter verduidelijking van de af-
standen en bouwhoogten in relatie tot de bestaande woningen aanvullende 
tekeningen worden gemaakt.

Het beleid in de stad Utrecht is er op gericht om de komende jaren het ge-
bruik van de auto in de stedelijke omgeving te verminderen. Dit zal uiteinde-
lijk ook leiden tot minder verkeer en minder parkeerdruk in de stad Utrecht.

Door middel van deze reactienota en na bestuurlijke besluitvorming wordt u 
geïnformeerd over de aanpassingen van het plan.
Lopende deze periode zal er met direct omwonenden verder gesproken wor-
den over de verdere invulling en uitwerking van de plannen.
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4.
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Veel dingen in de bouwenvelop vinden we goed en belangrijk. We onder-
schrijven het belang van gezond stedelijk leven.  We snappen dat de stad 
groeit en er meer woningen nodig zijn.
Een paar dingen vinden we wel belangrijk om te benoemen. In deze fase zijn 
het misschien details, maar voor ons is het belangrijk. Alles gaat over blok 3.
1. In de huidige situatie is de achterom van ons en van onze buren niet 

zomaar een achterom maar nu al een kleine binnentuin. Om deze reden 
is het medegebruik van de geplande binnentuin voor ons belangrijk. Ten 
opzichte van eerdere tekeningen zijn de parkeerplaatsen en de binnentuin 
nu verplaatst. Waarom is dat? Gevolg is dat de parkeerplaatsen direct aan 
onze tuin liggen en de binnentuin op maximale afstand ligt. Wij zien liever 
meer binnentuin en minder of anders gesitueerde parkeerplaatsen. 

2. De parkeerplaatsen maken de afscheiding met de achterom belangrijk. 
Het is onduidelijk hoe die afscheiding wordt. 1 meter of 1,80 meter? Zoals 
ze nu zijn getekend kijken wij er direct op uit, en koplampen van auto’s 
zouden direct onze woonkamer inschijnen. We willen graag een groene af-
scheiding die hoog genoeg is om auto’s aan het zicht te onttrekken. Zoals 
in de bouwenvelop staat kijken we aan de voorkant ook al uit op auto’s. 

3. Tegelijkertijd willen we naar de binnentuin wel weer een lage en toeganke-
lijke afscheiding.

4. De tekening van blok 3 is onduidelijk omdat het alleen de begane grond 
weergeeft, terwijl de eerste verdieping veel groter wordt dan de begane 
grond. Wij vinden het belangrijk dat de woningen niet te diep worden.

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3
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-   de tekening van het bovenaanzicht is onduidelijk, dan wel misleidend voor 
wat betreft de linkerzijde van het complex. Nu suggereert de tekening dat 
er slechts een smalle strook is (getuige de schaduwval). Echter vermoe-
den wij dat dit niet klopt en het pand vanaf 1e verdieping veel dieper reikt 
tot het binnenterrein, richting onze tuinen.

-   wij missen het zij aanzicht voor de linkerzijde om daar gedegen reactie op 
te kunnen geven. 

-   de parkeervakken zijn t.o..v de vorige tekeningen verplaatst van het 
midden naar diezelfde linkerzijde. Dit betekent dat alle woningen aan 
die zijde van de Meloenstraat een veel grotere afstand hebben tot een 
binnentuin. Wij wensen dat die afstand meer evenredig verspreid wordt 
(ofwel door parkeervakken terug naar het midden te verplaatsen, ofwel 
het linkerstukje groen groter te maken en functioneel.)

-   gescheiden looppad langs tuinen graag met groene oplossing (gesloten 
afzetting met begroeiing), de achterzijde is een speelplek voor kinderen, 
gevaar met parkeren van auto’s en ongelukken dienen geminimaliseerd te 
worden. 

-   voorkeur voor groen op de parkeerplekken zelf
-   aandacht voor beperken van licht, inkijk en geluid vanaf galerijen, denk 

hierbij ook aan beplanting 
-   suggestie om het gebouw niet verder naar achter te laten komen, maar 

naar voren te verplaatsen (laan v C) gezien brede stoep aldaar en verdwij-
nen van voortuinen

Tot slot, wij wensen een heldere tekening met toelichting en duiding van de 
verandering lichtinval en privacy doordat jullie het pand hoger (plat dak) en 
dichterbij de bestaande bouw willen plaatsen; dit is ons grootste bezwaar, 
wat o.i. tot een waardevermindering van ons huis zal leiden. Hoewel de hui-
dige woningen aan de Laan v Chartroise renovatie behoeven, is de afstand 
tot onze tuin en woning zowel qua licht als privacy prettig. De grootse ver-
andering hiervan is voor ons een zwaarwegend probleem.
Wij hopen dat dit alles wordt meegenomen in de volgende fase van ontwerp, 
jullie verzoek tot de wijziging van bestemmingsplan en uiteindelijke uitvoe-
ring. Zodoende dat alle partijen kunnen uitkijken naar een mooie verbete-
ring van deze wijk. 

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3

Zie bij inspraakreactie 3
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Ik woon al geruime tijd (10 jaar) aan de meloenstraat 44, achter het aange-
geven gebied voor blok 3 van bouwproject de Omloop. Al jaren wordt het 
project uitgesteld, natuurlijk, en ik moet toegeven dat ik best wel naar de 
vernieuwingen kan uitkijken (het huidige is bijzonder verouderd en krakke-
mikkig in aanzicht).

Op de informatiefolder die ik ontving zag alles er goed uit. Ik werd best 
enthousiast van het idee van meer groen in het tussengebied en de wonin-
gen lijken ongeveer dezelfde hoogte te hebben. Bovendien lijkt het er op de 
kaart op dat het tussengebied achter ons huis een stuk ruimer wordt, met 
parkeerplaatsen wel, maar ook met een ruimer blok groen en fietsenstalling.

Ik werd er door mijn buren, waarvan een kennis in een participatiegroep zit, 
echter op gewezen dat mijn aannames niet helemaal klopten. Dat de wonin-
gen echt wel een stuk hoger zouden worden, bovendien een stuk dichterbij 
zouden komen te staan. Op de kaart is dit helemáál niet aangegeven. Het 
lijkt erop dat de nieuwe woningen ondieper zijn zelfs, en er veel meer ruimte 
komt. Ik vind dit bijzonder misleidend. Ik wil daar graag een klacht over in-
dienen, en een duidelijke, op schaal getekende situatieschets van de situatie 
achter mijn huis ontvangen.

Ik vind bovendien de informatie over fietsenkelder en parkeerplekken niet 
heel duidelijk. Terloops wordt even gemeld dat het parkeergebied waar-
schijnlijk de komende jaren omgezet wordt naar betaald parkeren en ner-
gens is te vinden of de parkeerplaatsen die direct achter mijn huis komen te 
staan, ook voor ons als achterburen beschikbaar zijn. 

En de fietsenkelder, bijvoorbeeld? Op dit moment kan ik door de slechte 
staat van de ‘steeg’ slecht met fiets en mijn sportmotor door de steeg, waar-
door de fiets altijd in de voortuin staat en mijn motor nauwelijks gebruikt 
wordt. Komt daar verbetering in, en wordt er rekening gehouden met de 
breedte van de steeg voor mensen met (bak)fietsen, bolderkarren en moto-
ren? En hoe gaat dat straks, als jullie gaan bouwen? Ben ik dan 2 jaar lang 
(hoe lang jullie ook gaan slopen/bouwen) het gebruik van mijn schuur kwijt?

Een chaotische mail misschien, maar ik voel me een beetje bedonderd. Het 
ziet er allemaal prachtig uit op de folder, maar in realiteit lijkt het erop dat 
het mooier geschetst wordt dan het gaat zijn. Vind ik jammer.

Zie bij inspraakreactie 3

De parkeerplaatsen die gerealiseerd worden op het binnen gebied van de 
nieuwbouw, zijn voor de huurders van Mitros bestemd. Deze zijn niet te 
gebruiken voor bezoekers of bewoners elders uit de buurt. 

Voor de brandgang is aangegeven door Mitros dat de huidige situatie ge-
respecteerd wordt. Dus de bewoners die nu achterlangs hun schuur kunnen 
bereiken, kunnen dat in de nieuwe situatie ook. Voor ieder deelgebied zal er 
nog een bewonersavond met direct omwonenden georganiseerd worden om 
de definitieve afscheiding, breedte brandgang etc. af te stemmen. Tijdens 
deze avond zal ook een voorlopig ontwerp van de binnentuin besproken 
worden met de achterburen. Deze is nu nog niet gereed.
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Blok 4

7.
Inspraakreactie 7
Namens 17 onderteke-
naars/adressen

Tijdens de eerdere bijeenkomsten zijn onderstaande punten ingebracht. 
Bewoners vinden de ingebrachte punten niet of onvoldoende terug in de 
voorliggende bouwenvelop. Hoe zijn onderstaande punten verwerk in de 
bouwenvelop?

1. We willen geen hogere en diepere/bredere bebouwing achter onze huizen. 
Dus niet meer vierkante meters en hogere aantal bewoners/appartemen-
ten dan huidige situatie.

2. Geen galerij achter om de woningen te bereiken maar een trappenhuis 
inpandig.

3. Geen kleinere gezamenlijke tuin. Geen kap van de bomen in de binnen-
tuin.

4. Geen parkeerplaatsen op het terrein van de binnenplaats, maar onder-
gronds parkeerplekken aanleggen.

De redenen voor onze wensen en bezwaren leggen we hieronder uit.

Ad 1
We willen geen hogere en diepere/bredere bebouwing achter onze huizen. 
Dus niet meer vierkante meters en hogere aantal bewoners/appartementen 
dan huidige situatie.

Door te hoog en diep te bouwen, komen de huizen te dicht op die van ons te 
staan. Dit betekent een verlies van privacy door directe inkijk op onze tuinen 
en in onze keukens, woon- en slaapkamers. Ook zullen we geen zon meer in 
onze tuin hebben en de lucht niet meer kunnen zien vanuit onze woningen. 
Door meer appartementen en dus hogere aantal bewoners ontstaat er nog 
meer geluidsoverlast. Dit is dus een enorme achteruitgang in ons woonge-
not. Zeker omdat een hoog percentage van de bewoners aan de Everhard 
Zoudenbalchstraat niet werkend is en in verhouding vaak thuis.

Eén van de belangrijkste gemeentelijke ambities is om woningen toe te 
voegen aan de bestaande stad. Er is een groot woningtekort in de gemeente 
Utrecht en de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt 
nu 11 jaar. Het sloop-nieuwbouwplan de Omloop voldoet aan deze gemeen-
telijke ambitie. Verouderde, tochtige woningen maken plaats voor meer, 
energiezuinige woningen.

De nieuwbouw komt op de plek van de huidige bebouwing te staan. De 
nieuwbouw zal circa 3m dieper worden dan de huidige bebouwing. De huidi-
ge bebouwing bestaat uit 3 bouwlagen en een kap. De nieuwbouw zal uit 4 
bouwlagen met een plat dak bestaan. Op de hoek met de Anton Geesinklaan 
wordt plaatselijk een 5e bouwlaag toegevoegd. 
We hanteren hierbij de regel dat de directe lichtinval in de woning geduren-
de het jaar niet mag verminderen. In uw tuin zal op het eind van de dag een 
beperkte verslechtering van de zoninval optreden. Een bezonningsstudie is 
uitgevoerd en aan de bouwenvelop toegevoegd. 
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Ad 2
Geen galerij achter om de woningen te bereiken maar een trappenhuis 
inpandig.

Door de galerijen aan de achterzijde te maken, krijgen we nog minder priva-
cy doordat bewoners dicht langs onze tuinen en huizen lopen en gaan zit-
ten. Ook veroorzaakt dit geluidsoverlast van lopen, praten, deuren open en 
dichtdoen. Terwijl onze slaapkamers hier aan grenzen. Ook worden galerijen 
verlicht, dat licht zal direct onze huizen in schijnen en voor lichtvervuiling 
zorgen. Daarnaast verjaagt het alle dieren die er nu in de gezamenlijke tuin 
leven. Omdraaien balkons en galerij is GEEN optie ivm overlast, dus inpandig 
trappenhuis.
Zie voor meer informatie: https://www.nachtvandenacht.nl/gezondheid.                          

Ad 3
Geen kleinere gezamenlijke tuin. Geen kap van de bomen in de binnentuin.

De binnentuin is een oase van rust in de stad. De vele planten, struiken, 
bloemen en bomen trekken dieren aan als bijen, vleermuizen, zwaluwen, 
egels en vogels aan (zo ook de beschermde huismussen!). Honderden 
vogels hebben hun nesten in de bomen.  De prachtige bomen (o.a. Mei-
doorn) zorgen voor beschutting van vogels en geven ook privacy aan de 
bewoners omdat ze door de bomen geen directe inkijk hebben in hun hui-
zen en tuinen. Ook geeft het zien van groen rust en heeft het een positief 
effect op gezondheid (iets wat in de wijk Ondiep gemiddeld minder goed 
is) en draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt.                                  
Ook kunnen kinderen veilig spelen in de binnentuin en water wegspoelen 
in geval van regen.  *In de omgevingsvisie van de gemeente Utrecht staat: 
Planten en dieren dragen bij aan een stad die in balans is en aan gezond 
stedelijk leven. Deze biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, 
vastlegging van CO2, binding van fijnstof uit de lucht, afbraak van dode 
dieren en planten, bestuiving van bloemen, waterzuivering en het beheer-
sen van plagen. Een groene stad draagt bij aan stressverlaging en daar-
mee aan het welzijn van onze bewoners (bron WHO: http://www.who.int/
sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en/).                     

*   Zie voor meer info: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Groen-in-
de-stad.htm  

*   Zie voor meer informatie over de Meidoorn: www.vogelbescherming.nl/
actueel/bericht/graag-een-meidoornhaag

De nieuwe bebouwing bij bouwblok 4 is zo gesitueerd dat de balkons aan 
de straatkant liggen en slaapkamers aan de achterkant. Dit geeft de meeste 
privacy naar de achterburen. Daarnaast kunnen de nieuwe bewoners slapen 
aan de rustige zijde en zorgen de balkons aan de voorkant voor de beno-
digde levendigheid aan de straatkant wat de leefbaarheid ten goede komt. 
Vanuit stedenbouw is dit het meest wenselijk. 
Vanwege de lange, rechte blokken en het uitgangspunt van het verdichten 
binnen de beperkte ruimte van een stad, is een galerij de meest logische 
ontsluiting voor de nieuwbouw. 
Mitros onderzoekt de komende periode het verder vergroenen van de 
galerij. De galerijgevel van bouwblok 4 ligt op het oosten. Er moet bekeken 
worden welke beplanting goed groeit op het oosten. Dit wordt meegenomen 
in het nog op te stellen binnentuinontwerp. Het vergroenen van de gevel 
heeft als bijkomend voordeel dat er minder zicht van de galerij naar de 
achterburen is. 

In de klankbordgroepen is juist de wens uitgesproken om zo veel mogelijk 
gezamenlijke binnentuin te realiseren. Door in te zetten op meer gemeen-
schappelijk groen waarbij beheer en onderhoud bij Mitros ligt en wat kleine-
re privé-tuinen kan Mitros garanderen dat het groen blijft. Aan deze wens is 
gehoor gegeven. 
Voor het hele plan is een bomeninventarisatie uitgevoerd om de kwaliteit 
van de bestaande bomen te bepalen. Op basis hiervan zal Mitros zo min 
mogelijk bomen kappen. Om de nieuwbouw te realiseren zullen de huidige 
achtertuinen echter waarschijnlijk wel leeggehaald moeten worden. Voordat 
de bouw begint wil Mitros gezamenlijk met de aannemer o.a. een struikro-
versdag organiseren, zodat bewoners uit de buurt bestaande planten uit 
kunnen komen graven om in eigen tuin te plaatsen. Zo blijft zoveel mogelijk 
groen behouden voor de buurt. 

https://www.nachtvandenacht.nl/gezondheid
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en
http://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space/en
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Groen-in-de-stad.htm
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Groen-in-de-stad.htm
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/graag-een-meidoornhaag
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/graag-een-meidoornhaag
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Ad 4
Geen parkeerplaatsen op het terrein van de binnenplaats, maar ondergronds 
parkeerplekken aanleggen.

Mitros kiest in dit plan voor asfalt en beton door een enorm groot deel van 
de binnentuin te vervangen door parkeerplaatsen. Er is al bijna geen ruimte 
meer over als de nieuw te bouwen huizen breder/dieper worden en er dus 
een verlies aan vierkante meters is. Natuur verdwijnt en asfalt komt er voor 
in de plaats. (zie punt 3)
Daarnaast zorgt een parkeerplaats voor 20! auto’s voor overlast. De uitlaat-
gassen komen direct onze huizen binnen dus gevaar voor onze gezondheid 
en slecht voor het milieu.

*Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Bij parkeerterreinen in de 
open lucht is de situatie vaak kritischer. In dat geval zal benzeen op leef-
niveau worden uitgestoten. In gebieden waar de achtergrondconcentratie 
voor benzeen hoog is kan dit er toe leiden dat bij de toegangsweg van het 
parkeerterrein overschrijding van de grenswaarde optreedt. Zie: https://
www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/parkeren/onderbouwing/
luchtkwaliteit/

Het in en uitrijden van de auto’s door een poort in de Omloop zorgt ook 
voor lawaai in de ‘klankkast’ tussen de huizen. We horen na al letterlijk de 
gesprekken van bewoners op hun balkons. Ook het dichtslaan en starten 
van auto’s direct onder onze slaapkamers zal de nachtrust ernstig versto-
ren. Verstoren van de nachtrust en woongenot kan leiden tot zeer ernstige 
stressklachten.
*Zie voor meer informatie: https://www.trimbos.nl/docs/235e05ba-7057-
4055-802e-a5bcd1dc2361.pdf

Daarnaast schijnen de koplampen van de auto’s direct onze huizen in en 
zorgen dus voor licht overlast/hinder.

Belangrijke opgave voor de stad Utrecht is het toevoegen van sociale wonin-
gen en het verdichten op binnenstedelijk locaties. Dit betekent dat er ook 
meer parkeerplaatsen nodig zullen zijn. In de periode van participatie heb-
ben we het aantal toe te voegen parkeerplaatsen kunnen terugbrengen tot 
het minimum van 20 pp. Dit betekent een grote verbetering en vergroening 
van het plan. Binnenstedelijke ondergrondse parkeerplaatsen voor sociale 
huurwoningen zijn onbetaalbaar en geen optie.
In het ontwerp is rekening gehouden dat het parkeren zo min mogelijk 
zichtbaar is voor de direct omwonenden. De parkeerplaatsen worden afge-
schermd met een groenblijvende haag, waardoor overlast van koplampen 
niet aan de orde is. Er wordt nog gewerkt aan een groenontwerp voor de 
binnentuin, maar het idee is nu dat er direct bomen dan wel een met groen 
begroeide pergola’s bij de parkeerplaatsen worden geplaatst. Hierdoor is 
ook van boven af het parkeren nauwelijks meer te zien. 

Overlast van uitlaatgassen en geluidsoverlast van auto’s op het binnenter-
rein: Het parkeren voor bewoners op straat en op pleinen is iets dat bij de 
stad hoort en doorgaans niet tot overlast leidt. Het gaat op het binnenter-
rein om een gering aantal parkeerplaatsen (20), waarvan een nog kleiner 
aantal in de directe omgeving van de woning, en die zullen niet allemaal in 
de late avond en nachtperiode leiden tot verkeersbewegingen. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/parkeren/onderbouwing/luchtkwaliteit/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/parkeren/onderbouwing/luchtkwaliteit/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/parkeren/onderbouwing/luchtkwaliteit/
https://www.trimbos.nl/docs/235e05ba-7057-4055-802e-a5bcd1dc2361.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/235e05ba-7057-4055-802e-a5bcd1dc2361.pdf
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Verdere zorgen:

Te veel woningen in een te klein gebied. 
In de afgelopen jaren is de Hogeschool Utrecht aan de Nijenoord 1 omge-
bouwd tot appartementen complex met ruim 200 woningen. De verdichting 
in de wijk wordt te hoog en de leefbarheid slecht in de toch al kwetsbare 
voormalige Vogelaarwijk. Mensen zitten met te veel personen op een te 
klein gebied wat leidt tot irritaties en stress.

Overlast van bouwverkeer, slopen en bouwen. De buurt heeft al jarenlang 
overlast van ombouwen Nijenoord, aanleggen nieuwe riolering en de renova-
tie gehad. Een volgende project vol geluid- en stof overlast leidt tot zeer veel 
stress. Het gaat Mitros dit met zo min mogelijk overlast aanpakken? Bv door 
geluidswerende muren te plaatsen. 

Zorgen om asbest in de woningen van de Omloop. Dit is al bekend bij de 
Mitros en de SSH. Hoe wordt dit aangepakt bij de sloop? Hiermee moet bij de 
sloop rekening gehouden worden met de gezondheidsrisico’s voor de om-
wonenden. Veel buurtbewoners zijn niet goed op de hoogte van de plannen 
omdat de eerste bijeenkomst tijdens de renovatie plaatsvond. Daarna zijn 
alleen de bewoners die hun emailadres achterlieten op de hoogte gebracht. 

We gaan ervan uit dat er rekening wordt gehouden met de bewoners van de 
Everhard Zoudenbalchstraat en dat de plannen worden aangepast en geen 
vergunning wordt afgeven voor de plannen in de huidige vorm.

Graag lichten wij ook onze bovenstaande punten schriftelijk of mondeling 
toe in geval van onduidelijkheid.

Deze verdichting is de laatste fase van de uitwerking van de Wijkvisie On-
diep uit 2004. Deze wijkvisie is samen met de buurt opgesteld. 
De Laan van Chartroise en De Omloop wordt gekenmerkt door een ruim 
opgezet stedelijk profiel met aan weerszijde woningbouw. De afstand van de 
woningen tot het hart van de weg bedraagt ruim 12 meter. Hierdoor is het 
een verantwoorde keuze om juist op deze as te verdichten. 

Door de aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een bouw-
plaatstekening en een sloopplan worden opgesteld waarin worden aangege-
ven hoe de overlast kan worden beperkt. Dit wordt ter goedkeuring aan de 
gemeente voorgelegd. Voor de start van de sloopwerkzaamheden worden 
omwonenden verder op de hoogte gebracht van de sloopwerkzaamheden, 
hierin nemen wij ook contactgegevens op voor vragen of het melden van 
ongeregeldheden.

Alle woningen worden zorgvuldig onderzocht op asbesthoudende toepas-
singen en vastgelegd in een asbestinventarisatierapport. Dit rapport wordt 
gecontroleerd door het bevoegd gezag (het college van burgemeester en 
wethouders). Na akkoord worden de werkzaamheden gemeld en de mate-
rialen veilig en vakkundig verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. De 
werklocatie wordt vervolgens gecontroleerd door een extern erkend labora-
torium. Nadat het gebied is gecontroleerd en vrijgegeven kan veilig worden 
gestart met de sloop.

Voordat er een vergunning kan worden afgegeven zal de bestemming moe-
ten wijzigen. Na het afronden van de Bouwenvelop zal een start gemaakt 
worden om het bestemmingsplan de wijzigen. Tijdens het bestemmingsplan-
proces is er opnieuw de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Nadat 
de gemeente het bestemmingsplan heeft vastgesteld kan men daarna nog 
tegen het besluit van de gemeente in beroep.

Mitos zal bij de verdere uitwerking en bij de uitvoering contact houden met 
de omwonenden. In welke vorm (afstemmingsoverleg per deelgebied, inloop-
avond, instellen van een spreekuur, ed), zal nog nader worden bepaald.
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Nummering Reactie belangstellenden Antwoord

8.
Inspraakreactie 8

Omdat de link naar de bouwenveloppe door mij (en meerderen met mij) niet 
geopend kon worden (bij U per mail gemeld d.d. 20-7-2020) heb ik nu pas de 
gelegenheid om te reageren.

Uit de bouwenveloppe blijkt dat ter hoogte van de achterzijde van mijn 
woning twee extra woonlagen staan gepland. Door deze verhoging van de 
bebouwing aan de tuinzijde van mijn woning zal het aantal zonuren in mijn 
tuin gehalveerd worden. Daar maak ik bezwaar tegen, omdat het een grote 
aantasting van mijn woongenot tot gevolg heeft. Daarom verzoek ik U de 
extra verdieping aan het uiteinde van plan 4 (ter hoogte van de voormalige 
Anton Geesink sportschool) niet door te voeren. Een extra woonlaag geeft 
al een aanmerkelijke afname van het aantal zonuren en extra inkijk aan de 
achterzijde, een tweede extra woonlaag is werkelijk een brug te ver.

Het klopt dat op de hoek het gebouw een extra 5e laag heeft en dat de gevel 
dichter bij uw woning komt. We hanteren hierbij de regel dat de directe lich-
tinval in de woning gedurende het jaar niet mag verminderen. 
Deze plaatselijke verhoging veroorzaakt dat op het eind van de dag uw tuin 
eerder in de schaduw komt.
Een bezonningsstudie is uitgevoerd en aan de bouwenvelop toegevoegd.

9.
Inspraakreactie 9

Hoe gaat de erfafscheiding er uitzien en welke materialen worden toegepast 
voor hekwerken bij de galerijen

Het ontwerp voor de binnentuin en de materiaalkeuze zijn nog niet definitief 
uitgewerkt. Voor ieder deelgebied wordt nog een bewonersavond georgani-
seerd waarbij met de direct omwonenden het ontwerp wordt besproken en 
afgestemd.
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Bijlage 2	 Zonnestudies 

Zonnestudies deelgebied 3 en 4

Voor deelgebied 3 en 4 zijn zonnestudies uitgevoerd die hierachter als 
bijlagen zijn opgenomen. 

Bij deze studies wordt de bezonning van het deelgebied van  
de bestaande en de nieuwe situatie naast elkaar getoond. Dit wordt 
gedaan voor 4 verschillende data, namelijk 21 maart, 21 april, 21 mei en 
21 juni. Per datum worden zes tijdstippen op de dag weergegeven,  
namelijk 9.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur, 17.00 uur en 19.00 
uur. Zo onstaat een goed beeld van de bezonning en schaduwwerking 
op verschillende tijdstippen.  
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